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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL STRATEGINIO VALDYMO METODIKOS PATVIRTINIMO 

 

2021 m. balandžio 28 d. Nr. 292 

Vilnius 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 10 straipsnio 2 ir 
3 dalimis, 11 straipsnio 3 dalimi, 12 straipsnio 3 dalimi, 13 straipsniu, 14 straipsnio 1 dalies 

3 punktu, 15 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 19 straipsnio 6 dalimi, 
Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalimis, 7 straipsnio 1 ir 5 
dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 31 straipsnio 

1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:  
Preambulės pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
1. Patvirtinti Strateginio valdymo metodiką (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 
d. nutarimą Nr. 712 „Dėl Projektų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

3. Nustatyti, kad: 

3.1. Iki 2021 m. sausio 1 d., vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio 

planavimo metodikos patvirtinimo“, parengtų ir patvirtintų plėtros programų, trumpo 
laikotarpio planavimo dokumentų, neįskaitant strateginių veiklos planų (toliau – SVP) ir 
metinių veiklos planų, priemonės, kuriomis įgyvendinamos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamos priemonės, 
planuojamos SVP kaip tęstinės veiklos priemonės, o joms įgyvendinti skirtos lėšos laikomos 

tęstinės veiklos lėšomis. 
3.2. Iki 2021 m. sausio 1 d., vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodika, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 

1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Regionų 
plėtros planų rengimo metodika), parengti ir patvirtinti regionų plėtros planai, kurių 

įgyvendinimo terminas yra po 2021 m. sausio 1 d., įgyvendinami ne vėliau kaip iki 2023 m. 
gruodžio 31 d., o tokie regionų plėtros planai keičiami, tvirtinami ir jų įgyvendinimo 
stebėsena ir priežiūra atliekama vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodika. 

3.3. Projektams, iki 2021 m. balandžio 29 d. pripažintiems valstybei svarbiais 
projektais vadovaujantis Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 136 „Dėl 
Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 
Projektų pripažinimo aprašas), taikomas Projektų pripažinimo aprašas, išskyrus Projektų 

pripažinimo aprašo 11 ir 12 punktus. Sutartis su šių projektų vykdytojais pasirašiusios 
ministerijos už šių projektų įgyvendinimo pažangą atsiskaito rengdamos metinę veiklos 

ataskaitą. 
4. Pavesti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9d1140a07f9d11ed8df094f359a60216
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
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4.1. iki 2023 m. balandžio 1 d. parengti ir patvirtinti valstybės biudžeto lėšomis 
finansuojamų projektų finansavimo, įgyvendinimo ir administravimo taisykles, suderinus su 
ministerijomis ir Vyriausybės įstaigomis; 

4.2. iki 2024 m. gruodžio 31 d. sukurti Strateginio valdymo informacinę sistemą, 
kuriai turi būti perduoti Stebėsenos informacinės sistemos duomenys. 

5. Pasiūlyti Kauno technologijos universitetui humanitarinių ir socialinių mokslų 
duomenų archyve (toliau – LiDA), vadovaujantis intelektinę nuosavybę ir asmens duomenų 
apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, kaupti strateginio valdymo sistemos 

dalyvių pateiktus atliktų apklausų (kiekybinių tyrimų) pirminius duomenis, naudojamus 
sprendimams priimti.  

 
 
 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 
 

 
 
Finansų ministrė Gintarė Skaistė 

 
 



 

 

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės   
2022 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1264  

redakcija)  
 

 

STRATEGINIO VALDYMO METODIKA 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 

1. Strateginio valdymo metodikoje (toliau – Metodika) detalizuojama sprendimų dėl 
planavimo dokumentų, išskyrus Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme nurodytas 

išimtis, rengimo priėmimo, aplinkos analizės, tų planavimo dokumentų rengimo, tvirtinimo, 
keitimo, įgyvendinimo, stebėsenos, vertinimo ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus procesų 
organizavimo tvarka, nustatomi tų planavimo dokumentų struktūros ir turinio reikalavimai, 

reglamentuojamos strateginio valdymo sistemos dalyvių, dalyvaujančių sprendimų dėl tų 
planavimo dokumentų rengimo priėmimo, aplinkos analizės, tų planavimo dokumentų 

rengimo, tvirtinimo, keitimo, įgyvendinimo, stebėsenos, vertinimo ir atsiskaitymo už 
pasiektus rezultatus procesų valdymo veikloje, funkcijos, teisės ir pareigos. 

2. Metodikoje vartojamos sąvokos: 

2.1. Administruojančioji institucija – strateginio valdymo sistemos dalyvis, kuris 
vykdo Europos Sąjungos, kitos tarptautinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamų projektų ir jų vykdytojų atranką, konsultuoja ir informuoja projektų vykdytojus 
apie projektų rengimo ir įgyvendinimo reikalavimus, administruoja atrinktų projektų 
įgyvendinimą, atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną, jų rezultatų vertinimą, 

organizuoja projektų vykdytojų atsiskaitymą už pasiektus rezultatus ir atlieka kitas funkcijas, 
nustatytas Europos Sąjungos, tarptautiniuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose tam tikrą finansavimo šaltinį ar jo programavimo dokumentą.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 
2.2. Neteko galios nuo 2024-08-20 

Papunkčio naikinimas: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
2.3. Pažangos priemonės koordinatorius – plėtros programoje nurodytas kitos 

plėtros programos valdytojas arba Vyriausybei nepavaldus ir (arba) neatskaitingas valstybės 

biudžeto asignavimų valdytojas, atsakingas už konkrečios pažangos priemonės koordinavimą, 
įgyvendinimą ir atsiskaitymą plėtros programos valdytojui už pasiektus rezultatus.  

2.4. Pervedimų priemonė – tęstinės veiklos priemonė, skirta įgyvendinti valstybės 
biudžeto asignavimų valdytojo prisiimtiems įsipareigojimams pervesti lėšas, kai toks lėšų 
pervedimas neturi pamatuojamo rezultato.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 

2.5. Plėtros programos valdytojas (toliau – PP valdytojas) – Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės kanceliarija arba ministerija, atsakingos už Nacionaliniame pažangos plane 

nustatytų pažangos uždavinių įgyvendinimą konkrečioje valstybės veiklos srityje. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
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2.6. Projektų programa – pagal projekto tikslus, siekiamus rezultatus ir planuojamą 
pokytį tarpusavyje susijusių ir koordinuotai Metodikos 2 priede nustatyta tvarka valdomų 
projektų visuma. 

2.7. Vadovaujančioji institucija – Vyriausybės paskirta įstaiga, atsakinga už Europos 
Sąjungos ir (ar) kitos tarptautinės paramos lėšų administravimą ir konkretaus atitinkamo 

finansavimo šaltinio programavimo dokumento įgyvendinimo reikalavimų laikymosi 
užtikrinimą, administravimo tvarką bei projektų administravimo ir finansavimo tvarką 
reglamentuojančių teisės aktų rengimą. 

2.8. Finansavimo šaltiniai apima finansų ministro tvirtinamoje asignavimų valdytojų 
programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 

klasifikacijoje (toliau – Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija) nurodytus finansavimo 
šaltinius ir kitus finansavimo šaltinius (pavyzdžiui, savivaldybių biudžetus, valstybės ar 

savivaldybių valdomų įmonių lėšas, privataus sektoriaus lėšas ir pan.). 
2.9. Asignavimų valdytojo metinė veiklos ataskaita Metodikoje suprantama kaip 

viešojo sektoriaus subjekto, išskyrus fondus, ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinė 
veiklos ataskaita, apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 6 
straipsnio 1 dalies 1 punkte.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 1264, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k . 2022-25849 

 

2.10. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 
Strateginio valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos 

Respublikos regioninės plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme, 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, 
Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės įstatyme, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties 

įgyvendinimo konstituciniame įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto 
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme. 

3. Įgyvendinant įrodymais grįsto valdymo bei darnumo ir integralumo, lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principus, rengiant planavimo dokumentus (Metodikos 1 priedas), 
nurodytus Strateginio valdymo įstatymo 6 straipsnio 1 punkte ir 7 straipsnio 1 ir 2 punktuose, 

atliekama aplinkos analizė ir atsižvelgiama į atliktų kitų galiojančių planavimo dokumentų 
aplinkos analizių ir vertinimų išvadas. 

4. Įgyvendindami įrodymais grįsto valdymo principą, strateginio valdymo sistemos 
dalyviai visuose strateginio valdymo procesuose kaip pagrindą konkretiems sprendimams 
rengti ir priimti naudoja duomenų ir informacijos analizės rezultatus (toliau – Įrodymai). 

41. Įgyvendindami efektyvumo ir finansinio ilgalaikio tvarumo principą, strateginio 
valdymo sistemos dalyviai, rengdami nacionalines plėtros programas, pažangos priemones, 

vertina galimybes pritraukti papildomą, finansinėse projekcijose nenumatytą finansavimą.  
Papildyta punktu: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
5. Atliekant aplinkos analizę, nustatant ir vertinant statistinius duomenis ir kitą 

informaciją, konsultacinę pagalbą strateginio valdymo sistemos dalyviams, dalyvaujantiems 

rengiant valstybės strategijas ir strateginio lygmens planavimo dokumentus, teikia ir 
metodines rekomendacijas jiems rengia viešoji įstaiga Vyriausybės strateginės analizės 

centras (toliau – STRATA). 
6. Įgyvendindami ateities vertinimo principą, strateginio valdymo sistemos dalyviai 

ateities įžvalgų rezultatus naudoja rengdami ir vertindami planavimo dokumentus, nurodytus 

Strateginio valdymo įstatymo 6 straipsnio 1 punkte ir 7 straipsnio 1 ir 2 punktuose. Ateities 
įžvalgos yra sistemiškas ir kompleksiškas procesas, apimantis globalių tendencijų ir pokyčio 

veiksnių stebėseną bei analizę, jų keliamų iššūkių ir ateities galimybių nagrinėjimą, įskaitant 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9d1140a07f9d11ed8df094f359a60216
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
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galimos jų įtakos Lietuvai vertinimą, siekiant geriau pasirengti būsimiems pokyčiams ir įgyti 
naudingos informacijos strateginio valdymo ir sprendimų priėmimo reikmėms. 

7. Rengiant plėtros programas (toliau – PP), PP pažangos priemonių aprašus, Regionų 

plėtros programą (toliau – RPP) ir regionų plėtros planus (toliau – RPPl), nacionalinių plėtros 
programų portfelio valdytojas (toliau – Portfelio valdytojas) konsultuoja strateginio valdymo 

sistemos dalyvius dėl pažangos priemonių ir (arba) pažangos priemonėse numatytų pažangos 
veiklų (toliau – pažangos priemonių veiklos) (poveiklių), Nacionaliniame pažangos plane  
(toliau – NPP) nustatytų pažangos uždavinių įgyvendinimo krypčių, už kurias pagal 

įstatymuose nustatytą kompetenciją atsakingos regionų plėtros tarybos ir (ar) savivaldybės 
(toliau – regioninės pažangos priemonės), siekiamų rezultatų ir stebėsenos rodiklių (poveikio, 

rezultato ir produkto) nustatymo, galimų Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės 
paramos finansavimo šaltinių. Dėl ES ir kitos tarptautinės paramos finansavimo šaltiniams 
taikomų reikalavimų konsultuoja vadovaujančios institucijos, o dėl valstybės biudžeto lėšų 

panaudojimui taikomų reikalavimų – Portfelio valdytojas. 
8. Rengiant PP, PP pažangos priemonių aprašus, RPP ir RPPl, Portfelio valdytojo 

metodinės konsultacijų pagalbos centras – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 
– rengia metodinius dokumentus, konsultuoja strateginio valdymo sistemos dalyvius dėl 
problemų ir jų priežasčių analizės atlikimo, pažangos priemonių veiksmingumo, naudos ir 

socialinio ir ekonominio poveikio analizės metodų taikymo, investicijų projektų rengimui ir 
vertinimui taikomų reikalavimų, taip pat dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdo 

taikymo (dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu įgyvendinamų projektų 
konsolidavimo, viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimo priemonių taikymo, 
turtinių įsipareigojimų vertinimo pasirinkus viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdą ir 

pan.).  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
81. Rengdami planavimo būdu atrenkamus projektus, išskyrus Strateginio valdymo 

įstatymo 3 straipsnio 27 dalies 6 punkte nurodytos valstybės veiklos srities projektus, 
Strateginio valdymo įstatymo 3 straipsnio 17 dalies 3 ir 7 punktuose nurodyti strateginio 
valdymo sistemos dalyviai gali kreiptis į viešąją įstaigą Europos socialinio fondo agentūrą, 

kuri projektų rengimo klausimais teikia jiems metodinę pagalbą, rekomendacijas ir 
konsultacijas. Rengdami planavimo būdu atrenkamus Strateginio valdymo įstatymo 3 

straipsnio 27 dalies 6 punkte nurodytos valstybės veiklos srities projektus, minėti strateginio 
valdymo sistemos dalyviai gali kreiptis į viešąją įstaigą Centrinę projektų valdymo agentūrą, 
kuri šių projektų rengimo klausimais teikia jiems metodinę pagalbą, rekomendacijas ir 

konsultacijas.  
Papildyta punktu: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 
9. RPPl rengimo ir įgyvendinimo metu RPT ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, be 

Metodikos 7 ir 8 punktuose nurodytų konsultacijų, gali gauti konsultacijas iš: 
9.1. projektų, kuriais įgyvendinamos RPPl pažangos priemonės, administruojančiosios 

institucijos (toliau – RPPl administruojančioji institucija), kuri teikia konsultacijas dėl galimų 

finansavimo šaltinių, konkretiems finansavimo šaltiniams ir valstybės pagalbai taikomų 
reikalavimų rengiant ir įgyvendinant projektus; 

9.2. RPP valdytojo – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – RPP 
valdytojas), kuris teikia konsultacijas dėl RPPl atitikties nacionalinės regioninės politikos 
tikslams ir uždaviniams, dėl integruotų teritorinių investicijų, kurios suprantamos taip, kaip 

2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2021/1060, kuriuo 
nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, 

Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir 
akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
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Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės 
taisyklės, su visais pakeitimais, nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo teritorijose, 
pagal kompetenciją ir dėl kitų RPPl rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos klausimų;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 

9.3. ministerijų, kurios teikia kosultacijas dėl RPPl planuojamų regiono plėtrai 
aktualių pažangos priemonių nustatymo; 

9.4. NPP nurodytų horizontaliųjų principų koordinatorių, kurie teikia metodinę 
pagalbą dėl horizontaliųjų principų įgyvendinimo;  

9.5. Regioninės plėtros įstatymo 14 straipsnyje nurodytą kompetencijų tinklą 

sudarančių subjektų. Informaciją apie kompetencijų tinklo dalyvius ir veiklą RPP valdytojas 
skelbia savo interneto svetainėje. 

10. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra konsultuoja strateginio 
valdymo sistemos dalyvius dėl savivaldybių strateginių plėtros planų ir savivaldybių 
strateginių veiklos planų rengimo ir, koordinuodama konsultavimo planus su Vidaus reikalų 

ministerija bei vadovaudamasi jos nustatyta tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų 
strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarka, – dėl tvarios miestų plėtros, kuri 

suprantama taip, kaip 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo, ir funkcinių zonų 
vystymo veiksmų planavimo bei įgyvendinimo.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 

11. Rengdamas planavimo dokumentus strateginio valdymo sistemos dalyvis dėl 
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nustatytos teritorijos erdvinės struktūros, 

taip pat dėl teritorijos naudojimo privalomųjų nuostatų, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, reikalavimų ir apsaugos principų, teritorijų 
ekonominio ir socialinio potencialo, funkcinių ryšių konsultuojasi su Lietuvos Respublikos 

teritorijos bendrojo plano koordinatore – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, kuri, 
vadovaudamasi Teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktu, organizuoja 

valstybės teritorijos bendrojo plano, valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų ir valstybės 
lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą. 

12. Rengdamas valstybės strategijas, strateginio ir programavimo lygmens planavimo 

dokumentus strateginio valdymo sistemos dalyvis konsultuojasi su visuomene, socialiniais ir 
ekonominiais partneriais, nustatydamas ir įtraukdamas į planavimo dokumento rengimo 

procesą suinteresuotus strateginio valdymo sistemos dalyvius, suinteresuotąsias šalis ir 
socialinius ir ekonominius partnerius. Bendradarbiavimas ir partnerystė turi būti tęsiami viso 
valstybės strategijų, strateginio ir programavimo lygmens planavimo dokumentų 

įgyvendinimo metu, įtraukiant suinteresuotus strateginio valdymo sistemos dalyvius ir 
suinteresuotąsias šalis į stebėseną, ataskaitų nagrinėjimą ir sprendimų dėl planavimo 

dokumentų keitimo poreikio priėmimą, tam tikslui sudarant priežiūros komitetus, 
koordinavimo grupes ir pan. Strateginio valdymo sistemos dalyvis atitinkamo lygmens 
planavimo dokumento rengimo ir, jeigu pagal atitinkamo planavimo dokumento rengimą 

reglamentuojančius teisės aktus nustatyta, įgyvendinimo metu užtikrina informacijos, 
susijusios su rengiamu arba įgyvendinamu planavimo dokumentu, viešumą ir galimybę 

suinteresuotiems strateginio valdymo sistemos dalyviams ir suinteresuotosioms šalims teikti 
pastabas ir pasiūlymus. Viešųjų konsultacijų metodiką ir praktines rekomendacijas dėl jos 
taikymo rengia ir savo interneto svetainėje skelbia Vyriausybės kanceliarija. Vykdydami 

viešąsias konsultacijas, strateginio valdymo sistemos dalyviai taip pat gali vadovautis 
konkrečiam planavimo dokumentui ir (arba) finansavimo šaltiniui skirtomis viešinimo 

gairėmis.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
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13. Vyriausybės kanceliarija konsultuoja strateginio valdymo sistemos dalyvius dėl 
planavimo dokumentų rengimo ir rengia bei skelbia savo interneto svetainėje su tuo susijusias 
praktines rekomendacijas. 

14. Finansų ministras tvirtina strateginio valdymo sistemoje naudojamų pažangos ir 
tęstinės veiklos stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo gaires (toliau – stebėsenos 

rodiklių nustatymo ir skaičiavimo gairės). 
15. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra atlieka RPPl 

administruojančiosios institucijos funkcijas, inter alia rengia projektų, kuriais įgyvendinamos 

RPPl pažangos priemonės, įgyvendinimo pažangos ataskaitas ir teikia jas RPT, RPP 
valdytojui bei PP valdytojams, kurių plėtros programose yra nustatytos regioninės pažangos 

priemonės; priima sprendimą dėl projektų, kuriais įgyvendinamos RPPl pažangos priemonės, 
finansavimo ir atlieka kitas tarpinei institucijai nustatytas funkcijas, kurias jai paveda 
vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 

lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos fondų 
lėšas ir jų administravimo“. 

16. Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra atlieka su supaprastintai 
apmokamų išlaidų dydžiais susijusias metodinio konsultacijų centro funkcijas: teikia 
metodinę pagalbą ir konsultacijas Portfelio valdytojui, vadovaujančiosioms institucijoms, 

administruojančiosioms institucijoms, PP valdytojams ir (arba) pažangos priemonių 
koordinatoriams dėl fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių, fiksuotųjų projekto išlaidų 

sumų, fiksuotųjų projekto išlaidų normų, nustatytų ES teisės aktuose ar jų 
įgyvendinamuosiuose teisės aktuose arba nustatytų Portfelio valdytojo, nustatymo tvarkos ir 
šių dydžių taikymo; inicijuoja ir (arba) atlieka supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių 

nustatymo tyrimus ir teikia išvadas strateginio valdymo sistemos dalyviams dėl jų atliktų 
supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo tyrimų tinkamumo. 

161. Metodikos 5, 8, 81, 10, 15, 16, 1331, 1332, 1333, 254 ir 260 punktuose, 
9.1 papunktyje nurodytoms viešosioms įstaigoms už šiuose punktuose ir papunktyje nustatytų 
funkcijų atlikimą ir Metodikos 8 priede nurodytoms viešosioms įstaigoms už Metodikos 

134.2 papunktyje nurodytų funkcijų atlikimą gali būti skiriamas finansavimas iš valstybės 
biudžeto.  
Papildyta punktu: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 

II SKYRIUS 

VALSTYBĖS STRATEGIJOS IR STRATEGINIO LYGMENS PLANAVIMO 

DOKUMENTAI 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJA 
 

17. Valstybės pažangos strategija rengiama, tvirtinama, keičiama, įgyvendinama, jos 

stebėsena, vertinimas ir atsiskaitymas už pasiektą pažangą (toliau – atsiskaitymas už pasiektus 
rezultatus) atliekami Strateginio valdymo įstatymo 6 straipsnio 1 punkto, 14 straipsnio, 
Metodikos V skyriaus ir šio skirsnio nustatyta tvarka. 

18. Valstybės pažangos strategijos projektą rengia Vyriausybės kanceliarija kartu su 
STRATA ir kitais strateginio valdymo sistemos dalyviais.  

19. Vyriausybės kanceliarija inicijuoja Valstybės pažangos strategijos rengimą 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės  

1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo 
reglamento patvirtinimo“ (toliau – Vyriausybės darbo reglamentas), nustatyta tvarka 

pateikdama Vyriausybei tvirtinti Valstybės pažangos strategijos rengimo koncepciją. 
Valstybės pažangos strategijos rengimo koncepcijoje nurodomas Valstybės pažangos 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
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strategijos rengimo tikslas, rengimo planas, strategijos pagrindinių rengimo etapų terminai, 
rengimo procese turintys dalyvauti strateginio valdymo sistemos dalyviai, suinteresuotosios 
šalys ir kita susijusi informacija. 

20. STRATA organizuoja aplinkos analizės ir ateities įžvalgų rengimą ir užtikrina, kad 
ne ilgiau kaip per 12 mėnesių nuo Valstybės pažangos strategijos rengimo koncepcijos 

patvirtinimo dienos būtų parengta aplinkos analizė ir ne ilgiau kaip per 6 mėnesius nuo 
aplinkos analizės atlikimo, vykdant ekspertines diskusijas, būtų parengti galimi valstybės 
pažangos scenarijai. STRATA aplinkos analizę ir valstybės pažangos scenarijus pristato 

subjektams, nurodytiems Strateginio valdymo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punkte. 
21. Valstybės pažangos scenarijus Vyriausybės kanceliarija pateikia svarstyti 

Vyriausybei. Vyriausybei įvertinus pateiktus valstybės pažangos scenarijus, Vyriausybės 
kanceliarija parengia Valstybės pažangos strategijos projektą, jį pristato subjektams, 
nurodytiems Strateginio valdymo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punkte, ir aptaria su šiais 

subjektais. 
22. Valstybės pažangos strategijos projektą aptarus Metodikos 21 punkte nustatyta 

tvarka, Vyriausybės kanceliarija pateikia jį Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka 
Vyriausybei. 

23. Valstybės pažangos strategijai įgyvendinti rengiamas Nacionalinis pažangos 

planas. Informacija apie Valstybės pažangos strategijos įgyvendinimą kartu su informacija 
apie Nacionalinio pažangos plano įgyvendinimą pateikiama valstybės pažangos ataskaitoje, 

kuri rengiama Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1264, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k . 2022-25849 

 
24. Valstybės pažangos strategija gali būti keičiama prireikus, atsižvelgiant į metines 

NPP įgyvendinimo ataskaitas, tarpinių NPP vertinimų rezultatus ir kitas paaiškėjusias 

aplinkybes. 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

NACIONALINĖS DARBOTVARKĖS  
 

25. Nacionalinės darbotvarkės rengiamos, tvirtinamos, keičiamos, įgyvendinamos, jų 
stebėsena, vertinimas ir atsiskaitymas už pasiektus rezultatus atliekami Strateginio valdymo 
įstatymo 7 straipsnio 1 punkto, 15 straipsnio, Metodikos V skyriaus ir šio skirsnio nustatyta 

tvarka. 
26. Nacionalines darbotvarkes sudaro Strateginio valdymo įstatymo 7 straipsnio 1 

punkte nurodyti elementai. Šie elementai rengiami remiantis aplinkos analizės ir ateities 
įžvalgų rezultatais, kurie taip pat pateikiami nacionalinėje darbotvarkėje. 

27. Siūlymą rengti nacionalinę darbotvarkę Vyriausybės kanceliarijai ir atitinkamai 

ministerijai pagal ministrui pavestą valdymo sritį gali teikti bet kuris strateginio valdymo 
sistemos dalyvis. 

28. Siūlyme rengti konkrečią nacionalinę darbotvarkę turi būti pateikiamas konkrečios 
nacionalinės darbotvarkės rengimo poreikio pagrindimas, nacionalinės darbotvarkės plano (-
ų), jeigu jį (juos) numatoma rengti, poreikio pagrindimas, nacionalinės darbotvarkės rengimo 

koncepcija, kurioje nurodomas rengimo tikslas, sąsajos su Valstybės pažangos strategija, 
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija ir NPP numatytais strateginiais 

tikslais ir pažangos uždaviniais, įvardijamos nacionalinės darbotvarkės struktūrinės dalys, 
rengimo planas, pagrindinių rengimo etapų terminai, siūlomas nacionalinės darbotvarkės 
rengimo koordinatorius, rengimo procese turintys dalyvauti strateginio valdymo sistemos 

dalyviai, suinteresuotosios šalys ir kita susijusi informacija. 
29. Įvertinusi pateikto pasiūlymo pagrįstumą, Vyriausybės nutarimo dėl konkrečios 

nacionalinės darbotvarkės rengimo ir nacionalinės darbotvarkės koordinatoriaus paskyrimo 
projektą rengia ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka Vyriausybei teikia 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9d1140a07f9d11ed8df094f359a60216
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ministerija, kuriai buvo teiktas atitinkamas siūlymas rengti konkrečią nacionalinę darbotvarkę. 
Kartu su nutarimo projektu pateikiama Metodikos 28 punkte nurodyta nacionalinės 
darbotvarkės rengimo koncepcija. 

30. Parengus nacionalinės darbotvarkės projektą, tos nacionalinės darbotvarkės 
koordinatorius, turintis Vyriausybės teisės aktų leidybos iniciatyvos teisę, o kai nacionalinės 

darbotvarkės koordinatorius tokios teisės neturi, – atitinkamas ministras pagal jam pavestą 
valdymo sritį, nacionalinės darbotvarkės projektą Vyriausybės darbo reglamento nustatyta 
tvarka teikia Vyriausybei.  

31. Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinus konkrečią nacionalinę darbotvarkę, 
prireikus inicijuojamas Nacionalinio pažangos plano keitimas. Atitinkamus siūlymus keisti 

NPP nacionalinės darbotvarkės koordinatorius teikia Vyriausybės kanceliarijai.  
32. Nacionalinės darbotvarkės įgyvendinamos įgyvendinant nacionalinių darbotvarkių 

planus ir (arba) nacionalines plėtros programas (toliau – nacionalinės PP) ir strateginius 

veiklos planus (toliau – SVP). Nacionalinės darbotvarkės įgyvendinimą koordinuoja 
nacionalinės darbotvarkės koordinatorius. 

33. Nacionalinės darbotvarkės keičiamos prireikus. 
 

TREČIASIS SKIRSNIS 

NPP 
 

34. NPP rengiamas, tvirtinamas, keičiamas, įgyvendinamas, jo stebėsena, vertinimas ir 

atsiskaitymas už pasiektus rezultatus atliekami Strateginio valdymo įstatymo 7 straipsnio 2 
punkto, 16 straipsnio, Metodikos V skyriaus ir šio skirsnio nustatyta tvarka. 
 

NPP rengimas, tvirtinimas ir įgyvendinimas 
 

35. NPP sudaro šios dalys: 
35.1. įvadas – nurodoma NPP paskirtis, struktūra, jos paaiškinimas, esminės rengimo 

aplinkybės, susiję dokumentai, sėkmingo jo įgyvendinimo sąlygos ir kiti elementai, svarbūs 

NPP turiniui suprasti; 
35.2. aplinkos analizė – nurodomi analizuojami pagrindiniai socialiniai, aplinkos ir 

ekonominiai, politiniai, prireikus ir kiti rodikliai, jų kaitos tendencijos, palyginimas su ES ir 
kitomis valstybėmis, vertinamas tarptautinis kontekstas, ateities tendencijos, ES ir 
tarptautiniai įsipareigojimai, bendrieji tikslai ir kryptys, nurodoma vertinama ankstesnio 

laikotarpio NPP įgyvendinimo geroji patirtis ir pamokos, nustatomi pagrindiniai šalies raidos 
iššūkiai ir pažangos galimybės; 

35.3. horizontalieji principai – pateikiamas horizontaliųjų principų aprašymas, 
pagrindžiamas jų išskyrimas, nurodomi horizontaliųjų principų koordinatoriai, nustatomi 
kiekybiniai horizontaliųjų principų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai, pateikiamos faktinės 

reikšmės ir suplanuojamos siektinos tarpinės ir galutinės reikšmės; 
35.4. strateginiai tikslai ir pažangos uždaviniai – nurodomi strateginiai tikslai, kuriais 

parodomas esamos būklės pokytis, kurio bus siekiama įgyvendinant valstybės pažangos viziją 
ir vystymosi kryptis, pateikiamas strateginių tikslų pagrindimas remiantis aplinkos analize ir 
ateities įžvalgomis, nurodomi pažangos uždaviniai, kurie bus įgyvendinami siekiant 

strateginių tikslų, numatomi kiekybiniai ir kokybiniai strateginių tikslų ir pažangos uždavinių 
poveikio rodikliai, pateikiamos jų pradinės reikšmės ir suplanuojamos tarpinės bei galutinės 

siekiamos reikšmės; 
35.5. finansinės projekcijos (finansavimo ir (arba) investavimo prioritetai) – 

pateikiamos finansinės projekcijos, parengtos vadovaujantis Strateginio valdymo įstatymo 11 

straipsniu ir Metodikos 46–48 punktais; 
35.6. įgyvendinimas, stebėsena ir vertinimas, atskaitomybė – nurodomi strateginio 

valdymo sistemos dalyviai, atsakingi už strateginių tikslų pasiekimą ir pažangos uždavinių 
įgyvendinimą, ir įgyvendinant pažangos uždavinius dalyvaujantys strateginio valdymo 
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sistemos dalyviai, taip pat nurodomi strateginio valdymo sistemos dalyviai, atsakingi už 
suplanuotų strateginių tikslų ir pažangos uždavinių bei horizontaliųjų principų įgyvendinimo 
poveikio rodiklių pasiekimą ir jų stebėseną, nustatomas vertinimo reguliarumas, kitos 

svarbios stebėsenos ir vertinimo nuostatos.  
36. NPP rengimą inicijuoja Vyriausybės kanceliarija, Vyriausybės darbo reglamento 

nustatyta tvarka pateikdama Vyriausybei tvirtinti NPP rengimo koncepciją. NPP rengimo 
koncepcijoje turi būti pagrindžiamas NPP rengimo poreikis ir spręstinos problemos, 
nurodomas rengimo tikslas, principai, taip pat NPP rengimo planas, kuriame nurodomi 

rengimo etapų terminai, NPP rengiantis strateginio valdymo sistemos dalyvis ir rengiant NPP 
dalyvaujantys strateginio valdymo dalyviai, jų funkcijos rengiant NPP, planuojamos sudaryti 

darbo grupės, konsultavimosi su socialiniais ir ekonominiais partneriais, suinteresuotosiomis 
šalimis, Seimo komitetais ir komisijomis planas bei komunikacijos planas. 

37. NPP projektą rengia Vyriausybės kanceliarija kartu su strateginio valdymo 

sistemos dalyviais: finansines projekcijas rengia Finansų ministerija, horizontaliuosius 
principus, strateginius tikslus, pažangos uždavinius ir poveikio rodiklius, įvertinę strateginių 

tikslų pasiekimo ir pažangos uždavinių įgyvendinimo rizikas, formuluoja strateginio valdymo 
sistemos dalyviai, nurodyti Strateginio valdymo įstatymo 3 straipsnio 17 dalies 3, 10 ir 11 
punktuose, konsultuodamiesi su socialiniais ir ekonominiais partneriais bei kitomis 

suinteresuotosiomis šalimis. 
38. Seimo nutarimo dėl pritarimo NPP strateginiams tikslams ir jų poveikio rodikliams 

projektą rengia Vyriausybės kanceliarija ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka 
teikia jį Vyriausybei. 

39. Seimui nutarimu pritarus NPP strateginiams tikslams ir jų poveikio rodikliams, ne 

vėliau kaip likus pusei metų iki galiojančio NPP termino pabaigos Vyriausybės kanceliarija 
naujo NPP projektą pristato ir konsultuojasi su Seimo komitetais ir komisijomis.  

40. NPP keičiamas Strateginio valdymo įstatymo 16 straipsnio ir šio Metodikos 
skirsnio nustatyta tvarka.  

41. NPP keitimą, nepasibaigus galiojančio NPP terminui, inicijuoja Vyriausybės 

kanceliarija savo, Portfelio valdytojo arba PP valdytojo siūlymu, paaiškėjus, kad reikia keisti 
strateginius tikslus, finansines projekcijas ir (arba) kitus elementus, atsižvelgiant į metines 

NPP įgyvendinimo ataskaitas, tarpinių NPP vertinimų rezultatus ir (arba) kitas aplinkybes, 
kurios nebuvo žinomos NPP rengimo metu.  

42. Keičiant NPP, netaikomas Metodikos 36 punktas. Keičiant NPP nuostatas, 

nesusijusias su strateginiais tikslais, taip pat netaikomas Metodikos 38 punktas, o keičiant 
nesusijusias su pažangos uždaviniais, poveikio rodikliais, horizontaliaisiais principais ir 

finansinėmis projekcijomis, taip pat netaikomi Metodikos 38 ir 39 punktai. 
43. NPP įgyvendinimo priežiūrai vykdyti gali būti steigiami finansavimo šaltinio 

priežiūros, stebėsenos ar panašaus pobūdžio komitetai, jeigu tai numatyta atskirų finansavimo 

šaltinių administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 
44. Horizontaliųjų principų koordinatoriai, kurie nurodomi NPP, koordinuoja 

horizontaliųjų principų įtraukimą į nacionalines PP, analizuoja horizontaliųjų principų 
įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimą, teikia metodinę pagalbą dėl horizontaliųjų 
principų įgyvendinimo ministerijoms ir RPT, skatina už NPP nustatytų pažangos uždavinių 

įgyvendinimą atsakingų strateginio valdymo sistemos dalyvių bendradarbiavimą 
horizontaliųjų principų įgyvendinimo klausimais.  

45. Horizontaliųjų principų koordinatoriai turi teisę teikti pasiūlymus PP valdytojams, 
strateginio valdymo sistemos dalyviams, planuojantiems ir (ar) įgyvendinantiems pažangos 
priemones ir (ar) projektus, dėl pažangos priemonių ir (ar) projektų įgyvendinimo sąlygų, 

siekiamų stebėsenos rodiklių, gauti informaciją apie pažangos priemonių ir projektų 
įgyvendinimą, įskaitant duomenis apie stebėsenos rodiklių pasiekimą, išskyrus tuos atvejus, 

kai šiuos duomenis galima gauti naudojantis informacinėmis sistemomis. 
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NPP finansinių projekcijų nustatymas 
 

46. NPP finansinės projekcijos apima visus finansavimo šaltinius, kuriuos gali naudoti 

valstybė siekdama NPP strateginių tikslų ir įgyvendindama pažangos uždavinius. Finansinės 
projekcijos nustatomos vadovaujantis Strateginio valdymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje 

nurodytais kriterijais tokiais etapais: 
46.1. Remiantis vidutinio laikotarpio ekonominės raidos scenarijumi ir po jo rengiama 

ilgalaike makroekonomine projekcija sudaroma bendra valdžios sektoriaus pajamų projekcija. 

Prognozuojama atsižvelgiant į planuojamas ir (arba) įgyvendinamas mokesčių ir struktūrines 
reformas ir jų poveikio vertinimus, į vykdomus valdžios sektoriaus išlaidų mažinimo 

veiksmus (paslaugų centralizavimas, turto optimizavimas ir pan.), skolinimosi galimybes, 
ilgalaikes bendrojo vidaus produkto potencialo ir darbo užmokesčio fondo augimo 
projekcijas, ES fondų ir kitos tarptautinės paramos galimus investicijų finansavimo šaltinius ir 

šiems finansiniams šaltiniams taikomus apribojimus, diskrecinių mokestinių pajamų ir (arba) 
išlaidų padidinimo ir (arba) sumažinimo pažangos priemonių poveikio vertinimą.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 

46.2. Nustatoma pajamų dalis, kuri gali būti panaudota strateginių tikslų pasiekimui ir 
pažangos uždavinių įgyvendinimui finansuoti, – iš Metodikos 46.1 papunktyje nurodytos 
bendros valdžios sektoriaus pajamų projekcijos atimamos bendros visų valstybės veiklos 

sričių prognozuojamos tęstinės veiklos išlaidos NPP įgyvendinimo laikotarpiui. 
46.3. Pajamų, kurios gali būti panaudotos strateginių tikslų pasiekimui ir pažangos 

uždavinių įgyvendinimui finansuoti, apimtis koreguojama: 
46.3.1. įvertinus pastarųjų metų tendencijas ir numatomus pokyčius, pagrįstus 

objektyvių vidinių ir išorinių veiksnių poveikiu; 

46.3.2. įvertinus būtiną tęstinės veiklos lėšų poreikio padidėjimo sumą tam tikriems 
sektoriams, atsižvelgiant į kituose teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus; 

46.3.3. įvertinus tikėtiną tęstinės veiklos lėšų poreikio padidėjimą įgyvendinant 
planuojamus pokyčius. 

46.4. Sudaromos preliminarios atitinkamo planavimo laikotarpio ES fondų lėšų ir jų 

privalomojo bendrojo finansavimo sumos proporcijos NPP strateginiams tikslams pasiekti: 
46.4.1. įvertinamas ES fondų lėšų investicijų poreikis kiekvienam tikslui pasiekti;  

46.4.2. įvertinami ES teisės aktuose nustatyti ES fondų lėšų investavimo į tam tikras 
sritis reikalavimai. 

46.5. Apskaičiuojamos kitos tarptautinės paramos (kartu su privalomojo nacionalinio 

finansavimo lėšomis), planuojamos panaudoti per NPP įgyvendinimo laikotarpį, projekcijos ir 
nustatomos finansavimo proporcijos NPP strateginiams tikslams pasiekti, vadovaujantis šios 

tarptautinės paramos investicijas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. 
46.6. Vadovaujantis ES teisės aktų nuostatomis dėl ES fondų įnašo, apskaičiuojama 

privaloma bendrojo nacionalinio finansavimo lėšų suma pagal nacionalinio finansavimo lėšų 

šaltinius (valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai, privataus sektoriaus lėšos). 
46.7. Iš pagal Metodikos 46.2 papunktį apskaičiuotos valstybės biudžeto lėšų dalies 

atėmus pagal Metodikos 46.6 papunktį apskaičiuotą bendrą valstybės biudžeto lėšų sumą, 
likusios valstybės biudžeto lėšos paskirstomos valstybės veiklos sritims, atsižvelgiant į 
vykdomas struktūrines reformas, Europos Komisijos, Europos bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos, Tarptautinio valiutos fondo ir kitų tarptautinių institucijų ir organizacijų 
rekomendacijas ir valstybės biudžeto galimybes. 

46.8. Sumuojamos pagal Metodikos 46.7 papunktį apskaičiuotos pažangos lėšos, 
priskirtinos vienai valstybės veiklos sričiai, ir apskaičiuojama jų dalis nuo bendrosios NPP 
finansinės projekcijos, atsižvelgiant į:  

46.8.1.  visus atitinkamai valstybės veiklos sričiai priskirtus strateginių tikslų pažangos 
uždavinius; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
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46.8.2. istorinius duomenis apie ankstesnių planavimo laikotarpių valstybės biudžeto 
lėšų paskirstymo proporcijas; 

46.8.3.  kiekvienos valstybės veiklos srities strateginio valdymo sistemos dalyvių 

pokyčių įgyvendinimo pajėgumus ir gebėjimus panaudoti pažangos lėšas, atsižvelgiant į 
ankstesnių metų valstybės biudžeto panaudojimo duomenis.  

47. Finansinės projekcijos peržiūrimos, atsižvelgiant į Strateginio valdymo įstatymo  
11 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus. Peržiūrint NPP finansines projekcijas 
atsižvelgiama į ūkio ciklinius svyravimus ir pagal galimybes siekiama šiuos svyravimus 

švelninti. 
48. Atlikęs finansinių projekcijų peržiūrą, Portfelio valdytojas teikia Vyriausybei 

siūlymus dėl finansinių projekcijų tikslinimo atliekant NPP keitimą Metodikos 40–42 
punktuose nustatyta tvarka. Pakeitus finansines projekcijas NPP, atitinkamai gali būti 
tikslinamas lėšų paskirstymas pažangos uždaviniams, inicijuojant PP keitimą Metodikos 80 ir 

81 punktuose nustatytais atvejais. 
 

III SKYRIUS 

PROGRAMAVIMO LYGMENS PLANAVIMO DOKUMENTAI 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 
 

49. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas rengiamas, tvirtinamas, 
keičiamas, įgyvendinamas, stebėsena, vertinimas ir atsiskaitymas už pasiektus rezultatus 

atliekami Strateginio valdymo įstatymo 8 straipsnio 3 punkto, 19 straipsnio, Metodikos V 
skyriaus ir šio skirsnio nustatyta tvarka. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo 
planas rengiamas siekiant suplanuoti Vyriausybės programos, kuri rengiama ir tvirtinama 

vadovaujantis Vyriausybės įstatymu, nuostatų įgyvendinimą. 
50. Vyriausybės kanceliarija organizuoja Vyriausybės programos nuostatų 

įgyvendinimo plano projekto rengimą: inicijuoja NPP ir nacionalinių PP peržiūrą, kartu su 
ministerijomis nustato strateginių tikslų, pažangos uždavinių ir pažangos priemonių atitiktį 
Vyriausybės programoje nustatytoms valstybės veiklos gairėms, vertina naujų strateginių 

tikslų, pažangos uždavinių ir pažangos priemonių poreikį. 
51. Vyriausybės kanceliarija įvertina iš ministerijų ir kitų strateginio valdymo sistemos 

dalyvių gautus siūlymus ir rengia Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano 
projektą: sudaro Vyriausybės programoje nustatytas valstybės veiklos gaires įgyvendinančių 
veiksmų sąrašą, nurodo šių veiksmų įgyvendinimo terminus ir vykdytojus.  

52. Jeigu Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane yra suplanuoti nauji 
veiksmai, kurie nėra įgyvendinami per pažangos priemones ar regionines pažangos 

priemones, tačiau jais prisidedama prie strateginių tikslų ir (arba) pažangos uždavinių, jie turi 
būti numatyti nacionalinėse PP, jas keičiant Metodikos 80 ir 81 punktuose nustatytais atvejais, 
ir (arba) PP pažangos priemonių aprašuose, juos keičiant Metodikos III skyriaus trečiojo 

skirsnio poskirsnyje „PP pažangos priemonių aprašų rengimas“ nustatyta tvarka, užtikrinant, 
kad kiekvienas veiksmas savo apimtimi atitiktų pažangos priemonę, jos veiklą arba konkretų 

projektą. 
53. Nustačius, kad reikia keisti strateginius tikslus, Metodikos II skyriaus trečiojo 

skirsnio poskirsnio „NPP rengimas, tvirtinimas ir įgyvendinimas“ nustatyta tvarka keičiama 

NPP.  
54. Vyriausybės kanceliarija gali inicijuoti Vyriausybės programos nuostatų 

įgyvendinimo plano peržiūrą ir keitimą, jeigu tam yra pagrįstų priežasčių ir (ar) yra gauti 
Vyriausybei pavaldžių strateginio valdymo sistemos dalyvių siūlymai. 

55. Vyriausybei patvirtinus Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, 

Vyriausybės kanceliarija inicijuoja strateginio projektų portfelio sudarymą, siūlydama į jį 
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įtraukti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane nurodytus Vyriausybės veiklos 
prioritetus įgyvendinančius veiksmus, jeigu jie atitinka bent vieną iš šių kriterijų: 

55.1. veiksmo įgyvendinimui Ministras Pirmininkas skiria ypač daug dėmesio; 

55.2. veiksmas buvo įtrauktas į ankstesnės Vyriausybės strateginį projektų portfelį, 
tačiau atsižvelgiant į savo veiksmingumą ir efektyvumą atitinka ir esamos Vyriausybės 

veiklos prioritetus.  
56. Strateginį projektų portfelį tvirtina ir Metodikos 2 priede nustatytas funkcijas 

atlieka Vyriausybės sudaryta komisija (toliau – Komisija). 

57. Kiekvienam į strateginį projektų portfelį įtrauktam projektui arba projektų 
programai Metodikos 2 priede nustatyta tvarka sudaromas projekto arba projektų programos 

planas.  
58. Į strateginį projektų portfelį įtraukti projektai arba projektų programos valdomi 

Metodikos 2 priede nustatyta tvarka, kuria PP valdytojai gali vadovautis įgyvendindami ir 

kitus projektus.  
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

NACIONALINIŲ DARBOTVARKIŲ PLANAI 
 

59. Nacionalinių darbotvarkių planai rengiami, tvirtinami, keičiami, įgyvendinami, 
stebėsena, vertinimas ir atsiskaitymas už pasiektus rezultatus atliekami Strateginio valdymo 
įstatymo 8 straipsnio 4 punkto, 20 straipsnio, Metodikos V skyriaus ir šio skirsnio, taip pat 

mutatis mutandis Metodikos 30 punkto nustatyta tvarka. 
60. Nacionalinių darbotvarkių planus sudaro Strateginio valdymo įstatymo 8 straipsnio  

4 punkte nurodyti elementai. Į nacionalinių darbotvarkių planuose sudaromą pažangos 
priemonių ir tęstinės veiklos priemonių (toliau kartu – priemonės) ir (arba) pažangos veiklų ir 
(arba) tęstinių veiklų rinkinį gali būti įtrauktos nacionalinėse PP nustatytos arba siūlomos 

nustatyti pažangos priemonės ir (arba) jų veiklos, taip pat SVP nustatytos arba siūlomos 
nustatyti tęstinės veiklos priemonės ir (arba) jose numatytos tęstinės veiklos (toliau – tęstinės 

priemonės veiklos). Nacionalinių darbotvarkių planuose nustatomi rezultato rodikliai. 
Nacionalinių darbotvarkių planuose gali būti nustatomi poveikio rodikliai, kai jų reikia 
nacionalinėse darbotvarkėse numatytų uždavinių stebėsenai atlikti. 

61. Patvirtinus konkrečios nacionalinės darbotvarkės planą, šiame planavimo 
dokumente numatyti už atitinkamų priemonių įgyvendinimą atsakingi strateginio valdymo 

sistemos dalyviai inicijuoja konkrečios nacionalinės darbotvarkės plane nurodytų naujų 
pažangos priemonių ir (ar) jų veiklų įtraukimą į nacionalines PP ir (ar) PP pažangos 
priemonių aprašus, teikdami atitinkamus pasiūlymus nacionalines PP rengusioms 

ministerijoms arba Vyriausybės kanceliarijai, taip pat nacionalinės darbotvarkės plane 
nurodytų naujų tęstinės veiklos priemonių ir (ar) jų veiklų įtraukimą į SVP, teikdami 

atitinkamus pasiūlymus strateginio valdymo sistemos dalyviams, į kurių SVP siūlomos 
įtraukti naujos tęstinės veiklos priemonės  

62. Nacionalinių darbotvarkių planai gali būti keičiami prireikus. 

 
TREČIASIS SKIRSNIS 

NACIONALINĖS PP 
 

63. Nacionalinės PP rengiamos, tvirtinamos, keičiamos, įgyvendinamos, jų stebėsena, 

vertinimas ir atsiskaitymas už pasiektus rezultatus atliekami Strateginio valdymo įstatymo 
8 straipsnio 1 punkto, 18 straipsnio, Metodikos III skyriaus penktojo skirsnio, V skyriaus ir 

šio skirsnio nustatyta tvarka. Nacionalinėms PP priskiriamos: PP, ilgalaikės valstybinės 
saugumo stiprinimo programos ir RPP.  

64. Nacionalinės PP trukmė parenkama tokia, kokios reikia konkrečiam pažangos 

uždaviniui įgyvendinti ir rezultatams pasiekti. Nacionalinė PP gali būti pradedama 
įgyvendinti vėliau, negu nustatyta NPP įgyvendinimo pradžia, bet nacionalinės PP 
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įgyvendinimo pabaiga negali būti vėlesnė nei NPP įgyvendinimo pabaiga (atsižvelgiant į NPP 
finansinių projekcijų ribas).  

65. Kai pažangos priemonės įgyvendinimo trukmė ilgesnė nei NPP (pavyzdžiui, laikas 

reformai pasirengti ir ją įgyvendinti, dideliam infrastruktūros projektui parengti ir jį 
įgyvendinti), veiksmai planuojami etapais ir į nacionalinę PP įtraukiami tik tie etapai, kuriuos 

įmanoma įgyvendinti per NPP įgyvendinimo laikotarpį, atitinkamai, nustatant pažangos 
uždavinių siektinus rezultatus, įtraukiami tik tie rezultatai, kuriuos bus įmanoma pasiekti per 
NPP įgyvendinimo laikotarpį.  
 

PP rengimas 
 

66. PP rengia PP valdytojai. PP rengimo metu PP valdytojas sujungia logiškai 
susijusius jam NPP priskirtus pažangos uždavinius, nustato PP apimtį ir rengiamų PP skaičių.  

67. PP rengiama pagal Metodikos 3 priede nustatytą formą. PP sudaro šie skyriai: 
67.1. PP paskirtis. Šiame skyriuje: 
67.1.1. nurodoma valstybės veiklos sritis, kurioje bus įgyvendinama PP; 

67.1.2. pagrindžiama NPP pažangos uždavinių įtraukimo į PP logika. PP gali apimti 
vieną ar daugiau NPP pažangos uždavinių;  

67.1.3. nurodomi kiekvieno NPP pažangos uždavinio poveikio rodikliai ir (arba) 
strateginio tikslo poveikio rodikliai; 

67.1.4. remiantis objektyviais informacijos šaltiniais (audito institucijų, Europos 

Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ar kitų institucijų ar 
tarptautinių organizacijų atliktais vertinimais, statistiniais duomenimis ir kita informacija), 

nurodomos pagrindinės sprendžiamos problemos ir jų mastas; 
67.1.5. pateikiamos problemos priežasčių analizės išvados (prioriteto tvarka (pagal 

poveikį problemai, pavyzdžiui, poveikis valstybės biudžetui, tikslinės grupės dydis ir 

panašiai) nurodomos priežastys, kurios turi būti šalinamos, ir pažangos priemonės, kuriomis 
bus sprendžiama problema). Prireikus gali būti nurodomos tęstinės veiklos priemonės, kurios 

prisideda prie problemos sprendimo ir to paties pažangos uždavinio siekimo. Kai PP 
valdytojas nustato, kad prie problemos sprendimo reikia prisidėti RPT ir (ar) savivaldybėms, 
šio PP skyriaus dalyje „Spręstinos problemos priežastys“ nurodoma, kad giluminės priežastys 

bus analizuojamos RPPl rengimo metu, atliekant kompleksinę problemų analizę, o šiai 
problemai spręsti skirtos pažangos priemonės bus nustatytos RPPl.  

67.2. Finansavimo planas. Šiame skyriuje nurodomos kiekvienam PP 
įgyvendinamam NPP pažangos uždaviniui priskiriama finansinių projekcijų dalis, atskirai 
išskiriant regioninei pažangos priemonei tenkančią lėšų dalį, taip pat kitos lėšos pagal visus 

finansavimo šaltinius, iš kurių numatoma finansuoti šį pažangos uždavinį, pavyzdžiui, ES 
fondai, kitos tarptautinės paramos lėšos, valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetas, 

valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių lėšos, privataus sektoriaus lėšos. Finansinių 
projekcijų dalis Vyriausybei neatskaitingam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui 
apskaičiuojama pagal Metodikos 46.8.2 ir 46.8.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus. 

67.3. Priemonių rinkinys. Šiame skyriuje pagal į PP įtrauktus NPP pažangos 
uždavinius nurodomos numatomos jų įgyvendinimo pažangos priemonės, kurios geriausiai 

atliepia sprendžiamas problemas. Jeigu problemų analizės metu nustatoma, kad prie 
problemos (-ų) sprendimo reikia prisidėti RPT ir (ar) savivaldybėms ir gali būti įvertinama 
problemos teritorinė sklaida, taip pat turi būti nurodytos regioninės pažangos priemonės.  

67.3.1. Pažangos priemonės pavadinimas turi nurodyti ne konkretų problemos 
sprendimo būdą, o jo įgyvendinimo kryptį. Kiekvienai pažangos priemonei nurodoma: 

67.3.1.1. būtinosios sąlygos, nuo kurių priklauso efektyvus pažangos priemonės 
įgyvendinimas (problemos sprendimas), kai sąlygos žinomos PP rengimo metu; 

67.3.1.2. rezultato rodikliai, jų pradinės ir galutinės siektinos reikšmės; 

67.3.1.3. informacija, kokių strateginio valdymo sistemos dalyvių dalyvavimas 
būtinas planuojant ir įgyvendinant pažangos priemonę, užtikrinant horizontaliųjų principų 
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taikymą ir Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nustatytų teritorijos naudojimo 
privalomųjų nuostatų laikymąsi; 

67.3.1.4. informacija apie pažangos priemonių koordinatorius (jeigu koordinatoriai 

paskiriami Metodikos 76 punkto nustatyta tvarka); 
67.3.1.5. kita svarbi informacija (pavyzdžiui, ar pažangos priemone prisidedama prie 

horizontaliojo principo ar Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano). 
67.3.2. Regioninės pažangos priemonės pavadinimas turi parodyti konkretų NPP 

pažangos uždavinį ar jo dalį, prie kurio įgyvendinimo siūloma prisidėti RPT ir (arba) 

savivaldybėms. PP siūlomai regioninei pažangos priemonei nurodoma: 
67.3.2.1. regioninei pažangos priemonei įgyvendinti skiriamos pažangos lėšos ir jų 

finansavimo šaltiniai;  
67.3.2.2. su regionine pažangos priemone susijęs NPP pažangos uždavinio poveikio 

rodiklis ir (ar) jo dalis; 

67.3.2.3. kai reikia, su NPP pažangos uždavinio poveikio rodikliu susieta išankstinė 
sąlyga. 

67.4. PP priedas. PP pagrindimas. Šiame skyriuje pagrindžiama PP dalyje „Plėtros 
programos paskirtis“ nurodyta informacija: remiantis objektyviais informacijos šaltiniais, 
išnagrinėjamos kiekvienos problemos priežastys, nustatomi loginiai ryšiai tarp jų, nurodoma 

jų įtaka problemos mastui, nustatomi problemos ar jos priežasčių teritoriniai skirtumai (kartu 
parengiama problemos priežasčių loginių ryšių schema). Prireikus taip pat gali būti pagrįstos 

PP skyriuje „Finansavimo planas“ kiekvienam PP įgyvendinamam NPP pažangos uždaviniui 
priskirtos finansinių projekcijų dalys, įvertintas jų pakankamumas NPP pažangos uždavinių 
poveikio rodikliams pasiekti NPP nustatyta apimtimi. 

68. PP rengti PP valdytojas paprastai sudaro PP darbo grupę, į kurią įtraukiami 
Strateginio valdymo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų dalyvių ir kitų įgyvendinant 

atitinkamą NPP pažangos uždavinį dalyvaujančių strateginio valdymo sistemos dalyvių 
atstovai. Į PP darbo grupę gali būti įtraukiami ir kitų suinteresuotų strateginio valdymo 
sistemos dalyvių, jeigu nustatant problemų priežastis paaiškėja, kad priežastys susijusios su 

šių strateginio valdymo sistemos dalyvių kompetencija, atstovai. Siekiant pagerinti PP kokybę 
ir atitiktį visuomenės poreikiams, į PP darbo grupę taip pat rekomenduojama įtraukti 

socialinių ir ekonominių partnerių organizacijų atstovus (pasirenkant tuos partnerius, kurie 
susiję su sprendžiama problema ir atstovauja kuo daugiau suinteresuotųjų šalių). Prireikus PP 
darbo grupė gali veikti steigdama pogrupius (pavyzdžiui, pagal atskiras pažangos priemones 

ar jų grupes).   
69. Dalyvauti PP darbo grupės posėdžiuose taip pat gali būti kviečiami strateginio 

valdymo sistemos dalyvių, atsakingų už nacionalinės regioninės politikos formavimą, 
nacionalinių darbotvarkių koordinatorių ir ES teisės aktais nustatytų privalomų rengti 
planavimo dokumentų koordinatorių atstovai. 

70. PP darbo grupė teikia PP valdytojui siūlymus dėl atitinkamo NPP pažangos 
uždavinio problemų ir jų priežasčių nustatymo, pažangos priemonių ir regioninių pažangos 

priemonių nustatymo, pažangos priemonių ir regioninių pažangos priemonių atitikties NPP 
nustatytiems horizontaliesiems principams, pažangos priemonių vykdytojų ir (arba) būtinųjų 
sąlygų nustatymo.   

71. PP rengti sudaryta PP darbo grupė taip pat gali veikti ir po PP patvirtinimo, PP 
valdytojui siekiant aptarti PP pažangos priemonių aprašų ir (arba) jų keitimų rengimą.  

72. Jeigu su PP darbo grupe rengiami PP pažangos priemonės aprašai, į PP darbo 
grupę ar jos pogrupį gali būti įtraukiami administruojančiosios institucijos atstovai. 

73. PP valdytojas turi užtikrinti, kad apie PP darbo grupės sudarymą ir planuojamus 

susitikimus socialiniai ir ekonominiai partneriai būtų informuoti, su PP darbo grupės veikla 
susijusi medžiaga jiems būtų pateikiama laiku, todėl informaciją apie planuojamą rengti PP ne 

vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki PP rengimo pradžios (pirmojo PP darbo grupės posėdžio) 
skelbia savo interneto svetainėje, nurodydamas: 
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73.1. PP pavadinimą; 
73.2. PP sujungiamus NPP pažangos uždavinius; 
73.3. numatomas PP rengimo pradžios ir pabaigos datas; 

73.4. PP darbo grupės planuojamų ir įvykusių susitikimų datas ir jų metu priimtus 
sprendimus; 

73.5. už PP rengimo koordinavimą atsakingą asmenį ir jo kontaktinius duomenis 
(vardas, pavardė, pareigos, elektroninio pašto adresas, telefono numeris); 

73.6. informaciją apie planuojamus ir įvykusius PP projektų viešus aptarimus; 

73.7. kitą PP rengimui svarbią informaciją. 
74. Metodikos 73 punkte nurodytą informaciją, kartu pateikdamas interneto svetainės, 

kurioje ši informacija skelbiama, nuorodą, nacionalinės PP valdytojas ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas po informacijos paskelbimo dienos teikia Portfelio valdytojui bei Vyriausybės 
kanceliarijai ir užtikrina, kad paskelbta informacija būtų nuolat atnaujinama. 

75. PP darbo grupės sprendimų rezultatus ir siūlymus dėl PP projekto PP valdytojas 
aptaria su suinteresuotosiomis šalimis ir socialiniais ir ekonominiais parneriais Metodikos 12 

punkte nustatyta tvarka. Siūlymai, dėl kurių nepavyksta pasiekti susitarimo, taip pat PP 
valdytojo argumentai dėl siūlymų, į kuriuos neatsižvelgiama, pateikiami PP projekto 
lydimojoje medžiagoje. 

76. Jeigu rengiant PP problemų analizės metu nustatoma, kad problemos sprendimą ir 
vienos ar kelių jai įtakos turinčių priežasčių ar dalies jų šalinimą pagal kompetenciją tikslinga 

koordinuoti kitos PP valdytojui arba Vyriausybei neatskaitingam valstybės biudžeto 
asignavimų valdytojui, PP valdytojas, suderinęs su atitinkamu kitos PP valdytoju arba 
Vyriausybei neatskaitingu valstybės biudžeto asignavimų valdytoju, atitinkamoje PP nurodo 

kitos PP valdytoją arba Vyriausybei neatskaitingą valstybės biudžeto asignavimų valdytoją 
kaip konkrečios pažangos priemonės koordinatorių. 

77. Kai PP valdytojas PP nurodo pažangos priemonės koordinatorių konkrečiai 
pažangos priemonei įgyvendinti, prie atitinkamos PP pažangos priemonių rinkinyje nurodytos 
pažangos priemonės, už kurios įgyvendinimą atsakingas pažangos priemonės koordinatorius, 

nurodoma priemonei įgyvendinti planuojamų lėšų finansinės projekcijos dalis arba pagal 
Metodikos  

67.2 papunktį apskaičiuota Vyriausybei neatskaitingam valstybės biudžeto asignavimų 
valdytojui numatyta finansinės projekcijos dalis. Tokiai pažangos priemonei įgyvendinti 
planuojamos pažangos lėšos nurodomos pažangos priemonės koordinatoriaus SVP. Jeigu 

pažangos priemonės koordinatoriumi numatomas Vyriausybei neatskaitingas valstybės 
biudžeto asignavimų valdytojas, kartu su Portfelio valdytojui teikiamu PP projektu teikiama 

informacija apie pažangos lėšų finansinės projekcijos dalies apskaičiavimą ir skaičiavimo 
pagrindimas.   

78. Parengtą ir su Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koordinatoriumi ir 

horizontaliųjų principų koordinatoriais suderintą, su suinteresuotosiomis šalimis bei 
socialiniais ir ekonominiais partneriais aptartą PP projektą, suderinęs su Portfelio valdytoju, 

PP valdytojas teikia Vyriausybei tvirtinti Vyriausybės darbo reglamente nustatyta tvarka.  
79. Patvirtintos PP kartu su jų pagrindimu ir kitais lydinčiaisiais dokumentais 

skelbiamos PP valdytojo interneto svetainėje skiltyje „Planavimo dokumentai“ (netaikoma, 

jeigu nurodoma informacija, sudaranti valstybės ar tarnybos paslaptį, kaip ji apibrėžta 
Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme). 

80. Patvirtintos PP gali būti keičiamos prireikus, tačiau visais atvejais keičiamos, kai: 
80.1. daugiau kaip 20 proc. keičiasi pažangos uždaviniams įgyvendinti skirtos 

pažangos lėšos; 

80.2. bloginamos siektinos rezultato rodiklių reikšmės; 
80.3. įtraukiamos naujos problemos, naujos pažangos priemonės, regioninės pažangos 

priemonės ir (arba) jų stebėsenos rodikliai. 
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81. PP keičiama laikantis Strateginio valdymo įstatymo 18 straipsnyje ir šiame 
Metodikos skirsnyje nustatytos PP rengimo  tvarkos. Prireikus atlikti sisteminę visų 
nacionalinių PP peržiūrą, Portfelio valdytojo siūlymu Vyriausybės kanceliarija inicijuoja PP 

keitimą, nurodydama konkretiems strateginio valdymo sistemos dalyviams PP keitimo gaires 
ir PP keitimo projekto pateikimo Vyriausybei terminą. 
 

PP pažangos priemonių aprašų rengimas 
 

82. Patvirtinus PP, siekdamas spręsti PP nustatytą problemą, PP valdytojas arba 
pažangos priemonės koordinatorius pagal Portfelio valdytojo nustatytą formą, atsižvelgdamas 
į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus tvirtinamas pažangos 

priemonių rengimo metodines rekomendacijas, rengia ir tvirtina PP pažangos priemonės 
aprašą, kuriame nurodoma:  

 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

82.1. siekiami rezultatai: rezultato rodikliai, prie kurių pasiekimo prisidedama 
įgyvendinant PP pažangos priemonę; 

82.2. finansavimo planas: PP pažangos priemonei finansinėse projekcijose 
numatytos pažangos lėšos, papildomas lėšų poreikis ir visi finansavimo šaltiniai, kuriais 
numatoma naudotis įgyvendinant PP pažangos priemonę; 

82.3. pažangos priemonės veiklų suvestinė: veiklos, poveiklės ir (arba) projektai, 
galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, projektų atrankos būdai, galimybė prisidėti prie 
horizontaliųjų principų įgyvendinimo, finansavimo forma, suma ir šaltiniai, rezultato ir, kai 

reikia, produkto rodikliai, dalyvaujanti institucija ir administruojančioji institucija (jeigu PP 
pažangos priemonės aprašo rengimo metu administruojančioji institucija dar nėra žinoma, ji 

gali būti nurodyta vėliau, papildant jau patvirtintą PP pažangos priemonės aprašą, arba gali 
būti nurodyta tik projektų finansavimo salygų apraše, jeigu toks aprašas rengiamas Metodikos 
139 punkte nustatyta tvarka).  

83. PP pažangos priemonės apraše nurodytos pažangos priemonės veiklos negali 
konkuruoti tarpusavyje, su kitų nacionalinių PP ar RPPl pažangos priemonių veiklomis, joms 

prieštarauti arba kurti atvirkštinį efektą. 
84. PP pažangos priemonės apraše kiekvienai pažangos priemonės veiklai ir (arba) 

poveiklei turi būti pasirinktas bent vienas iš Metodikos 135 punkte nurodytų projektų atrankos 

būdų, išskyrus Metodikos 132 punkte nurodytus atvejus. Kai pasirenkamas planavimo būdas, 
kiekvienai pažangos priemonės veiklai ir (arba) poveiklei nurodomi pagal tą veiklą ir (arba) 

poveiklę numatomi įgyvendinti projektai, kurie nustatomi vadovaujantis PP valdytojo arba 
pažangos priemonės koordinatoriaus nustatytais reikalavimais, nepažeidžiant Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatų. Pasirinkus planavimo būdą, projektai PP 

pažangos priemonės apraše gali būti ir nenurodomi, jeigu PP pažangos priemonės aprašo 
tvirtinimo metu jie dar nėra nustatyti, bet turi būti nurodyti vėliau, papildant jau patvirtintą PP 

pažangos priemonės aprašą. Finansavimo suma ir stebėsenos rodikliai kiekvienam projektui 
PP pažangos priemonės apraše gali būti nenurodomi, jeigu ši informacija nurodoma projektų 
finansavimo salygų apraše, kai toks aprašas rengiamas Metodikos 139 punkte nustatyta 

tvarka. Pasirinkus konkurso ar tęstinės atrankos būdus, PP pažangos priemonės apraše 
kiekvienai pažangos priemonės veiklai ir (arba) poveiklei projektai nenurodomi. 

85. PP pažangos priemonės aprašo pažangos priemonės veiklų suvestinėje kiekvienai 
pažangos priemonės veiklai, poveiklei ir (arba) projektui nurodomi pažangos priemonei 
nustatyti rezultato rodikliai ir, kai įmanoma, detalizuojamos konkrečiai pažangos priemonės 

veiklai, poveiklei ir (arba) projektui siektinos šio rezultato rodiklio reikšmės. Produkto 
rodikliai gali būti nustatomi tik išimtiniais atvejais, jeigu jie numatyti finansavimo šaltinį 

reglamentuojančiuose teisės aktuose ir (arba) yra būtini siekiant projektų lygiu nustatyti 
įsipareigojimus projektų vykdytojams sukurti konkrečius produktus. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c


16 
 

 

86. Pažangos priemonės veikloms finansuoti taikomos finansavimo formos ir 
finansavimo šaltiniai pasirenkami atsižvelgiant į numatomų pažangos priemonės veiklų 
pobūdį, finansinį atsiperkamumą, galimybes pritraukti privačias lėšas, planuojamas sutaupyti 

lėšas įgyvendinus šias pažangos priemonės veiklas ir kitus šių veiklų ypatumus. PP valdytojas 
ar pažangos priemonės koordinatorius įvertina galimybes pažangos priemonės veikloms 

finansuoti pritraukti papildomą, NPP uždavinio, kurį įgyvendina pažangos priemonė, 
finansinės projekcijos dalyje nenumatytą finansavimą (dalyvaujant Europos Komisijos 
tiesiogiai valdomose programose, inovatyviose ekonomikos augimą skatinančiose 

finansavimo schemose, pažangos priemonei ir (arba) jos veikloms taikant viešojo ir privataus 
sektorių partnerystę, kitais būdais pritraukiant privačių lėšų). Viešojo ir privataus sektorių 

partnerystės taikymo galimybių ir efektyvumo vertinimo tvarka nustatyta viešosios įstaigos 
Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus tvirtinamose pažangos priemonių rengimo 
metodinėse rekomendacijose.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 

861. Planuojant pažangos priemonę ar atskiras jos veiklas įgyvendinti taikant viešojo ir 
privataus sektorių partnerystę, į PP pažangos priemonės apraše nurodomą finansavimo planą 

turi būti įtraukiamos privačios lėšos, o planuojamų prisiimti ilgalaikių įsipareigojimų 
įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektą vykdymo išlaidos 
priskiriamos tęstinės veiklos išlaidoms. Jeigu viešojo ir privataus sektorių partnerystės 

projektą įgyvendinantis PP valdytojas prisideda prie projekto finansavimo (t. y. už dalį 
projekto veiklų atsiskaito per veiklų vykdymo laikotarpį ar iškart jas užbaigęs), suma, kuria 

prisidedama, ir jos finansavimo šaltinis turi būti nurodomi PP pažangos priemonės apraše 
nurodomame finansavimo plane.  
Papildyta punktu: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
87. Kartu su PP pažangos priemonės aprašu PP valdytojas arba pažangos priemonės 

koordinatorius rengia: 
87.1. PP pažangos priemonės pagrindimą, kuriame pagal Portfelio valdytojo nustatytą 

formą pateikiama Metodikos 88 punkte nurodyta informacija; 
87.2. PP pažangos priemonės apraše nustatytų stebėsenos rodiklių aprašymo korteles, 

kurios rengiamos vadovaujantis stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo gairėmis. 

88. PP pažangos priemonės pagrindime nurodoma:  
88.1. įgyvendinus pažangos priemonę laukiamas pokytis (tikslinei grupei, paslaugos 

prieinamumui, jos kiekiui, kokybei ir (arba) teikimo efektyvumui) ir, kai aktualu, erdviniai 
apribojimai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nustatytas 
teritorijos naudojimo privalomąsias nuostatas; 

88.2. pažangos priemonės veiksmingumo, naudos ir socialinio-ekonominio poveikio 
analizės (toliau – alternatyvų analizė) rezultatai, įskaitant Metodikos 89.5 papunktyje 

nurodytą skaičiuoklę, ir aprašomas geriausias pažangos priemonės įgyvendinimo būdas 
(toliau – geriausia alternatyva). Tais atvejais, kai PP pažangos priemonės apraše yra numatyta 
įgyvendinti Metodikos 134.2 papunktyje numatytą jungtinį projektą, taip pat pagrindžiama, 

kodėl pasirinktas toks projekto įgyvendinimo būdas. Jei rengiant pažangos priemonę dėl 
objektyvių priežasčių neįmanoma įsitikinti, kad jungtinio projekto projektų įgyvendinimas 

bus efektyvus ir (ar) sukurs didžiausią naudą, PP pažangos priemonės apraše arba projektų 
finansavimo sąlygų apraše (kai jis rengiamas Metodikos 139 punkte nustatyta tvarka) 
jungtinio projekto vykdytojui nustatomas reikalavimas parengti jungtinio projekto investicijų 

projektą Metodikos 140.5 papunktyje nustatyta tvarka; 
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
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88.3. galimybių pritraukti papildomą, finansinės projekcijos dalyje nenumatytą 
finansavimą (įskaitant viešojo ir privataus sektorių partnerystės taikymą) įvertinimas.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
89. Alternatyvų analizė atliekama remiantis šiais principais: 

89.1. Atliekant alternatyvų analizę, turi būti siekiama pasirinkti geriausią alternatyvą, 
t. y. efektyviausią, didžiausią naudą duosiantį ir geriausią socialinį-ekonominį poveikį 

darysiantį pažangos priemonės įgyvendinimo būdą, kuris labiausiai prisidėtų prie pažangos 
uždavinio įgyvendinimo. Alternatyvos nagrinėjamos visam pažangos priemonės veiklų 
rinkiniui, išskyrus Metodikos 90 punkte nustatytą išimtį, kai alternatyvos gali būti 

nagrinėjamos atskiroms pažangos priemonės veikloms ar jų grupei.  
89.2. Siekiant pasirinkti geriausią alternatyvą, nagrinėjamos įvairaus pobūdžio 

pažangos priemonės veiklos (analitinės, reguliacinės, investicinės, komunikacinės ir mišrios) 
arba jų rinkiniai. 

89.3. Alternatyvų analizė neatliekama, kai įgyvendinant pažangos priemonę ar atskiras 

jos veiklas numatoma tik analitinė veikla arba pažangos priemone ar atskiromis jos veiklomis 
numatoma finansuoti įstatymais arba ES teisės aktais nustatytų išmokų mokėjimą.  

89.4. Atliekant alternatyvų analizę, turi būti palygintas pagrįstas alternatyvų skaičius. 
Skirtingos alternatyvos gali būti nenagrinėjamos, o atliekama tik vienos alternatyvos analizė 
Metodikos 89.5 papunktyje nustytata tvarka, esant bent vienai iš nurodytų sąlygų: 

89.4.1. konkretų pažangos priemonės ar atskirų jos veiklų įgyvendinimo būdą nustato 
įstatymai, ES teisės aktai, tarptautiniai įsipareigojimai, Vyriausybės programa; 

89.4.2. pažangos priemonė ar atskiros jos veiklos rengiamos remiantis Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“, patvirtinto 2021 m. liepos 28 
d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plano įvertinimo patvirtinimo su visais pakeitimais, nuostatomis; 
89.4.3. galima pagrįsti, kad yra tik vienas pažangos priemonės ar atskirų jos veiklų 

įgyvendinimo būdas; 
89.4.4. bendra pažangos priemonei įgyvendinti skiriamų pažangos lėšų suma neviršija  

1 mln. eurų, išskyrus tuos atvejus, kai pažangos priemonė tvirtinama tik daliai veiklų (ne 

visos apimties); 
89.4.5. sprendimai dėl konkrečių pažangos priemonės veiklų finansavimo jau priimti 

ir (arba) veiklos pradėtos vykdyti; 
89.4.6. pažangos priemonė ar atskiros jos veiklos skirtos ekstremaliajai situacijai ir 

force majeure sąlygoms suvaldyti. 

89.5. Siekiant pasirinkti geriausią alternatyvą, alternatyvų palyginimas turi būti 
atliekamas taikant sąnaudų ir naudos analizės arba sąnaudų ir veiksmingumo analizės 

metodus, naudojantis Portfelio valdytojo metodinės konsultacijų pagalbos centro parengta 
skaičiuokle, išskyrus atvejus, kai suderinęs su Portfelio valdytoju PP valdytojas arba pažangos 
priemonės koordinatorius gali naudoti savo poreikiams pritaikytą analizės įrankį. Gavus 

Portfelio valdytojo pritarimą, alternatyvos gali būti palyginamos ir kitais metodais, jeigu juos 
taikant bus įvertinta nauda ir sąnaudos, įskaitant ilgalaikio poveikio tęstinės veiklos išlaidoms 

įvertinimą. 
89.6. Metodikos 89.4.2–89.4.5 papunkčiuose nurodytais atvejais, kai nustatoma ir 

nagrinėjama tik viena alternatyva, PP pažangos priemonės aprašo rengimo metu atliekamas 

tik ilgalaikio poveikio tęstinės veiklos išlaidoms įvertinimas, o sąnaudų ir naudos analizė arba 
sąnaudų ir veiksmingumo analizė turi būti atlikta per dvejus metus nuo PP pažangos 

priemonės aprašo patvirtinimo arba ne vėliau kaip iki pažangos priemonės įgyvendinimo 
pabaigos, jeigu ji bus vykdoma trumpiau nei dvejus metus. 

89.7. Metodikos 89.4 papunktyje nurodytais atvejais, kai nustatoma ir nagrinėjama tik 

viena alternatyva, gavus Portfelio valdytojo pritarimą, sąnaudų ir naudos analizė arba sąnaudų 
ir veiksmingumo analizė gali būti neatliekama, kai: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
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89.7.1. pažangos priemonės ar atskirų jos veiklų socialinė-ekonominė nauda įvertinta 
ES mastu arba ji sunkiai pamatuojama, bet akivaizdi (pavyzdžiui, saugumo ir gynybos 
srityse);  

89.7.2. pažangos priemonė ar atskiros jos veiklos skirtos ekstremaliajai situacijai ir 
force majeure sąlygoms suvaldyti; 

89.7.3. pažangos priemonės ar atskirų joms veiklų socialinė-ekonominė nauda 
įvertinta rengiant kitus planavimo dokumentus, laikantis Metodikos 89.5 papunktyje nustatytų 
reikalavimų; 

89.8. Metodikos 89.6–89.7 papunkčiuose nurodyti atvejai netaikomi, jei pažangos 
priemonę ar bent vieną jos veiklą planuojama įgyvendinti taikant viešojo ir privataus sektorių 

partnerystę.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
90. PP pažangos priemonės aprašas ir PP pažangos priemonės pagrindimas rengiami 

visoms pažangos priemonės veikloms (visos apimties), tačiau išimtiniais atvejais gali būti 

tvirtinami tik daliai pažangos priemonės veiklų (ne visos apimties), išimtį pagrindžiant PP 
pažangos priemonės pagrindime. 

91. PP pažangos priemonės aprašo ir PP pažangos priemonės pagrindimo projektus PP 
valdytojas arba pažangos priemonės koordinatorius aptaria su suinteresuotosiomis šalimis bei 
socialiniais ir ekonominiais partneriais Metodikos 12 punkte nustatyta tvarka. 

92. PP pažangos priemonių, kurioms įgyvendinti ateinančiais biudžetiniais metais 
planuojama išmokėti pažangos lėšų, aprašų projektai turi būti parengti ir (arba) patvirtinti iki 

einamųjų metų Vyriausybės kanceliarijos organizuojamų pasitarimų, kuriuose siekiama 
sutarimo tarp Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamo ministro dėl n–(n + 2) metų 
planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų atitinkamose valstybės veiklos srityse (toliau – 

pasitarimai dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų).  
93. Patvirtintas PP pažangos priemonės aprašas, taip pat PP pažangos priemonės 

pagrindimas skelbiami PP valdytojo arba pažangos priemonės koordinatoriaus interneto 
svetainės skiltyje „Planavimo dokumentai“ (netaikoma, jeigu nurodoma informacija, 
sudaranti valstybės ar tarnybos paslaptį, kaip ji apibrėžta Valstybės ir tarnybos paslapčių 

įstatyme). 
94. Patvirtintas PP pažangos priemonės aprašas ir PP pažangos priemonės pagrindimas 

gali būti keičiami prireikus. Keičiant PP pažangos priemonės aprašą, netaikomi jo rengimo 
reikalavimai (įskaitant PP pažangos priemonės pagrindimo atnaujinimą), išskyrus tuos 
atvejus, kai: 

94.1. įtraukiamos naujos ir (arba) naikinamos PP pažangos priemonės apraše 
numatytos pažangos priemonės veiklos;  

94.2. keičiamos PP pažangos priemonės stebėsenos rodiklių reikšmės (išskyrus 
atvejus, kai stebėsenos rodiklių reikšmės didinamos nedidinant finansavimo); 

94.3. keičiamos PP pažangos priemonės ir (arba) jos veiklų finansavimo apimtys 

sudaro daugiau kaip 10 proc. bendros pažangos priemonės finansavimo sumos. 
95. Kai Metodikos 94.3 papunktyje nurodytu atveju keičiamas PP pažangos priemonės 

aprašas ir šis keitimas susijęs su pažangos priemonės ir (arba) jos veiklų finansavimu 
valstybės biudžeto lėšomis, PP pažangos priemonės aprašo keitimo projektas turi būti 
suderintas su Portfelio valdytoju. 

 
Ilgalaikės valstybinės saugumo stiprinimo programos rengimas 

 
96. Ilgalaikę valstybinę saugumo stiprinimo programą sudaro Strateginio valdymo 

įstatymo 8 straipsnio 1 punkte nurodyti elementai, taip pat kiti elementai, kurių reikia 

Nacionalinio saugumo strategijai įgyvendinti Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 5 
straipsnyje nustatyta tvarka. Ilgalaikėje valstybinėje saugumo stiprinimo programoje 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
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nurodytos pažangos priemonės planuojamos Metodikos III skyriaus trečiojo skirsnio 
poskirsnyje „PP pažangos priemonių aprašų rengimas“ nustatyta tvarka. Valstybės saugumo ir 
gynybos srityje rengiamoje ilgalaikėje valstybinėje saugumo stiprinimo programoje 

numatytos pažangos ir (arba) tęstinės veiklos priemonės, kurios prisideda prie NPP nustatytų 
strateginių tikslų ir pažangos uždavinių įgyvendinimo, gali būti planuojamos pagal ilgalaikės 

valstybinės saugumo stiprinimo programos valdytojo (tą programą rengusios ministerijos ar 
Vyriausybės kanceliarijos (toliau – ilgalaikės valstybinės saugumo stiprinimo programos 
valdytojas) nustatytą tvarką, kurioje turi būti numatytas ilgalaikio poveikio tęstinės veiklos 

išlaidoms įvertinimas. 
97. Patvirtintos ilgalaikės valstybinės saugumo stiprinimo programos keičiamos 

mutatis mutandis Metodikos 80 ir 81 punktuose nustatytais atvejais.  
 

RPP rengimas 
 

98. RPP rengiama siekiant įgyvendinti Regioninės plėtros įstatyme nustatytą 
nacionalinės regioninės politikos tikslą ir uždavinius, vadovaujantis šio įstatymo ir Strateginio 

valdymo įstatymo nustatytais šios programos turinio reikalavimais.  
99. RPP rengia RPP valdytojas, kuris Metodikos 68 punkte nustatyta tvarka sudaro 

RPP darbo grupę.  
100. Rengiant RPP, įvertinami PP nustatytos regioninės pažangos priemonės, jų 

tinkamumas regioninės plėtros problemoms spręsti, išankstinės sąlygos ir RPT pasiūlymai dėl 

RPP. 
101. RPP rengiama pagal Metodikos 4 priede nustatytą RPP formą. RPP sudaro šie 

skyriai: 
101.1. RPP paskirtis: 
101.1.1. NPP pažangos uždavinių įtraukimo į RPP logika; 

101.1.2.  regioninės plėtros pagrindinės problemos ir regionų vystymosi tendencijos. 
Šioje dalyje įvertinamos regionų vystymosi tendencijos ir nurodomos regioninės plėtros 

pagrindinės problemos, kurias planuojama spręsti arba sumažinti jų mastą įgyvendinant RPP, 
su kiekviena iš šių problemų susiję NPP pažangos uždaviniai, įvertinamas problemų mastas, 
teritorinė sklaida ir netolygumai, taip pat nurodomas kokybinis pokytis, kurio siekiama 

sprendžiant problemą įgyvendinus RPP; 
101.1.3. regioninės plėtros pagrindinių problemų ir vystymosi tendencijų tarpusavio 

sąsajos. Šioje dalyje nurodomi regioninės plėtros pagrindinių problemų ir vystymosi 
tendencijų tarpusavio sąsajų analizės rezultatai, įvertinant, kaip šios problemos ir vystymosi 
tendencijos veikia vienos kitas. 

101.2. Tikslinių teritorijų vystymas. Šis skyrius rengiamas, jeigu Vyriausybė ar jos 
įgaliota institucija yra išskyrusi tikslinę (-es) teritoriją (-as). Jame nustatomi tikslinių teritorijų 

vystymo tikslai, uždaviniai, jų įgyvendinimo stebėsenai skirti poveikio rodikliai ir jų sąsajos 
su NPP pažangos uždaviniais ir regioninės plėtros pagrindinėmis problemomis. 

101.3. Regioninės pažangos priemonės, siekiami poveikio rodikliai, išankstinės 

sąlygos. Šiame skyriuje nurodomos regioninės pažangos priemonės ir joms įgyvendinti 
preliminariai reikalingos pažangos lėšos, siekiami NPP pažangos uždavinių poveikio rodikliai 

ir išankstinės sąlygos. 
101.4. RPP poveikio rodikliai: 
101.4.1. nurodomi NPP pažangos uždavinių poveikio rodikliai, kurie skaičiuojami 

regiono ar savivaldybių lygiu. Jeigu NPP pažangos uždavinių poveikio rodikliai nėra 
skaičiuojami regiono ar savivaldybių lygiu, vietoj jų nurodomi kiti savo turiniu artimi 

poveikio rodikliai, skaičiuojami regiono ar savivaldybių lygiu. Taip pat gali būti nurodomi ir 
kiti poveikio rodikliai, matuojantys regiono vidinius netolygumus; 

101.4.2. nurodomos siektinos NPP pažangos uždavinių, įgyvendinančių Regioninės 

plėtros įstatyme nustatytus nacionalinės regioninės politikos tikslus ir uždavinius, poveikio 
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rodiklių reikšmės regionuose. Siektinos poveikio rodiklių reikšmės regionams nustatomos, 
atsižvelgiant į: 

101.4.2.1. NPP nustatytas siektinas tarpines ir galutines poveikio rodiklių reikšmes 

šalies mastu; 
101.4.2.2. poveikio rodiklio reikšmės kitimo konkrečiame regione istorinę tendenciją; 

101.4.2.3. numatomą atitinkamų regioninių pažangos priemonių poveikį; 
101.4.2.4. išorinių (makroekonominių ir (ar) demografinių) veiksnių poveikį; 
101.4.2.5. regioninėms pažangos priemonėms priskirtų finansavimo šaltinių galimybes 

prisidėti prie atitinkamų poveikio rodiklių pasiekimo. 
101.5. Preliminariai numatomos pažangos lėšos regionams. Šiame skyriuje 

kiekvienam regionui nurodoma preliminariai numatoma bendra pažangos lėšų suma pagal 
finansavimo šaltinius. Detali preliminaraus pažangos lėšų kiekvienam regionui poreikio 
apskaičiavimo tvarka pateikiama Metodikos 5 priede.  

101.6. RPP priedas. RPP poveikio rodiklių pradinės reikšmės pagal regionus. Šiame 
priede pateikiamos RPP nurodytoms regioninėms pažangos priemonėms numatytų RPP 

poveikio rodiklių pradinės reikšmės pagal regionus. Jos naudojamos rengiant RPPl. 
102. RPP valdytojas informaciją apie RPP rengimą skelbia Metodikos 73 punkte 

nustatyta tvarka. 

103. RPP valdytojo parengtą, su suinteresuotosiomis šalimis bei socialiniais ir 
ekonominiais partneriais aptartą, su Portfelio valdytoju suderintą, Nacionalinės regioninės 

plėtros tarybos apsvarstytą RPP projektą RPP valdytojas teikia Vyriausybei tvirtinti 
Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. 

104. Vyriausybei patvirtinus RPP: 

104.1. RPP valdytojas patvirtina RPP įgyvendinimo priežiūros planą (planuojamas 
skirti pažangos lėšas iš įvairių finansavimo šaltinių ir siektinus šių lėšų investavimo 

terminus); 
104.2. PP, kuriose nustatytos regioninės pažangos priemonės, valdytojai, suderinę su 

RPP valdytoju ir RPPl administruojančiąja institucija (RPP valdytojas – tik su RPPl 

administruojančiąja institucija), aptarę su RPT, patvirtina kiekvienos regioninės pažangos 
priemonės finansavimo gaires, parengtas pagal Portfelio valdytojo nustatytą formą; 

104.3. PP, kuriose nustatytos regioninės pažangos priemonės, valdytojai ir RPP 
valdytojas su RPPl administruojančiąja institucija sudaro visuotinių dotacijų valdymo sutartį 
(-is),  

kuria (-iomis) RPPl administruojančioji institucija įgaliojama RPPl projektų vykdytojams 
skirti finansavimą iš regioninei (-ėms) pažangos priemonei (-ėms) numatytų RPP valdytojo ir 

(ar) PP valdytojo asignavimų. Visuotinių dotacijų valdymo sutartys rengiamos pagal Portfelio 
valdytojo patvirtintą pavyzdinę formą. 

105. Ar reikia keisti RPP, įvertinama, kai: 

105.1. parengus RPPl projektus, nustatoma, kad regionams RPP regioninėje pažangos 
priemonėje numatytas finansavimas neatitinka poreikių (preliminariai nustatytų pažangos lėšų 

dydis nėra pakankamas arba yra per didelis ir (ar) finansavimo šaltiniai nėra tinkami arba 
pakankami regionų plėtros problemoms spręsti); 

105.2. yra objektyvių, nuo RPT ir savivaldybių sprendimų nepriklausančių aplinkybių, 

dėl kurių negalima įgyvendinti visų ar dalies regionui RPP nustatytų išankstinių sąlygų, ir šios 
aplinkybės negalėjo būti numatytos rengiant RPP; 

105.3. pakeistos strateginio lygmens planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su 
RPP nuostatomis; 

105.4. pakeistos PP (jose nustatytos naujos ir (arba) pakeistos regioninės pažangos 

priemonės, nustatyti nauji ir (arba) pakeisti jau suplanuoti finansavimo šaltiniai ir (arba) jų 
apimtis); 

105.5. yra kitų objektyvių aplinkybių. 
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106. Nustatęs, kad reikia keisti RPP, ir rengdamas RPP keitimo projektą, RPP 
valdytojas įvertina, ar reikia keisti NPP ir kitas susijusias PP. Jeigu jas reikia keisti, RPP 
valdytojas parengia pasiūlymus dėl atitinkamų planavimo dokumentų keitimo ir pateikia juos 

Vyriausybės kanceliarijai ir (arba) susijusių PP valdytojams. Kai pasiūlymai yra susiję su 
finansinėmis projekcijomis, RPP valdytojas pateikia juos ir Portfelio valdytojui. Gavus visų 

nurodytų subjektų pritarimą, NPP keičiamos Metodikos 40–42 punktuose, o RPP ir kitos 
susijusios PP keičiamos Metodikos 80 ir 81 punktuose nustatytais atvejais. Nesuderinus 
siūlomų pakeitimų, galutinį sprendimą, ar reikia keisti NPP ir kitas susijusias PP, priima 

Vyriausybė, svarstydama RPP valdytojo pateiktą RPP keitimo projektą.  
107. RPP ir kitų susijusių planavimo dokumentų rengimo ir (arba) keitimo schema 

pateikiama 6 priede „Regionų procesų grįžtamasis ryšys“. Visą kitą su RPP rengimu ir (arba) 
keitimu susijusią metodinę ir (arba) kitą aiškinamojo pobūdžio informaciją (pavyzdžiui, 
procesų schemas) RPP valdytojas skelbia savo interneto svetainėje.  

 
Portfelis 

 

108. Nacionalinės PP sujungiamos į nacionalinių PP portfelį (toliau – Portfelis), kuris 

valdomas vadovaujantis strateginio valdymo sistemos principais. 
109. Portfelis subalansuojamas grupuojant pažangos priemones pagal pažangos 

uždavinius, priskirtus konkrečiam NPP strateginiam tikslui, ir pagal valstybės veiklos sritis, 
kurioms priskiriami pažangos uždaviniai. Vienos valstybės veiklos srities nacionalinių PP 
rinkinys turi sujungti skirtingų NPP pažangos uždavinių rinkinį, kuris atspindėtų pažangą, 

siekiamą šioje valstybės veiklos srityje. 
110. Siekdamas Portfelį subalansuoti, Portfelio valdytojas: 

110.1. vertina nacionalinėse PP nurodytų problemų ir jas lemiančių priežasčių 
aprašymo aiškumą ir logiškumą; 

110.2. vertina, ar pažangos priemonės suderinamos su kitų nacionalinių PP pažangos 

priemonėmis, teikia pasiūlymus dėl pažangos priemonių tinkamumo ir (arba) pakankamumo 
nurodytoms problemoms spręsti;  

110.3. vertina nacionalinių PP atitiktį NPP nustatytiems pažangos uždaviniams;  
110.4. vertina nacionalinėse PP nurodytų stebėsenos rodiklių pasiekimo galimybes ir 

atitiktį stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo gairėms; 

110.5. vertina nacionalinių PP atitiktį NPP nustatytoms finansinėms projekcijoms, PP 
finansinių projekcijų dalies ar kitų lėšų atitiktį susitarimams dėl tarptautinės paramos, ES 

fondų finansavimo ir (arba) valstybės biudžeto lėšų skyrimo;  
110.6. vertina nacionalinių PP kokybę, atsižvelgdamas į kitus Metodikos III skyriaus 

trečiojo skirsnio poskirsniuose „PP rengimas“, „Ilgalaikės valstybinės saugumo stiprinimo 

programos rengimas“ ir „RPP rengimas“ nustatytus reikalavimus; 
110.7. stebi ir analizuoja nacionalinėse PP nustatytų stebėsenos rodiklių pasiekimo ir 

pažangos lėšų panaudojimo rezultatus. Siekiant laiku pasiekti NPP strateginius tikslus, 
įgyvendinti pažangos uždavinius ir efektyviai panaudoti pažangos lėšas, teikia Vyriausybei 
pasiūlymus dėl NPP ir (arba) nacionalinių PP tikslinimo, finansinių projekcijų peržiūros ir 

(arba) jų perskirstymo tarp tos pačios valstybės veiklos srities uždavinių, jeigu būtina, – tarp 
valstybės veiklos sričių; 

110.8. kartu su Vidaus reikalų ministerija, vadovaujančiosiomis institucijomis ir kitais 
strateginio valdymo sistemos dalyviais nustato bendrųjų administracinių gebėjimų, reikalingų 
efektyviam strateginio valdymo sistemos veikimui, stiprinimo poreikį ir koordinuoja šių 

gebėjimų stiprinimo priemonių įgyvendinimą.  
111. Specialiųjų administracinių gebėjimų, nustatytų ES fondų ir (ar) tarptautinės 

paramos finansavimo šaltinio programavimo dokumente ir (arba) jį reglamentuojančiuose 
teisės aktuose, stiprinimą koordinuoja atitinkama vadovaujančioji institucija. 
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112. Portfelio valdytojas turi teisę prašyti pateikti jam suderinti PP pažangos 
priemonės aprašo projektą (įskaitant PP pažangos priemonės pagrindimą ir PP pažangos 
priemonės apraše numatytų stebėsenos rodiklių aprašymo korteles) ir RPPl projektą.  

113. PP pažangos priemonės aprašo projekte arba RPPl projekte Portfelio valdytojas 
vertina: 

113.1. strateginio tikslo, pažangos uždavinio, pažangos priemonės ir jos veiklų  
(toliau kartu – intervencijos) logikos aiškumą ir nuoseklumą; 

113.2. pažangos priemonės veiklų suderinamumą su kitų pažangos priemonių 

veiklomis; 
113.3. pažangos priemonės veiklų atitiktį NPP nustatytiems horizontaliesiems 

principams; 
113.4. nurodytų stebėsenos rodiklių pasiekimo galimybes ir stebėsenos rodiklių atitiktį 

stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo gairėms; 

113.5. galimybes sumažinti valstybės biudžeto asignavimus, atsižvelgiant į papildomo 
išorinio finansavimo, projektų vykdytojų ir (arba) partnerių nuosavų lėšų pritraukimo ir (arba) 

finansinių priemonių įgyvendinimo galimybes;  
113.6. galimybes pažangos priemonę ar atskiras jos veiklas įgyvendinti viešojo ir 

privataus sektorių partnerystės būdu ir taikyti skatinimo priemones, kai pažangos priemonė 

arba atskiros jos veiklos įgyvendinamos savivaldybių viešojo ir privataus sektorių 
partnerystės būdu; 

113.7. kai taikoma, alternatyvų analizės (pažangos priemonių veiksmingumo, naudos 
ir socialinio-ekonominio poveikio) rezultatų pagrįstumą ir pažangos priemonėmis siekiamų 
rezultatų ilgalaikį poveikį tęstinės veiklos išlaidoms;  

113.8. PP pažangos priemonės aprašo ir PP pažangos priemonės pagrindimo kokybę, 
atsižvelgdamas į kitus Metodikos 82–90 punktuose nustatytus reikalavimus. 

114. PP valdytojai valstybės biudžeto lėšų (įskaitant ES ir kitos tarptautinės paramos 
lėšas) poreikį 3 ateinantiems metams planuoja atsižvelgdami į NPP nustatytos finansinės 
projekcijos proporcijas strateginiams tikslams pasiekti ir (arba) pažangos uždaviniams 

įgyvendinti, Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymu (toliau – 
Biudžeto įstatymas) patvirtintas paskirstytas agreguoto asignavimų limito dalis, 

vadovaudamiesi valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, 
taip pat atsižvelgdami į Metodikos 146.1.1 papunktyje nustatyta tvarka RPPl 
administruojančiosios institucijos pateiktą informaciją. Pažangos veikloms finansuoti skirta 

valstybės biudžeto lėšų dalis negali būti naudojama tęstinėms veikloms finansuoti, išskyrus 
Biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 27 straipsnio 2 dalyje numatytus 

atvejus. Nepanaudota tęstinei veiklai skirta valstybės biudžeto lėšų dalis gali būti naudojama 
pažangos priemonėms finansuoti Biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte 
nustatytomis sąlygomis. Didėjant tęstinės veiklos lėšoms dėl to, kad reikia palaikyti pažangos 

veiklų rezultatus, pažangos lėšų dalis atitinkamai mažėja. Maksimalius limitus 3 ateinančių 
metų valstybės biudžeto lėšų pažangos veikloms finansuoti nustato Finansų ministerija, 

atsižvelgdama į Biudžeto įstatymu patvirtintas paskirstytas agreguoto asignavimų limito dalis 
ir įvertinusi, kokią lėšų dalį sudarys tęstinės veiklos lėšos.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
115. Portfelio valdytojas, gavęs PP valdytojų parengtą informaciją apie valstybės 

biudžeto lėšų (įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) poreikį 3 
artimiausiems metams, įvertina nacionalinių PP pažangos lėšų poreikio sumas ir, atlikęs 

Metodikos 110.5 papunktyje nurodytus portfelio subalansavimo veiksmus, parengia 
apibendrintą informaciją apie valstybės biudžeto lėšų (įskaitant ES ir kitos tarptautinės 
finansinės paramos lėšas) poreikį pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus Lietuvos 

Respublikos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projektui (toliau – Biudžeto 
projektas) sudaryti.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
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Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

RPPL  

 

116. RPPl rengiami, tvirtinami, įgyvendinami, keičiami, jų stebėsena, vertinimai ir 
atsiskaitymas už pasiektus rezultatus atliekami Regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 4 

dalies, 12 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir kitomis šio įstatymo nuostatomis, skirtomis RPPl, 
Strateginio valdymo įstatymo 8 straipsnio 5 punkto, šio Metodikos skirsnio, taip pat 
Metodikos III skyriaus penktojo skirsnio ir Metodikos V skyriaus nustatyta tvarka.  

117. Rengiant RPPl, atsižvelgiama į RPP nuostatas ir įvertinami savivaldybių 
vykdomųjų institucijų pasiūlymai dėl RPPl, pateikti vadovaujantis Regioninės plėtros 

įstatymo 13 straipsniu. Rengiant RPPl pažangos priemonių aprašus, taip pat turi būti 
atsižvelgiama į RPP įgyvendinimo priežiūros planą, regioninių pažangos priemonių 
finansavimo gaires, ES ar kitą tarptautinę finansinę paramą reglamentuojančiuose teisės 

aktuose nustatytus reikalavimus.  
118. RPPl rengia RPT administracija. RPPl rengti ir įgyvendinimo priežiūrai vykdyti 

RPT kolegija sudaro RPPl darbo grupę, į kurią įtraukiami savivaldybių ir prireikus kitų 
suinteresuotųjų šalių atstovai.  

119. RPPl planavimo trukmė negali būti ilgesnė už RPP planavimo trukmę.  

120. RPPl rengiamas pagal Metodikos 7 priede nustatytą formą. 
121. RPPl sudaro šios dalys: 

121.1. regiono plėtros plano teritorinė aprėptis ir regiono esamos situacijos analizė, 
kurioje: 

121.1.1. nurodoma teritorija, kuriai rengiamas RPPl; 

121.1.2. pateikiamos regiono plėtros problemos ir jų giluminės priežastys, sąsajos su 
RPP nustatytomis pagrindinėmis regioninės plėtros problemomis; 

121.1.3. apibūdinamos suformuotos ir numatomos suformuoti funkcinės zonos, 
tikslinės teritorijos ir kitos teritorijos, integruotai vystomos pagal konkrečius finansavimo 
šaltinius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas (toliau – integruoto vystymo teritorijos), 

kurias vystant dalyvauja ar planuoja dalyvauti regiono savivaldybės. Jeigu numatomas 
regiono savivaldybių bendradarbiavimas su kito (-ų) regiono (-ų) savivaldybe (-ėmis) 

įgyvendinant bendrus veiksmus, tokiu atveju tai taip pat nurodoma atitinkamų regionų RPPl; 
121.1.4. nurodomos regiono stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės ir aprašomi jų 

tarpusavio ryšiai;  

121.2. regiono plėtros tikslai ir uždaviniai. Šioje dalyje nurodomi: 
121.2.1. regiono plėtros tikslai ir jų poveikio rodikliai, prie kurių siekiama prisidėti, jų 

pradinės ir siektinos reikšmės; 
121.2.2. regiono plėtros uždaviniai ir rezultato rodikliai, jų pradinės ir siektinos 

reikšmės; 

121.2.3. su regiono plėtros tikslo įgyvendinimu susijusios Lietuvos Respublikos 
teritorijos bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos; 

121.2.4. RPP nurodytų regioninių pažangos priemonių nustatytos išankstinės sąlygos; 
121.3. RPPl pažangos priemonės (regiono plėtros tikslų ir uždavinių įgyvendinimo 

pažangos priemonės). Šioje dalyje nurodoma RPPl pažangos priemonių suvestinė, kurioje 

pateikiama informacija apie visas RPPl planuojamas pažangos priemones (RPPl pažangos 
priemonės pavadinimas, kodas, pažangos priemone įgyvendinami regiono plėtros uždaviniai, 

būtinosios sąlygos, prisidėjimas prie NPP nustatytų horizontaliųjų principų, koordinatorius ir 
preliminarus pažangos lėšų poreikis); 

121.4. RPPl pažangos priemonių aprašai. Šioje dalyje kiekvienai RPPl pažangos 

priemonei nurodoma: 
121.4.1 RRPl pažangos priemonės rezultato rodikliai ir jų siektinos reikšmės;  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
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121.4.2. preliminarus pažangos lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai; 
121.4.3. pažangos priemonės veiklos ir (arba) poveiklės ir projektai, kai jie atrenkami 

planavimo būdu; galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami 

planavimo būdu; partneriai; projektų atrankos būdas ir finansavimo forma; pažangos 
priemonės veiklai, poveiklei ir (arba) projektui numatomos pažangos lėšos ir jų finansavimo 

šaltiniai; stebėsenos rodikliai (rezultato rodikliai yra privalomi, o produkto rodikliai nustatomi 
tik tuo atveju, jeigu jie numatyti finansavimo šaltinį reglamentuojančiuose teisės aktuose); 
įgyvendinimo terminai ir reikalavimai prisidėti prie NPP horizontaliųjų principų 

įgyvendinimo. Kiekvienai RPPl pažangos priemonės veiklai ir (arba) poveiklei turi būti 
pasirinktas bent vienas iš Metodikos 135 punkte nurodytų projektų atrankos būdų. Kai 

pasirenkamas planavimo būdas, kiekvienai RPPl pažangos priemonės veiklai ir (arba) 
poveiklei nurodomi pagal tą veiklą ir (arba) poveiklę numatomi įgyvendinti projektai, kuriuos 
RPT atsirenka įvertinusi savivaldybių pateiktus pasiūlymus, parengtus pagal RPP valdytojo 

nustatytą formą. Projekto įtraukimas į RPPl pažangos priemonės aprašą nėra laikomas 
sprendimu dėl projekto finansavimo. Sprendimą dėl RPPl pažangos priemonės apraše 

nurodyto projekto finansavimo priima RPPl administruojančioji institucija Metodikos III 
skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka;   

121.4.4. jeigu reikia, specialieji ir (arba) prioritetiniai projektų atrankos kriterijai, 

projektų atitikties nustatytiems atrankos kriterijams vertinimo aspektai. Specialieji ir 
prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nustatomi ir taikomi taip, kaip nurodyta šios 

Metodikos 138 punkte; 
121.4.5. jeigu reikia, gali būti nustatomi ir kiti reikalavimai, skirti tinkamam pažangos 

priemonių ir (arba) jų projektų įgyvendinimui užtikrinti. 

122. Kartu su RPPl pažangos priemonių aprašais pagal RPP valdytojo nustatytą ir su 
Portfelio valdytoju suderintą formą rengiami RPPl pažangos priemonių pagrindimai. Rengiant 

RPPl pažangos priemonių pagrindimus, alternatyvų analizė neatliekama. 
123.  RPPl gali būti tvirtinamas ne visos apimties, pateikiant ne visus pažangos 

priemonių aprašus (turi būti nustatytas bent vienos pažangos priemonės aprašas) ir (arba) ne 

visas pažangos priemonės veiklas. Ne visos apimties patvirtinti RPPl pildomi atliekant RPPl 
keitimą Metodikos 129 punkte nustatyta tvarka.  

124. Regiono plėtros tikslų, uždavinių, RPPl pažangos priemonių ir jų stebėsenos 
rodiklių kodai sudaromi pagal Metodikos 7 priede nustatytus reikalavimus. 

125. RPPl projektą (kartu su RPPl pažangos priemonių pagrindimais) RPT 

administracija teikia vertinti RPP valdytojui ir PP valdytojams, jeigu jų PP yra nustatytos 
regioninės pažangos priemonės, kurių lėšomis numatoma finansuoti RPPl projekte numatytas 

pažangos priemones (jų veiklas, poveikles ar projektus). RPPl projektas vertinamas 
Regioninės plėtros įstatymo  
10 straipsnio 1 dalies 4 punkte ir 2 dalies 4 punkte nurodyta apimtimi. RPP valdytojas ir PP 

valdytojai RPPl projekto vertinimo išvadas pateikia RPT administracijai per 12 darbo dienų.  
126. RPPl projektas (ir jo pakeitimai) su RPT kolegijos partnerių grupe, kuri sudaroma 

vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 10 ir 14 dalimis, derinami Regioninės 
plėtros įstatymo 23 straipsnio 11 ir 12 dalyse nustatyta tvarka. 

127. Įvertinusi gautas išvadas dėl RPPl projekto vertinimo ir patariamosios RPT 

kolegijos partnerių grupės pateiktus pasiūlymus, RPT administracija patikslina RPPl projektą 
ir pateikia jį tvirtinti RPT kolegijai.  

128. Patvirtintas RPPl (kartu su RPPl pažangos priemonių pagrindimais) skelbiamas 
RPT interneto svetainėje.   

129. RPPl keitimą prireikus inicijuoja RPT. Keičiant RPPl, netaikomi šios Metodikos  

125 punkte nustatyti reikalavimai, išskyrus atvejus, kai: 
129.1. įtraukiamos naujos ir (arba) keičiamos jau numatytos RPPl pažangos 

priemonės, išskyrus atvejus, kai pildoma arba keičiama informacija apie planuojamus 
projektus; 
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129.2. keičiamas RPPl nurodytas poveikio ir (arba) rezultato rodiklis ir (arba) 
bloginama jo siektina reikšmė, išskyrus atvejus, kai pakeitimai atliekami tik pažangos 
primonės veiklų, poveiklių arba projektų lygiu. 

130. RPPl keitimo projektą (kartu su keičiamų RRPl pažangos priemonių 
pagrindimais) teikiant vertinti PP valdytojams, apie keitimus visais atvejais informuojamas 

RPP valdytojas. 
131. Visą su RPPl rengimu ir (arba) keitimu susijusią metodinę ir (arba) kitą 

aiškinamojo pobūdžio informaciją (pavyzdžiui, procesų schemas) RPP valdytojas skelbia 

savo interneto svetainėje.   
 

PENKTASIS SKIRSNIS 

PAŽANGOS PRIEMONIŲ IR REGIONINIŲ PAŽANGOS PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

132. Pažangos priemonės įgyvendinamos vykdant pažangos veiklas, kurios gali būti 

investicinės, reguliacinės, komunikacinės, analitinės arba mišrios. Jeigu veiklai įgyvendinti 
reikia pažangos lėšų, ši veikla įgyvendinama vykdant projektus. Pažangos priemonių veiklos 
gali būti įgyvendinamos nevykdant projektų, kai:  

132.1. planuojama veikla, skirta išmokoms arba kompensacijoms apmokėti, o išmokų 
arba kompensacijų gavėjai ir mokėjimo procesas yra nustatyti įstatymuose; 

132.2. planuojama veikla, finansuojama skiriant valstybės biudžeto dotacijas, kurių 
skyrimo sąlygos ir tvarka nustatomos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose arba jas nustato 
asignavimų valdytojas, įskaitant ir kitas lėšas, kurios skiriamos vadovaujantis tomis pačiomis 

sąlygomis ir tvarka; 
132.3. planuojama veikla, skirta stojimui į tarptautinę organizaciją arba jungimuisi į 

ES ar tarptautinę iniciatyvą (įgyvendinant šią veiklą, finansuojami stojimo, pirmų metų ir 

(arba) ribotos trukmės narystės įnašai); 
132.4. planuojama analitinė veikla, jeigu tokia išimtis numatyta finansavimo šaltinį 

reglamentuojančiuose teisės aktuose; 
132.5. planuojama veikla, kuria didinamas darbuotojų darbo užmokesčio, stipendijų ir 

(arba) kitos paramos studentams dydis, etatų, studijų vietų ir (arba) kitos paramos studentams 

gavėjų (studentų) skaičius;  
132.6. planuojama veikla, skirta juridinio asmens įstatiniam kapitalui, kuris bus 

naudojamas finansinėms priemonėms įgyvendinti, didinti.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 
133. Visos pažangos veiklos, nesvarbu, koks jų finansavimo šaltinis, planuojamos, 

administruojamos ir įgyvendinamos vadovaujantis šio Metodikos skirsnio nuostatomis. 
Pažangos veikloms įgyvendinti skirtų projektų finansavimo, įgyvendinimo ir administravimo 
tvarką, įskaitant investicijų tęstinumo reikalavimus, valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamiems projektams detalizuoja Portfelio valdytojas, o ES ir (ar) kitos tarptautinės 
paramos lėšomis finansuojamiems projektams – vadovaujančiosios institucijos. Jeigu projektų 

finansavimui kartu su ES ir (ar) kitos tarptautinės paramos lėšomis daliai projekto veiklų 
finansuoti papildomai skiriamos valstybės biudžeto lėšos, visam projektui taikomi 
reikalavimai, skirti ES ir (ar) kitos tarptautinės paramos finansuojamiems projektams ir jų 

finansavimui skirtoms lėšoms. Kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, 
taikomi reikalavimai, nustatyti Skatinamųjų finansinių priemonių, finansuojamų Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
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nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo 
įstatymo įgyvendinimo“, ir finansų ministro tvirtinamose finansinių priemonių įgyvendinimo 
taisyklėse (toliau kartu – Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės). Kai projektai 

įgyvendinami viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, papildomai taikomi 
reikalavimai, nustatyti Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir 

įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 
11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ (toliau – Viešojo ir 
privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės).  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1264, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k . 2022-25849 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 
1331. Kai valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai pagal PP pažangos 

priemonės aprašą atrenkami planavimo būdu, tokių projektų administruojančiosios institucijos 
funkcijas Metodikos 133 punkte nustatyta tvarka atlieka PP valdytojas, o jeigu yra paskirtas 
pažangos priemonės koordinatorius – pažangos priemonės koordinatorius, arba jų 

pasirinkimu – vienas iš šių strateginio valdymo sistemos dalyvių (jei administruojančiosios 
institucijos funkcijas gali atlikti keli šio punkto 1331.1–1331.8 papunkčiuose nurodyti 

strateginio valdymo sistemos dalyviai, PP valdytojas arba, jei yra paskirtas pažangos 
priemonės koordinatorius, – pažangos priemonės koordinatorius gali pasirinkti, kuris 
strateginio valdymo sistemos dalyvis atliks šias funkcijas, išskyrus atvejus, kai įgyvendinant 

projektus planuojama įsigyti valstybės informacinių išteklių, juos kurti, modernizuoti ar 
vykdyti su tuo susijusias veiklas, – tokiu atveju administruojančiosios institucijos funkcijas 

turi atlikti šio punkto 1331.1 papunktyje nurodytas strateginio valdymo sistemos dalyvis):  
1331.1. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarime Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo 

sričių“ (toliau – Nutarimas Nr. 330) finansų ministrui, krašto apsaugos ministrui, kultūros 
ministrui, susisiekimo ministrui, teisingumo ministrui, užsienio reikalų ministrui pavestose 

valdymo srityse, Nutarimo Nr. 330 2.21–2.24 papunkčiuose ekonomikos ir inovacijų 
ministrui pavestose valdymo srityse, Nutarimo Nr. 330 13.1, 13.4, 13.5 ir 13.8 papunkčiuose 
vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, o kai vadovaujantis Metodikos 140.5 

papunkčiu turi būti rengiamas investicijų projektas, – taip pat ir Metodikos 1331.2 papunktyje 
nustatytose ministrų valdymo srityse; 

1331.2. viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra – Nutarime Nr. 330 
socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir sveikatos apsaugos ministrui pavestose valdymo 
srityse, Nutarimo Nr. 330 10.1 ir 10.2 papunkčiuose švietimo, mokslo ir sporto ministrui 

pavestose valdymo srityse, Nutarimo Nr. 330 13.2, 13.3, 13.6 ir 13.7 papunkčiuose vidaus 
reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus atvejus visose paminėtose srityse, kai 

vadovaujantis Metodikos 140.5 papunkčiu turi būti rengiamas investicijų projektas; 
1331.3. viešoji įstaiga Inovacijų agentūra ir viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“ – 

Nutarimo Nr. 330 2.1–2.20, 2.23–2.25 papunkčiuose ekonomikos ir inovacijų ministrui 

pavestose valdymo srityse; 
1331.4. Lietuvos mokslo taryba – Nutarimo Nr. 330 10.2 papunktyje švietimo, mokslo 

ir sporto ministrui pavestoje valdymo srityje; 
1331.5. Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos – Nutarimo Nr. 330 10.3 papunktyje švietimo, mokslo ir sporto ministrui 

pavestoje valdymo srityje; 
1331.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūra – Nutarime Nr. 330 aplinkos ministrui, energetikos ministrui ir susisiekimo ministrui 
pavestose valdymo srityse; 

1331.7. viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra – Nutarime Nr. 330 energetikos 

ministrui pavestose valdymo srityse; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9d1140a07f9d11ed8df094f359a60216
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
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1331.8. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – Nutarime 
Nr. 330 žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 973, 2024-11-13, paskelbta TAR 2024-11-19, i. k . 2024-20089 

 
1332. Kai valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai pagal PP pažangos 

priemonės aprašą atrenkami konkurso arba tęstinės atrankos būdu, administruojančiosios 
institucijos funkcijas Metodikos 133 punkte nustatyta tvarka atlieka valstybės biudžeto 

asignavimų valdytojas, biudžetinė įstaiga, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina 
valstybės biudžeto asignavimų valdytojas ir (arba) kuri yra atskaitinga valstybės biudžeto 
asignavimų valdytojui, arba, minėtų įstaigų pasirinkimu, viena iš šių viešųjų įstaigų:  

 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

1332.1. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra; 
1332.2. viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra; 

1332.3. viešoji įstaiga Inovacijų agentūra;  
1332.4. viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“; 

1332.5. viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra; 
1332.6. viešoji įstaiga Švietimo mainų paramos fondas;  

1332.7. viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
Papildyta punktu: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 
1333. ES ir (ar) kitos tarptautinės paramos lėšomis finansuojamų projektų 

administruojančiosios institucijos funkcijas Metodikos 133 punkte nustatyta tvarka atlieka 
Vyriausybės įgaliota viešoji įstaiga.  
Papildyta punktu: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 

134. Pagal įgyvendinimo būdą projektai priskiriami: 
134.1. pavieniam projektui, už kurio įgyvendinimą atsako tik vienas projekto 

vykdytojas; 

134.2. jungtiniam projektui – jungtinio projekto vykdytojo įgyvendinama grupė 
projektų, kuriais siekiama šiuos projektus jungiančio projekto tikslų ir kuriuos įgyvendinant 

jungtinio projekto būdu būtų pasiektas geresnis rezultatas ir investicijų kokybė, nei 
įgyvendinant pavienį projektą. Jungtinius projektus vykdo Strateginio valdymo įstatymo 3 
straipsnio 17 dalies 3, 7 ir 12 punktuose nurodyti strateginio valdymo sistemos dalyviai ir 

Metodikos 8 priede nurodytos viešosios įstaigos. Jungtinio projekto vykdytojas, 
vadovaudamasis finansavimo šaltinį reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais 

reikalavimais, atlieka jungtinio projekto projektų atranką, vertina paraiškas finansuoti 
jungtinio projekto projektus, atsako už jungtinio projekto įgyvendinimą ir stebėsenos rodiklių 
pasiekimą (prižiūri jungtinio projekto projektų įgyvendinimą ir jungtinio projekto projektų 

rezultatų pasiekimą), saugo su jungtinio projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus 
(įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ir 

elektroninėse laikmenose) ir kitą aktualią informaciją, kurios reikia auditui atlikti, užtikrina 
šių dokumentų ir informacijos prieinamumą finansavimo šaltinį reglamentuojančiuose teisės 
aktuose nurodytiems subjektams. Jungtinio projekto vykdytojas turi teisę gauti iš jungtinio 

projekto projektų vykdytojų visą informaciją, kurios reikia jungtiniam projektui tinkamai 
įgyvendinti, teikia administruojančiajai institucijai su jungtinio projekto įgyvendinimu 

susijusią informaciją.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1c1b4d42a63a11ef90b5ee8931e5ce5e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
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Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 

135. Atsižvelgiant į projektų pobūdį ir siekiamą rezultatą, projektų atranka gali būti 
organizuojama šiais būdais (netaikoma, kai įgyvendinamos finansinės priemonės): 

135.1. Konkurso būdas taikomas, kai yra daug (daugiau nei vienas) projektų 

vykdytojų, turinčių teisę įgyvendinti  numatytas pažangos priemonių veiklas ir galinčių 
prisidėti prie pažangos priemonės įgyvendinimo ir joje numatytų rezultatų pasiekimo, o 

intervencijos poreikis bei finansavimo ištekliai yra riboti, todėl siekiama finansuoti tik 
geriausiai atrankos kriterijus atitinkančius projektus pagal iš anksto nustatytas finansavimo 
sąlygas. 

135.2. Planavimo būdas taikomas projektams, kuriais įgyvendinamos Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose nustatytos funkcijos ir veiklos, kurie priskirtini valstybės ar 

savivaldybių institucijoms ar įstaigoms ar jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims ir 
kuriais tiesiogiai prisidedama prie pažangos priemonės įgyvendinimo ir joje numatytų 
rezultatų pasiekimo. Atsižvelgiant į pažangos priemonės veiklų (poveiklių) pobūdį, apimtį ir 

pan., planavimo būdas gali būti taikomas ir kitais atvejais, nepažeidžiant Konkurencijos 
įstatyme nustatytų reikalavimų. 

135.3. Tęstinės atrankos būdas taikomas, kai yra daugiau nei vienas projektų 
vykdytojas, turintis teisę vykdyti numatytas nesudėtingas vienarūšes pažangos priemonės 
veiklas ir galintis prisidėti prie pažangos priemonės įgyvendinimo ir jos stebėsenos rodiklių 

pasiekimo, arba kai finansuojamos nesudėtingos vienarūšės pažangos veiklos, o šių veiklų 
projektai tarpusavyje nekonkuruoja. Tęstinė atranka vykdoma tol, kol paskirstoma pažangos 

veiklos kvietimui teikti projekto įgyvendinimo planą skirta suma.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
136. Projektas, neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, turi atitikti bendruosius projektų 

atrankos kriterijus: 

136.1. projektu prisidedama prie nacionalinėje PP nurodytų NPP pažangos uždavinių 
ir konkrečios pažangos priemonės siekiamų rezultatų įgyvendinimo, o kai įgyvendinami RPPl 

projektai, prisidedama prie RPPl nustatytų regiono plėtros uždavinių ir RPPl pažangos 
priemonės siekiamų rezultatų įgyvendinimo; 

136.2. projektas neturi neigiamo poveikio NPP horizontaliesiems principams; 

136.3. projektas dera su ES konkurencijos politikos nuostatomis; 
136.4. projektu siekiama aiškių, realių ir pamatuojamų rezultatų; 

136.5. užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas; 
136.6. projekto vykdytojas organizaciniu ir finansiniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir 

laiku įgyvendinti projektą ir užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą. 

137. Bendruosius projektų atrankos kriterijus PP valdytojas ir (ar) pažangos priemonės 
koordinatorius, kai koordinatorius paskirtas, gali papildyti kitais bendraisiais projektų 

atrankos kriterijais pagal Metodikos 133 punkte nustatytą projektų finansavimo, 
įgyvendinimo ir administravimo tvarką. Papildomi bendrieji projektų atrankos kriterijai turi 
būti patvirtinti finansavimo šaltinio stebėsenos komitetuose, jeigu tokie komitetai numatyti 

finansavimo šaltinį reglamentuojančiuose teisės aktuose, arba, kai stebėsenos komitetas 
nenumatytas, aptarti su socialiniais ir ekonominiais partneriais.  

138. Kartu su papildomais bendraisiais projektų atrankos kriterijais PP valdytojas ar 
pažangos priemonės koordinatorius, kai koordinatorius  paskirtas, Metodikos 137 punkte 
nustatyta tvarka taip pat gali nustatyti: 

138.1. specialiuosius projektų atrankos kriterijus, kuriais gali būti nustatyti teritorijos, 
tikslinės grupės, projektų vykdytojo segmento, veiklų ir kiti apribojimai, siekiant tikslingai 

skirti investicijas ir kuo geriau užtikrinti pažangos priemonės įgyvendinimą ir rezultatų 
pasiekimą. Specialiais projektų atrankos kriterijais taip pat gali būti nustatyti reikalavimai dėl 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
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Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano nuostatų arba NPP nustatytų horizontaliųjų 
principų įgyvendinimo;  

138.2. prioritetinius projektų atrankos kriterijus, kai projektų atranka vykdoma 

konkurso būdu. Prioritetinių projektų atrankos kriterijų tikslas – objektyviai palyginti projektų 
kokybę ir naudą ir atrinkti geriausius projektus. 

139. Jeigu nustatyta konkretaus finansavimo šaltinio administravimą 
reglamentuojančiuose teisės aktuose, PP valdytojas arba pažangos priemonės koordinatorius 
kiekvienai pažangos priemonės veiklai, poveiklei ar projektų grupei parengia ir patvirtina 

projektų finansavimo sąlygų aprašą, pagal kurį vykdoma projektų atranka ir vertinimas. 
Projektų finansavimo sąlygų aprašas turi būti suderintas su administruojančiąja institucija. 

140. Projektai turi būti įgyvendinami pasirenkant geriausią projekto įgyvendinimo 
alternatyvą ir racionaliai paskirstant finansinius išteklius. Tuo tikslu kiekvienas projekto 
vykdytojas turi parengti siūlomo įgyvendinti projekto įgyvendinimo planą (netaikoma, kai 

įgyvendinamos finansinės priemonės), kurio forma nustatoma Metodikos 133 punkte 
numatytoje projektų finansavimo, įgyvendinimo ir administravimo tvarkoje. Projekto 

įgyvendinimo plane nurodomi: 
140.1. bendrieji duomenys (kvietimo numeris, projekto pavadinimas ir kodas, 

projekto vykdytojas (pareiškėjas), kontaktinis asmuo, projekto partneris ir kt.); 

140.2. projekto inicijavimo duomenys (projektu sprendžiamos problemos, tikslinė 
grupė, galimi teisiniai apribojimai, projekto tikslas ir rezultatai (stebėsenos rodikliai) ir kt.); 

140.3. projekto veiklų įgyvendinimo planas (projekto veiklos, jų trukmė ir etapai, 
finansavimo šaltiniai, apskritis (savivaldybė), kuriai tenka didžioji projekto lėšų dalis, ir kita 
savivaldybė, kuriai tenka dalis projekto lėšų, projekto įgyvendinimo vieta, projekto dalyviai, 

suinteresuotosios šalys ir projekto partneriai, projekto viešinimas, informacija apie taikomą 
valstybės pagalbą, atitiktį horizontaliesiems principams ir kt.); 

140.4. projekto rezultatų tęstinumo planas (taikoma tik investicijų projektams, kai 
įgyvendinus projektą gaunamas ilgalaikis rezultatas); 

140.5. investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle rengiamas, jeigu 

įgyvendinant pavienį projektą planuojama investicijų į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 
turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo 

įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms vykdyti ir (arba) teisingumo 
vykdymo funkcijai vykdyti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių investicijų 
suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, 

viršija vieną milijoną eurų. Investicijų projektas nerengiamas jungtiniams projektams, 
išskyrus Metodikos 88.2 papunktyje numatytus atvejus. Investicijų projektas rengiamas 

vadovaujantis investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės 
projektų valdymo agentūros direktoriaus (dokumentas skelbiamas Finansų ministerijos 
interneto svetainėje). Vadovaujantis šia metodika, gali būti rengiamas vienas investicijų 

projektas keliems į RPPl įtrauktų projektų įgyvendinimo planams. Projektams, kuriais 
įsigyjami ginklai ir karinė įranga, naudojami tik kariniams tikslams, investicijų projektas ar 

jam prilyginamas dokumentas rengiamas krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 
140.6. pridedami dokumentai (dokumentai, kuriais pagrindžiama pateikta informacija 

ir kt.).  

141. Kai įgyvendinamos projektų reguliacinės veiklos, PP valdytojas, vadovaudamasis 
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio 
reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, nustatytais atvejais ir tvarka, atlieka 
siūlomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą. Kai planuojama įgyvendinti finansinę 

priemonę, fondų fondo arba skatinamosios finansinės priemonės valdytojas paskiriamas arba 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
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prisijungiama prie jau įgyvendinamos finansinės priemonės vadovaujantis Finansinių 
priemonių įgyvendinimo taisyklėmis. 

142. Projektų atranką organizuoja administruojančioji institucija, nurodyta 

PP pažangos priemonės apraše, arba kai vykdoma bendruomenės inicijuota vietos plėtra – 
vietos veiklos grupės, kurios suprantamos taip, kaip Reglamente (ES) Nr. 2021/1060. Kai 

rengiami RPPl, projektų atranką organizuoja RPPl administruojančioji institucija. Kai 
planuojama įgyvendinti finansines priemones, investavimo strategijos vertinimas atliekamas 
vadovaujantis Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėmis.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 

143. Jungtinio projekto projektų atranką organizuoja jungtinio projekto vykdytojas, 
kuris vertina, ar paraiškos finansuoti jungtinio projekto projektus atitinka finansavimo šaltinį 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 
144. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima PP valdytojas, pažangos priemonės 

koordinatorius, jeigu koordinatorius paskirtas, arba PP valdytojo ar pažangos priemonės 
koordinatoriaus pavedimu administruojančioji institucija, vadovaudamiesi projektų atrankos 
rezultatais. Kai Metodikos 132 punkte nurodytais atvejais projektai nevykdomi, PP pažangos 

priemonės aprašo patvirtinimas laikomas sprendimu dėl atitinkamų pažangos priemonės 
veiklų finansavimo. Kai įgyvendinami RPPl projektai, sprendimą dėl projekto finansavimo, 
vadovaudamasi su PP ar RPP valdytoju sudaryta visuotinės dotacijos valdymo sutartimi, 

priima RPPl administruojančioji institucija. Kai įgyvendinamos finansinės priemonės, 
vadovaujamasi Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėmis. Kai projektas įgyvendinamas 

taikant viešojo ir privataus sektorių partnerystę, sprendimas dėl projekto finansavimo 
priimamas vadovaujantis Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir 
įgyvendinimo taisyklėmis.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
145. Priimdamas sprendimą dėl projekto finansavimo, PP valdytojas, pažangos 

priemonės koordinatorius ar RPPl administruojančioji institucija privalo įvertinti ilgalaikį 

projekto rezultatų poveikį tęstinės veiklos išlaidoms ir nustatyti galimybes užtikrinti projekto 
rezultatų palaikymo finansavimo galimybes. Tokiu atveju sprendime dėl projekto finansavimo 

turi būti nurodyta: 
145.1. ar projekto rezultatams palaikyti reikės papildomų tęstinės veiklos lėšų, jeigu  

taip, – kokios sumos per metus reikės, atsižvelgiant į visą rezultato palaikymo laikotarpį; 

145.2. iš kokio finansavimo šaltinio bus finansuojamas projekto rezultato palaikymas; 
145.3. ar asignavimų valdytojas turi galimybę skirti finansavimą rezultatui palaikyti. 

146. Regioninių pažangos priemonių įgyvendinimo koordinavimas, RPPl pažangos 
priemones įgyvendinančių projektų vertinimas ir jų įgyvendinimo administravimas, 
sprendimų dėl finansavimo priėmimas organizuojami vieno langelio principu: 

146.1. RPPl administruojančioji institucija rengia ir teikia valstybės biudžeto 
asignavimų valdytojams, su kuriais ji yra sudariusi visuotinių dotacijų valdymo sutartis, šią 

informaciją: 
146.1.1. kiekvienais metais iki kovo 1 dienos – informaciją apie valstybės 

biudžeto asignavimų poreikį regioninėms pažangos priemonėms įgyvendinti ir siekiamus 

rezultatus (regioninių pažangos priemonių finansavimo gairėse nurodytų stebėsenos rodiklių 
pasiekimo prognozes) ateinantiems 3 biudžetiniams metams; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c


31 
 

 

146.1.2. kiekvienais metais iki sausio 15 d. – informaciją apie pažangos lėšų 
panaudojimą ir stebėsenos rodiklių pasiekimą, įgyvendinant RPPl pažangos priemones (ši 
informacija taip pat pateikiama RPT).  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 

146.2. RPP valdytojas ir, vadovaudamosi Regioninės plėtros įstatymo 12 straipsnio  
3 dalies 5 punktu, RPT teikia projektų vykdytojams pasiūlymus dėl jų rengiamų projektų 

atitikties regionui nustatytoms išankstinėms sąlygoms ir (arba) RPPl nustatytiems regiono 
plėtros uždaviniams. 

146.3. Parengtus projektų įgyvendinimo planus projektų vykdytojai teikia RPPl 

administruojančiajai institucijai, kuri vertina: 
146.3.1. projektų atitiktį nustatytiems bendriesiems, specialiesiems ir (arba) 

prioritetiniams projektų atrankos kriterijams;  
146.3.2. galimybes finansuoti projektų išlaidas iš konkrečių finansavimo šaltinių; 
146.3.3. galimus projektų finansavimo būdus (subsidijos arba finansinės priemonės), 

atsižvelgdama į įgyvendinant projektus gaunamas grynąsias pajamas ir investicijų 
atsiperkamumą. 

146.4. Rengdamos projektų įgyvendinimo planus, savivaldybės privalo įvertinti 
ilgalaikį projekto rezultatų poveikį savivaldybės biudžeto tęstinių išlaidų lygiui ir nustatyti 
galimybes užtikrinti projekto rezultatų palaikymo finansavimo galimybes. Kartu su teikiamu 

projekto įgyvendinimo planu savivaldybė turi pateikti informaciją: 
146.4.1. ar projekto rezultatams palaikyti reikės papildomų savivaldybės biudžeto 

asignavimų, jeigu asignavimų reikės, – kokios sumos per metus, atsižvelgiant į visą rezultato 
palaikymo laikotarpį; 

146.4.2. iš kokio finansavimo šaltinio bus finansuojamas projekto rezultato 

palaikymas; 
146.4.3. ar savivaldybė turi galimybę skirti finansavimą rezultatui palaikyti. 

146.5. Nustačius, kad įgyvendinant savivaldybių projektus gaunama grynųjų pajamų ir 
projektai turi būti iš dalies finansuojami naudojant finansines priemones, RPPl 
administruojančioji institucija kreipiasi į Finansų ministeriją dėl: 

146.5.1. savivaldybės skolinimosi limitų vertinimo ir papildomo skolinimosi projektui 
įgyvendinti galimybių vertinimo; 

146.5.2. galimybių naudoti esamas valstybės bendrai finansuojamas finansines 
priemones; 

146.5.3. galimybių parengti tikslinę skolinimosi schemą projektui arba grupei projektų 

finansuoti. 
146.6. Atlikusi projekto įgyvendinimo plano vertinimą, RPPl administruojančioji 

institucija pateikia projekto vykdytojui išvadą dėl projekto finansavimo būdų, rekomendaciją 
dėl finansinių priemonių naudojimo ir sudaro projektų finansavimo ir administravimo sutartis. 
Informaciją apie sudarytas sutartis RPPl administruojančioji institucija teikia kiekvieno 

regiono RPT.  
146.7. Projektų vykdytojai kiekvieną ketvirtį teikia RPPl administruojančiajai 

institucijai informaciją apie projektų įgyvendinimo pažangą. Šios informacijos pagrindu RPPl 
administruojančioji institucija: 

146.7.1. sudaro projektų išlaidų apmokėjimo prognozes ir per 10 darbo dienų nuo 

kiekvieno ketvirčio pabaigos teikia RPP valdytojui ir PP, kuriose nustatytos regioninės 
pažangos priemonės, valdytojams informaciją apie kiekvienos regioninės pažangos priemonės 

įgyvendinimą pagal atskirus finansavimo šaltinius: paskelbtus ir planuojamus paskelbti 
kvietimus teikti projektų įgyvendinimo planus, pasirašytas ir planuojamas pasirašyti projektų 
finansavimo ir administravimo sutartis, išmokėtas ir planuojamas išmokėti lėšas; 

146.7.2. vykdo projekto įgyvendinimo pažangos vertinimą, prireikus imasi veiksmų 
pažangai užtikrinti; 
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146.7.3. pagal RPP valdytojo pateiktą formą ir nurodytus terminus kiekvienam RPPl 
rengia jame suplanuotų projektų įgyvendinimo pažangos ataskaitą ir teikia ją RPT, RPP 
valdytojui ir PP valdytojams, jeigu jų PP nustatytos regioninės pažangos priemonės, kurių 

lėšomis numatoma finansuoti RPPl projekte numatytas pažangos priemones (jų veiklas, 
poveikles ar projektus). 
 

Valstybei svarbūs ir regioninės svarbos projektai 

 

147. Pagal svarbą projektai bet kuriuo jų įgyvendinimo metu gali būti pripažinti: 
147.1. Valstybei svarbiais projektais: 

147.1.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu, kai šie projektai yra 
stambūs projektai, kaip jie suprantami pagal Investicijų įstatymo 2 straipsnio 25 dalį; 

147.1.2. Vyriausybės sprendimu, jeigu projektas atitinka bent vieną iš šių kriterijų: 

147.1.2.1. projektais daromas poveikis ne mažiau kaip dviem valstybės veiklos 
sritims, jiems įgyvendinti reikia kelių asignavimų valdytojų suderintų veiksmų ir jais 

įgyvendinami Vyriausybės veiklos prioritetai, nurodyti Vyriausybės programos nuostatų 
įgyvendinimo plane; 

147.1.2.2. projektais daromas poveikis bent dviem regionams, jiems įgyvendinti reikia 

kelių regionų suderintų veiksmų ir jais įgyvendinami Vyriausybės veiklos prioritetai, nurodyti 
Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane; 

147.1.2.3. projektai skirti išvystyti teritorijai, skirtai pramonės parkui, kaip jis 
suprantamas pagal Investicijų įstatymo 2 straipsnio 19 dalį, įsteigti; 

147.1.2.4. projektai skirti išvystyti teritorijai stambiems projektams, kaip jie 

suprantami pagal Investicijų įstatymo 2 straipsnio 25 dalį, pritraukti; 
147.1.2.5. projektai skirti neatidėliotinoms valstybės saugumo ir gynybos, 

aplinkosaugos ar energetinės nepriklausomybės problemoms spręsti ir jais įgyvendinami ES, 

tarptautiniai įsipareigojimai arba strateginės ES iniciatyvos. 
147.2. RPT savo sprendimu gali pripažinti projektą regioninės svarbos projektu, jeigu 

projektas atitinka poveikio nacionalinės regioninės politikos tikslui ir uždaviniams 
įgyvendinti vertinimo kriterijus, nurodytus Metodikos 147.2.1 papunktyje, taip pat ir 147.2.2 
arba 147.2.3 papunktyje (laikoma, kad projektas atitinka Metodikos 147.2.2 ar 147.2.3 

papunktyje nurodytą kriterijų, jeigu jis atitinka visas atitinkamame papunktyje nustatytas 
sąlygas): 

147.2.1. projektas prisideda prie RPPl nustatyto regiono plėtros tikslo pasiekimo ir 
uždavinio įgyvendinimo ir, kai jį numatoma finansuoti iš finansavimo šaltinių, kurie nustatyti 
Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 

klasifikacijoje, projektas skirtas RPPl arba PP pažangos priemonei įgyvendinti; 
147.2.2. įgyvendinant projektą per 5 metus nuo projekto investicijų sutarties 

įsigaliojimo dienos bus sukurta ne mažiau kaip 50 darbo vietų, kurias užimtų darbuotojai, su 
kuriais būtų sudarytos viso darbo laiko darbo sutartys, ir sukurtas darbo vietų skaičius 
išlaikomas ne trumpiau kaip 5 metus nuo darbuotojų pirmojo priėmimo į visas šias darbo 

vietas dienos. Sukurtoms darbo vietoms skiriamo darbo užmokesčio mediana bus didesnė 
kaip Valstybės duomenų agentūros paskelbtas paskutinių metų šalies ūkio vidutinio mėnesio 

bruto darbo užmokesčio, įskaitant individualias įmones, dydis apskrityje ir investuota ne 
mažiau kaip 2 milijonai eurų privačių kapitalo investicijų;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 

147.2.3. per 5 metus nuo projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu bus 
sukurta ar patobulinta viešoji infrastruktūra ir (arba) pagerintas viešosios paslaugos teikimas, 
kuris turės tiesioginį poveikį visuomenei ne mažesnėje nei trijų savivaldybių teritorijoje. 

148. Sprendimą dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu, remdamasi 
Metodikos 147.1.2 papunktyje nustatytais kriterijais, priima Vyriausybė. Projekto atitikties 
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minėtiems kriterijams vertinimą ir projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu inicijavimą 
atlieka atitinkamai PP valdytojas arba pažangos priemonės koordinatorius, kai koordinatorius 
paskirtas, atlieka patvirtinus konkrečios PP pažangos priemonės aprašą, atlikus projektų 

atranką arba bet kuriuo projekto įgyvendinimo metu, jeigu nustatoma, kad projektas atitinka 
Metodikos  

147.1.2 papunktyje nustatytus kriterijus. Atitinkamo Vyriausybės nutarimo projekte 
nurodomas projekto pavadinimas, projekto vykdytojas, nacionalinės PP, pažangos priemonės 
ir (arba) jos veiklos, kurios bus įgyvendinamos projektu, pavadinimai, projekto tikslas, 

preliminarus projekto biudžetas, finansavimo šaltiniai ir siekiami rezultatai (stebėsenos 
rodikliai). PP valdytojas arba pažangos priemonės koordinatorius, kai koordinatorius 

paskirtas, parengtą Vyriausybės nutarimo projektą kartu su pagrindimu dėl projekto atitikties 
Metodikos 147.1.2 papunktyje nustatytiems kriterijams ir pagrindimu, kodėl projektui 
reikalingas valstybei svarbaus projekto statusas, Vyriausybės darbo reglamento nustatyta 

tvarka teikia Vyriausybei.  
149. PP valdytojas arba pažangos priemonės koordinatorius, kai koordinatorius 

paskirtas, inicijuoja Vyriausybės nutarimo, kuriuo projektas pripažintas valstybei svarbiu 
projektu remiantis Metodikos 147.1.2 papunktyje nustatyta tvarka, pripažinimą netekusiu 
galios, jeigu: 

149.1. projektas įgyvendintas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje 
nustatytu terminu ir apimtimi ir tai patvirtinama projekto finansavimo ir administravimo 

sutartyje nustatytais dokumentais; 
149.2. atliekant projekto stebėseną, nustatoma, kad projekto vykdytojas neįgyvendina 

projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytų projekto įgyvendinimo veiklų, 

nesilaiko terminų ar yra rezultatų ir jų stebėsenos rodiklių nukrypimų ir dėl to gali būti 
nepasiekti projekto tikslai, o projekto vykdytojas su nustatytais trūkumais ir (arba) 

administruojančiosios institucijos ar strateginio valdymo sistemos dalyvio nustatytu terminu 
jiems ištaisyti nesutinka ir todėl siūloma nutraukti su projekto vykdytoju sudarytą projekto 
finansavimo ir administravimo sutartį.  

150. Projektas, pripažintas valstybei svarbiu projektu remiantis Metodikos  
147.1.2 papunktyje nustatytais kriterijais, netenka valstybei svarbaus projekto statuso 

įsigaliojus Vyriausybės nutarimui dėl Vyriausybės nutarimo, kuriuo projektas pripažintas 
valstybei svarbiu projektu, pripažinimo netekusiu galios. 

151. RPT vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka vertina projektų atitiktį Metodikos  

147.2 papunktyje nurodytiems poveikio nacionalinės regioninės politikos tikslui pasiekti ir 
uždaviniams įgyvendinti vertinimo kriterijams, priima sprendimą dėl projekto pripažinimo 

regioninės svarbos projektu, vykdo regioninės svarbos projekto įgyvendinimo priežiūrą ir, kai 
reikia, keičia arba pripažįsta netekusiu galios RPT sprendimą dėl projekto pripažinimo 
regioninės svarbos projektu. Regioninės svarbos projektais pripažinti projektai, kuriuos 

numatoma finansuoti tik iš savivaldybių arba privačių lėšų, nėra įtraukiami į RPPl ir jiems 
nėra taikomi Metodikoje nustatyti reikalavimai dėl projektų atrankos, vertinimo ir atitikties 

bendriesiems, specialiesiems ir prioritetiniams projektų atrankos kriterijams, taip pat dėl 
projektų administravimo. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

SAVIVALDYBIŲ STRATEGINIAI PLĖTROS PLANAI 
 

152. Savivaldybių strateginiai plėtros planai (toliau – SSPP) rengiami, tvirtinami, 
įgyvendinami, jų stebėsena, vertinimas ir atsiskaitymas už pasiektus rezultatus atliekami 

Strateginio valdymo įstatymo 8 straipsnio 6 punkto, 22 straipsnio, Vietos savivaldos įstatymo 
60 straipsnio 5 dalyje ir šio Metodikos skirsnio nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1264, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k . 2022-25849 
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153. SSPP rengiamas pagal Metodikos 9 priede nustatytą formą, kurią sudaro ši 
informacija: 

153.1.  bendroji informacija – nurodomas SSPP planavimo laikotarpis, planavimo 

dokumentai, kuriais vadovautasi rengiant SSPP, taip pat pateikiama kita SSPP rengėjo 
nuožiūra svarbi informacija; 

153.2.  savivaldybės esamos situacijos analizė: 
153.2.1. pateikiama savivaldybės pagrindinių vidinių ir išorinių veiksnių analizė, jos 

pagrindu nustatomos pagrindinės savivaldybės problemos ir esminės jų priežastys; 

153.2.2. nurodomos savivaldybės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės ir 
įvertinami jų tarpusavio ryšiai; 

153.2.3. aprašoma ir pagrindžiama savivaldybės nustatyta (-os) pagrindinė (-s) 
problema (-os), kurią (-ias) tikslinga spręsti bendrais savivaldybių veiksmais; 

153.3.  savivaldybės plėtros vizija – nurodomas savivaldybės socialinės, ekonominės 

ir aplinkos plėtros ateities pokytis, kurio bus siekiama įgyvendinant SSPP. Vizijos formuluotė 
turėtų atskleisti savivaldybės išskirtinumą; 

153.4.  savivaldybės plėtros tikslai ir uždaviniai – nurodomi savivaldybės plėtros 
tikslai ir jų poveikio rodikliai, plėtros uždaviniai ir jų rezultato rodikliai; 

153.5. priemonių planas – nurodomos plėtros tikslus ir uždavinius įgyvendinančios 

priemonės, atsakingi vykdytojai, įgyvendinimo laikotarpis ir stebėsenos rodikliai; 
153.6.  finansavimo planas – nurodomas preliminarus plėtros uždaviniams įgyvendinti 

reikalingų lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai; 
153.7. svarbiausi savivaldybės investiciniai projektai – nurodomi savivaldybės 

įgyvendinami ir (arba) planuojami įgyvendinti investiciniai projektai, pateikiant informaciją 

apie jų sąsajas su RPPl pažangos priemonėmis, projektų vykdytojus, įgyvendinimo terminus 
ir projektams įgyvendinti planuojamas ir (arba) skirtas pažangos lėšas, taip pat nurodant, ar 

šie projektai įgyvendinami ir (arba) planuojami įgyvendinti taikant viešojo ir privataus 
sektorių partnerystę;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
153.8.  SSPP įgyvendinimo ir stebėsenos nuostatos. 

154. Rengdama SSPP, savivaldybės administracija turi siekti kuo aktyvesnio visų 
suinteresuotų strateginio valdymo sistemos dalyvių dalyvavimo, pagrįsto bendradarbiavimu ir 

partneryste su socialiniais ir ekonominiais partneriais, suinteresuotosiomis šalimis.  
155. Parengtas SSPP projektas pateikiamas konsultacijoms su vietos gyventojais, 

remiantis Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis.  
 

IV SKYRIUS  

VEIKLOS LYGMENS PLANAVIMO DOKUMENTAI 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

SVP 
 

156. SVP rengiami, tvirtinami, keičiami, įgyvendinami, jų stebėsena, vertinimas ir 

atsiskaitymas už pasiektus rezultatus atliekami Strateginio valdymo įstatymo 9 straipsnio 1 
punkto,  24 straipsnio, Metodikos V skyriaus ir šio skirsnio, o savivaldybių SVP – taip pat ir 

Vietos savivaldos įstatymo 60 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 1264, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k . 2022-25849 

 
Valstybės biudžeto asignavimų valdytojų SVP rengimas  

 

Pakeistas poskirsnio pavadinimas: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 
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157. SVP projektus pagal Metodikos 10 priede nustatytą biudžeto projekto rengimo, 

svarstymo ir tvirtinimo ciklą ir Metodikos 11 priede nustatytą formą rengia ir įgyvendina 

valstybės biudžeto asignavimų valdytojai. Bendrieji asignavimų planavimo principai nustatyti 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo 

taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu 
Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo įgyvendinimo“, (toliau – 
Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės) ir Vyriausybės 

tvirtinamame Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projekto 
rengimo plane (toliau – Biudžeto projekto rengimo planas).  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 

158. Ministerija rengia ministrui pavestų valdymo sričių SVP (toliau – ministerijos 
SVP) projektą, atsižvelgdama į Biudžeto įstatymu patvirtintus 3 biudžetinių metų 
asignavimus ir paskirstytas agreguoto asignavimų limito dalis. Ministerijos ir ministrų 

valdymo sričių įstaigos, kurios yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojos, užtikrina 
Vyriausybės programos nuostatų, NPP nustatytų strateginių tikslų pasiekimą ir pažangos 

uždavinių bei nacionalinių PP įgyvendinimą, planuodamos programų priemones. Ministro 
valdymo sričių įstaigos, kurios yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojos, SVP projektus 
pradeda rengti atsižvelgusios į Biudžeto įstatymu patvirtintus 3 biudžetinių metų asignavimus 

ir paskirstytas agreguoto asignavimų limito dalis ir suderinusios (jeigu tai neprieštarauja jų 
veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms) su ministerijomis tęstinės veiklos 

uždavinius ir planuojamus pasiekti rezultatus.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
159. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, jeigu tai neprieštarauja įstaigų veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms, Biudžeto projekto rengimo plane nustatyta tvarka 

teikia Finansų ministerijai informaciją apie pirmųjų ir antrųjų biudžetinių metų, palyginti su 
Lietuvos Respublikos ankstesnių metų biudžeto patvirtinimo įstatymu (toliau – ankstesnių 

metų Biudžeto įstatymas) patvirtintomis antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų valstybės 
biudžeto asignavimų valdytojams paskirstytomis agreguoto asignavimų limito dalimis, 
patikslintą lėšų poreikį, jeigu jis atitinka Biudžeto sandaros įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje 

nustatytus atvejus, nurodydami atitinkamą Biudžeto sandaros įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 
punktą, pateikdami turinį detalizuojančią informaciją ir pagrindimą, taip pat paaiškinimą, dėl 

kokių priežasčių šis poreikis nebuvo numatytas arba negalėjo būti numatytas ankstesnių metų 
Biudžeto įstatyme, bei siekiamus rezultatus. Asignavimai tretiesiems biudžetiniams metams 
planuojami atsižvelgiant į ankstesnių metų Biudžeto įstatymu patvirtintas trečiųjų biudžetinių 

metų valstybės biudžeto asignavimų valdytojams paskirstytas agreguoto asignavimų limito 
dalis, tikslinant šias asignavimų limito dalis – atsižvelgiant į trečiaisiais biudžetiniais metais 

planuojamas vykdyti veiklas. Finansų ministerija, apibendrinusi gautą informaciją apie 
patikslintą lėšų poreikį bei siekiamus rezultatus, teikia ją Vyriausybės kanceliarijai. 
 
TAR pastaba: 159 punktas taikomas rengiant Lietuvos Respublikos 2026–2028 ir vėlesnių metų biudžeto 

patvirtinimo įstatymų projektus ir vykdant Lietuvos Respublikos 2025 –2027 ir vėlesnių metų biudžetus. 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 

160. Vyriausybės kanceliarija, įvertinusi iš Finansų ministerijos gautą apibendrintą 
informaciją apie patikslintą lėšų poreikį bei siekiamus rezultatus, sprendžia, ar reikia 
pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų. Pasitarimuose dėl planuojamų 

asignavimų ir siekiamų rezultatų kartu su PP valdytojais kviečiami dalyvauti pažangos 
priemonių koordinatoriai, jeigu dalyvavimas pasitarimuose neprieštarauja jų veiklą 
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reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms. Į pasitarimus dėl planuojamų asignavimų ir 
siekiamų rezultatų prireikus gali būti kviečiami dalyvauti Vyriausybei neatskaitingų įstaigų, 
kurios yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojos, vadovai ar jų įgalioti asmenys, jeigu 

dalyvavimas pasitarimuose neprieštarauja jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
161. Pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų metu įvertinami n–(n 

+ 2) metų, t. y. artimiausių 3 biudžetinių metų, valstybės biudžeto asignavimų valdytojų 
planuojami asignavimai pažangos priemonėms, regioninėms pažangos priemonėms ir tęstinės 
veiklos priemonėms įgyvendinti ir patikslintas lėšų poreikis, atsižvelgiant į atitinkamam 

valstybės biudžeto asignavimų valdytojui patvirtintas antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų 
paskirstytas agreguoto asignavimų limito dalis, atnaujintas makroekonomines prognozes, 

fiskalinių taisyklių laikymąsi, NPP finansines projekcijas, atitinkamais metais planuojamas 
įgyvendinti nacionalinių PP pažangos priemones, regionines pažangos priemones ir tęstinės 
veiklos priemones, ankstesniais metais pasiektus rezultatus, atliktų viešųjų išlaidų peržiūrų ir 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atliktų auditų rezultatus.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
162. Atitinkamais metais planuojamą pažangos lėšų sumą naujoms ir (arba) 

keičiamoms pažangos priemonėms ir regioninėms pažangos priemonėms įgyvendinti nustato 
Portfelio valdytojas, vadovaudamasis Metodikos 114 ir 115 punktų nuostatomis, ir šią 
informaciją pateikia pasitarimams dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų. 

163. Pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų metu taip pat gali 
būti nusprendžiama dėl viešųjų išlaidų peržiūros ataskaitoje pateiktų rekomendacijų 

įgyvendinimo, viešųjų išlaidų peržiūrų atlikimo sričių ir (arba) nustatomos atitinkamos 
užduotys ministrui dėl dalyvavimo atliekant viešųjų išlaidų peržiūras. 

164. Įvykus pasitarimams dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų, Finansų 

ministerija raštu praneša ministerijoms apie ministrų valdymo sritims ir kitiems valstybės 
biudžeto asignavimų valdytojams numatomus maksimalius n–(n + 2) metų asignavimų limitus 

(toliau – asignavimų limitai).  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
165. Ministerijos ir ministrų valdymo sričių įstaigos, kurios yra valstybės biudžeto 

asignavimų valdytojos, atsižvelgdamos į asignavimų limitus ir prireikus kitus pasitarimuose 
dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų priimtus sprendimus, rengia SVP projektus.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
166. Ministerijos SVP projektus kartu su ministro valdymo sričių įstaigų, kurios yra 

valstybės biudžeto asignavimų valdytojos, SVP projektais iki einamųjų metų lapkričio 1 d. 
pateikia Finansų ministerijai ir Vyriausybės kanceliarijai. Kiti valstybės biudžeto asignavimų 

valdytojai SVP projektus, kuriuose neviršijami Finansų ministerijos pranešti asignavimų 
limitai, pateikia Finansų ministerijai.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
167. Prireikus Vyriausybės kanceliarija ir Finansų ministerija gautus SVP projektus 

vertina atsižvelgdamos į pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų metu 
iškilusius klausimus ir (arba) siekdamos užtikrinti SVP projektų atitiktį Metodikoje 

nustatytiems reikalavimams. Gavus Vyriausybės kanceliarijos ir (arba) Finansų ministerijos 
pastabas, SVP projektai turi būti patikslinti iki jų patvirtinimo dienos. 
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168. Ministras SVP projektą patvirtina iki biudžetinių metų sausio 15 dienos. Ministro 
valdymo sričių įstaigų, kurios yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojos, išskyrus 
Vyriausybės įstaigas, SVP, suderintus su atitinkamu ministru, per 5 darbo dienas nuo ministro 

SVP patvirtinimo patvirtina šių įstaigų vadovai, išskyrus Lietuvos Respublikos 
profesionaliojo scenos meno įstatyme, Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme, Lietuvos 

Respublikos bibliotekų įstatyme nustatytus atvejus, kai SVP tvirtina kiti subjektai. 
Vyriausybės įstaigų, išskyrus atvejus, kai konkrečios Vyriausybės įstaigos veiklą ar tam tikrą 
veiklos sritį, kurioje veikia Vyriausybės įstaiga, reglamentuojantis įstatymas nustato kitokią 

planavimo dokumentų, kuriais vadovaujantis organizuojama Vyriausybės įstaigos veikla, 
tvirtinimo tvarką, SVP patvirtinami ministro įsakymu arba kelių ministrų bendru įsakymu per 

10 darbo dienų nuo atitinkamo ministro arba paskutinio iš atitinkamų ministrų įsakymo, 
kuriuo patvirtinamas to ministro vadovaujamos ministerijos SVP, priėmimo dienos.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
169. Kitų, nenurodytų Metodikos 168 punkte, valstybės biudžeto asignavimų 

valdytojų vadovai iki biudžetinių metų sausio 15 dienos patvirtina savo SVP, išskyrus 
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme numatytus atvejus, kai SVP tvirtina kiti 

subjektai, taip pat Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme 
nustatytus atvejus.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
170. Patvirtinti SVP per 5 darbo dienas nuo jų patvirtinimo dienos paskelbiami 

valstybės biudžeto asignavimų valdytojų interneto svetainėse (netaikoma, jeigu nurodoma 
informacija, sudaranti valstybės ar tarnybos paslaptį, kaip ji apibrėžta Valstybės ir tarnybos 

paslapčių įstatyme).  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
171. Neteko galios nuo 2024-08-20 

Punkto naikinimas: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
172. Patvirtinti SVP keičiami, kai: 
172.1. Seimui patvirtinus Biudžeto įstatymo pakeitimą, valstybės biudžeto asignavimų 

valdytojai nustato neatitikimą tarp SVP pateiktų asignavimų; 
172.2. valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, planuodami asignavimų paskirstymo 

SVP numatytoms priemonėms pakeitimus, nustato, kad asignavimų pakeitimai turi įtakos 
SVP suplanuotų stebėsenos rodiklių siektinoms reikšmėms ar kitai reikšmingai informacijai; 

172.3. kitais atvejais, kai valstybės biudžeto asignavimų valdytojai nustato, kad reikia 

patikslinti patvirtintą SVP.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
Valstybės biudžeto asignavimų valdytojų SVP struktūra  

 

Pakeistas poskirsnio pavadinimas: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
173. Rengdamas SVP projektą, valstybės biudžeto asignavimų valdytojas atsižvelgia į 

Vyriausybės programą, nacionalines darbotvarkes, nacionalinių darbotvarkių planus, NPP 
strateginius tikslus ir pažangos uždavinius, nacionalines PP, šalies socialinės ir ekonominės 
situacijos analizės rezultatus atitinkamoje valstybės veiklos srityje, peržiūri ir prireikus 

patikslina ankstesnių metų SVP nustatytą misiją ir veiklos prioritetus. Ministerijos ir ministrų 
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valdymo sričių įstaigos veiklos prioritetus nustato atsižvelgdamos į Vyriausybės programoje 
nurodytas valstybės veiklos gaires.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
174. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojas SVP nurodo visus NPP nustatytus 

strateginius tikslus, prie kurių pasiekimo tiesiogiai prisideda įstaiga, atsakinga už pažangos 
uždavinių ir (arba) pažangos priemonių įgyvendinimą, ir prireikus veiklos tikslus, prie kurių 

pasiekimo tiesiogiai prisideda įstaiga, įgyvendindama tęstinės veiklos uždavinius. Jeigu 
valstybės biudžeto asignavimų valdytojas tiesiogiai neprisideda prie NPP nustatytų strateginių 
tikslų pasiekimo (t. y. įstaiga vykdo tik tęstinės veiklos priemones), ji SVP nustato tik veiklos 

tikslus, kurie turi apimti programų tęstinės veiklos uždavinius.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
175. Rengdamas SVP valstybės biudžeto asignavimų valdytojas nurodo, kokiose 

valstybės veiklos srityse jis veikia, remdamasis Valstybės veiklos sritims priskirtų valstybės 
biudžeto asignavimų valdytojų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 

gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 
įgyvendinimo“, ir atitinkamai valstybės veiklos sričiai priskiria programas. Jeigu ministerija 
priskiriama kelioms valstybės veiklos sritims, kiekviena jos rengiama programa priskiriama 

vienai atitinkamai valstybės veiklos sričiai.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
176. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai SVP rengia funkcijų vykdymo 

programas ir (arba) valdymo programas, kurioms vykdyti skiria programų koordinatorius. 
Valdymo programą rengia Metodikos 15 priede nurodytos įstaigos, kurios Viešojo 
administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios 

formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje valstybės veiklos srityje, 
organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, ir įstaigos, kurios yra atskaitingos 

Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui ar Vyriausybei. Jeigu tokia įstaiga jai priskirtas 
funkcijas atlieka tik iš Metodikos 185 punkte nurodytų veiklai užtikrinti skirtų lėšų ir kitų lėšų 
neplanuoja, tokia įstaiga gali funkcijų vykdymo programos nerengti ir atitinkamus stebėsenos 

rodiklius, skirtus vykdomoms funkcijoms stebėti, nustatyti valdymo programoje. Programoms 
ir jų elementams SVP kodai suteikiami vadovaujantis Metodikos 13 priedu.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 

177. Funkcijų vykdymo programoje nurodomi pažangos ir (arba) tęstinės veiklos 
uždaviniai ir jų rodikliai, prisidėjimas prie strateginių tikslų ir (arba) veiklos tikslų pasiekimo, 
pažangos priemonės ir jų rezultato rodikliai, regioninės pažangos priemonės ir su jomis susiję 

NPP pažangos uždavinių poveikio rodikliai, tęstinės veiklos priemonės ir jų rezultato ir (arba) 
veiklos efektyvumo rodikliai, pervedimų priemonės ir joms įgyvendinti numatomos pažangos 

ir (arba) tęstinės veiklos lėšos (asignavimai ir (arba) kitos lėšos).  
178. Funkcijų vykdymo programoje nurodomi tik tie pažangos uždaviniai, pažangos 

priemonės, regioninės pažangos priemonės, taip pat pažangos priemonėms ir regioninėms 

pažangos priemonėms įgyvendinti numatomos pažangos lėšos (asignavimai ir (arba) kitos 
lėšos), kurie yra suplanuoti nacionalinėje PP. Į funkcijų vykdymo programą pažangos 

priemonės ir jų rezultato rodikliai perkeliami iš PP pažangos priemonės aprašo (gali būti 
perkeliami tik tie rezultato rodikliai, kurie geriausiai parodo pažangos priemonės 
įgyvendinimo naudą), regioninės pažangos priemonės ir su jomis susiję NPP pažangos 

uždavinių poveikio rodikliai perkeliami iš RPP. Pažangos priemonių veiklos ir jų produkto 
rodikliai į SVP neperkeliami (prireikus gali būti perkelti į metinį veiklos planą).  
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Punkto pakeitimai: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 

179. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojas vykdomai tęstinei veiklai suplanuoti 
nustato tęstinės veiklos uždavinius ir jų poveikio rodiklius, tęstinės veiklos priemones, jų 
rezultato ir (arba) veiklos efektyvumo rodiklius ir priemonėms įgyvendinti numatomas 

tęstinės veiklos lėšas (asignavimus ir (arba) kitas lėšas). Tęstinės veiklos priemonių stebėsenai 
produkto rodikliai SVP nenustatomi (prireikus jie gali būti nustatomi metiniuose veiklos 

planuose).  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
180. Kai tęstinės veiklos priemonės yra tiesiogiai susijusios su pažangos priemonėmis 

arba regioninėmis pažangos priemonėmis (pavyzdžiui, tęstinės veiklos priemone užtikrinamas 
esamos situacijos palaikymas, o pažangos priemone siekiama šios situacijos būklės pokyčio), 
šios tęstinės veiklos priemonės funkcijų vykdymo programoje priskiriamos atitinkamiems 

pažangos uždaviniams. 
181. Planuodami pažangos ir tęstinės veiklos priemones ir lėšas, valstybės biudžeto 

asignavimų valdytojai vadovaujasi pažangos ir tęstinės veiklos išlaidų atskyrimo gairėmis, 
nurodytomis Metodikos 14 priede. Pažangos priemonės ir tęstinės veiklos priemonės gali būti 
finansinės, kai priemonei planuojami asignavimai ir (arba) kitos lėšos, ir nefinansinės, kai 

priemonei įgyvendinti asignavimai ir (arba) kitos lėšos atskirai neišskiriami. Ar reikia SVP 
išskirti nefinansines priemones, sprendžia valstybės biudžeto asignavimų valdytojas. 

182. Pervedimų priemonėms nenustatomi stebėsenos rodikliai. Pervedimų 

priemonėms įgyvendinti numatomos tęstinės veiklos lėšos (asignavimai).  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
183. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, išskyrus ministerijas ir ministrų 

valdymo sričių įstaigas, kurios yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojos, rengia po vieną 
funkcijų vykdymo programą kiekvienai vykdomų veiklų (funkcijų) sričiai.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 

184. Valdymo programoje nurodomi tęstinės veiklos uždaviniai ir jų poveikio 
rodikliai, prisidėjimas prie veiklos tikslų siekimo (kai jie nustatomi), tęstinės veiklos 
priemonės (finansinės ir nefinansinės) ir jų rezultato ir (arba) veiklos efektyvumo rodikliai ir 

priemonėms įgyvendinti numatomos tęstinės veiklos lėšos (asignavimai ir (arba) kitos lėšos). 
Tęstinės veiklos priemonių stebėsenai produkto rodikliai SVP nenustatomi (prireikus jie gali 

būti nustatomi metiniuose veiklos planuose).  
185. Valdymo programose planuojamos Metodikos 176 punkte nurodytų valstybės 

biudžeto asignavimų valdytojų (be biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas 

įgyvendina valstybės biudžeto asignavimų valdytojas ir (arba) kurios atskaitingos valstybės 
biudžeto asignavimų valdytojui) veiklai užtikrinti skirtos išlaidos (darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo, prekių ir paslaugų įsigijimo, darbdavių socialinių pašalpų, materialiojo ir 
nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos, išskyrus išlaidas bendrai naudojamiems informacinių 
technologijų sprendimams (centralizuotoms informacinėms sistemoms), kuriais naudojasi ir 

kitos institucijos bei įstaigos).  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
186. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojo SVP įgyvendinančių įstaigų, kurios 

nėra valstybės biudžeto asignavimų valdytojos, veiklai užtikrinti skirtos išlaidos planuojamos 
atitinkamo valstybės biudžeto asignavimų valdytojo funkcijų vykdymo programose.  
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Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 

187. Vienas Metodikos 176 punkte nurodytas valstybės biudžeto asignavimų 
valdytojas rengia vieną valdymo programą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 

188. Jeigu n–(n + 2) metais siekiama pradėti įgyvendinti naują pažangos priemonę, 
pasitarimams dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų valstybės biudžeto asignavimų 
valdytojas pateikia informaciją apie planuojamą įgyvendinti naują pažangos priemonę, 

nurodydamas:  
188.1. pažangos priemonės pavadinimą;  

188.2. n–(n + 2) metais siekiamas stebėsenos rodiklių reikšmes;  
188.3. n–(n + 2) metais planuojamą pažangos lėšų poreikį; 
188.4. preliminarų planuojamų pažangos priemonės veiklų sąrašą; 

188.5. kitą susijusią svarbią informaciją. 
189. Jeigu pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų metu sutariama 

dėl naujos pažangos priemonės įgyvendinimo n–(n + 2) metais ir, iki Finansų ministerijai 
pranešant valstybės biudžeto asignavimų valdytojams apie asignavimų limitus, valstybės 
biudžeto asignavimų valdytojas patvirtina PP pažangos priemonės aprašą, ši pažangos 

priemonė kartu su n–(n + 2) metais siekiamais rezultato rodikliais ir jai įgyvendinti 
numatomomis pažangos lėšomis planuojama valstybės biudžeto asignavimų valdytojo n–(n + 
2) metų SVP projekte, atitinkamoje funkcijų vykdymo programoje, ir ši informacija 

įtraukiama į atitinkamam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui pranešamus asignavimų 
limitus. 

190. Jeigu pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų metu sutariama 
dėl naujos pažangos priemonės įgyvendinimo n–(n + 2) metais, valstybės biudžeto 
asignavimų valdytojas iki Biudžeto projekto pateikimo Vyriausybei datos turi patvirtinti PP 

pažangos priemonės aprašą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
191. Jeigu PP pažangos priemonės aprašas nepatvirtinamas iki Biudžeto projekto 

pateikimo Vyriausybei datos, valstybės biudžeto asignavimų valdytojas savo n–(n + 2) metų 
SVP projekte nurodo pažangos priemonės pavadinimą, jai įgyvendinti numatytas pažangos 

lėšas ir rezultato rodiklius bei jų siektinas reikšmes. Pažangos lėšos gali būti naudojamos tik 
patvirtinus pažangos priemonės aprašą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
192. Neteko galios nuo 2024-08-20 

Punkto naikinimas: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
193. Neteko galios nuo 2024-08-20 

Punkto naikinimas: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
194. SVP projektuose asignavimai pažangos priemonėms finansuoti planuojami 

atsižvelgiant į ankstesnių metų pasitarimuose dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų 
rezultatų sutartas įgyvendinti ir ankstesnių metų SVP antrųjų (n + 1) ir trečiųjų (n + 2) metų 
patvirtintas pažangos priemones ir joms įgyvendinti numatytus asignavimus, juos atitinkamai 

tikslinant, atsižvelgiant į pažangos priemonių ir projektų įgyvendinimo pažangą ir Biudžeto 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
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įstatymu atitinkamam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui paskirstytas agreguoto 
asignavimų limito dalis. SVP projektuose atitinkamai tikslinamos, atsižvelgiant į Biudžeto 
sandaros įstatymo 18 straipsnio 6 dalies nuostatas, ankstesnių metų SVP antrųjų (n + 1) ir 

trečiųjų (n + 2) metų patvirtintos ir SVP projektuose papildomai suplanuojamos trečiaisiais (n 
+ 2) metais įgyvendinamos ir naujos pažangos priemonės.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 

195. PP valdytojai ir RPP valdytojas kartu su Metodikos 188 punkte nurodyta 
informacija pasitarimams dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų pateikia 
informaciją apie n–(n + 2) metais planuojamą pažangos lėšų poreikį regioninėms pažangos 

priemonėms įgyvendinti. Jeigu pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų 
metu sutariama dėl pažangos lėšų skyrimo regioninei pažangos priemonei, regioninė pažangos 

priemonė kartu su jai n–(n + 2) metais įgyvendinti numatomomis pažangos lėšomis 
planuojama valstybės biudžeto asignavimų valdytojo n–(n + 2) metų SVP projekte, 
atitinkamoje funkcijų vykdymo programoje, ir ši informacija įtraukiama į atitinkamam 

valstybės biudžeto asignavimų valdytojui pranešamus asignavimų limitus. 
196. SVP projektuose asignavimai tęstinės veiklos priemonėms ir pervedimų 

priemonėms finansuoti planuojami atsižvelgiant į ankstesnių metų pasitarimuose dėl 
planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų sutartas ir Biudžeto įstatymu patvirtintas 
atitinkamam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui paskirstytas agreguoto asignavimų 

limito dalis ir ankstesnių metų SVP antrųjų (n + 1) ir trečiųjų (n + 2) metų patvirtintus tęstinės 
veiklos priemonėms ir pervedimų priemonėms įgyvendinti numatytus asignavimus, juos 

atitinkamai tikslinant, atsižvelgiant į Biudžeto sandaros įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 
nuostatas. SVP projektuose suplanuojami trečiųjų (n + 2) metų tęstinės veiklos priemonių ir 
pervedimų priemonių asignavimai, atsižvelgiant į SVP projektų antrųjų (n + 1) metų 

atitinkamų priemonių planuojamus asignavimus ir ankstesniais metais šioms priemonėms 
įgyvendinti panaudotus asignavimus ir (arba) kitas lėšas, įvertinus geopolitinės, socialinės ir 

ekonominės situacijos pokyčius, priimtus teisės aktus ir kitas objektyvias priežastis.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
197. SVP projektuose pateikiama informacija apie valstybės valdomų įmonių, viešųjų 

įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi 50 procentų ir daugiau balsų 

visuotiniame dalininkų susirinkime, n–(n + 2) metais planuojamas pasiekti pagrindinių 
veiklos rodiklių reikšmes. 

198. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, vadovaudamasis Biudžeto įstatymu, 
paskirstydamas valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas savivaldybių biudžetams, 
turi nustatyti stebėsenos rodiklius ir jų atitinkamais metais siektinas reikšmes, kurių siekia 

kiekviena savivaldybė, kuriai skiriamos valstybės biudžeto dotacijos. Stebėsenos rodikliai ir 
jų siektinos reikšmės nustatomi ir pranešami savivaldybėms priėmus Biudžeto įstatymą iki 

biudžetinių metų sausio 15 dienos, vadovaujantis stebėsenos rodiklių nustatymo ir 
skaičiavimo gairėmis. Savivaldybėms numatomi stebėsenos rodikliai turi būti susieti su 
asignavimų valdytojo SVP numatytos atitinkamos priemonės, kuriai įgyvendinti planuojamos 

savivaldybėms skiriamos valstybės biudžeto dotacijos, stebėsenos rodikliais.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
SVP tęstinės veiklos priemonių įgyvendinimas vykdant projektus, atrinktus konkurso 

arba tęstinės atrankos būdu 

 

1981. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojų SVP suplanuotos valstybės biudžeto 
lėšomis finansuojamos tęstinės veiklos priemonės, atitinkančios Metodikos 14 priede tęstinės 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
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veiklos priemonėms nustatytus kriterijus, gali būti įgyvendinamos vykdant projektus, 
atrinktus konkurso arba tęstinės atrankos būdu, skiriant lėšas kitiems subjektams, 
vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 4 straipsnio 1 punkto 2 dalimi, kai priemone 

siekiama visuomenės grupėms ir (arba) bendruomenėms ir (ar) jų grupėms, ir (arba) 
juridiniams asmenims ir (ar) jų grupėms sudaryti sąlygas išlaikyti ir (arba) padidinti vykdomų 

veiklų, kuriamų produktų ir (arba) teikiamų paslaugų kokybę, įvairovę, apimtį, sklaidą ir 
(arba) prieinamumą, siekiama paskatinti naudoti pažangesnius, efektyvesnius ar tam tikromis 
savybėmis palankesnius produktus ir (arba) paslaugas ir (arba) vykdyti nepalankių veiksnių 

prevenciją ar šalinimą ir (arba) siekiama kitų panašių tikslų. 
1982. Tęstinės veiklos priemones įgyvendinantys projektai atrenkami: 

1982.1. konkurso būdu, kai yra daugiau nei vienas projektų vykdytojas, galintis 
prisidėti prie tęstinės veiklos priemonės įgyvendinimo ir jos stebėsenos rodiklių pasiekimo, 
tačiau finansavimo ištekliai yra riboti, todėl siekiama finansuoti tik geriausiai atrankos 

kriterijus atitinkančius projektus pagal iš anksto nustatytas finansavimo sąlygas; 
1982.2 tęstinės atrankos būdu, kai yra daugiau nei vienas projektų vykdytojas, turintis 

teisę įgyvendinti numatytas nesudėtingas vienarūšes tęstinės veiklos priemonės veiklas ir 
galintis prisidėti prie tęstinės veiklos priemonės įgyvendinimo ir jos stebėsenos rodiklių 
pasiekimo, arba kai finansuojamos nesudėtingos panašios, vienarūšės veiklos, o šių veiklų 

projektai tarpusavyje nekonkuruoja. Tęstinė atranka vykdoma tol, kol paskirstoma kvietimui 
teikti projekto įgyvendinimo planą (projekto paraišką) skirta suma. 

1983. Tęstinės veiklos priemones įgyvendinantys projektai atrenkami konkurso arba 
tęstinės atrankos būdu vadovaujantis Metodikos 1984–1988 punktuose nustatyta tvarka ir 
valstybės biudžeto asignavimų valdytojo nustatyta tęstinės veiklos priemones įgyvendinančių 

projektų atrankos, administravimo ir finansavimo tvarka, pagal kurią nustatomas projektų 
atrankos būdas, terminas, iki kada turi būti paskelbiama informacija apie planuojamus 

kvietimus teikti projekto įgyvendinimo planą (projekto paraišką), nustatomi Metodikos 1984.3 
papunktyje nurodyti projektų atrankos kriterijai, nustatoma kvietimų teikti projekto 
įgyvendinimo planą (projekto paraišką) sudarymo ir paskelbimo, projektų įgyvendinimo 

planų (projektų paraiškų) teikimo, vertinimo ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo, 
projekto sutarties sudarymo, jos keitimo ir nutraukimo, projektų finansavimo, projektų 

viešinimo, įgyvendinimo stebėsenos ir atsiskaitymo už patirtas išlaidas ir pasiektus projektų 
rezultatus tvarka. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai ir jų įgaliotos 
administruojančiosios institucijos, kai jos paskirtos, patvirtintas tęstinės veiklos priemones 

įgyvendinančių projektų atrankos, administravimo ir finansavimo tvarkas paskelbia savo 
interneto svetainėse. 

1984. Konkurso arba tęstinės atrankos būdu atrenkamiems tęstinės veiklos priemonę 
įgyvendinantiems projektams taikomi projektų atrankos kriterijai: 

1984.1. projektu prisidedama prie valstybės biudžeto asignavimų valdytojo SVP 

suplanuotų tęstinės veiklos uždavinių ir priemonių įgyvendinimo, jų stebėsenos rodiklių 
pasiekimo; 

1984.2. Metodikos 136.2–136.6 papunkčiuose nustatyti kriterijai; 
1984.3. esant poreikiui, nustatyti papildomi projektų atrankos kriterijai. Kai projektų 

atranka vykdoma konkurso būdu, papildomi (prioritetiniai) projektų atrankos kriterijai 

nustatomi vadovaujantis Metodikos 138.2 papunkčiu. 
1985. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojas arba jo įgaliota administruojančioji 

institucija, kai ji paskirta, savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie planuojamus 
kvietimus teikti projekto įgyvendinimo planą (projekto paraišką), kvietimus teikti projekto 
įgyvendinimo planą (projekto paraišką), projektų atrankos rezultatus. 

1986. Tęstinės veiklos priemonę įgyvendinančių projektų įgyvendinimo planuose 
(projektų paraiškose) nurodomi Metodikos 140.1–140.3, 140.6 papunkčiuose nustatyti 

duomenys. 
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1987. Projekto sutarčiai taikomi Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo 
ir vykdymo taisyklėse biudžeto lėšų naudojimo sutarties turiniui nustatyti reikalavimai. 

1988. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojas už tęstinės veiklos priemonių, 

įgyvendinamų vykdant projektus, atrinktus konkurso arba tęstinės atrankos būdu, 
įgyvendinimą atsiskaito savo metinėje veiklos ataskaitoje.  

 
TAR pastaba: Poskirsnis „SVP tęstinės veiklos priemonių įgyvendinimas vykdant projektus, atrinktus konkurso  

arba tęstinės atrankos būdu“ taikomas nuo 2025 m. sausio 1 d. tęstinės veiklos priemonėms, įgyvendinamoms 

vykdant projektus, atrenkamus konkurso arba tęstinės atrankos būdu. 

Papildyta poskirsniu: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
Savivaldybių SVP rengimas 

 

199. Savivaldybės SVP (toliau – SSVP) rengiamas siekiant suplanuoti savivaldybės 
asignavimus, skirtus RPPl nustatytoms pažangos priemonėms ir (arba) SSPP nustatytoms 

savivaldybės plėtros tikslus ir uždavinius įgyvendinančioms priemonėms ir (arba) projektams 
įgyvendinti, taip pat asignavimus savivaldybės tęstinei veiklai vykdyti.  

200. SSVP rengiamas pagal Metodikos 16 priede nustatytą formą, kurioje pateikiama 

ši informacija: 
200.1. savivaldybės misija ir veiklos prioritetai; 

200.2. SSPP nurodyti savivaldybės plėtros tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos 
rodikliai; 

200.3. planuojami 3 metų asignavimai, skirti savivaldybės plėtros tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo priemonėms ir (ar) projektams įgyvendinti; 
200.4. planuojami pasiekti rezultatai; 

200.5. SSVP programos; 
200.6. savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra 

savivaldybė arba kai savivaldybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų 

susirinkime) planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai; 
200.7. kita svarbi informacija. 

201. Savivaldybės veiklos prioritetai gali būti planuojami metams arba savivaldybės 
tarybos kadencijos laikotarpiui, susiejant juos su savivaldybės tarybos veiklos programa. 
Kiekvienais metais rengiant SSVP veiklos prioritetai ir siekiami rezultatai peržiūrimi, 

patikslinami ir suplanuojami svarbiausi darbai.  
202. SSVP programos gali būti skirstomos į: 

202.1. funkcijų vykdymo programą, kurioje, atsižvelgiant į SSPP nustatytas 
savivaldybės plėtros tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemones ir RPPl pažangos 
priemonėms įgyvendinti suplanuotus projektus, nurodomi ir trumpai aprašomi programos 

uždaviniai, numatomos įgyvendinti priemonės, jų rezultato ir (arba) veiklos efektyvumo 
rodikliai;  

202.2. valdymo programą, kurioje nurodomi ir trumpai aprašomi savivaldybės 
nuolatinių funkcijų bei teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų uždaviniai, numatomos 
įgyvendinti priemonės, jų rezultato rodikliai ir (arba) veiklos efektyvumo rodikliai. 

203. SSVP funkcijų vykdymo ir (arba) valdymo programose suplanuotoms 
priemonėms, kuriose planuojamos iš valstybės biudžeto skirtos specialiosios tikslinės 

dotacijos savivaldybių biudžetams, turi būti nustatyti stebėsenos rodikliai ir jų atitinkamais 
metais siektinos reikšmės, kuriuos nustatė atitinkamas valstybės biudžeto asignavimų 
valdytojas, vadovaudamasis Biudžeto įstatymu.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c


44 
 

 

204. SSVP projektas yra savivaldybės biudžeto projekto planavimo pagrindas. 
Savivaldybės biudžeto projekte asignavimai planuojami SSVP programoms įgyvendinti ir 
šios programose nustatytiems stebėsenos rodikliams pasiekti.  

205. Tvirtinant SSVP, SSVP programoms įgyvendinti numatyti asignavimai turi 
atitikti savivaldybės biudžeto projekte numatytus asignavimus. Biudžetiniais metais tikslinant 

savivaldybės biudžetą, turi būti įvertintas šių tikslinimų poveikis SSVP programų 
įgyvendinimui ir šios programose nustatytų stebėsenos rodiklių pasiekimui.   

206. SSVP keičiamas prireikus savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

VEIKSMŲ PLANAI 
 

207. Veiksmų planai rengiami, tvirtinami, įgyvendinami, jų stebėsena, vertinimai ir 

atsiskaitymas už pasiektus rezultatus atliekami Strateginio valdymo įstatymo 9 straipsnio 2 
punkto, 25 straipsnio ir šio Metodikos skirsnio nustatyta tvarka.  

208. Veiksmų planai rengiami strateginio valdymo sistemos dalyvio pasirinkta forma.  

209. Veiksmų plano trukmė nustatoma atsižvelgiant į numatomą detalizuojamų 
pažangos priemonių, tęstinės veiklos priemonių, projektų ir (arba) kitų įsipareigojimų 

įgyvendinimo trukmę ir (arba) kol reikia suderinti, detalizuoti ir (arba) koordinuoti strateginio 
valdymo sistemos dalyvių veiksmus. 

210. Veiksmų planai, suderinti su suinteresuotais strateginio valdymo sistemos 

dalyviais, gali būti tvirtinami strateginio valdymo sistemos dalyvio ar prireikus kelių 
strateginio valdymo sistemos dalyvių bendru sprendimu.  

 
TREČIASIS SKIRSNIS  

METINIAI VEIKLOS PLANAI 
 

211. Metiniai veiklos planai rengiami, tvirtinami, įgyvendinami, jų stebėsena, 

vertinimai ir atsiskaitymas už pasiektus rezultatus atliekami Strateginio valdymo įstatymo 9 
straipsnio 3 punkto, 25 straipsnio, atskirų strateginio valdymo sistemos dalyvių veiklą 
reglamentuojančių įstatymų ir šio Metodikos skirsnio nustatyta tvarka. 

212. Metiniame veiklos plane detalizuojami SVP planuojamų programų pažangos ir 
tęstinės veiklos uždaviniai ir priemonės.  

213. Metiniame veiklos plane nustatomais rodikliais turi būti siekiama SVP nustatytų 
veiklos tikslų ir pažangos ir tęstinės veiklos uždavinių įgyvendinimo. 

214. Metinio veiklos plano formą nustato asignavimų valdytojas, o tuo atveju, kai 

strateginio valdymo sistemos dalyvio veikla finansuojama daugiau nei vieno asignavimų 
valdytojo lėšomis, – strateginio valdymo sistemos dalyvio steigėjas (-ai) (dalyvio (-ių) teises 

ir pareigas įgyvendinantis (-ys) subjektas (-ai)), jeigu kitaip nenustatyta strateginio valdymo 
sistemos dalyvio veiklą reglamentuojančiais įstatymais. 

 

V SKYRIUS 

STEBĖSENA, ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS, VERTINIMAS IR 

VIEŠŲJŲ IŠLAIDŲ PERŽIŪRA 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

STEBĖSENA 
 

215. Įsigaliojus Biudžeto įstatymui ir valstybės biudžeto asignavimų valdytojų 

vadovams patvirtinus SVP, o savivaldybių taryboms patvirtinus SSVP, pradedama pažangos 
ir tęstinės veiklos rezultatų stebėsena.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 
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216. Stebėsenos tikslas – nuolat rinkti informaciją apie planavimo dokumentų 
įgyvendinimą pagal nustatytus stebėsenos rodiklius, analizuoti pasiektus rezultatus ir laiku 
priimti reikiamus sprendimus pažangos ir tęstinės veiklos efektyvumui užtikrinti, taip pat 

stebėti ir analizuoti kitą su veiklos rezultatais susijusią informaciją. 
217. Stebėseną vykdo: 

217.1. Vyriausybės kanceliarija – koordinuoja Valstybės pažangos strategijos, NPP, 
organizuoja Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano stebėseną; 

217.2. nacionalinių darbotvarkių koordinatoriai – vykdo nacionalinių darbotvarkių ir 

jas detalizuojančių nacionalinių darbotvarkių planų įgyvendinimo stebėseną, jeigu 
atitinkamoje nacionalinėje darbotvarkėje nenumatyta kitaip; 

217.3. už horizontaliųjų principų įgyvendinimo koordinavimą atsakingi strateginio 
valdymo sistemos dalyviai – vykdo horizontaliųjų principų įgyvendinimo stebėseną; 

217.4. Valstybės duomenų agentūra – dalyvauja vykdant NPP ir (arba) kitų planavimo 

dokumentų įgyvendinimo stebėseną (renka duomenis apie poveikio rodiklių pasiekimą, 
konsultuoja kitus strateginio valdymo sistemos dalyvius dėl duomenų apie poveikio rodiklių 

pasiekimą apskaičiavimo ir (arba) kitų surinkimo galimybių). PP valdytojai arba pažangos 
priemonės koordinatorius, nustatęs, kad reikia pradėti rinkti, sisteminti ir reguliariai atnaujinti 
statistinius duomenis apie poveikio rodiklių pasiekimą, gali kreiptis į Valstybės duomenų 

agentūrą dėl šių duomenų rinkimo, sisteminimo ir reguliaraus atnaujinimo galimybių, 
pateikdami informaciją, numatytą stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo gairėse. 

Duomenys apie poveikio rodiklių pasiekimą gali būti pradėti rinkti tik po planavimo 
dokumentų, kuriuose nustatomi šie poveikio rodikliai, patvirtinimo;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 
217.5. STRATA – dalyvauja vykdant NPP įgyvendinimo stebėseną (atlieka 

strateginių tikslų pasiekimo analizę);  
217.6. Portfelio valdytojas – vykdo NPP įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo 

stebėseną, atlieka pažangos uždavinių pasiekimo analizę, vykdo nacionalinių PP, sujungtų į 
Portfelį, įgyvendinimo stebėseną; 

217.7. PP valdytojai – vykdo atskirų nacionalinių PP ir jose nustatytų pažangos 

priemonių įgyvendinimo stebėseną, išskyrus Metodikos 217.10 papunktyje nurodytą išimtį; 
217.8. RPP valdytojas – vykdo RPP įgyvendinimo stebėseną, stebi RPPl nustatytų 

stebėsenos rodiklių pasiekimą ir išankstinių sąlygų įgyvendinimą; 
217.9. RPT – vykdo RPPl įgyvendinimo stebėseną;  
217.10. pažangos priemonės koordinatorius, kai vadovaujantis Metodikos 76 punktu 

jis paskiriamas, – vykdo pažangos priemonės įgyvendinimo stebėseną; 
217.11. valstybės biudžeto asignavimų valdytojai – vykdo savo SVP įgyvendinimo 

stebėseną; 
217.12. savivaldybių administracijos – vykdo savo SSPP ir SSVP įgyvendinimo 

stebėseną. 

218. Planuojami pasiekti pažangos ir tęstinės veiklos rezultatai suvedami į Stebėsenos 
informacinę sistemą: 

218.1. NPP nustatytus strateginius tikslus, pažangos uždavinius, poveikio rodiklius 
ir horizontaliųjų principų stebėsenos rodiklius suveda Vyriausybės kanceliarija per 1 (vieną) 
mėnesį nuo NPP patvirtinimo. Per 1 (vieną) mėnesį nuo NPP duomenų suvedimo NPP 

nustatytų poveikio rodiklių aprašymo korteles, vadovaudamiesi stebėsenos rodiklių nustatymo 
ir skaičiavimo gairėmis, parengia ir suveda NPP nurodyti už šiuos rodiklius atsakingi 

strateginio valdymo sistemos dalyviai, išskyrus tuos atvejus, kai šie duomenys importuojami 
iš kitų informacinių sistemų;  

218.2. nacionalinėje PP nustatytas pažangos priemones ir jų rezultato rodiklius, 

regionines pažangos priemones ir jų poveikio rodiklius suveda PP valdytojas, RPP valdytojas 
arba ilgalaikės valstybinės saugumo stiprinimo programos valdytojas (toliau – nacionalinių 
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PP valdytojai) per 1 (vieną) mėnesį nuo nacionalinės PP patvirtinimo. Ši informacija 
suvedama tik tais atvejais, kai Stebėsenos informacinėje sistemoje sukurti tam reikalingi 
funkcionalumai; 

218.3. PP pažangos priemonės apraše pateiktą informaciją apie pažangos priemonės 
įgyvendinimą ir stebėsenos rodiklių aprašymo korteles, kurios rengiamos šios Metodikos  

87.2 punkte nustatyta tvarka, suveda PP valdytojas arba pažangos priemonės koordinatorius, 
kai koordinatorius paskirtas, per 1 (vieną) mėnesį nuo PP pažangos priemonės aprašo 
patvirtinimo. Ši informacija suvedama tik tais atvejais, kai Stebėsenos informacinėje 

sistemoje sukurti tam reikalingi funkcionalumai; 
218.4. SVP nustatytus elementus suveda asignavimų valdytojas etapais:  

218.4.1. iki lapkričio 1 d. suvedami SVP projekto duomenys, kurie turi atitikti Seimui 
pateiktą Biudžeto projektą. Kartu suvedamos SVP nustatytų tęstinės veiklos stebėsenos 
rodiklių aprašymo kortelės, kurios rengiamos pagal stebėsenos rodiklių nustatymo ir 

skaičiavimo gaires; 
218.4.2. iki vasario 1 d. patikslinami suvesti SVP projekto duomenys, atsižvelgiant į 

patvirtintą SVP, kuris turi atitikti Biudžeto įstatymą;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
218.4.3. einamaisiais biudžetiniais metais per 1 (vieną) mėnesį nuo SVP keitimo 

patikslinami suvesti SVP duomenys. 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS 
 

219. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai iki kovo 1 dienos: 

219.1. į Stebėsenos informacinę sistemą suveda arba kitomis Finansų ministerijos 
nurodytomis elektroninėmis ryšių priemonėmis pateikia Finansų ministerijai: 

219.1.1. informaciją apie SVP nurodytų pažangos ir (arba) tęstinės veiklos priemonių 

įgyvendinimo eigą;  
219.1.2. faktinius duomenis apie SVP nurodytų stebėsenos rodiklių pasiekimą, kartu 

pateikdami aiškinamąją informaciją apie stebėsenos rodiklių nepasiekimo ar viršijimo 
priežastis. Faktiniai duomenys apie stebėsenos rodiklių pasiekimą nesuvedami tais atvejais, 
kai jie importuojami iš kitų informacinių sistemų; 

219.1.3. finansinius duomenis apie SVP įgyvendinimą. Finansiniai duomenys 
nesuvedami tais atvejais, kai jie importuojami iš kitų informacinių sistemų; 

219.2. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatyta tvarka parengia ir pateikia 
metinę veiklos ataskaitą. 

220. NPP nurodyti strateginio valdymo sistemos dalyviai iki kovo 1 d. į Stebėsenos 

informacinę sistemą suveda faktinius duomenis apie horizontaliųjų principų įgyvendinimo 
stebėsenos rodiklių pasiekimą ir horizontaliųjų principų koordinatoriams pateikia informaciją 

apie svarbiausius rezultatus, pasiektus įgyvendinant pažangos priemones, veiklas ir (arba) jų 
projektus, kuriais tiesiogiai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo. Faktiniai 
duomenys nesuvedami tais atvejais, kai jie importuojami iš kitų informacinių sistemų. 

221. Remdamiesi Metodikos 220 punkte nurodytais duomenimis, horizontaliųjų 
principų koordinatoriai iki kovo 15 d. parengia ir raštu Portfelio valdytojui pateikia 

apibendrintą informaciją apie horizontaliųjų principų įgyvendinimą. 
222. Nacionalinių PP valdytojai Portfelio valdytojo nurodyta forma pateikia jam: 
222.1. per 10 darbo dienų nuo kiekvieno ketvirčio finansinius duomenis apie 

nacionalinių PP įgyvendinimą pažangos priemonių ir (arba) jų veiklų lygiais pagal atskirus 
finansavimo šaltinius: pažangos lėšų sumą pagal paskelbtus kvietimus teikti projektų 

įgyvendinimo planus, pažangos lėšų sumą pagal pasirašytas projektų finansavimo ir 
administravimo sutartis ir faktiškai išmokėtų lėšų sumą. Faktiniai duomenys pateikiami už 
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laikotarpį nuo biudžetinių metų pradžios iki atitinkamo ketvirčio pabaigos ir nuo nacionalinės 
PP įgyvendinimo pradžios iki atitinkamo ketvirčio pabaigos. Faktiniai duomenys neteikiami 
tais atvejais, kai jie importuojami iš kitų informacinių sistemų;  

222.2. iki liepos 15 d. papildomą informaciją apie nacionalinės PP įgyvendinimo 
pažangą, kylančias problemas ir siūlomus jų sprendimo būdus. 

223. RPT iki vasario 1 d. parengia ir raštu pateikia RPP valdytojui RPPl įgyvendinimo 
ataskaitas, kurios rengiamos pagal RPP valdytojo nustatytą formą. 

224. Remdamasis RPT pateiktomis RPPl įgyvendinimo ataskaitomis, RPP valdytojas 

iki kovo 1 d. parengia ir raštu Portfelio valdytojui ir PP valdytojams, kurių PP numatyti 
pažangos uždaviniai ar jų dalis, įtraukti į RPP, kitoms ministerijoms, kurios dalyvauja 

formuojant nacionalinę regioninę politiką vykdydamos Regioninės plėtros įstatymo 10 
straipsnio 2 dalyje nustatytas funkcijas, ir RPT pateikia informaciją apie RPP įgyvendinimą, 
įskaitant RPP nustatytų išankstinių sąlygų įgyvendinimą, stebėsenos rodiklių pasiekimą ir 

pažangos lėšų panaudojimą.  
225. Į strateginį projektų portfelį įtrauktų projektų arba projektų programų vykdytojai 

per 5 darbo dienas nuo kiekvieno mėnesio pabaigos per Portfelių ir projektų valdymo 
informacinę sistemą (toliau – PPVIS) pateikia Vyriausybės kanceliarijai faktinius duomenis 
apie projekto arba projektų programos plano įgyvendinimą. Faktiniai duomenys nepateikiami 

tais atvejais, kai jie importuojami iš kitų informacinių sistemų.  
226. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane nurodyti subjektai per 

10 darbo dienų nuo kiekvieno mėnesio pabaigos į Strateginio valdymo informacinę sistemą 
suveda ir (arba) atnaujina informaciją apie Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo 
plane suplanuotų veiksmų vykdymo būklę ir nurodo vėlavimo riziką (už einamąjį ir būsimą 

ketvirčius), o per 10 darbo dienų nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos – papildomą informaciją 
apie įgyvendinant šiuos veiksmus pasiektus svarbiausius tarpinius arba galutinius rezultatus. 

Informacija nesuvedama tais atvejais, kai Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo 
plane suplanuoti veiksmai įgyvendinami kaip strateginio projektų portfelio projektai arba 
projektų programos, už kuriuos atsiskaitoma Metodikos 225 punkte nustatyta tvarka. 

Informacija taip pat nesuvedama tais atvejais, kai ji importuojama iš kitų informacinių 
sistemų.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 

227. Portfelio valdytojas: 
227.1. remdamasis duomenimis, gautais vadovaujantis Metodikos 222 punkto 

nuostatomis, parengia ir iki rugsėjo 1 d. pateikia Vyriausybei tarpinę NPP įgyvendinimo 

ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie nacionalinių PP įgyvendinimo būklę, 
finansinę pažangą, nustatytas rizikas, pasiūlymus dėl įgyvendinimo tobulinimo ir (arba) kita 

aktuali informacija; 
227.2. remdamasis Metodikos 219.1 papunktyje nurodytais duomenimis ir 

informacija, gauta vadovaujantis Metodikos 219.2 papunkčio, 221 ir 224 punktų nuostatomis, 

iki balandžio  
1 d. parengia ir Vyriausybės kanceliarijai pateikia metinę NPP įgyvendinimo ataskaitą, 

kurioje pateikiama: 
227.2.1. finansinė informacija pagal kiekvieną valstybės veiklos sritį ir NPP tikslą 

(nuo biudžetinių metų pradžios ir konsoliduotus duomenis nuo Portfelio įgyvendinimo 

pradžios). Taip pat pateikiama informacija apie tęstinės veiklos lėšas, kuriomis prisidedama 
prie NPP tikslų ir pažangos uždavinių įgyvendinimo;  

227.2.2. informacija apie NPP nustatytų pažangos uždavinių poveikio rodiklių 
pasiekimą;  

227.2.3. informacija apie horizontaliųjų principų įgyvendinimą;   
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227.2.4. informacija apie nacionalinių PP įgyvendinimo rezultatus, nurodant, kurie iš 
jų prisideda įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą ir strateginį 
projektų portfelį;   

227.2.5. per metus atliktų nacionalinių PP vertinimų rezultatų (vertinimo 
rekomendacijų ir jų įgyvendinimo kiekvienoje valstybės veiklos srityje) apžvalgą;  

227.2.6. pasiūlymus Vyriausybei ir nacionalinių PP valdytojams dėl NPP strateginių 
tikslų ir pažangos uždavinių, poveikio rodiklių, horizontaliųjų principų ir jų stebėsenos 
rodiklių keitimo, finansinių projekcijų ir (arba) jų paskirstymo tarp valstybės veiklos sričių 

tikslinimo, nacionalinių PP, pažangos priemonių ir regioninių pažangos priemonių tikslinimo 
ir (arba) lėšų perskirstymo tarp nacionalinių PP, pažangos priemonių ir (arba) regioninių 

pažangos priemonių. 
228. Remdamasi Metodikos 219.1 papunktyje nurodytais duomenimis ir prireikus kita 

reikiama informacija, STRATA iki balandžio 1 d. parengia ir Vyriausybės kanceliarijai 

pateikia analitinę informaciją apie NPP strateginių tikslų ir jų poveikio rodiklių pasiekimo 
pažangą.  

229. Vyriausybės kanceliarija: 
229.1. remdamasi Metodikos 225 ir 226 punktuose nurodytais duomenimis, įvertina 

per ataskaitinį laikotarpį pasiektą Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano 

vykdymo pažangą; 
229.2. remdamasi Portfelio valdytojo pateikta metine NPP įgyvendinimo ataskaita, 

Metodikos 219, 225 ir 226 punktuose nurodytais duomenimis ir prireikus kita reikiama 
informacija, iki balandžio 20 d. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir Nacionalinio 
saugumo pagrindų įstatymo 6 straipsnyje nustatyta tvarka parengia valstybės pažangos 

ataskaitos projektą ir teikia jį Valstybės pažangos tarybai. 
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 1264, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k . 2022-25849 

 
230. Remdamasi visais strateginio valdymo sistemoje sukauptais duomenimis, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl 
Nacionalinės reformų darbotvarkės rengimo ir įgyvendinimo“ paskirta institucija nurodytame 
nutarime nustatyta tvarka ir terminais parengia Nacionalinės reformų darbotvarkės projektą.  

 
TREČIASIS SKIRSNIS 

VERTINIMAS 
 

231. Vertinimo metu atliekama sisteminga ir objektyvi planuojamų vykdyti, vykdomų 

ar baigtų vykdyti intervencijų analizė, siekiant nustatyti jų tinkamumą, efektyvumą, 
veiksmingumą ir poveikį. 

232. Vertinimo objektas – pažangos lėšomis finansuojamos intervencijos, tačiau jis 
gali apimti ir tęstinės veiklos lėšomis finansuojamas intervencijas, siekiant įvertinti jų 
suderinamumą, papildomumą ir (arba) indėlį į  tų pačių pažangos uždavinių ir (arba) 

strateginių tikslų siekimą. 
233. Vertinimams planuoti rengiamas 4 metų trukmės vertinimo planas. Vertinimo 

planas atnaujinamas ne rečiau kaip kas dvejus metus.  
234. Vertinimo plano projektą rengia Finansų ministerija. Vertinimo planą, suderintą 

su Vyriausybės kanceliarija ir aptartą Vertinimo koordinavimo grupėje, tvirtina finansų 

ministras. 
235. Vertinimo plane numatomi vertinimai, skirti įvertinti intervencijoms, 

įgyvendinamoms pagal NPP, nacionalines PP, nacionalines darbotvarkes ir (arba) jų planus, 
taip pat įtraukiami pagal ES investicijų įgyvendinimo reikalavimus planuojami vertinimai, 
prireikus ankstesnio laikotarpio planavimo dokumentų vertinimai. Į vertinimo planą įtraukiant 

konkrečius vertinimus, įvertinamas intervencijų vertinimo poreikis, atsižvelgiant į teisės 
aktuose nustatytus įpareigojimus dėl vertinimo atlikimo, pačiuose planavimo dokumentuose 
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nurodytus vertinimo atlikimo terminus bei Metodikos 238 punkte nurodytų subjektų 
siūlymus, pateiktus siekiant pašalinti įrodymų stoką arba įvertinti, ar pasiteisino naujos 
intervencijos. Sudarant vertinimo planą, taip pat turi būti atsižvelgiama į planuojamas atlikti 

viešųjų išlaidų peržiūras ir planuojamus teisinio reguliavimo poveikio vertinimus, siekiant 
išvengti vertinimų dubliavimo ir užtikrinti skirtingų analitinių instrumentų papildomumą. 

236. Vertinimo plane nurodomi planuojamo atlikti vertinimo pavadinimas, objektas, 
poreikio pagrindimas ir tikslas, atlikimo terminas, preliminari vertinimui atlikti reikalinga lėšų 
suma ir finansavimo šaltinis, vertinimą organizuojantis strateginio valdymo sistemos dalyvis 

ir prireikus kita reikiama informacija.  
237. Sprendimai dėl lėšų skyrimo vertinimams atlikti priimami pasitarimuose dėl 

planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų. Kai vertinimo objektas apima ES ar kitos 
tarptautinės paramos lėšomis vykdomas intervencijas, vertinimui atlikti gali būti skiriamos 
atitinkamai ES ar kitos tarptautinės paramos lėšos.  

238. Valstybės pažangos strategijos ir NPP vertinimas atliekamas juose nustatyta 
tvarka. RRPl vertinimus organizuoja RPP valdytojas, o kitų planavimo dokumentų – už šių 

planavimo dokumentų rengimą atsakingi strateginio valdymo sistemos dalyviai (toliau – už 
vertinimą atsakingi strateginio valdymo sistemos dalyviai).   

239. Vertinimo procesas, principai, vertinimo tipai, metodai, vertinimo plano 

sudarymo bei vykdymo tvarka ir kiti vertinimo aspektai nustatomi finansų ministro vertinimo 
metodinėse gairėse. 

240. Vertinimų ataskaitos pristatomos suinteresuotosioms šalims ir skelbiamos viešai.  
241. Atsižvelgiant į vertinimų ataskaitose pateiktus vertinimų rezultatus, gali būti 

peržiūrimi planavimo dokumentai ir (arba) inicijuojamas jų keitimas, tobulinamas 

intervencijų įgyvendinimas. 
242. Vertinimo plano įgyvendinimui koordinuoti sudaroma Vertinimo koordinavimo 

grupė, kurios sudėtį, suderinęs su Vyriausybės kanceliarija, tvirtina finansų ministras. 
243. Vertinimo koordinavimo grupės funkcijos: 
243.1. svarstyti vertinimo plano projektą, teikti už vertinimą atsakingiems strateginio 

valdymo sistemos dalyviams pasiūlymus dėl vertinimų, jų planavimo ir atlikimo; 
243.2. teikti už vertinimą atsakingiems strateginio valdymo sistemos dalyviams 

pasiūlymus dėl tarpinių vertinimo rezultatų ir aptarti galutinius vertinimo rezultatus; 
243.3. svarstyti vertinimo metodinius dokumentus, teikti metodinių dokumentų 

rengėjams pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 

243.4. aptarti vertinimo ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą, teikti 
pasiūlymus dėl vertinimo rezultatų panaudojimo tobulinimo; 

243.5. svarstyti klausimus, susijusius su vertinimui atlikti reikalingų duomenų ir 
informacijos prieinamumu; 

243.6. teikti siūlymus dėl vertinimo sistemos tobulinimo. 

244. Finansų ministerija atlieka šias funkcijas: 
244.1. rengia vertinimo metodines gaires; 

244.2. atnaujina vertinimo planą; 
244.3. organizuoja nacionalinių PP vertinimo procesą, kai atliekamas centralizuotas, 

kelių strateginio valdymo sistemos dalyvių atsakomybei priskirtų intervencijų vertinimas; 

244.4. atlieka vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną; 
244.5. konsultuoja nacionalinių PP valdytojus ir kitus suinteresuotuosius strateginio 

valdymo sistemos dalyvius vertinimo metodinių gairių taikymo klausimais; 
244.6. rengia teisės aktų, susijusių su vertinimu, projektus; 
244.7. atlieka kitas su vertinimu susijusias funkcijas. 

245. Už vertinimą atsakingi strateginio valdymo sistemos dalyviai atlieka šias 
funkcijas: 

245.1. teikia Finansų ministerijai siūlymus dėl vertinimų įtraukimo į vertinimo planą. 
Kiekvienas nacionalinės PP valdytojas privalo ne mažiau kaip vieną kartą per nacionalinės PP 
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įgyvendinimo laikotarpį atlikti savo pasirinktų pažangos priemonių, pažangos uždavinių, 
visos nacionalinės PP ar jos dalies vertinimą; 

245.2. patvirtinus vertinimo planą ir skyrus vertinimui finansavimą, organizuoja 

vertinimo, už kurį jis atsakingas, procesą; 
245.3. galutinę vertinimo ataskaitą ir pasiūlymus dėl rekomendacijų įgyvendinimo 

teikia Finansų ministerijai;  
245.4. viešina vertinimo rezultatus;  
245.5. užtikrina, kad vertinimo ataskaitose pateiktos rekomendacijos ir susiję 

Vyriausybės sprendimai būtų įgyvendinami laiku. 
246. Valstybės duomenų agentūra bendradarbiauja su atsakingais už vertinimą 

strateginio valdymo sistemos dalyviais, Finansų ministerija, STRATA, Vyriausybės 
kanceliarija ir teikia jiems duomenis, kurių reikia vertinimui atlikti.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 
247. RPPl vertinimą organizuoja RPP valdytojas, kuris papildomai atlieka šias 

funkcijas: 
247.1. įvertinęs iš RPT gautus siūlymus dėl RPPl vertinimo poreikio, parengia bendrą 

siūlymą dėl RPP vertinimo poreikio ir teikia jį Finansų ministerijai;  
247.2. sudaro RPPl vertinimo priežiūros grupę; 
247.3. atlieka RPPl vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną; 

247.4. atlieka kitas RPPl vertinimo funkcijas. 
248. Vertinant RPPl dalyvauja RPT, kurios atlieka šias funkcijas: 

248.1. rengia ir teikia RPP valdytojui siūlymus dėl RPPl vertinimo poreikio; 
248.2. dalyvauja RPP valdytojo sudarytoje RPPl vertinimo priežiūros grupėje; 
248.3. pagal kompetenciją įgyvendina RPPl vertinimo ataskaitose pateiktas 

rekomendacijas ar koordinuoja jų įgyvendinimą. 
 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

VIEŠŲJŲ IŠLAIDŲ PERŽIŪRA 

 

249. Viešųjų išlaidų peržiūros (toliau – išlaidų peržiūra) metu remiantis ministerijų ir 
ministrų valdymo sričių įstaigų patirtų išlaidų analizės išvadomis priimami sprendimai dėl jų 

vykdomų tęstinės veiklos priemonių įgyvendinimo ir (arba) finansavimo pakeitimų. Išlaidų 
peržiūra atliekama siekiant nustatyti ministerijų ir ministrų valdymo sričių įstaigų naudojamų 
ir (arba) kitiems subjektams, nurodytiems Biudžeto sandaros įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 

punkte, skiriamų valstybės biudžeto asignavimų, skirtų tęstinei veiklai finansuoti, naudojimo 
efektyvumą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 

250. Pasiūlymą dėl išlaidų peržiūros objekto iki pasitarimų dėl planuojamų 
asignavimų ir siekiamų rezultatų rengia Finansų ministerija suderindama su Vyriausybės 
kanceliarija. Išlaidų peržiūra gali būti atliekama ministrų arba Ministro Pirmininko iniciatyva, 

taip pat remiantis Valstybės kontrolės, Europos Komisijos ir (arba) tarptautinių organizacijų 
(Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio valiutos fondo ir kitų 

organizacijų) rekomendacijomis. 
251. Pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų metu, įvertinus (n – 

1) metais ministerijų ir ministrų valdymo sričių įstaigų pasiektus rezultatus ir panaudotus 

valstybės biudžeto asignavimus, sutariama dėl einamaisiais metais planuojamos atlikti išlaidų 
peržiūros vienoje arba keliose ministrų valdymo srityse.  

252. Išlaidų peržiūros atlikimo procesą, atsižvelgdama į pasitarimų dėl planuojamų 
asignavimų ir siekiamų rezultatų susitarimus ir (arba) tarptautinių organizacijų 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
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rekomendacijas, koordinuoja Finansų ministerija, iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. 
sudarydama išlaidų peržiūros priežiūros grupę (toliau – priežiūros grupė).  

253. Į priežiūros grupę įtraukiami Finansų ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos, 

atitinkamos ministerijos, kurios ministro valdymo srityje atliekamos išlaidų peržiūros, 
atstovai, taip pat prireikus gali būti kviečiami ir kitų įstaigų ir institucijų atstovai. 

254. Išlaidų peržiūrą atlieka Finansų ministerija ir (arba) viešoji įstaiga Centrinė 
projektų valdymo agentūra. Išlaidų peržiūros atliekamos vadovaujantis finansų ministro 
tvirtinamomis viešųjų išlaidų peržiūros metodinėmis gairėmis (toliau – viešųjų išlaidų 

peržiūros metodinės gairės). 
255. Atliekant išlaidų peržiūrą, gali būti naudojami STRATA ir kitų institucijų 

atliekamų viešosios politikos, planavimo dokumentų vertinimų, poveikio vertinimų, kaštų ir 
naudos analizės, Valstybės kontrolės atliktų auditų ir kitų veiksmų ir dokumentų, kuriuose 
vertinamas tęstinės veiklos lėšų panaudojimo efektyvumas, rezultatai. 

256. Iki kitų metų gegužės 1 d. Finansų ministerija apibendrina einamaisiais metais 
atliktų išlaidų peržiūros rezultatus, parengia ir teikia rekomendacijas pasitarimams dėl 

planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų. Įvertinus Finansų ministerijos rekomendacijas, 
pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų metu siūloma mažinti, didinti ir 
(arba) perskirstyti planuojamą tęstinės veiklos priemonių finansavimą ir (arba) įgyvendinti 

kitas rekomendacijas. Pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų metu 
priėmus sprendimą įgyvendinti išlaidų peržiūros rezultatų pagrindu suformuluotas 

rekomendacijas (toliau – išlaidų peržiūros rekomendacijos), jos kartu su išlaidų peržiūros 
ataskaita iki atitinkamų metų rugpjūčio 1 d. skelbiamos Finansų ministerijos interneto 
svetainėje. 

257. Pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų metu priėmus 
sprendimą įgyvendinti išlaidų peržiūros rekomendacijas, ministerija, kurios ministro valdymo 

srityje buvo atlikta išlaidų peržiūra, už šių rekomendacijų įgyvendinimą atsiskaito savo 
metinėje veiklos ataskaitoje. 

258. Išlaidų peržiūros rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą organizuoja Finansų 

ministerija. 
259. Savivaldybės, rengdamos savo biudžetus, mutatis mutandis vadovaujasi 

Metodikos 249 ir 254 punktais. 
260. Išlaidų peržiūrų metodinės konsultacijų pagalbos centro funkcijas atlieka viešoji 

įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra: Finansų ministerijai teikia pasiūlymus dėl viešųjų 

išlaidų peržiūrų metodinių gairių tobulinimo; teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą 
strateginio valdymo sistemos dalyviams, atliekantiems viešųjų išlaidų peržiūras ir 

dalyvaujantiems jas atliekant; sistemina informaciją apie atliktas viešųjų išlaidų peržiūras ir jų 

rezultatus.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 
VI SKYRIUS 

ĮRODYMŲ NAUDOJIMAS, KŪRIMAS IR DEPONAVIMAS 
 

261. Strateginio valdymo sistemos dalyviai planavimo dokumentuose ir (arba) kituose 
sprendimus įtvirtinančiuose teisės aktuose arba juos lydinčiuose dokumentuose nurodo, 
kokiais Įrodymais ir (ar) konkrečiais duomenimis buvo remtasi rengiant planavimo 

dokumentus ir (arba) priimant sprendimą.  
262. Įrodymai kaupiami ir saugomi duomenų bazėje „Analitinės informacijos 

biblioteka“ (toliau – AIB) ir yra viešai prieinami visiems strateginio valdymo sistemos 
dalyviams ir visuomenei. AIB kaupiami ir saugomi strateginio valdymo sistemos dalyvių 
atliktų arba užsakytų vertinimų, išlaidų peržiūrų, tyrimų ir analizių rezultatai (ataskaitos), 

kurie naudojami rengiant NPP, PP, PP pažangos priemonių aprašus, teisinio reguliavimo 
iniciatyvas ar priimant kitus sprendimus. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
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263. Už Įrodymų tvarkymą ir AIB funkcionalumą atsako Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – AIB valdytojas).  

264. Įrodymai AIB tvarkomi intelektinę nuosavybę ir asmens duomenų apsaugą 

reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 
265. STRATA teikia rekomendacijas strateginio valdymo sistemos dalyviams ir AIB 

valdytojui dėl Įrodymų pateikimo į AIB, jų saugojimo ir AIB saugomų Įrodymų naudojimo 
procesų tobulinimo. 

266. Strateginio valdymo sistemos dalyviai, planuodami pažangos ir tęstinę veiklą ar 

siekdami ją tobulinti, pirmiausiai įvertina AIB kaupiamų Įrodymų tinkamumą ir 
pakankamumą sprendimui rengti ir (arba) jam priimti.  

267. Jeigu AIB kaupiamų įrodymų nepakanka sprendimui priimti, už sprendimo 
parengimą ir (arba) priėmimą atsakingas strateginio valdymo sistemos dalyvis inicijuoja 
Įrodymų kūrimą. Įrodymus už sprendimo parengimą ir (arba) priėmimą atsakingas strateginio 

valdymo sistemos dalyvis gali kurti pats ir (arba) jiems kurti pasitelkti kitus subjektus.  
268. Įrodymai kuriami remiantis jau esamais Įrodymais, antriniais duomenimis iš 

nacionalinių ir tarptautinių šaltinių ir (arba) surinktais pirminiais duomenimis.  
269. Už sprendimo parengimą ir (arba) priėmimą atsakingas strateginio valdymo 

sistemos dalyvis Įrodymus, nurodytus Metodikos 261 punkte, AIB valdytojui pateikia per 1 

(vieną) mėnesį nuo galutinio jų parengimo. AIB valdytojui pateikiami galutiniai analizės 
rezultatai (ataskaita) ir nurodoma papildoma informacija apie teikiamą Įrodymą, užpildant 

AIB valdytojo kartu su STRATA parengtą ir AIB valdytojo interneto svetainėje skelbiamą 
formą. Už teikiamų duomenų apie sukurtą Įrodymą teisingumą atsakingas juos teikiantis 
strateginio valdymo sistemos dalyvis.  

270. Strateginio valdymo sistemos dalyvių užsakymu atliktų apklausų (kiekybinių 
tyrimų) pirminiai duomenys, naudojami sprendimams priimti, teikiami Lietuvos 

humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvui (toliau – LiDA), administruojamam 
Kauno technologijos universiteto, atsižvelgiant į duomenų anonimiškumo ir konfidencialumo 
reikalavimus ir užtikrinant duomenų atvirą prieigą. 

271. Strateginio valdymo sistemos dalyvis per 1 (vieną) mėnesį po galutinių apklausos 
rezultatų priėmimo iš apklausos vykdytojo pateikia LiDA apklausos pirminių duomenų 

elektronines laikmenas, kuriose integruoti pilni klausimų ir atsakymų variantų reikšmių 
pavadinimai, tyrimo klausimyną, korteles, kitus tyrimo instrumentus (jeigu buvo naudojami) 
ir lauko tyrimo atlikimo techninę ataskaitą. 

__________________ 
 



 

 

Strateginio valdymo metodikos 
1 priedas 

 

 
 

PLANAVIMO DOKUMENTŲ SCHEMA 
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Strateginio valdymo metodikos 
2 priedas 

 

PROJEKTINIO VALDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Projektinio valdymo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama strateginio 
projektų portfelio ir plėtros programos (toliau – PP) valdytojo projektų portfelio sudarymo, 

strateginio projektų portfelio projektų ir kitų PP valdytojo projektų portfelio  projektų inicijavimo, 
planavimo, įgyvendinimo stebėsenos, užbaigimo ir valdymo tvarka. 

2. Apraše vartojamos sąvokos: 

2.1. Projekto arba projektų programos apimtis (toliau – apimtis) – projekto arba projektų 
programos tikslų ir rezultatų, jiems pasiekti keliamų reikalavimų ir skirtų veiklų visuma.  

2.2. Projekto savininkas – plėtros programos valdytojo sudarytos komisijos paskirtas asmuo, 
atsakingas už projekto tikslų ir rezultatų pasiekimą, komunikaciją su projekto vadovu, išteklių 
užtikrinimą. 

2.3. Projektų programos savininkas – plėtros programos valdytojo sudarytos komisijos 
paskirtas asmuo, atsakingas už projektų programos tikslų ir rezultatų pasiekimą, įgyvendinant 

projektų programą, taip pat už komunikaciją su projektų savininkais. 
2.4. Projekto vadovas – plėtros programos valdytojo sudarytos komisijos paskirtas asmuo, 

atsakingas už projekto apimties planavimą, komandos suformavimo organizavimą, įgyvendinimo 

organizavimą ir stebėseną, išteklių panaudojimą, komunikaciją, rizikų valdymą, rezultatų kokybės 
užtikrinimą. 

2.5. Projektų programos vadovas – plėtros programos valdytojo sudarytos komisijos 
paskirtas asmuo, atsakingas už projektų programos apimties planavimą, projektų programos 
įgyvendinimo organizavimą ir stebėseną, rizikų valdymą, rezultatų kokybės užtikrinimą ir 

komunikaciją su projektų vadovais.  
2.6. Projektų valdymo tarnyba – plėtros programos valdytojo struktūrinis padalinys, kuriam 

priskirta projektinio valdymo koordinavimo ir projektų bei projektų programų įgyvendinimo 
stebėsenos funkcija. 

2.7. Rizika – tikimybė, kad dėl aplinkybių, galinčių daryti teigiamą (galimybės) ar neigiamą 

(grėsmės) poveikį projekto arba projektų programos tikslui ar rezultatų pasiekimui, bus patirta 
teigiamų ar neigiamų pasekmių.  

2.8. Plėtros programos valdytojo projektų portfelis – plėtros programos valdytojo 
koordinuotai Apraše nustatyta tvarka valdomų į strateginį projektų portfelį įtrauktų projektų ir 
(arba) projektų programų ir kitų plėtros programos valdytojo projektų ir (arba) projektų programų, 

kuriuos plėtros programos valdytojas nusprendė valdyti Aprašo nustatyta tvarka, visuma.  
2.9. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos strateginio valdymo įstatyme ir Strateginio valdymo metodikoje. 
3. Projektų arba projektų programų informacijai (išskyrus informaciją, kuri, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatomis, sudaro valstybės ar 

tarnybos paslaptį) kaupti, tvarkyti, apdoroti, sisteminti ir saugoti naudojama Portfelių ir projektų 
valdymo informacinė sistema (toliau – PPVIS). 

4. Esant nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių negalima naudotis PPVIS, Apraše nustatyta 
informacija pateikiama elektroninėmis ryšių priemonėmis. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių nebuvo 
galima naudotis PPVIS, Apraše nustatyta informacija nedelsiant pateikiama per PPVIS. 

5. Informacija, kuri sudaro valstybės arba tarnybos paslaptį, teikiama teisės aktų, 
reglamentuojančių įslaptintos informacijos administravimą, nustatyta tvarka. 

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija apie visus Apraše nurodytus savo arba 
Vyriausybės sudarytos Strateginio projektų portfelio komisijos (toliau – Komisija) sprendimus ne 
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vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo dienos elektroninėmis ryšių priemonėmis 
informuoja atitinkamus PP valdytojus ir pateikia su priimtais sprendimais susijusią informaciją. 

7. Siekdama vienodos Apraše nustatytų procedūrų vykdymo praktikos, Vyriausybės 

kanceliarija rengia metodines projektinio valdymo rekomendacijas. 
 

II SKYRIUS 

PROJEKTINIO VALDYMO DALYVIAI IR JŲ KOMPETENCIJA 

 

8. Projektinio valdymo dalyviai: 
8.1. Komisija; 

8.2. PP valdytojo sudaryta komisija (toliau – PP valdytojo komisija); 
8.3. Vyriausybės kanceliarija; 
8.4. PP valdytojai; 

8.5. strateginio projektų portfelio savininkas – Ministras Pirmininkas; 
8.6. PP valdytojo projektų portfelio savininkas – PP valdytojo paskirtas asmuo; 

8.7. strateginio projektų portfelio vadovas ir PP valdytojo projektų portfelio vadovas – 
strateginio projektų portfelio savininko ir atitinkamai PP valdytojo projektų portfelio savininko 
paskirtas asmuo;  

8.8. projekto savininkas; 
8.9. projektų programos savininkas; 

8.10. projekto vadovas; 
8.11. projektų programos vadovas; 
8.12. projekto arba projektų programos ir ją sudarančių projektų komanda – asmenų grupė, 

dirbanti pagal nustatytas funkcijas projekto arba projektų programos tikslui pasiekti; 
8.13. Projektų valdymo tarnyba (toliau – PVT); 

8.14. Projektų arba projektų programos priežiūros grupė (toliau – PPG) – PP valdytojo 
komisijos  arba Komisijos siūlymu PP valdytojo sudaroma grupė, kurios paskirtis –  atlikti projekto 
arba projektų programos įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną. 

9. Komisija:  
9.1. sudaro ir tvirtina strateginį projektų portfelį; 

9.2. svarsto ir priima sprendimą atskirai dėl kiekvieno naujo projekto ir (arba) projektų 
programos įtraukimo į strateginį projektų portfelį;  

9.3. vertina ir tvirtina projektų ir (arba) projektų programų, siūlomų įtraukti į strateginį 

projektų portfelį, pasiūlymus, įtrauktų į strateginį projektų portfelį projektų ir projektų programų 
planus, pokyčių prašymus, baigiamąsias ataskaitas, kuriems pritarta PP valdytojo komisijoje; 

9.4. vertina į strateginį projektų portfelį įtrauktų projektų arba projektų programų 
įgyvendinimo rezultatus, sprendžia kylančius tarpinstitucinius klausimus dėl tų projektų ir (arba) 
projektų programų įgyvendinimo, vertina ir priima sprendimus dėl tų projektų ir (arba) projektų 

programų rizikų valdymo; 
9.5. koordinuoja į strateginį projektų portfelį įtrauktų projektų ir (arba) projektų programų 

įgyvendinimo procesą; 
9.6. atlieka kitas, su strateginio projektų portfelio valdymu susijusias, funkcijas. 
10. PP valdytojo komisija: 

10.1. sudaro ir tvirtina PP valdytojo projektų portfelį; 
10.2. paskiria visų PP valdytojo projektų portfelio projektų ir (arba) programų savininkus ir 

projektų ir (arba) projektų programų vadovus;  
10.3. svarsto ir tvirtina projektų ir (arba) projektų programų, siūlomų įtraukti į PP valdytojo 

projektų portfelį, bet nesiūlomų įtraukti į strateginį projektų portfelį, pasiūlymus, PP valdytojo 

projektų portfelio projektų ir (arba) projektų programų, neįtrauktų į strateginį projektų portfelį, 
planus, pokyčių prašymus, baigiamąsias ataskaitas; 



3 
 

 

10.4. svarsto ir pritaria dėl projektų ir (arba) projektų programų, siūlomų įtraukti į strateginį 
projektų portfelį, pasiūlymų, strateginio projektų portfelio projektų ir (arba) projektų programų 
planų, pokyčių prašymų, baigiamųjų ataskaitų teikimo Komisijai tvirtinti; 

10.5. vertina visų PP valdytojo projektų portfelio projektų arba projektų programų 
įgyvendinimo rezultatus, sprendžia kylančius tarpinstitucinius klausimus dėl tų projektų ir (arba) 

projektų programų įgyvendinimo, vertina ir priima sprendimus dėl tų projektų ir (arba) projektų 
programų rizikų valdymo; 

10.6. valdo visų PP valdytojo projektų portfelio projektų ir (arba) projektų programų 

įgyvendinimo procesą ir optimizuoja išteklių tiems projektams ir (arba) projektų programoms 
įgyvendinti naudojimą; 

10.7. atlieka kitas, su PP valdytojo projektų portfelio valdymu susijusias, funkcijas, 
nustatytas PP valdytojo patvirtintame komisijos darbo reglamente. 

11. Strateginio projektų portfelio arba PP valdytojo projektų portfelio savininkas: 

11.1. formuoja strateginio projektų portfelio ir PP valdytojo projektų portfelio apimtį, 
nustato projektus arba projektų programas, kuriuos siūlo atitinkamai Komisijai arba PP valdytojo 

komisijai įtraukti į strateginį projektų portfelį arba PP valdytojo projektų portfelį; 
11.2. teikia atitinkamai Komisijai arba PP valdytojo komisijai pasiūlymus dėl iškilusių 

klausimų, valdant rizikas, naudojant finansinius ir žmogiškuosius išteklius projektuose arba 

projektų programose; 
12. Strateginio projektų portfelio arba PP valdytojo projektų portfelio vadovas, jeigu toks 

paskirtas: 
12.1. atlieka atitinkamai strateginio projektų portfelio arba priskirto PP valdytojo projektų 

portfelio stebėseną, už kurią atsiskaito atitinkamai Komisijai arba PP valdytojo komisijai; 

12.2. vertina ir valdo projektų ir (arba) projektų programų tarpusavio priklausomumą; 
12.3. teikia projektų ir projektų programų savininkams rekomendacijas ir pasiūlymus dėl 

iškilusių rizikų valdymo ir problemų sprendimo. 
13. Projekto savininkas: 
13.1. teikia PP valdytojo komisijai pasiūlymus dėl projekto vadovo kompetencijų, veiklų ir 

atsakomybių; 
13.2. vertina projekto vadovo pasiūlymus dėl projekto komandos narių kompetencijų, 

funkcijų ir atsakomybių; 
13.3. vertina projekto vadovo parengtus projekto planus, eigos ataskaitas, pokyčio 

prašymus, baigiamąsias ataskaitas ir priima sprendimą dėl jų teikimo PP valdytojo komisijai; 

13.4. nustato ir vertina projekto rizikas, prireikus imasi jų valdymo priemonių; 
13.5. atsiskaito PP valdytojo komisijai, taip pat Komisijai, jeigu projektai įtraukti į strateginį 

projektų portfelį, už pasiektus rezultatus (stebėsenos rodiklius). 
14. Projektų programos savininkas: 
14.1. teikia PP valdytojo komisijai pasiūlymus dėl projektų programos vadovo 

kompetencijų, veiklų ir atsakomybių; 
14.2. vertina projektų programos vadovo pasiūlymus dėl projektų programos projektų 

vadovų kompetencijų, funkcijų ir atsakomybių; 
14.3. vertina projektų programos vadovo parengtus projektų programos planus, eigos 

ataskaitas, pokyčio prašymus, baigiamąsias ataskaitas ir priima sprendimą dėl jų teikimo PP 

valdytojo komisijai. 
14.4. nustato ir vertina projektų programos rizikas, prireikus imasi jų valdymo priemonių; 

14.5. atsiskaito PP valdytojo komisijai, taip pat Komisijai, jeigu projektų programa įtraukta į 
strateginį projektų portfelį, už pasiektus rezultatus (stebėsenos rodiklius). 

15. Projekto vadovas: 

15.1. teikia projekto savininkui pasiūlymus dėl projekto komandos narių kompetencijų, 
veiklų ir atsakomybių; 
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15.2. rengia atitinkamai pagal Aprašo 28, 34, 43 ir 50 punktus projekto planą, pokyčio 
prašymą, projekto įgyvendinimo eigos ataskaitas ir baigiamąją ataskaitą ir visa tai suderina su 
projekto savininku; 

15.3. vadovauja projekto komandai; 
15.4. vykdo projekto įgyvendinimo stebėseną pagal patvirtintą projekto planą; 

15.5. vertina projekto rizikas, rengia rizikų valdymo planą, koordinuoja šio plano vykdymą; 
15.6. sprendžia įgyvendinant projektą iškilusias problemas; 
15.7. rengia projekto komunikacijos valdymo planą ir koordinuoja šio plano vykdymą; 

15.8. fiksuoja informaciją apie projekto įgyvendinimo metu įgytą patirtį.   
16. Projektų programos vadovas: 

16.1. teikia projektų programos savininkui pasiūlymus dėl projektų programą sudarančių 
projektų vadovų kompetencijos, veiklų ir atsakomybių; 

16.2. rengia atitinkamai pagal Aprašo 28, 34, 43 ir 50 punktus projektų programos planą, 

pokyčio prašymą, projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaitas ir baigiamąją ataskaitą pagal 
projektų programą sudarančių projektų vadovų pateiktą informaciją ir visa tai suderina su projektų 

programos savininku; 
16.3. vadovauja projektų programos projektų vadovams; 
16.4. vykdo projektų programos įgyvendinimo stebėseną pagal patvirtintą projektų 

programos planą; 
16.5. vertina projektų programos rizikas, rengia rizikų valdymo planą, koordinuoja šio plano 

vykdymą; 
16.6. sprendžia problemas, iškilusias įgyvendinant projektų programą; 
16.7. rengia projektų programos komunikacijos valdymo planą ir koordinuoja šio plano 

vykdymą; 
16.8. fiksuoja informaciją apie projektų programos įgyvendinimo metu įgytą patirtį.   

17. Projekto arba projektų programos ir ją sudarančių projektų komandos dalyvauja rengiant 
projekto ir (arba) projektų programos veiklų išskaidymo struktūrą, nustatant veiklų priklausomybę 
ir atlikimo trukmę, nustatant ir vertinant projekto ir (arba) projektų programos įgyvendinimo 

apribojimus ir nuokrypius, suinteresuotąsias šalis, rizikas, atlieka projekto arba projektų programos 
plane suplanuotas veiklas, vykdo rizikų ir komunikacijos valdymo planuose numatytus veiksmus.  

18. PVT: 
18.1. koordinuoja projektų ir (arba) projektų programų valdymą ir vykdo stebėseną pagal 

Aprašo nuostatas; 

18.2. tikrina ir vertina projektų ir (arba) projektų programų pasiūlymų, planų, eigos 
ataskaitų, pokyčio prašymų ir baigiamųjų ataskaitų atitiktį Apraše nustatytiems reikalavimams; 

18.3. kontroliuoja ir vykdo PP valdytojo projektų portfelio projektų ir projektų programų 
įgyvendinimo stebėseną; 

18.4. teikia konsultacijas projektinio valdymo klausimais projektinio valdymo dalyviams ir 

suinteresuotosioms šalims dėl Aprašo nuostatų taikymo; 
18.5. rengia ir teikia PP valdytojo projektų portfelio statuso ataskaitas Aprašo 37 punkte 

nurodytiems subjektams; 
18.6. teikia PP valdytojo komisijai projektų ir (arba) projektų programų pasiūlymus, planus, 

pokyčio prašymus ir baigiamąsias ataskaitas; 

18.7. teikia PP valdytojui pasiūlymus dėl projektinio valdymo tobulinimo; 
18.8. ūkiškai ir techniškai aptarnauja PP valdytojo komisiją.  

19. PPG, jeigu sudaryta: 
19.1. atlieka projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos papildomą stebėseną; 
19.2. vertina projekto arba projektų programos rezultatų atitiktį nustatytiems projekto arba 

projektų programos tikslams; 
19.3. sprendžia tarpinstitucinius projekto arba projektų programos įgyvendinimo priežiūros 

klausimus; 
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19.4. atlieka kitas funkcijas, nustatytas PPG darbo organizavimo tvarkos apraše, kurį tvirtina 
PP valdytojas.  

 

III SKYRIUS  

STRATEGINIO PROJEKTŲ PORTFELIO IR PP VALDYTOJO PROJEKTŲ PORTFELIO 

SUDARYMAS 

 

20. Vyriausybės kanceliarijai inicijavus strateginio projektų portfelio sudarymą, PP 

valdytojai rengia pasiūlymus dėl projektų ir (arba) projektų programų įtraukimo į strateginį projektų 
portfelį. 

21. Projekto ir (arba) projektų programos pasiūlyme nurodomi šie duomenys: 
21.1. bendrieji duomenys – PP valdytojo pavadinimas, projekto arba projektų programos 

pavadinimas, projekto arba projektų programos savininko vardas, pavardė, pareigos;   

21.2. strateginė atitiktis – Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane (toliau – 
VPNĮP) numatyto darbo, priemonės, iniciatyvos ar kito elemento, kuriuo įgyvendinamas 

Vyriausybės veiklos prioritetas, pavadinimas ir numeris, plėtros programos pavadinimas, 
Vyriausybės nutarimo, kuriuo programa patvirtinta, numeris ir data, pažangos priemonės 
pavadinimas, numeris, data, pažangos priemonės elemento pavadinimas, PP valdytojo strateginiame 

veiklos plane nustatytas veiklos prioritetas, kai tai susiję su projekto arba projektų programos 
tęstinumu arba tęstinėmis veiklomis; 

21.3. projekto arba projektų programos tikslas;  
21.4. numatomas įgyvendinimo laikotarpis – pradžia, pabaiga; 
21.5. preliminarus biudžetas; 

21.6. etapai arba pagrindinės veiklos, kurias sudaro strateginio valdymo sistemos elementai 
(VPNĮP veiksmų, pažangos priemonių, jų veiklų, poveiklių ir kitų elementų pavadinimai), siekiami 

arba preliminarūs rezultatai, jų stebėsenos rodikliai ir terminai, jeigu pasiūlymo rengimo metu tokia 
informacija žinoma; 

21.7. suinteresuotosios šalys; 

21.8. rizikos ir jų įvertinimo duomenys; 
21.9. prireikus – papildomi dokumentai, kuriais pagrindžiama Aprašo 21.4–21.8 

papunkčiuose pateikta informacija. 
22. Kai teikiamas projektų programos pasiūlymas, papildomai nurodomi ją sudarančių 

projektų pavadinimai ir juose pateikti duomenys pagal Aprašo 21.6 papunktį.   

23. Projektų programos, kurią siūloma įtraukti į strateginį projektų portfelį, pasiūlymą rengia 
tas PP valdytojas, kuriam atitinkama pažangos priemonė, įgyvendinama šia projektų programa, yra 

priskirta programavimo lygmens planavimo dokumente (toliau – už projektų programą atsakingas 
PP valdytojas). PP valdytojai, kurių projektai įtraukti į projektų programą, teikia informaciją pagal 
Aprašo 21 punktą už projektų programą atsakingam PP valdytojui. Projektų programa gali būti 

formuojama Komisijos sprendimu sujungiant to paties PP valdytojo pateiktus projektų pasiūlymus, 
taip pat sujungiant skirtingų PP valdytojų pateiktus projektų pasiūlymus. Tokiu atveju Komisija 

priima sprendimą dėl PP valdytojo, atsakingo už projektų programą. 
24. PP valdytojo parengtas projekto ir (arba) projektų programos pasiūlymas, suderintas su 

PP valdytojo PVT, teikiamas PP valdytojo komisijai.  

25. PP valdytojo komisijai pritarus projekto ir (arba) projektų programos, kurią siūloma 
įtraukti į strateginį projektų portfelį, pasiūlymui, jis teikiamas Komisijai tvirtinti. Patvirtinusi 

pateiktus projektų ir (arba) projektų programų pasiūlymus, Komisija sudaro ir patvirtina strateginį 
projektų portfelį, į kurį įtraukti projektai ir (arba) projektų programos įtraukiami į atitinkamo PP 
valdytojo projektų portfelį. 

26. Projektų ir (arba) projektų programų, kurių nesiūloma įtraukti į strateginį projektų 
portfelį, pasiūlymus patvirtina PP valdytojo komisija ir juos įtraukia į PP valdytojo projektų 

portfelį. 
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27. Strateginis projektų portfelis ir PP valdytojo projektų portfelis atnaujinami, jeigu reikia 
įtraukti naujus projektus ir (arba) projektų programas, išbraukti įgyvendintus projektus ir (arba) 
projektų programas.  

 

IV SKYRIUS 

STRATEGINĮ PROJEKTŲ PORTFELĮ IR PP VALDYTOJO PROJEKTŲ PORTFELĮ 

SUDARANČIŲ PROJEKTŲ IR PROJEKTŲ PROGRAMŲ PLANAVIMAS IR 

ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 

28. Komisija, kai projektas arba projektų programa įtraukti į strateginį projektų portfelį, arba 

PP valdytojo komisija, kai projektai ir (arba) projektų programos įtraukti tik į PP valdytojo projektų 
portfelį, nustato terminą, per kurį projekto arba projektų programos vadovas parengia atitinkamai 
projekto arba projektų programos planą. Plane pateikiami šie duomenys: 

28.1. duomenys pagal Aprašo 21.1–21.4 papunkčius; 
28.2. tvarkaraštis – etapai, veiklos ir jas sudarančių elementų pavadinimai, jų įgyvendinimo 

pradžios ir pabaigos datos, vadovaujantis projektą arba projektų programą įgyvendinančiais 
investiciniais projektais ir (arba) VPNĮP nustatytais veiksmais ir jų įgyvendinimo terminais, 
pažangos priemonės veiklomis ir jų įgyvendinimo terminais; 

28.3. rezultatai, jų stebėsenos rodikliai ir terminai; 
28.4. planuojamas biudžetas – pagal finansavimo šaltinius pamečiui, pradedant pirmaisiais ir 

baigiant paskutiniais projekto arba projektų programos įgyvendinimo metais; 
28.5. suinteresuotosios šalys ir jų vertinimo duomenys;  
28.6. projekto arba projektų programos komandos – projekto arba projektų programos 

vadovo ir komandos narių kontaktiniai duomenys ir atsakomybės; 
28.7. tęstinumo biudžetas – lėšų poreikis rezultatams palaikyti ir kokiam laikotarpiui, jei 

numatyta; 
28.8. rizikos ir jų vertinimo duomenys; 
28.9. rizikų valdymo plano duomenys, kai sudaromas rizikų valdymo planas; 

28.10. komunikacijos plano duomenys, kai sudaromas komunikacijos planas. 
29. Jei projekto arba projektų programos įgyvendinimą numatoma finansuoti pažangos 

lėšomis, tai projekto arba projektų programos planas rengiamas pagal pažangos priemonių aprašų 
bei projektų įgyvendinimo planų duomenis. Duomenys neteikiami tais atvejais, kai jie importuojami 
iš kitų informacinių sistemų. 

30. Projekto arba projektų programos vadovas suderina atitinkamai projekto arba projektų 
programos planą su projekto arba projektų programos savininku ir pateikia PVT. PVT pateikia 

projekto arba projektų programos planą PP valdytojo komisijai. 
31. PP valdytojo komisijai priėmus sprendimą dėl projekto arba projektų programos, kurie 

įtraukti į strateginį projektų portfelį, plano teikimo Komisijai, PP valdytojas pateikia planą 

Vyriausybės kanceliarijai. Į kito PP valdytojo projektų programą įtraukto projekto planą PP 
valdytojas teikia kitam PP valdytojui.  

32. Vyriausybės kanceliarija įvertina gautą projekto arba projektų programos planą ir ne 
vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio dienos planą pateikia Komisijos nariams 
arba grąžina pateikusiam PP valdytojui, nurodydama priežastis ir terminą, per kurį planas turi būti 

patikslintas. 
33. Komisijai patvirtinus projekto arba projektų programos, įtrauktos į strateginį projektų 

portfelį, planą, o PP valdytojo komisijai patvirtinus projekto arba projektų programos, įtrauktos į PP 
valdytojo projektų portfelį, tačiau neįtrauktos į strateginį projektų portfelį, planą, projektą arba 
projektų programą įgyvendina projekto arba projektų programos ir ją sudarančių projektų 

komandos, vykdydamos projekto arba projektų programos plane ir (arba) projektų programą 
sudarančių projektų planuose numatytas veiklas. 

34. Projekto arba projektų programos stebėsenos metu atitinkamai projekto arba projektų 
programos vadovas rengia ir teikia PVT atitinkamai su projekto arba projektų programos savininku 
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suderintą projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaitą, kurioje pateikiami šie 
duomenys:  

34.1. tvarkaraščio elementų įgyvendinimo informacija – elementų pavadinimai, suplanuota 

veiklų pradžia ir pabaiga, įvykdymo data, įgyvendinimo trukmė, faktinis baigtumas, tvarkaraščio 
elementų įgyvendinimo vertinimo komentarai; 

34.2. biudžeto informacija – suplanuotas biudžetas ir faktinės išlaidos pagal finansavimo 
šaltinius, biudžeto panaudojimo komentarai;  

34.3. projekto arba projektų programos apimties įvertinimo komentarai. 

34.4. aktualios rizikos, jų vertinimo informacija, problemos ir jų sprendimo informacija. 
35. Projekto, įtraukto į kito PP valdytojo projektų programą, projekto įgyvendinimo eigos 

ataskaitą projekto vadovas pateikia už projektų programą atsakingam PP valdytojui.  
36. PVT, įvertinusi PP valdytojo projektų portfelio projektų arba projektų programų 

įgyvendinimo eigos ataskaitas, jose pateiktų duomenų pagrindu rengia PP valdytojo projektų 

portfelio statuso ataskaitą, kurią teikia PP valdytojo komisijai arba PP valdytojo projektų portfelio 
vadovui, jeigu toks paskirtas. Šis, įvertinęs PP valdytojo projektų portfelio statuso ataskaitą, ją 

teikia PP valdytojo komisijai.  
37. PP valdytojas teikia projekto arba projektų programos, kurie įtraukti į strateginį projektų 

portfelį, įgyvendinimo eigos ataskaitą Strateginio valdymo metodikos 225 punkte nustatyta tvarka. 

38. Vyriausybės kanceliarija, gavusi strateginio projektų portfelio projekto arba projektų 
programos įgyvendinimo eigos ataskaitą, įvertina, ar veiklos įgyvendintos ir ar tikslai ir stebėsenos 

rodikliai pasiekti pagal projekto arba projektų programos plane numatytą apimtį, biudžetą, veiklų 
tvarkaraštį, išanalizuoja rizikas, dėl kurių gali būti nukrypta nuo plane numatytos apimties, biudžeto 
ir nustatytų terminų. Vyriausybės kanceliarija, nustačiusi projekto arba projektų programos 

įgyvendinimo eigos ataskaitoje pateiktų duomenų trūkumą, turi teisę šią ataskaitą grąžinti PP 
valdytojui patikslinti, nurodydama priežastis ir terminą, per kurį ataskaita turi būti patikslinta.  

39. Vyriausybės kanceliarija, įvertinusi strateginio projektų portfelio projektų arba projektų 
programų įgyvendinimo eigos ataskaitas, jose pateiktų duomenų pagrindu rengia strateginio 
projektų portfelio statuso ataskaitą, kurią teikia Komisijai arba strateginio projektų portfelio 

vadovui, jeigu toks paskirtas. Šis, įvertinęs strateginio projektų portfelio statuso ataskaitą, ją teikia 
Komisijai. 

40. Strateginio projektų portfelio statuso ataskaitoje ir (arba) PP valdytojo projektų portfelio 
statuso ataskaitoje pateikiami šie duomenys: 

40.1. projekto arba projektų programos bendra informacija – pavadinimas, savininko vardas, 

pavardė, pareigos, vadovo vardas, pavardė, pareigos, biudžetas, įgyvendinimo data; 
40.2. projekto arba projektų programos įgyvendinimo informacija – veiklų vykdymo, 

rezultatų pasiekimo, biudžeto panaudojimo, apimties ir aktualių rizikų vertinimo informacija, 
nurodomas bendras projekto ir (arba) projektų programos vertinimas, pateikiami vertinimo 
komentarai. 

41. Jeigu projekto arba projektų programos įgyvendinimo metu atsiranda projekto arba 
projektų programos plane numatytas nuokrypis nuo projekto arba projektų programos plane 

nustatytos apimties, biudžeto, veiklų tvarkaraščio, pasikeičia projekto arba projektų programos 
savininkas, projekto arba projektų programos vadovas parengia pokyčio prašymą, atnaujina planą, 
suderina pokyčio prašymą ir atnaujintą planą su projekto arba projektų programos savininku, PPG 

(jei yra sudaryta) ir pateikia PVT. PVT įvertina projekto arba projektų programos pokyčio prašymą 
ir nustačiusi, kad pateikta informacija išsami, tiksli ir pagrįsta, teikia PP valdytojo komisijai 

svarstyti.  
42. Į kito PP valdytojo projektų programą įtraukto projekto vadovas projekto pokyčio 

prašymą ir atnaujintą projekto planą, patvirtintą projektą įgyvendinančio PP valdytojo komisijoje, 

pateikia projektų programos vadovui.  
43. Projekto arba projektų programos pokyčio prašyme pateikiami šie duomenys: 
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43.1. bendra projekto arba projektų programos informacija – projekto arba projektų 
programos pavadinimas, projekto arba projektų programos savininko vardas, pavardė, pareigos, 
vadovo vardas, pavardė, pareigos; 

43.2. keičiama projekto plano informacija (biudžetas, tvarkaraštis, rezultatai, įvertintos 
rizikos); 

43.3. aprašomas siūlomas pokytis, pateikiamas sprendimas, nurodoma pasirinkta pokyčio 
alternatyva ir su ja susijusios pasekmės, jeigu jos turi įtakos projekto arba projektų programos 
rezultatams ir jų kokybei, veiklų įgyvendinimo terminui ir apimčiai, žmogiškiesiems ištekliams,  

nurodomos su atliekamu pokyčiu susijusios rizikos ir jų vertinimas; 
43.4. prireikus pridedami papildomi dokumentai, kuriais pagrindžiama Aprašo 43.1 ir  

43.2 papunkčiuose pateikta informacija. 
44. PP valdytojo komisijai priėmus sprendimą dėl projekto arba projektų programos, kurie 

įtraukti į strateginį projektų portfelį, pokyčio, PP valdytojas pateikia pokyčio prašymą ir atnaujintą 

planą Vyriausybės kanceliarijai. 
45. Vyriausybės kanceliarija, gavusi PP valdytojo pokyčio prašymą ir atnaujintą planą, 

įvertina nurodytą informaciją ir nustačiusi, kad pateikta informacija išsami, tiksli ir pagrįsta, ne 
vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio dienos pokyčio prašymą ir atnaujintą planą 
pateikia Komisijos nariams. 

46. Vyriausybės kanceliarija, nustačiusi, kad PP valdytojo pateiktame pokyčio prašyme ar 
atnaujintame plane pateikta informacija yra neišsami, netiksli ar nepagrįsta, grąžina dokumentus PP 

valdytojui patikslinti ir nurodo priežastis ir terminą, per kurį pokyčio prašymas ar atnaujintas planas 
turi būti patikslintas. 

47. Projektas arba projektų programa, įtraukti į strateginį projektų portfelį, užbaigiami 

įvykdžius plane nurodytus darbus, projekto arba projektų programos vadovui parengus baigiamąją 
ataskaitą, PP valdytojo komisijai jai pritarus ir Komisijai ją patvirtinus. PP valdytojo projektų 

portfelio projektai ir projektų programos, neįtrauktos į strateginį projektų portfelį, užbaigiami 
atitinkamai PP valdytojo komisijai patvirtinus baigiamąją ataskaitą.  

48. Projekto arba projektų programos vadovas per projekto arba projektų programos 

savininko nustatytą terminą parengia projekto arba projektų programos baigiamąją ataskaitą ir 
suderina ją su projekto arba projektų programos savininku, PPG, jei yra sudaryta, ir PVT.  

49. Projekto, įtraukto į kito PP valdytojo projektų programą, vadovas pateikia projektų 
programos vadovui projekto baigiamąją ataskaitą, patvirtintą projektą įgyvendinančio PP valdytojo 
komisijoje.  

50. Projekto arba projektų programos baigiamojoje ataskaitoje pateikiami šie duomenys:  
50.1. duomenys pagal Aprašo 21.1–21.4 papunkčius; 

50.2. faktinis įgyvendinimo laikotarpis; 
50.3. apimtis – planuoti ir pasiekti rezultatai, jų perdavimo naudotojui informacija, neatlikti 

darbai; 

50.4. planuotas biudžetas ir faktinės išlaidos, tęstinumo biudžetas, jeigu numatomas. 
51. PP valdytojo komisijai pritarus dėl projekto arba projektų programos, įtrauktų į strateginį 

projektų portfelį, baigiamosios ataskaitos teikimo Komisijai, PP valdytojas projekto arba projektų 
programos baigiamąją ataskaitą pateikia Vyriausybės kanceliarijai ne vėliau kaip per  
30 darbo dienų nuo plane numatytų darbų įvykdymo dienos. 

52. Vyriausybės kanceliarija, gavusi projekto arba projektų programos, įtrauktos į strateginį 
projektų portfelį, baigiamąją ataskaitą, įvertina nurodytus projekto arba projektų programos 

duomenis, vertina pasiektus rezultatus pagal projekto arba projektų programos plane nustatytą 
apimtį, terminus ir biudžetą ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio dienos 
pateikia Komisijos nariams arba grąžina projekto arba projektų programos baigiamąją ataskaitą 

pateikusiam PP valdytojui patikslinti bei nurodo grąžinimo priežastis ir terminą, per kurį projekto 
arba projektų programos baigiamoji ataskaita turi būti patikslinta. 

 

V SKYRIUS 
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BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

53. Projekto arba projektų programos dokumentai saugomi vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais. 
 

–––––––––––––––––– 



 

 

Strateginio valdymo metodikos 
3 priedas 

(Plėtros programos forma) 

 

20...–20... M......................................................................... PLĖTROS PROGRAMA 

(plėtros programos pavadinimas) 
 

I SKYRIUS 

PLĖTROS PROGRAMOS PASKIRTIS 

 

Valstybės veiklos sritis 
Nurodoma valstybės veiklos sritis, kurioje bus įgyvendinama plėtros programa (toliau – Programa). 

Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) pažangos uždavinių įtraukimo į Programą logika  
Paaiškinama, kodėl į Programą įtraukti toliau nurodyti NPP pažangos uždaviniai. 

NPP pažangos uždavinys, kodas ir pavadinimas  Nurodomas NPP pažangos uždavinio kodas, pvz., 3.2, kur 3 nurodo trečią NPP strateginį tikslą, 2 – antrą 
konkretaus NPP strateginio tikslo pažangos uždavinį. Nurodomi NPP pažangos uždaviniai, prie kurių įgy vendinimo prisidedama Programa. Vienoje eilutėje 
nurodomas vienas NPP pažangos uždavinys. 
NPP pažangos uždavinio poveikio rodiklis ir (ar) NPP strateginio tikslo poveikio rodiklis. NPP strateginio tikslo poveikio rodiklis nurodomas, jei sprendžiama 
problema neturi NPP pažangos uždavinio lygmeniu nustatyto susijusio poveikio rodiklio. Trumpai pagrindžiama nurodyto NPP pažangos uždavinio poveikio rodiklio 
ir (jei taikoma) strateginio tikslo poveikio rodiklio sąsaja su sprendžiama problema, nurodomos NPP uždavinio poveikio rodiklio ir (jei taikoma) NPP strateginio tikslo 
poveikio rodiklio pradinė, tarpinė ir galutinė siektinos reikšmės. 
1 problema – Kiekviena NPP pažangos uždavinio lygmens problema nurodoma atskiroje eilutėje. 

Spręstinos problemos priežastys: Vadovaujantis Programos pagrindime pateiktomis problemos priežasčių analizės išvadomis, prioriteto tvarka (pagal poveikį 
problemai, pavyzdžiui, poveikis valstybės biudžetui, tikslinės grupės dydis ir pan.) nurodomos priežastys, kurios turi būti naikinamos. Aprašant spręstinos problemos 
priežastis, įvertinama jų įtaka NPP nustatytiems horizontaliesiems principams; nurodomas (-i) pažangos priemonės (-ių), kuria (kuriomis) bus sprendžiama problema, 
pavadinimas (-ai) (ne daugiau kaip 1 500 simbolių). Prireikus gali būti nurodomas ir tęstinės veiklos priemonių prisidėjimas sprendžiant problemą ir siekiant to paties 
pažangos uždavinio. 
Jeigu spręstinos problemos priežastis priklauso kitos ministerijos valdymo sričiai, nurodoma priežastis, atsakinga ministerija ir NPP pažangos uždavinys, k urį 
įgyvendinant bus šalinama spręstinos problemos priežastis.  
Jeigu spręstina problema priklauso savivaldybių (regionų) kompetencijai, nurodoma, kad giluminės problemos priežastys bus analizuojamos rengiant regionų plėtros 
planus, o šiai problemai spręsti skirtos pažangos priemonės bus nustatytos regionų plėtros planuose. 
Jeigu spręstinos problemos priežastis priklauso Vyriausybei nepavaldaus ir (arba) neatskaitingo asignavimų valdytojo veiklos sričiai, nurodoma priežastis, asignavimų 
valdytojas ir pažangos priemonė, kurią įgyvendinant bus šalinama spręstinos problemos priežastis.    

 

2 problema – 

Spręstinos problemos priežastys: 
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NPP pažangos uždavinys, kodas ir pavadinimas 

NPP pažangos uždavinio poveikio rodiklis ir (ar) NPP strateginio tikslo poveikio rodiklis  

3 problema – 

Spręstinos problemos priežastys: 

 

 

II SKYRIUS 

FINANSAVIMO PLANAS 

 

NPP pažangos uždavinys 
Finansinių projekcijų dalys ir kitos 

lėšos, tūkst. Eur 
Finansavimo šaltiniai 

 

NPP finansavimo sąlygų tenkinimas  

1 2 3 4 

Nurodomi NPP pažangos 

uždaviniai, prie kurių 

įgyvendinimo prisidedama 

Programa.  

Vienoje eilutėje nurodomas vienas 

NPP pažangos uždavinys.  

Nurodoma NPP pažangos uždaviniui 

tenkanti finansinių projekcijų dalis ir kitos 

lėšos pagal visus finansavimo šaltinius, iš 

jų dalis, skirta uždavinio daliai, 

įgyvendinamai įgyvendinant Regionų 

plėtros programą (toliau – RPP) 

(įskaitant regionų plėtros planus (toliau –  

RPPl), ir dalis, skirta pažangos priemonės 

koordinatoriaus įgyvendinamai pažangos 

priemonei, jei skiriamas pažangos 

priemonės koordinatorius. 

 

Finansinių projekcijų dalis ir kitos lėšos 

nurodomos atskirai (nesujungiant į 

bendrą sumą). 

Prie kiekvieno NPP pažangos uždavinio nurodomi  

visi finansavimo šaltiniai, iš kurių gali būti 

finansuojamos pažangos priemonės, pvz., Europos 

Sąjungos fondai, kitos tarptautinės paramos lėšos, 

valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai, 

valstybės ar savivaldybių įmonių lėšos, privataus 

sektoriaus lėšos, papildomo skolinimosi poreikis. 

 

Kai numatoma NPP pažangos uždaviniui 

tenkančios finansinės projekcijos dalį skirti  NPP 

uždavinio daliai, įgyvendinamai įgyvendinant RPP 

ir RPPl, atskirai nurodomi visi šios finansinės 

projekcijos dalies finansavimo šaltiniai, iš kurių 

gali būti finansuojamos NPP uždavinį 

įgyvendinančios RPPl pažangos priemonės ir RPP 

numatytos NPP uždavinių įgyvendinimo kryptys, už 

kurias pagal įstatymuose nustatytą kompetenciją 

atsakingos regionų plėtros tarybos ir (ar) 

savivaldybės (toliau – regioninės pažangos 

priemonės). Taip pat, kai tinkama, nurodoma 

konkreti finansavimo šaltinių, nurodytų Lietuvos 

Respublikos regioninės plėtros įstatymo 5 

straipsnio 2 dalyje (t. y. Lietuvos Respublikai 

ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos 

tikslui skiriamų Sutarties dėl ES veikimo 162, 176 

ir 177 straipsniuose nurodytų ES fondų), suma. 

Prie kiekvieno NPP pažangos uždavinio pateikiama 

informacija, kaip bus tenkinamos NPP nurodytos 

finansavimo sąlygos, nustatytos tam NPP strateginiam 

tikslui, kuriam priklauso NPP pažangos uždavinys: 

- jeigu NPP strateginiam tikslui nustatyta sąlyga dalį 

NPP strateginiam tikslui pasiekti numatytų išlaidų 

finansuoti privačiomis lėšomis, nurodoma, kurią 

pažangos priemonę įgyvendinant bus vykdomos veiklos, 

pritrauksiančios privačių lėšų, ir kokio pobūdžio šios 

veiklos bus; 

- jeigu NPP strateginiam tikslui pasiekti nustatyta 

sąlyga panaudoti kitų tarptautinės paramos šaltinių 

lėšų, nurodoma, kokių šaltinių lėšų planuojama 

pritraukti; 

- jeigu NPP strateginiam tikslui nustatyta sąlyga 

panaudoti iš finansinių priemonių grįžtančių lėšų, 

nurodoma, kurias pažangos priemones įgyvendinant 

numatoma taikyti finansines priemones.  
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Finansavimo šaltiniai nurodomi atskirai pagal 

kiekvieną NPP pažangos uždavinį, nurodant 

kiekvieno finansavimo šaltinio lėšų sumą; jei 

finansavimo šaltiniai tarptautiniai, sumos 

nurodomos įskaitant bendrojo finansavimo lėšas 

(atskirai bendrojo finansavimo lėšų sumos nurodyti 

nereikia). Valstybės biudžeto lėšos kaip atskiras 

finansavimo šaltinis nurodomos tik tuo atveju, jei 

numatoma dalį veiklų finansuoti išskirtinai šiomis 

lėšomis. 

 Programos suma iš viso.   

 

III SKYRIUS  

PRIEMONIŲ RINKINYS  

 

Prie-

monės 

kodas 

Pažangos priemonė ir 

regioninė pažangos 

priemonė (toliau kartu 

– priemonė) 

NPP pažangos 

uždavinys  

Kiti NPP 

pažangos 

uždaviniai 

Būtinosios sąlygos 
Dalyvaujančios 

institucijos 

Priemonės 

stebėsenos 

rodiklio 

pavadinimas 

Priemonės stebėsenos 

rodiklio reikšmės Priemonės 

papildomas 

požymis 
Pradinė 

reikšmė 

(metai) 

Galutinė 

reikšmė 

(metai) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kodas 

nuro-

domas 

Strate-

ginio 

valdy-

mo 

meto-

dikos 

13 

priede 

nuro-

dyta 

prie-

monių 

koda-

vimo 

Nurodoma planuojama 

pažangos priemonė, 

kurią siūloma 

įgyvendinti siekiant 

panaikinti problemos 

priežastį  

(-is) ar sumažinti 

neigiamą priežasties  

(-ių) poveikį, arba 

regioninė pažangos 

priemonė. Pažangos 

priemonė – intervencinė 

kryptis, kuri gali apimt i  

reguliacines (normines, 

mokestines veiklas, 

finansinių paskatų 

teikimą, išmokų 

Nurodomas NPP 

pažangos uždavinys, 

kurį įgyvendins 

priemonė. Jeigu 

įgyvendinant priemonę 

naikinamos kelių 

uždavinių problemų 

priežastys, nurodomas 

tas NPP pažangos 

uždavinys, prie kurio 

įgyvendinimo priemone 

prisidedama daugiausia 

 

Jei aktualu, 

nurodomi kiti NPP 

pažangos 

uždaviniai (šios ir 

kitų Programų), 

prie kurių 

įgyvendinimo 

prisidedama 

priemone 

 

Pažangos priemonės 

atveju, jei aktualu, 

nurodomos efektyviam 

pažangos priemonės 

įgyvendinimui 

būtinosios sąlygos, kai 

jos žinomos 

Programos rengimo 

metu. Būtinosios 

sąlygos gali susidaryt i  

dėl problemos 

priežasčių analizės, 

prioritetinių veiklos 

srities nuostatų ar kitų  

reikalavimų 

(pavyzdžiui, jei reikia 

atlikti tam tikrus 

Nurodomos kitos 

ministerijos ir 

kiti asignavimų 

valdytojai, kurių 

dalyvavimas 

reikalingas 

planuojant ar 

įgyvendinant 

priemonę. 

Privaloma 

įtraukti tas 

ministerijas, 

kurios nurodytos 

NPP prie 

atitinkamo 

pažangos 

uždavinio, tačiau 

Nurodomas 

planuojamos 

įgyvendinti 

priemonės 

rezultato 

rodiklio 

pavadinimas ir 

matavimo 

vienetas. Jei 

NPP pažangos 

uždavinį ar jo 

dalį siūloma 

įtraukti į RPP 

ir RPPl, 

nurodomas 

regioninės 

pažangos 

Nurodo-

ma 

pradinė 

priemo-

nės 

rezultato 

rodiklio 

(regioni-

nės 

pažangos 

priemo-

nės atveju 

– poveikio 

rodiklio) 

reikšmė ir 

metai, 

kada ji 

Nurodo-

ma 

planuo-

jama 

galutinė 

priemo-

nės 

rezultato 

rodiklio 

(regioni-

nės 

pažangos 

priemo-

nės atveju 

– poveikio 

rodiklio) 

reikšmė 

Nurodomas 

priemonės 

požymis. 

Priemonės 

požymis gali 

būti Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendini-

mo plano 

priemonė 

(VPNĮP), 

priemonė, 

kuria 

prisidedama 
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tvarka mokėjimą ir pan.), 

investicines (įskaitant 

infrastruktūros vystymą 

ir žmogiškųjų išteklių 

valdymą), 

komunikacines, 

analitines ir mišrias 

veiklas. Pažangos 

priemonės planuojamos 

remiantis problemų 

priežasčių analizės 

išvadomis. Pažangos 

priemonės pavadinime 

neturi būti nurodytas 

konkretus pažangos 

priemonės 

įgyvendinimo ar 

problemos sprendimo 

būdas, nes tai detaliau 

bus nagrinėjama kitame 

etape, rengiant detalų 

pažangos priemonės 

aprašą ir vertinant 

pažangos priemonės 

įgyvendinimo 

alternatyvas. Pažangos 

priemonės išdėstomos 

prioriteto tvarka, t. y. 

nuo svarbiausios 

pažangos priemonės, 

turinčios didžiausią 

įtaką NPP uždavinio 

pasiekimui. Kai ta pati 

problemos priežastis 

aktuali keliems 

uždaviniams, turėtų būti 

nustatoma viena 

pažangos priemonė, 

kuri būtų skirta 

nustatytai problemos 

priežasčiai panaikinti.  

veiksmus, iki 

pradedant įgyvendinti 

pažangos priemonę, 

arba pažangos 

priemonės 

įgyvendinimas 

apribotas tam tikrų 

sąlygų). 

Regioninės pažangos 

priemonės atveju, jei 

aktualu, nurodomos 

išankstinės sąlygos,  

t. y. reikalavimai, 

skirti NPP pažangos 

uždavinių 

veiksmingam ir 

rezultatyviam 

įgyvendinimui 

užtikrinti, kuriuos 

įgyvendinus įgyjama 

teisė RPPl pažangos 

priemonių 

įgyvendinimui naudoti 

regioninės pažangos 

priemonės finansinius 

išteklius 

gali būti 

įtraukiamos ir 

papildomos 

institucijos. Jei 

aktualu, 

nurodomas 

pažangos 

priemonės 

koordinatorius, 

jei tai nėra 

Programą 

rengianti 

ministerija, ir 

skiriama 

finansinių 

projekcijų dalis 

 

priemonės 

poveikio 

rodiklis 

nustatyta 2030 

metais 

prie NPP 

nustatyto 

horizontalio-

jo principo 

įgyvendini-

mo (HP)  
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Regioninė pažangos 

priemonė planuojama, 

jeigu problemų analizės 

metu nustatoma, kad 

sprendžiant problemas 

reikalingas regionų 

plėtros tarybų ir (ar) 

savivaldybių 

prisidėjimas. 

Regioninės pažangos 

priemonės pavadinimas 

turi parodyti konkretų 

NPP pažangos uždavinį 

ar jo dalį, prie kurio 

įgyvendinimo siūloma 

prisidėti regionų plėtros 

taryboms ir (arba) 

savivaldybėms. 

Vienoje eilutėje 

nurodoma viena 

priemonė. 

Rekomenduojama, kad 

priemonės pavadinimą 

sudarytų ne daugiau 

kaip 6–10 žodžių) 

 

(20...–20... m. __________________ plėtros 
programos priedas) 
 

 

20...–20... M......................................................................... PLĖTROS PROGRAMOS  

(plėtros programos pavadinimas) 

PAGRINDIMAS 

 

PLĖTROS PROGRAMOS PASKIRTIS 

 

Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) pažangos uždavinys, kodas ir pavadinimas. Nurodomas NPP pažangos uždavinio kodas, pvz., 3.2, kur 3 nurodo trečią 
NPP strateginį tikslą, 2 – antrą konkretaus NPP strateginio tikslo pažangos uždavinį. Nurodomi NPP pažangos uždaviniai, perkelti iš NPP, prie kurių įgyvendinimo 
prisidedama plėtros programa. Vienoje eilutėje nurodomas vienas NPP pažangos uždavinys.  
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1 problema – Kiekviena NPP pažangos uždavinio lygmens problema nurodoma atskiroje eilutėje. 
 
Nurodoma problema, kurią planuojama išspręsti arba kurios mastą sumažinti įgyvendinant konkretų NPP pažangos uždavinį, pagrindžiamos NPP pažangos uždavinio ir 
problemos sąsajos (detalizuojami informacijos ir objektyvios analitikos šaltiniai). Nurodoma, kokio pokyčio tikimasi išsprendus aptariamą problemą. 
 
Problemos nustatymas ar išskaidymas gali būti paremtas įvairiais parametrais (teritorija, veiklos srities sudedamosios dalys,  rodiklių atotrūkiai, kiti požymiai). Tokiu 
atveju nurodomas kiekvienos išskaidytos problemos mastas (procentais) NPP pažangos uždavinio atžvilgiu arba problema apibūdinama kiekybiškai (kai tai įmanoma).  

Sprendžiamos problemos priežastys: Kiekviena sprendžiamos problemos priežastis nurodoma atskiroje eilutėje.  
 
Nurodomos visos pagrindinės nustatytos problemos priežastys, kurių panaikinimas išspręstų problemą arba ją gerokai sumažintų (pagrindžiama detalizuojant 
informacijos bei objektyvios analitikos šaltinius). Turi būti nustatytos giluminės priežastys, dėl kurių kilo problema. Kai numatoma nespręsti problemos ir nenaikinti j os 
priežasčių (ar naikinti jas iš dalies), bet yra svarbu mažinti problemos pasekmes, būtina pagrįsti, kodėl nėra galimybių spręsti problemos, ir paaiškinti, k aip pasekmių 
mažinimas prisidėtų prie problemos sprendimo. 
 
Tuo atveju, jeigu problema kilo dėl daugelio priežasčių, nurodomos tik svarbiausios ir didžiausią įtaką problemai turinčios priežastys, kurių panaikinimas prisidėtų prie 
NPP konkretaus pažangos uždavinio įgyvendinimo ir išspręstų problemą arba sumažintų jos mastą. Problemos priežastys nurodomos eilės tvarka nuo didžiausią iki 
mažiausią įtaką problemos mastui turinčių priežasčių. Rekomenduojama nurodyti kiekvienos priežasties įtakos dydį (pvz., procentine išraiška) problemos mastui ar 
priežastį apibūdinti kiekybiškai. Aprašant nustatytas problemos priežastis, turi būti įvertinama jų įtaka NPP nustatytiems horizontaliesiems principams. 
 
Nurodomos į priežasčių (ir problemos) analizę įtrauktos kitos institucijos, nurodytos NPP prie atitinkamo pažangos uždavinio,  taip pat institucijos, įtrauktos analizės 
metu. 
 
Nurodoma, ar sprendžiama problema ir jos priežastys susijusios su teritoriniais apribojimais ir teritoriniais ypatumais (pvz. , regioniniai, atskirų savivaldybių, 
ekonominiai, socialiniai, demografiniai ir k t. skirtumai). 

2 problema – 

Problemos priežastys: 

NPP pažangos uždavinys, kodas ir pavadinimas 

1 problema – 

Problemos priežastys: 

 
Prireikus taip pat gali būti pagrįstos PP skyriuje „Finansavimo planas“ kiekvienam PP įgyvendinamam NPP pažangos uždaviniui priskirtos finansinių 

projekcijų dalys, įvertintas jų pakankamumas NPP pažangos uždavinių poveikio rodikliams pasiekti NPP nustatyta apimtimi. 
 

Pastaba. Kursyvu ir pilka spalva pažymėtas tekstas pildant formą ištrinamas 
 



 

 

Strateginio valdymo metodikos 
4 priedas 

(Regionų plėtros programos forma) 

 

20...–20... M. REGIONŲ PLĖTROS PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

REGIONŲ PLĖTROS PROGRAMOS PASKIRTIS 

 

1. Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) pažangos uždavinių įtraukimo į Regionų plėtros programą (toliau – RPP) logika 

 Nurodomi ir trumpai aprašomi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme nustatytus nacionalinės regioninės politikos tikslus ir uždavinius įgyvendinantys 
NPP strateginiai tikslai, pažangos uždaviniai ir jų poveikio rodikliai.  

 Taip pat nurodomos nacionalinėse plėtros programose suplanuotos regioninės pažangos priemonės (t. y.  RPP numatytos NPP pažangos uždavinių įgyvendinimo 
kryptys, už kurias pagal įstatymuose nustatytą kompetenciją atsakingos regionų plėtros tarybos ir (ar) savivaldybės), prie k urių planavimo ir įgyvendinimo 
tikslinga prisidėti regionų plėtros taryboms ir (arba) savivaldybėms bei jų grupėms. 

 Nurodomos RPP sąsajos su Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautiniais įsipareigojimais, strateginiais iššūkiais ir horizontaliais principais.  

 Pateikiamos RPP sąsajos su regionų plėtros planais. 

 Nurodomos NPP pažangos uždavinių, įgyvendinančių Regioninės plėtros įstatyme nustatytus nacionalinės regioninės politikos tikslus ir uždavinius, sąsajos su 
kitomis nacionalinėmis plėtros programomis ir NPP nustatytais horizontaliaisiais principais. 

 Išskiriamos pagrindinės regioninės plėtros problemos. 
2. Pagrindinės regioninės plėtros problemos ir regionų vystymosi tendencijos 

Kiekvienai išskirtai regioninės plėtros problemai nurodoma: 

 su problema susiję NPP pažangos uždaviniai (nurodomi visų susijusių NPP pažangos uždavinių, prie kurių įgyvendinimo siūloma prisidėti regionų plėtros 
taryboms ir (arba) savivaldybėms, sprendžiant regioninės plėtros problemą, pavadinimai ir kodai. NPP pažangos uždavinio kodas turi atitikti NPP nurodytą 
atitinkamo NPP uždavinio numerį); 

 problemos mastas ir regionų vystymosi tendencijos (atliekama problemos analizė, įvertinama jos mastas ir teritorinė sklaida, teritoriniai netolygumai, 
įvertinamos regionų ar jų grupių vystymosi tendencijos); 

 problemos teritorinės sklaidos analizės įžvalgos; 

 numatomas kokybinis pokytis, sprendžiant problemą įgyvendinus RPP. 

3. Regioninės plėtros pagrindinių problemų ir vystymosi tendencijų tarpusavio sąsajos  
Įvertinamos RPP nustatytų regioninės plėtros problemų ir vystymosi tendencijų tarpusavio sąsajos, nustatoma, kokiose valstybė s veiklos srityse reikia k ompleksinių 
veiksmų, kurie prisidėtų prie kelių valstybės veiklos sričių problemų sprendimo.  

 

II SKYRIUS 
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TIKSLINIŲ TERITORIJŲ VYSTYMAS 
(Šis skyrius rengiamas, jei Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija yra išskyrusi tikslinę (-es) teritoriją (-as) 

 

1 lentelė. Tikslinių teritorijų vystymo tikslai, uždaviniai, poveikio rodikliai ir jų sąsajos su NPP ir regioninės plėtros problemomis 

Eil. 

Nr. 

Tikslinės teritorijos (toliau – TT) 

vystymo tikslai ir uždaviniai 

Regioninės plėtros 

problemos, prie kurių 

sprendimo prisideda TT 

vystymo tikslo / uždavinio 

įgyvendinimas 

NPP pažangos 

uždaviniai, prie kurių 

prisideda TT vystymo 

tikslo / uždavinio 

įgyvendinimas 

TT vystymo 

poveikio rodikliai, 

matavimo vienetai 

Pradinė 

rodiklio 

reikšmė 

(metai) 

Siektina 

galutinė 

rodiklio 

reikšmė 

(metai) 
1 2 3 4 5 6 7 

Tikslinė teritorija: 

1. Tikslas:      

1.1. Uždavinys:      

1.2. Uždavinys:      

...       

2. Tikslas:      

2.1. Uždavinys:      

...       

Tikslinė teritorija: 

1. Tikslas:      

...       
 

III SKYRIUS 

REGIONINĖS PAŽANGOS PRIEMONĖS, SIEKIAMI POVEIKIO RODIKLIAI, IŠANKSTINĖS SĄLYGOS   
 

2 lentelė.  Regioninių pažangos priemonių sąrašas 

Regioninė 

pažangos 

priemonė 

NPP 

pažangos 

uždavinio 
kodas arba 

tikslinės 

teritorijos 

vystymo 

uždavinio 
kodas 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

asignavimų 

valdytojas 

Preliminarios 

planuojamos 

pažangos lėšos 

(tūkst. Eur) 

Išankstinės sąlygos  

Nacionalinėje plėtros 

programoje nurodytas NPP 

pažangos uždavinio poveikio 

rodiklis, matavimo vienetas 

Pradinė 

rodiklio 

reikšmė 

(metai) 

Siektina 

tarpinė 

rodiklio 

reikšmė 

(2025 m.) 

Siektina  

galutinė 

rodiklio 

reikšmė 

(2030 m.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nurodomas 
regioninės 

Nurodo-
mas NPP 

Nurodomas 
asignavimų 

Nurodoma 
preliminari 

Nurodoma išankstinė sąlyga ir 
jos įgyvendinimui taikomi 

NPP poveikio rodiklio eilės 
numeris ir tikslus 
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pažangos 
priemonės 
(toliau – 
regioninė 
priemonė) 
kodas ir 
pavadinimas. 
Kodas 
sudaromas 
vadovaujan-
tis 
Strateginio 
valdymo 
metodikos 
13 priede 
pateikta 
instrukcija  

pažangos 
uždavinio, 
prie kurio 
įgyvendi-
nimo 
siūloma 
prisidėti 
regionų 
plėtros 
taryboms 
(toliau – 
RPT) ir 
(arba) 
savival-
dybėms, 
kodas, 
pvz., 3.2, 
kur 
3 nurodo 
trečią 
NPP 
strateginį 
tikslą, 2 – 
antrą 
konkre-
taus NPP 
strategi-
nio tikslo 
pažangos 
uždavinį  

valdytojas  pažangos lėšų 
suma, iš jų – 
ES ir kitos 
tarptautinės 
paramos lėšos 

reikalavimai (jeigu taikoma). 
Jeigu su regionine priemone 
nesiejamos jokios išankstinės 
sąlygos, nurodoma „netaikoma“ 

pavadinimas iš NPP 
1 priede pateikto sąrašo ir 
jo matavimo vienetas 
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IV SKYRIUS 

RPP POVEIKIO RODIKLIAI  

 

3 lentelė. NPP ir RPP poveikio rodiklių sąsajos 

Regioninės plėtros problema 
NPP poveikio rodiklis, matavimo 

vienetas 
RPP poveikio rodiklis, matavimo vienetas  

1 2 3 

Pateikiama regioninės 
plėtros problema, nurodyta 
I skyriuje 

Nurodomas III skyriaus 2 lentelėje 
pateiktas Regioninės plėtros įstatyme 
nustatytus regioninės politikos tikslus 
ir uždavinius įgyvendinančio NPP 
uždavinio poveikio rodiklio 
pavadinimas ir jo matavimo vienetas 

Jeigu NPP pažangos uždavinio poveikio rodiklis yra skaičiuojamas regiono ar savivaldybių 
lygiu, perrašomas šios lentelės 2 stulpelyje nurodytas NPP pažangos uždavinio  poveikio 
rodiklis ir jo matavimo vienetas. 
Jeigu NPP pažangos uždavinio poveikio rodiklis nėra skaičiuojamas regiono ar savivaldybių 
lygiu, nurodomas kitas savo turiniu artimas poveikio rodiklis, kuris yra skaičiuojamas regiono 
ar savivaldybių lygiu, ir jo matavimo vienetas. 
Taip pat gali būti nurodomi ir kiti poveikio rodikliai, matuojantys regiono vidinius 
netolygumus 

 

 
 

4 lentelė. Siektinos NPP poveikio rodiklių reikšmės regionuose 

Regionas Poveikio rodikliai, jų matavimo vienetai 

Pradinė rodiklio 

reikšmė 

(metai) 

Siektina tarpinė  

rodiklio reikšmė 

(metai) 

Siektina galutinė 

rodiklio reikšmė  

(metai) 

1 2 3 4 5 

Nurodomas regiono pavadinimas Nurodomas I skyriaus 1 dalyje pateiktas 
Regioninės plėtros įstatyme nustatytus 
regioninės politikos tikslus ir uždavinius 
įgyvendinančio NPP uždavinio poveikio rodiklio 
pavadinimas ir jo matavimo vienetas 

   

 

V SKYRIUS 

PRELIMINARIAI NUMATOMOS PAŽANGOS LĖŠOS REGIONAMS  

 

5 lentelė. Preliminarios pažangos lėšos regionams 

Regionas 
Pažangos lėšos (tūkst. Eur) 

Iš viso Iš jų: 
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Nacionalinis prisidėjimas ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos 

1 2 3 4 

Nurodomas regiono pavadinimas Nurodoma bendra pažangos 
lėšų suma (X tūkst. Eur) 

Nurodoma nacionalinio prisidėjimo 
(valstybės, savivaldybių biudžetų lėšos ir 
kt.) (X tūkst. Eur) 

Nurodoma ES ir kitos tarptautinės 
paramos lėšų suma 

Pastaba. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija yra išskyrusi tikslines teritorijas, 5 lentelės 2–4 stulpeliuose skliausteliuose nurodoma pažangos 
lėšų suma, skiriama tikslinei (-ėms) teritorijai (-oms). 
 
 

(20...–20... m. regionų plėtros programos 
priedas) 

 
 

 

PRIEDAS. REGIONŲ PLĖTROS PROGRAMOS POVEIKIO RODIKLIŲ PRADINĖS REIKŠMĖS PAGAL REGIONUS 
 

RPP 

poveikio 

rodiklis 

Matavimo 

vienetas, metai 

Alytaus 

regionas 

Kauno 

regionas 

Klaipėdos 

regionas 

Marijam-

polės 

regionas 

Panevėžio 

regionas 

Šiaulių 

regionas 

Tauragės 

regionas 

Telšių 

regionas 

Utenos 

regionas 

Vilniaus 

regionas 

Regioninės plėtros problema: nurodoma RPP I skyriuje išskirta regioninės plėtros problema  

 

           

 

Pastaba. Kursyvu ir pilka spalva pažymėtas tekstas pildant formą ištrinamas 

 



 

 

Strateginio valdymo metodikos 
5 priedas 

 

 
PRELIMINARAUS PAŽANGOS LĖŠŲ KIEKVIENAM REGIONUI POREIKIO  

APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS  

 
 

1. Preliminaraus pažangos lėšų kiekvienam regionui poreikio apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau 
– Aprašas) taikoma apskaičiuojant preliminariai reikalingas pažangos lėšas konkretiems regionams, 
nurodomiems Regionų plėtros programoje (toliau – RPP). Tais atvejais, kai šių pažangos lėšų 

finansavimo šaltinį reglamentuojantys teisės aktai arba programavimo dokumentai nustato šio 
finansavimo šaltinio naudojimo sąlygas ir apribojimus, lemiančius kitokį lėšų priskyrimą arba 

konkrečią lėšų sumą konkrečioms teritorijoms ar jų grupėms, Aprašas taikomas ta apimtimi, kiek 
šių lėšų apskaičiavimo nereglamentuoja finansavimo šaltinio teisės aktai arba programavimo 
dokumentai.  
 

2. RPP nustatoma preliminariai reikalingų pažangos lėšų suma regionams yra lygi RPP nustatytų 
regioninių pažangos priemonių (t. y. RPP numatytų Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) 

pažangos uždavinių įgyvendinimo kryptys, už kurias pagal įstatymuose nustatytą kompetenciją 
atsakingos regionų plėtros tarybos ir (ar) savivaldybės) pažangos lėšų sumai.  
 

3. Regioninių pažangos priemonių, kurių įgyvendinimas finansuojamas Europos Sąjungos ir kitos 
tarptautinės paramos lėšomis, atveju Aprašas taikomas apskaičiuojant šios paramos priskyrimą 
konkretiems regionams, o nacionalinio prisidėjimo suma nustatoma atsižvelgus į atitinkamo 

finansavimo šaltinio reikalingą minimalų prisidėjimą (jeigu taikoma, jį diferencijuojant teritorijoms 
ar jų grupėms). 
 

4. Apskaičiuojant preliminariai reikalingas pažangos lėšas kiekvienam regionui, atsižvelgiama į 
esamą situaciją sprendžiant regioninės plėtros problemas rodančių RPP poveikio rodiklių paskelbtas 
galutines reikšmes ir į investicijų panaudojimo šioms problemoms spręsti rodiklius. 
 

5. Preliminariai reikalingos pažangos lėšos regionams apskaičiuojamos: 
 

5.1. rengiant RPP; 
 

5.2. galiojančioje RPP nustatant naują (-as) regioninę (-es) pažangos priemonę (-es) arba keičiant 
RPP esamą (-as) regioninę (-es) pažangos priemonę (-es). Tokiu atveju RPP bendras visų regioninių 

pažangos priemonių finansinės projekcijos pokytis (teigiamas arba neigiamas) priskiriamas 
konkretiems regionams pagal Aprašo 6.5. p.; 
 

5.3. jeigu dėl nuo regiono plėtros tarybos ar regioną sudarančių savivaldybių institucijų ir įstaigų 
priklausančių priežasčių kyla rizika nepasinaudoti regioninių pažangos priemonių finansavimo 

galimybėmis. Šiuo atveju skirtumas tarp bendros visų regioninių pažangos priemonių lėšų sumos ir 
galimų panaudoti regioninių pažangos priemonių lėšų sumos perskirstomas tarp regionų pagal 
Aprašo 6.6. p. 
 

6. Rengiant RPP, taip pat paskirstant dėl RPP keitimų atsirandančią nepriskirtą konkretiems 
regionams regioninių pažangos priemonių pažangos lėšų sumą: 
 

6.1. kiekvienai regioninei pažangos priemonei tenkanti NPP finansinės projekcijos dalis dalinama į 
pastoviąją (20 proc.) ir kintamąją (80 proc.) dalis, remiantis Pareto (20/80 proc.) taisykle, darant 

prielaidą, kad, norint pasiekti geriausią rezultatą sprendžiant regioninės plėtros problemas, reikia iš 
visų jas lemiančių veiksnių išskirti svarbiausius, tiesiogiai susijusius su Nacionalinio pažangos 
plano poveikio rodikliais, ir nuosekliai remtis jais, o į ne tokius reikšmingus veiksnius, kurių yra 

daug, turi būti atsižvelgiama, tačiau jiems galima skirti mažiau dėmesio. Todėl: 
 

6.1.1. pastovioji pažangos lėšų dalis priskiriama regionams lygiomis dalimis; 
 

6.1.2. kintamoji lėšų dalis yra apskaičiuojama pagal šiuos kintamuosius: 
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6.1.2.1. problemos santykinį mastą rodantį RPP poveikio rodiklį arba atitinkamų tarpusavyje 
susijusių poveikio rodiklių grupę. Tuo atveju, kai naudojami keli tarpusavyje susiję poveikio 
rodikliai, kiekvieno iš jų svoris yra atvirkščiai proporcingas naudojamų rodiklių skaičiui; 
 

6.1.2.2. problemos absoliutinį mastą rodantį rodiklį: gyventojų skaičių, tikslinės grupės dydį arba 
santykiu ar procentine dalimi išreikšto problemos santykinį mastą rodančio poveikio rodiklio 

vardiklį; 
 

6.1.2.3. investicijų panaudojimo rodiklius: investicijų planavimo regiono plėtros plane santykinę 

spartą ir regiono plėtros plano pažangos priemonių projektų finansavimo sutarčių sudarymo 
santykinę spartą; 
 

6.2. problemos santykinį mastą rodantis rodiklis vertinamas balais pagal rodiklio konkrečiame 
regione nuokrypį, palyginti su visų regionų atitinkamų rodiklių vidurkiu (apskaičiuojant statistinį Z 
įvertį), kur: 
 

 

Rodiklio Z įvertis* 
 

Problemos mastas 
 

Balai** 
 

>1,5 
 

Labai didelis 
 

5 
 

(0,5; 1,5] 
 

Didelis 
 

4 
 

[-0,5; 0,5] 
 

Vidutinis 
 

3 
 

[-1,5; 0,5) 
 

Mažas 
 

2 
 

<-1,5 
 

Labai mažas 
 

1 
 

Pastabos: 
 

1. Kai didesnė rodiklio reikšmė reiškia mažesnį problemos mastą, skalė išdėstoma atvirkštine 

tvarka. 
 

2. Kai naudojami du ar daugiau poveikio rodiklių, apskaičiuojamas balų vidurkis. 
 

6.3. problemos absoliutinį mastą rodantis rodiklis skaičiuojamas absoliutine išraiška (asmenys, 
vienetai, tonos ir pan.); 
 

6.4. investicijų planavimo regiono plėtros plane santykinė sparta ir regiono plėtros plano pažangos 
priemonių projektų finansavimo sutarčių sudarymo santykinė sparta skaičiuojama atitinkamos lėšų 

sumos procentais nuo bendro galiojančioje RPP regionui priskirto preliminaraus lėšų poreikio ir 
vertinama balais, atsižvelgiant į rodiklio konkrečiame regione nuokrypį, palyginti su visų regionų 
atitinkamų rodiklių vidurkiu (apskaičiuojant statistinį Z įvertį), kur: 
 

 

Rodiklio Z įvertis 
 

Santykinė sparta 
 

Balai* 
 

>1,5 
 

Labai didelė 
 

5 
 

(0,5; 1,5] 
 

Didelė 
 

4 
 

[-0,5; 0,5] 
 

Vidutinė 
 

3 
 

[-1,5; 0,5) 
 

Maža 
 

2 
 

<-1,5 
 

Labai maža 
 

1 
 

Pastaba: Iki n+2-ųjų metų nuo RPP patvirtinimo vertinamas investicijų planavimo spartos, n+3 ir 
vėlesniais metais – sutarčių sudarymo spartos rodiklis. 
 

6.5. rengiant RPP, įtraukiant į RPP naują (-as) regioninę (-es) pažangos priemonę (-es) arba keičiant 
RPP esamą (-as) regioninę (-es) pažangos priemonę (-es), kai dėl šių pakeitimų atsiranda regionams 

nepriskirta regioninių pažangos priemonių lėšų dalis, preliminarus konkrečiam regionui priskirtinas 
pažangos lėšų poreikis apskaičiuojamas šia veiksmų seka: 
 

6.5.1. 1-as žingsnis. Šis žingsnis praleidžiamas rengiant pirmą kartą tvirtinamą planavimo 
laikotarpio RPP. RPP keitimų atveju konkrečios regioninės pažangos priemonės regionams 
priskirtinas regioninės pažangos lėšų pokytis apskaičiuojamas pagal formulę:  
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𝑃𝑅𝑆𝑖 =
(𝐾𝐹𝑅𝑃𝑖 − 𝐺𝐹𝑅𝑃𝑖)

∑ (𝐾𝐹𝑅𝑃 − 𝐺𝐹𝑅𝑃)𝑘
𝑖=1

∗ (𝐹𝑃 − 𝑅𝐹𝑃) 

 

kur: 
 

PRSi – regionams priskirtinas i-osios regioninės pažangos priemonės lėšų pokytis (Aprašo 3 p. 
nurodytu atveju – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų pokytis). 
 

KFRPi – i-osios regioninės pažangos priemonės pažangos lėšų suma tvirtinamoje arba keičiamoje 
RPP (Aprašo 3 p. nurodytu atveju – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų suma). 
 

GFRPi – i-osios regioninės pažangos priemonės pažangos lėšų suma galiojančioje RPP (Aprašo 3 
p. nurodytu atveju – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų suma). Nustatant naują 

regioninę pažangos priemonę GFRPi = 0. 
 

FP – bendra tvirtinamoje arba keičiamoje RPP siūlomų nustatyti regioninių pažangos priemonių 

lėšų suma (Aprašo 3 p. nurodytu atveju – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų 
suma). 
 

RFP – galiojančioje RPP regionams priskirta regioninių pažangos priemonių lėšų suma (Aprašo 3 
p. nurodytu atveju – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų suma).  
 

i – i-oji regioninė pažangos priemonė. 
 

k – į skaičiavimą įtrauktų regioninių pažangos priemonių skaičius. Į skaičiavimą įtraukiamos 
priemonės, turinčios regionams nepriskirtą regioninių pažangos priemonių lėšų dalį. 
 

6.5.2. 2-as žingsnis. Regioninės pažangos priemonės konkrečiam regionui priskirtinas pažangos 
lėšų pokytis apskaičiuojamas pagal formulę: 
 

𝑃𝑅𝐿𝑆𝑛,𝑖 = 𝑃𝑅𝑆𝑖 ∗ (0,8 ∗
(𝑃𝑆𝑀𝑛,𝑖 ∗ 𝑃𝐴𝐷𝑛,𝑖)

∑ (𝑃𝑆𝑀𝑘
𝑛=1 ∗ 𝑃𝐴𝐷)

+ 0,2 ∗
1

𝑘
 ) 

 

kur: 
 

PRLSn,i – n-ajam regionui priskirtinas i-osios regioninės pažangos priemonės pažangos lėšų 
pokytis. 
 

PRSi – regionams priskirtinas i-osios regioninės pažangos priemonės pažangos lėšų pokytis. 
Rengiant pirmą kartą tvirtinamą planavimo laikotarpio RPP, PRS i lygi į RPP įtraukiamos 
regioninės pažangos priemonės pažangos lėšų sumai (Aprašo 3 p. nurodytu atveju – Europos 

Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų sumai). 
 

PSMn,i – i-ąja regionine pažangos priemone sprendžiamos problemos santykinį mastą n-ajame 

regione rodantis RPP poveikio rodiklis arba atitinkamų poveikio rodiklių, kurių reikšmės susijusios 
tarpusavyje, grupė (įvertinimas balais). 
 

PADn,i – i-ąja regionine pažangos priemone sprendžiamos problemos absoliutinį mastą n-ajame 
regione rodantis rodiklis. 
 

n – n-asis regionas. 
 

i – i-oji regioninė pažangos priemonė. 
 

k – į skaičiavimą įtrauktų regionų skaičius. 
 

6.5.3. 3-as žingsnis. Pagal regionus sudedami 2 žingsniu apskaičiuoti regioninių pažangos 

priemonių pažangos lėšų pokyčiai. Tais atvejais, kai yra keičiama RPP, šios sumos pridedamos prie 
galiojančioje RPP atitinkamiems regionams priskirtos preliminarios lėšų sumos. Apskaičiuojama 
pagal formulę: 
 

𝑅𝐿𝑆𝑛 = (∑ 𝑃𝑅𝐿𝑆𝑛,𝑖

𝑘

𝑖=1

) + 𝐺𝑅𝐿𝑆𝑛 

 

kur: 
 

RLSn – apskaičiuota n-ajam regionui priskirta preliminari RPP lėšų suma. 
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PRLSn,i – n-ajam regionui priskirtinas regioninės pažangos priemonės lėšų sumos pokytis. 
 

GRLSn – galiojančioje RPP n-ajam regionui priskirta preliminari lėšų suma. 
 

n – n-asis regionas.  
 

i – i-oji regioninė pažangos priemonė. 
 

k – į skaičiavimą įtrauktų regioninių pažangos priemonių skaičius. 
 

6.6. Aprašo 5.3. p. nurodytu su RPP lėšų nepanaudojimu susijusios rizikos atveju keičiant RPP, kai 

dėl šių pakeitimų atsiranda regionams nepriskirta regioninių pažangos priemonių lėšų dalis, 
preliminarus konkrečiam regionui priskirtinas pažangos lėšų poreikis apskaičiuojamas šia veiksmų 
seka: 
 

6.6.1. 1 žingsnis. Įvertinama perplanuojama RRP nustatyta lėšų suma. Šia suma sumažinama 
priskirta preliminari RPP lėšų suma regionams, kuriuose kyla rizika nepasinaudoti regioninių 

pažangos priemonių finansavimo galimybėmis, ši suma 2-uoju žingsniu priskiriama likusiems 
regionams. 
 

 
 

6.6.2. 2 žingsnis. Konkrečiam regionui priskirtinas pažangos lėšų pokytis apskaičiuojamas pagal 

formulę: 
 

𝑃𝑅𝐿𝑆𝑛 = 𝑃𝑅𝑆 ∗
(𝑆𝑆𝑛 ∗ 𝐺𝑅𝐿𝑆𝑛)

∑ (𝑆𝑆𝑘
𝑛=1 ∗ 𝐺𝑅𝐿𝑆)

 

 

kur: 
 

PRLSn – n-ajam regionui priskirtinas pažangos lėšų pokytis. 
 

PRS – regionams priskirtinas pažangos lėšų pokytis. 
 

GRLSn – galiojančioje RPP n-ajam regionui priskirta preliminari lėšų suma. 
 

SSn – investicijų planavimo regiono plėtros plane santykinė sparta arba regiono plėtros plano 
pažangos priemonių projektų finansavimo sutarčių sudarymo santykinė sparta. 
 

n – n-asis regionas. 
 

k – į skaičiavimą įtrauktų regionų skaičius. Į skaičiavimą įtraukiami regionai, kuriems priskirtos 

preliminarios RPP lėšų sumos dėl 1 žingsnio įvertinimo nesumažėjo. 
 

6.6.3. 3 žingsnis. 2 žingsniu apskaičiuotas konkrečiam regionui priskirtinas pažangos lėšų pokytis 

pridedamas prie galiojančioje RPP atitinkamam regionui priskirtos preliminarios lėšų sumos. 
________________ 

 



 

 

Strateginio valdymo 
metodikos 
6 priedas 

 
 

REGIONŲ PLĖTROS PROGRAMOS IR KITŲ SUSIJUSIŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO IR (ARBA) KEITIMO SCHEMA 
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1.1.Parengiama 
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2. PPrRPž_P  
rengimas

6.1. PPrPž_P 
įtraukiama į 

RPP

5.1. PPrRPž_P  
koregavimas

7. Teikiamos 
indikacijos iš 
RPPl į RPP ir 
analizuojami 

poreikiai

8. Pakartotinė 
peržiūra  
PPrPž_P 

10.1.                       
Prioritetizavima

s

10.3. 
Alternatyvių 
finansavimo 

šaltinių paieška
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papildomą 

finansavimĄ, 
prioritetizavus ar 

perskirsčius, 
keičiamos PP ir RPP

6.2. 
Parengiamas 

SSPP
6.3. 

Parengiamas ITI

6.4. 
Parengiamas 

RPPl

14. Kreipiamasi į 
ministeriją dėl 

naujos PPrRPž_P  
nustatymo PP

15.2. Lieka 
Siūlomų 

PPrRPž_P 
sąraše
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Suformuojama 
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 arba RPP
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1.2. PP ir PŽP 
rengimas

5.2. PPrRPž_P 
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priemonę
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reikalingi 
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Nėra sąsajos 
su RPP

Ar yra 
galimybė 
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 finansavimą?

10.2. Išteklių 
perskirstymas

9. 
Įgyvendinamos 
visos priemonės

Taip

Ne
15. Įvertinamos 

ministerijos 
finansinės galimybės 

formuoti naują 
PPrRPž_P 

16.1. Nauja 
PPrRPž_P 

įtraukiama į RPP

16.2. Nauja 
PPrRPž_P 

įtraukiama į PP 

3. Pateikimas 
RPP valdytojui 

įtraukimui į RPP

6.5. Parengtas 
RPPl teikiamas 
RPP valdytojo 
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Yra 
pastebėjimų
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priimami LRV 
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sąsajų su RPP nustatytomis 

problemomis, bet yra svarbios 
savivaldybėms, jos ieško kitų 

sprendimo būdų ir finansavimo šaltinių

Rengia RPT 
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Strateginio valdymo metodikos 
7 priedas 

(Regiono plėtros plano forma) 

 
20...–20... M.  ........................................................................ REGIONO PLĖTROS PLANAS 

(konkretaus regiono pavadinimas) 
 

I SKYRIUS 

REGIONO PLĖTROS PLANO TERITORINĖ APRĖPTIS IR 

REGIONO ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

Regiono plėtros plano teritorinė aprėptis 
Nurodomi savivaldybių, kurių vystymui skirtas regiono plėtros planas, pavadinimai ir pateikiamas teritorijos žemėlapis 

_______________ REGIONO ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

Regiono problemos ir jų giluminės priežastys, sąsajos su Regionų plėtros programoje (toliau – RPP) nustatytomis pagrindinėmis regioninės plėtros 

problemomis 
Pateikiama išsami regiono situacijos analizė, pagrindinės plėtros tendencijos, išskiriami ir apibūdinami pagrindiniai vidiniai ir išoriniai plėtros veiksniai.  
Atskleidžiamos svarbiausios regiono plėtros problemos, jų giluminės priežastys ir (jei taikoma) nurodoma sąsaja su RPP nustatyta ( -omis) pagrindine (-ėmis) 
regioninės plėtros problema (-omis), prie kurios (-ių) sprendimo bus prisidedama sprendžiant atitinkamą regiono plėtros problemą. 
Informacija apie regiono plėtros problemas, jų gilumines priežastis ir (jei taikoma) sąsajas su RPP nustatyta ( -omis) pagrindine (-ėmis) regioninės plėtros 
problema (-omis) apibendrinama užpildant lentelę: 
 

1 lentelė. Regiono problemos ir jų giluminės priežastys, sąsajos su RPP nustatytomis pagrindinėmis regioninės plėtros problemomis 

Eil. 

Nr. 
Regiono plėtros problemos  

Regiono plėtros problemų giluminės 

priežastys 

Regiono plėtros problemų ir jų priežasčių sąsaja su RPP 

nurodytomis pagrindinėmis regioninės plėtros problemomis 

Regioninės plėtros 

problemos 

Regiono plėtros problemų ir jų 
giluminių priežasčių sąsajos su 

pagrindinėmis regioninės plėtros 

problemomis paaiškinimas 

1 2 3 4 5 
1. Nurodoma nustatyta regiono plėtros 

problema 
Išvardijamos nustatytos konkrečios 
giluminės regiono plėtros problemos 

Jei taikoma, nurodoma (-os) 
RPP nustatyta (-os) regioninės 

Nurodoma regiono plėtros 
problemos ir jos priežasčių sąsaja su 
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priežastys plėtros problema (-os), prie 
kurios (-ių) sprendimo bus 
prisidedama sprendžiant 
regiono problemą (šalinant 
problemos priežastis arba 
sumažinant priežasčių poveikį) 

regioninės plėtros problema (-omis) 

 

 

Funkcinės zonos, tikslinės teritorijos ir integruoto vystymo teritorijos (pildoma, jei tinkama) 
Apibūdinamos suformuotos ir numatomos suformuoti funkcinės zonos (įskaitant apimančias savivaldybes daugiau nei viename regione), pagal Lietuvos Respublikos 
regioninės plėtros įstatymo 2 straipsnio 6 dalį nustatytos tikslinės teritorijos ir integruoto vystymo teritoritorijos, kurias vystant dalyvauja ar planuoja dayvauti 
regiono savivaldybės (apibrėžiamos teritorijos, jų vystymo tikslai, sprendimų, kuriais patvirtinti teritorijų integruoto vystymo strategijos, priėmimo datos, 
registracijos numeriai ir pavadinimai).  
Jei numatomas regiono savivaldybių bendradarbiavimas su kito (-ų) regiono (-ų) savivaldybe (-ėmis) įgyvendinant bendrus veiksmus, tokiu atveju tai taip pat 
nurodoma atitinkamų regionų regionų plėtros planuose 

Regiono stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizė 
Grafiškai pavaizduojama regiono SSGG ryšių schema ir aprašomi regiono stiprybių (palankių veiksnių), silpnybių (pagrindinių problemų priežasčių), galimybių 
(potencialiai regionui naudingų išorės sąlygų ir tendencijų) ir grėsmių (potencialiai regionui nenaudingų išorės sąlygų ir tendencijų) tarpusavio ryšiai, nurodant, 
kaip vienų veiksnių pokyčiai gali paveikti kitus, t. y. kaip sumažinti silpnybes bei grėsmes arba kaip jų išvengti išnaudojant galimybes, kaip silpnybės turėtų būti 
paverčiamos stiprybėmis, kaip grėsmės paverčiamos galimybėmis, stiprybės ir galimybės suderinamos, siekiant mažinti silpnybes  

 

II SKYRIUS 

REGIONO PLĖTROS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2 lentelė. Regiono plėtros tikslai ir uždaviniai 

Eil. 

Nr. 

Regiono plėtros tikslai ir 

uždaviniai 
Stebėsenos 

rodiklio 

tipas 

Stebėsenos rodikliai 
Teritorijos 

naudojimo 

privalomosios 

nuostatos  

Išankstinės sąlygos  Tikslų ir 

uždavinių 

pavadinimai 

Tikslų ir 

uždavinių 

kodai 

Rodiklio pavadinimas 

(matavimo vienetai) 

Pradinė 

reikšmė 

(metai) 

Tarpinė 
siektina 

reikšmė 

(metai) 

Galutinė 
siektina 

reikšmė 

(metai) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1. Įrašomas 
regiono plėtros 
tikslo 
pavadinimas. 
Regiono plėtros 
tikslas 
formuluojamas 
kaip išspręsta 
regiono lygmens 
problema, 
nurodant 
konkrečius 
probleminius 
aspektus 
(skirtumų nuo 
kitų regionų 
sumažinimą, 
regionų vidinių 
netolygumų 
sumažinimą, 
spartesnį gerą 
situaciją 
rodančių 
rodiklių reikšmių 
augimą (ar 
blogą situaciją 
rodančių 
rodiklių reikšmių 
mažėjimą ir 
pan.). Kai 
problema yra 
kompleksinė 
(pvz., ji 
apibūdinama 
keliais mažai 
susijusiais 

Įrašomas 
regiono 
plėtros tikslo 
kodas.  
Sudarant 
tikslo kodą, 
atskiriant 
brūkšneliais 
pažymimas 
penkiaženk-
lis regiono 
kodas pagal 
teritorinių 
statistinių 
vienetų 
klasifikato-
rių (NUTS) 
ir dviženklis 
skaitmuo, 
rodantis 
regiono 
plėtros tikslo 
eilės numerį 
regiono 
plėtros plane 
(pvz., Vilnius 
regiono 
plėtros plano 
pirmojo 
tikslo 
kodas – 
LT011-01). 

Nurodomas 
(-i) RPP 
nurodyto 
(-ų) rodiklio 
(-ių) tipas 
(-ai): 
poveikio  

Jei I skyriuje nurodytos regiono 
plėtros problemos sąsajos su RPP 
nustatyta (-omis) regioninės 
plėtros problema (-omis), šiame 
stulpelyje įrašomas (-i) RPP 
nurodytas (-i) rodiklis (-iai): 
pavadinimas (-ai) ir matavimo 
vienetas (-ai) 

Jei 
taikoma, 
perkelia-
ma iš 
RPP 

Jei 
taikoma, 
perke-
liama iš 
RPP. 
Nuro-
domi 
rodiklio 
tarpinės 
reikšmės 
metai 
turi 
sutapti 
su RPP 
poveikio 
rodiklių 
metais 
(jei 
taiko-
ma) 

Jei 
taikoma, 
perkelia-
ma iš 
RPP. 
Nurodomi 
rodiklio 
siektinos 
reikšmės 
metai turi 
sutapti su 
RPP 
poveikio 
rodiklių 
metais 
(jei 
taikoma) 

Pildoma, jei 
taikomos 
privalomosios 
nuostatos 
(nurodomi 
Lietuvos 
Respublikos 
teritorijos 
bendrojo plano 
punktai, kuriais 
nustatytos 
teritorijos 
naudojimo 
privalomosios 
nuostatos)  

Pildoma, jei yra 
nustatyta RPP 
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poveikio 
rodikliais ir (ar) 
skirtingi 
probleminiai 
aspektai būdingi 
skirtingoms 
regiono dalims), 
problemai 
spręsti gali būti 
nustatomi keli 
(bet ne daugiau 
kaip 3) regiono 
plėtros tikslai, o 
jiems pasiekti 
nustatomi 
skirtingi 
rodikliai. 

1.1. 
 
 

Įrašomas 
regiono plėtros 
uždavinio 
pavadinimas. 
Regiono plėtros 
uždavinys 
formuluojamas 
kaip pašalinta 
problemos 
priežastis (SSGG 
silpnybė), 
išnaudojant kitus 
palankius 
veiksnius 
(stiprybes, 
galimybes) arba 
sumažinant 
grėsmės poveikį. 
Uždaviniui 

Įrašomas 
regiono 
plėtros 
uždavinio 
kodas. 
Sudarant 
uždavinio 
kodą, prie 
tikslo kodo 
pridedamas 
brūkšneliu 
atskirtas 
dviženklis 
skaitmuo, 
žymintis 
regiono 
plėtros 
uždavinio 
eilės numerį 

Nurodomas 
rodiklio 
(-ių) tipas 
(-ai): 
rezultato 

Įrašomas rezultato rodiklio 
pavadinimas ir matavimo 
vienetas. Uždaviniui priskiriami 
rezultato rodikliai turi rodyti 
problemos priežasties kiekybinį 
pokytį arba pašalintą problemos 
priežastį. Nustatant rezultato 
rodiklius, būtina pasirinkti visus 
rezultato rodiklius, kurie yra 
numatyti finansavimo šaltinį 
reglamentuojančiuose teisės 
aktuose ir yra privalomi projektų 
vykdytojams įgyvendinant 
finansavimo šaltinio lėšomis 
remiamus veiksmus, kuriuos 
atitinka pažangos priemonės 
veikla (-os) ir projektas (-ai), ir 
atsiskaitant už konkretaus 
finansavimo šaltinio 

   Nepildoma Nepildoma 
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priskiriami 
rezultato 
rodikliai rodo 
problemos 
priežasties 
kiekybinį pokytį 
arba pašalintą 
problemos 
priežastį 

(pvz., Vilnius 
regiono 
plėtros plano 
pirmojo 
tikslo 
pirmasis 
uždavinys - 
LT011-01-
01) 

panaudojimą. Taip pat gali būti 
nustatyti ir kiti rezultato rodikliai, 
kurie reikalingi regiono plėtros 
uždavinio įgyvendinimo 
stebėsenai atlikti   

 

III SKYRIUS  

REGIONO PLĖTROS PLANO PAŽANGOS PRIEMONĖS 

 

3 lentelė. Pažangos priemonių suvestinė  (turi būti nurodytos visos regiono plėtros plane (toliau – RPPl) planuojamos pažangos priemonės) 

Eil. 
Nr. 

Pažangos priemonė 

Pažangos priemone 

įgyvendinamas 
regiono plėtros 

uždavinys 

Kiti regiono 

plėtros 

uždaviniai 

Būtinosios 
sąlygos 

Prisidėjimas 
prie 

horizonta-

liųjų 

principų 

(toliau – 

HP) 

įgyvendi-

nimo  

Koordi-
natorius 

Preliminarus pažangos lėšų 
poreikis (Eur) 

Pavadinimas Kodas Iš viso 

Iš jų: 
ES ir kitos 

tarptautinės 

paramos 

lėšos 

Iš jų: 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 
lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Nurodomas pažangos 
priemonės 
pavadinimas 
(rekomenduojama, 
kad jį sudarytų ne 
daugiau kaip 6–10 
žodžių)  

Įrašomas 
pažangos 
priemo-
nės 
kodas. 
Sudarant 
kodą, 
prie 
regiono 
plėtros 
uždavinio 
kodo 

Nurodomas regiono 
plėtros uždavinio 
pavadinimas. Kai ta 
pati regiono 
problemos priežastis 
paaiškina keliais 
regiono plėtros 
uždaviniais 
sprendžiamą 
problemą, nurodomas 
vienas regiono plėtros 
uždavinys, prie kurio 

Kai ta pati 
priežastis 
paaiškina kelių 
uždavinių 
sprendžiamą 
problemą, šiame 
stulpelyje 
nurodomi kiti 
regiono plėtros 
uždaviniai, prie 
kurių 
įgyvendinimo 

Jei reikia, 
nurodomos 
regiono 
plėtros 
tarybos 
nustatytos 
būtinos 
sąlygos 
efektyviam 
pažangos 
priemonės 
įgyvendi-

Nurodomas 
(-i) NPP 
nustatytas 
(-i) 
horizontalu-
sis (-ieji) 
principas 
(-ai), prie 
kurio (-ių) 
prisidedama 
pažangos 
priemone 

Nurodo-
mas 
pažangos 
priemo-
nės 
koordina-
toriaus – 
regiono 
plėtros 
tarybos 
pavadi-
nimas 

  Nurodomos 
lėšos, 
neskaičiuo-
jant 
valstybės 
biudžeto 
bendrojo 
finansavimo 
lėšų 



7 
 

 

prideda-
mas 
brūkšne-
liu 
atskirtas 
dviženklis 
skaitmuo, 
žymintis 
pažangos 
priemo-
nės eilės 
numerį. 
Pažangos 
priemo-
nės 
numeruo-
jamos jų 
įtraukimo 
į regiono 
plėtros 
planą 
eilės 
tvarka. 
Išbraukus 
iš 
regiono 
plėtros 
plano 
pažangos 
priemonę, 
kitos 
pažangos 
priemo-
nės 
nepernu-
meruoja-

pažangos priemone 
prisidedama 
daugiausia  

prisidedama 
pažangos 
priemone 

nimui  
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mos 

 Iš viso    

 

IV SKYRIUS  

PAŽANGOS PRIEMONIŲ APRAŠAS 

 

________________ SKIRSNIS 

(nurodomas skirsnio eilės numeris) 

_____________________________________________________________ 

(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas) 
 

4 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio kodas 

Rodiklio pavadinimas 

(matavimo vienetas) 

Pradinė rodiklio 

reikšmė  

(metai) 

Siektinos rodiklio reikšmės 

Siektina tarpinė 

rodiklio reikšmė 

(metai) 

Siektina galutinė 

rodiklio reikšmė 

(metai) 

1 2 3 4 5 6 
1. Įrašomas rezultato rodiklio 

kodas. Kai pasirenkamas 
rezultato rodiklis, susijęs su 
Europos Sąjungos ar kitos 
tarptautinės finansinės 
paramos programavimo 
dokumente ir (ar) jo 
įgyvendinimą 
reglamentuojančiuose teisės 
aktuose nustatytais 
reikalavimais, nurodomas 
atitinkamos ministerijos 
patvirtintose regioninės 
pažangos priemonės 
finansavimo gairėse nurodytas 
atitinkamo rezultato rodiklio 
kodas. Kitais atvejais rezultato 

Šiame stulpelyje detalizuojami 2 lentelėje 
nurodyti rezultato rodikliai. Įrašomas 
rezultato rodiklio pavadinimas ir matavimo 
vienetas  
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rodiklio kodas sudaromas prie 
regiono plėtros uždavinio 
kodo pridedant brūkšneliu 
atskirtą rezultato rodiklio 
požymį „R“ su dviženkliu 
skaitmeniu, žyminčiu regiono 
plėtros uždavinio rezultato 
rodiklio eilės numerį (pvz., 
Vilniaus regiono plėtros plano 
pirmojo tikslo pirmojo 
uždavinio pirmojo rezultato 
rodiklio kodas – 
LT011-01-01-R01) 

 

5 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis  

Finansavimo šaltiniai Lėšų poreikis, eurais 

1 2 

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:  

1.1. Valstybės biudžeto lėšos  
1.1.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas  

...  

1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės paramos 

bendrojo finansavimo lėšos 

 

1.2.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas  
...  

1.3. ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos  
1.3.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas  

...  

1.4. Pajamų įmokos ir kitos pajamos  

1.4.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas  
...  

2. Kitos lėšos:  
2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos  

2.2. Privačios lėšos  
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2.3. Kitos viešosios lėšos  

IŠ VISO  

Pastaba. Lentelės 1 stulpelio 1.1–1.4 papunkčiuose nurodomi finansavimo šaltiniai, jų pavadinimai ir kodai, atitinkantys Asignavimų valdytojų programų, 
finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8  d. 
įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“. 

6 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai  

Veiklos, 

poveiklės,  
projektai 

Veiklos, 
poveiklės, 

projekto 
tipas 

Galimi 
pareiškėjai 

arba 
projektų 

vykdytojai, 
kai projektai 
atrenkami 
planavimo 

būdu 

Galimi 

partneriai 

Projektų 

atrankos 
būdas 

Tiesiogiai 
priside-

dama prie 
HP 

Projektų 

finansavimo 
forma 

Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai Stebėsenos rodikliai 

Įgyvendi-
nimo 

pradžia 
(metai, 
ketv.) 

Įgyven-
dinimo 

pabaiga 
(metai, 
ketv.) 

Iš viso 

 

Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau 

kaip Iš jų 
kitos 

lėšos, ne 
mažiau 

kaip 

Rodiklio 
kodas, 

pavadinimas 
ir matavimo 

vienetai 

Siektina 
rodiklio 
reikšmė 
(metai) 

Valsty-
bės 

biudžeto 
lėšos 

ES ir kitos 

tarptautinės 
paramos 
bendrojo 

finansavimo 

lėšos 

ES ir 

kitos 
tarptau-

tinės 
paramos 

lėšos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.(veiklos 
pavadinimas) 

             Nurodoma 
planuojama 
veiklos 
kvietimo 

data, jei 
veiklai 
nurodytas 
projektų 

atrankos 
būdas – 
konkursas 

arba tęstinė 
atranka 

 

1.1. 

(poveiklės 
pavadinimas) 

             Nurodoma 
planuojama 
poveiklės 
kvietimo 

data, jei 
veiklai 
nurodytas 

projektų 
atrankos 
būdas – 
konkursas 

arba tęstinė 
atranka 

 

1.1.1. 

(projekto 
pavadinimas) 

Nepildoma Nurodomas 
konkretaus 
pareiškėjo 

 Nepildoma  Nepildoma        Nurodoma 
planuojama 
projekto 
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pavadinimas  finansavi-

mo ir 
administra-
vimo 
sutarties 

sudarymo 
data 

....                

Iš viso pažangos priemonės veikloms:       

 

Pastabos: 

1. Jeigu pažangos priemonės veiklą numatoma finansuoti iš skirtingų finansavimo šaltinių, tokia veikla išskaidoma į poveikles, jai pri skiriant ne daugiau kaip vieną finansavimo šaltinį 

(bendrojo finansavimo lėšos ir valstybės biudžeto lėšos, kuriomis apmokamas pridėtinės vertės mokestis (jeigu tokios lėšos numatytos), į atskirą poveiklę neišskiriamos. 

2. Šioje lentelėje projektai nurodomi tik  tuo atveju, jei veiklai yra nurodytas projektų atrankos būdas – projektų planavimas.  

3. 2 stulpelyje nurodomi veiklų (poveiklių, projektų) tipai: R – reguliacinė (-is), I – investicinė (-is), K – komunikacinė (-is), A – analitinė (-is), M – mišri (-us). 

4. 5 stulpelyje projektų atrankos būdas nurodomas vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos 135 punkto nuostatomis.  

5. 6 stulpelyje nurodoma „taip“ arba „ne“. Nurodžius „taip“, taip pat nurodomas NPP nustatytas horizontalusis principas, prie ku rio tiesiogiai prisidedama.  

6. 13 stulpelyje detalizuojami 4 lentelėje nurodyti rezultato rodikliai. Produkto rodikliai nustatomi tik  tuo atveju, kai to rei kalauja finansavimo šaltinį reglamentuojantys teisės aktai i r jie  yra  

privalomi vadovaujantis atitinkamos ministerijos patvirtintomis regioninės pažangos priemonės finansavimo gairėmis. Kai pasirenkamas produkto rodikli s, kuris susijęs su Europos 

Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos programavimo dokumente ir (ar) jo įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais, nurodomas atitinkamos 

ministerijos patvirtintose regioninės pažangos priemonės finansavimo gairėse nurodytas atitinkamo produkto rodiklio kodas. Ki tais atvejais produkto rodiklio kodas sudaromas prie 

regiono plėtros priemonės kodo pridedant brūkšneliu atskirtą produkto rodiklio požymį „P“ su dviženkliu skaitmeniu, žyminčiu regiono plėtros priemonės produkto rodiklio eilės numerį. 

 

 

 

 

7 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai (pildoma, jeigu regiono plėtros taryba pažangos priemonei ar atskiroms jos veikloms / 
poveiklėms nustato specialųjį (-iuosius) projektų atrankos kriterijų (-us) 

Eil. 

Nr. 

Specialieji projektų 

atrankos kriterijai 
Pažangos priemonės veikla (-os) 

Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui  

vertinimo aspektai  

1 2 3 4 
 Nurodomas kriterijaus 

pavadinimas  

Nurodomas pažangos priemonės veiklos (-ų), kuriai 
(-ioms) taikomas specialusis projektų atrankos 
kriterijus, pavadinimas (-ai). Nurodomas veiklos 
pavadinimas turi sutapti su šio skyriaus 6 lentelėje 
pateikiamu atitinkamos pažangos priemonės veiklos 
pavadinimu 

Pateikiamas paaiškinimas, kaip įvertinti, ar projekto vykdytojas 
ir (ar) jo vykdomas projektas atitinka specialųjį projektų atrankos 
kriterijų. Priklausomai nuo kriterijaus turinio, pateikiamos 
kriterijaus pavadinime vartojamų sąvokų apibrėžtys, nuorodos į 
teisės aktus, klasifikatorius, sąrašus, apskaičiavimo formulės ir 
pan. 
Nurodoma, ar projektas specialųjį projektų atrankos kriterijų turi 
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atitikti visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Jeigu projektas turi 
atitikti kriterijų ne visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, 
nurodoma, kada projektas turi kriterijų atitikti   

 

 

 

8 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai (pildoma visoms pažangos priemonės veikloms, kurioms įgyvendinti skirti projektai 
atrenkami konkurso būdu) 

Eil. 
Nr. 

Prioritetinis projektų atrankos 
kriterijus 

Pažangos priemonės veikla (-os) 
Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui 

vertinimo aspektai  

1 2 3 4 
 Nurodomas kriterijaus pavadinimas 

(teritorijos, tikslinės grupės, galimų 
projektų vykdytojų ir (ar) projekto 
turinio ir (ar) kitas (-i) požymis 
(-iai), kurį (-iuos) turi atitikti 
projekto vykdytojas ir (ar) 
projektas, kad būtų laikomas 
atitinkančiu kriterijų). Nustatomi 
prioritetiniai projektų atrankos 
kriterijai turi būti tinkami projektų 
kokybei ir naudai palyginti ir 
geriausiems projektams išrinkti  

Nurodomas pažangos priemonės veiklos (-ų), kuriai 
(-ioms) taikomas prioritetinis projektų atrankos 
kriterijus, pavadinimas (-ai). Nurodomas veiklos 
pavadinimas turi sutapti su šio skyriaus 6 lentelėje 
pateikiamu atitinkamos pažangos priemonės veiklos 
pavadinimu 

Pateikiamas paaiškinimas, kaip įvertinti, ar projekto 
vykdytojas ir (ar) jo vykdomas projektas atitinka 
prioritetinį projektų atrankos kriterijų. Atsižvelgiant į 
kriterijaus turinį, pateikiamos kriterijaus pavadinime 
vartojamų sąvokų apibrėžtys, nuorodos į teisės aktus, 
klasifikatorius, sąrašus, apskaičiavimo formulės ir pan.  
Kiekvienam kriterijui nurodomas galimas surinkti 
maksimalus balų skaičius. Rekomenduojama, kad 
didžiausia projektui galima skirti balų suma sudarytų 
100 balų. 
Jeigu veiklai taikomi keli prioritetiniai projektų atrankos 
kriterijai, nurodomas kiekvieno kriterijaus svoris 
(procentais nuo maksimalios balų sumos arba balų 
intervalais). 
Nurodoma, ar projektas specialųjį projektų atrankos 
kriterijų turi atitikti visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. 
Jeigu projektas turi atitikti kriterijų ne visą projekto 
įgyvendinimo laikotarpį, nurodoma, kada projektas turi 
kriterijų atitikti   

 

9 lentelė. Reikalavimai projektams (pildoma, jei reikalinga) 

Eil. 

Nr. 

Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios 

projektams taikomas reikalavimas 
Reikalavimai projektams 

1 2 3 
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1. Nurodomas veiklos (poveiklės) numeris ir 
pavadinimas 

Jeigu būtina, nustatomi reikalavimai: 
- dėl išankstinės (-ių) sąlygos (-ų) įvykdymo užtikrinimo; 
- dėl projekto parengtumo (išvystymo) iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo administruojančiajai 
institucijai dienos (pvz., reikalavimai paskelbti ar įvykdyti viešąjį (-uosius) pirkimą (-us), parengti techninį (-ius) 
projektą (-us), suderinti projekto įgyvendinimo planą su kitų regiono savivaldybių administracijomis); 
- dėl didžiausio galimo projektui skirti finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų (gali 
būti taikoma tik tuo atveju, kai pažangos priemonei ar jos atskirai (-oms) veiklai (-oms) įgyvendinti skirtų 
projektų atranką numatoma vykdyti kitu nei projektų planavimas būdu); 
- dėl būtinybės tiesiogiai prisidėti prie NPP horizontaliųjų principų įgyvendinimo; 
- dėl minimalios balų sumos, kurią turi surinkti administruojančiosios institucijos vertinami projektai (gali būti 
taikoma tik tuo atveju, kai pažangos priemonei ar jos atskirai (-oms) veiklai (-oms) įgyvendinti skirtų projektų 
atranką numatoma vykdyti kitu nei projektų planavimas būdu); 
- kiti reikalavimai, skirti tinkamam projektų įgyvendinimui užtikrinti 

 

 
10 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo (pildoma, jei reikalinga) 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimai 

1 2 

 Pildoma, jeigu būtina ir jeigu finansavimo šaltinį reglamentuojančiuose teisės aktuose yra numatyta galimybė regionų plėtros planuose nustatyti tam tik rus 
reikalavimus dėl pažangos priemonės įgyvendinimo (pvz., dėl projektų įgyvendinimo planų pateikimo regionų plėtros planus administruojančiajai institucijai 
ir priėmimo vertinti terminų, dėl projektų įgyvendinimo planų vertinimo, papildomo finansavimo projektams skyrimo, įgyvendinant projektus sutaupytų lėšų 
panaudojimo ir pan.). 

 
Pastaba. Formoje kursyvu ir pilka spalva pažymėtas tekstas pildant formą ištrinamas; jei reikia, lentelės papildomos naujomis eilutėmis arba ištrinamos nereikalingos 
lentelių eilutės, o formos IV skyrius papildomas naujais skirsniais. 
 

___________________ 

 



 

 

Strateginio valdymo metodikos 
8 priedas 

 

 
 

STRATEGINIO VALDYMO SISTEMOS DALYVIŲ, GALINČIŲ ATLIKTI JUNGTINIŲ 

PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ FUNKCIJAS, SĄRAŠAS 
 

 

Strateginio valdymo sistemos dalyviai, galintys atlikti jungtinių projektų vykdytojų 

funkcijas: 

1. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra; 

2. viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra; 

3. viešoji įstaiga Inovacijų agentūra; 

4. viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra; 

5. viešoji įstaiga Švietimo mainų paramos fondas. 

 
–––––––––––––––––––– 

Priedo pakeitimai: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
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9 priedas 

 

 
(Savivaldybės strateginio plėtros plano forma) 

 

PATVIRTINTA 
__________________savivaldybės tarybos 

20__m. _______d. sprendimu Nr. _______ 
 

 

__________________________SAVIVALDYBĖS 
 

20___ –20___ METŲ STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS 

 

Kursyvu ir pilka spalva pažymėtas tekstas pildant plano formą ištrinamas. 
 

 
 

I SKYRIUS 

BENDROJI INFORMACIJA 
 

 

Planavimo laikotarpis 
Nurodomas savivaldybės strateginio plėtros plano (toliau – SSPP) planavimo laikotarpis ir jo nustatymo 
pagrindimas 

Planavimo dokumentai, kuriais vadovautasi rengiant savivaldybės strateginį plėtros planą 
Pateikiama informacija apie savivaldybės, regiono ir valstybės planavimo dokumentus (įskaitant teritorijų 
planavimo dokumentus), į kurių nuostatas buvo atsižvelgta rengiant SSPP 

Kita svarbi informacija 
Pateikiama rengėjo nuožiūra kita svarbi informacija, tiesiogiai susijusi su SSPP rengimu 

 
 

II SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

 

Savivaldybės problemų ir jų priežasčių nustatymas  
Pateikiama savivaldybės pagrindinių vidinių ir išorinių veiksnių analizė, jos pagrindu nustatomos 
pagrindinės savivaldybės problemos ir esminės jų priežastys. Atliekant analizę naudojama tik ta 
informacija, kuri pagrindžia savivaldybių problemas ir jų esmines priežastis 

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizė 
Aprašoma ir grafiškai atvaizduojama savivaldybės SSGG ryšių schema: stiprybių (palankių veiksnių), 
silpnybių (neigiamų veiksnių – problemų priežasčių), galimybių (potencialiai savivaldybei naudingų išorės 
sąlygų ir tendencijų) ir grėsmių (potencialiai savivaldybei nenaudingų išorės sąlygų ir tendencijų) 
sąsajos, nurodant, kaip vienų veiksnių pokyčiai gali paveikti kitus, t. y. kaip sumažinti silpnybes bei 
grėsmes arba kaip jų išvengti išnaudojant galimybes, kaip silpnybės turėtų būti paverčiamos stiprybėmis, 
kaip grėsmės paverčiamos galimybėmis, stiprybės ir galimybės suderinamos, siekiant mažinti silpnybes 

Savivaldybės nustatytos pagrindinės problemos, kurių sprendimas būtų efektyvesnis kelių 

savivaldybių / regiono mastu 
Aprašoma ir pagrindžiama savivaldybės nustatyta (-os) pagrindinė (-s) problema (-os), kurią (-ias) 
tikslinga spręsti bendrais savivaldybių veiksmais (pvz., integruotos teritorinės investicijos, funkcinių zonų 
veikla, tvarios miestų plėtros strategijos, kai jos apima ir jų priemiesčius) 

 
 

III SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS PLĖTROS VIZIJA 
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Savivaldybės plėtros vizija 
Pateikiama savivaldybės plėtros vizija – numatomas savivaldybės socialinės, ekonominės ir aplinkos 
būklės pokytis, kurio bus siekiama įgyvendinant planą. Atsižvelgiant į tai, kad plano įgyvendinimo 
rezultatų poveikis bus matomas pasibaigus plano įgyvendinimo laikotarpiui, vizija turi būti f ormuojama 
ilgesniam nei planavimo laikotarpiui ir apimti esminius kokybinius ir vertybinius pokyčius savivaldybės 
veikloje, siekiant spręsti savivaldybei nustatytas pagrindines problemas. Vizija turėtų atskleisti 
savivaldybės išskirtinumą, turi būti trumpa (ne daugiau nei vienas sakinys ar 2 –4 esminiai vertybiniai 
veiksniai), tačiau, siekiant užtikrinti vienodą sampratą, ji (jos veiksniai) toliau gali būti papildomai 
plačiau detalizuojama 

 
 

IV SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

 
 

Savivaldybės plėtros tikslai ir poveikio rodikliai 
Savivaldybės plėtros tikslas formuluojamas kaip išspręsta savivaldybės pagrindinė problema, išvardijant 
konkrečius probleminius aspektus. Kai problema yra kompleksinė (pvz., ją sudaro kelios dedamosios) , 
problemai spręsti gali būti nustatomi keli (bet ne daugiau kaip 3) savivaldybės strateginio plėtros plano 
tikslai.  
Kiekvienam savivaldybės strateginio plėtros plano tikslui nustatomi poveikio rodikliai, rodantys 
problemos masto kiekybinį arba kokybinį pokytį planavimo laikotarpiu. 
Tikslui priskirtų poveikio rodiklių reikšmės nurodomos V skyriaus lentelėje. 

Savivaldybės plėtros uždaviniai ir rezultato rodikliai 
Savivaldybės plėtros uždavinys formuluojamas kaip pašalinta problemos priežastis (kuri taip pat nurodyta 
kaip ir SSGG silpnybė), panaudojant kitus palankius veiksnius (stiprybes, galimybes) arba sumažinant 
grėsmės poveikį. Uždaviniui priskiriami rezultato rodikliai rodo problemos priežasties kiekybinį pokytį 
arba pašalintą problemos priežastį.  
Uždaviniui priskirtų rezultato rodiklių reikšmės nurodomos SSPP formos V skyriaus 1 lentelėje  

 
 

V SKYRIUS 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 
1 lentelė. Savivaldybės plėtros tikslai, uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai 

Tikslo, 

uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Tikslas, 
uždavinys, 
priemonė 

Koordinatorius 

Įgyvendinimo laikotarpis, 

metais 

Stebėsenos 

rodiklis 
(matavimo 
vienetai) 

Siektina stebėsenos rodiklio 

reikšmė 

Pradžia Pabaiga 
Laikotarpio 

pradžioje 

Laikotarpio 

pabaigoje 
Nurodomas 
tikslo 
kodas, 
kuris 

sudaromas 
pradedant 
nuo 
skaičiaus 

11 ir 
tęsiant 
didėjančia 

tvarka  

Nurodomas 
tikslas 

Nurodomas 
tikslo 
įgyvendinimo 
koordinatorius 

(paprastai –
savivaldybės 
administracijos 
padalinio 

vadovas) 

Paprastai 
tikslo 
įgyvendinimo 
pradžia 

sutampa su 
planavimo 
laikotarpio 
pradžia 

Paprastai 
tikslo 
įgyvendinimo 
pabaiga 

sutampa su 
planavimo 
laikotarpio 
pabaiga 

Nurodomas 
poveikio 
rodiklis ir jo 
matavimo 

vienetai 

Nurodoma 
pradinė 
poveikio 
rodiklio reikšmė 

(skliausteliuose 
nurodant metus) 

Nurodoma 
siektina 
poveikio 
rodiklio 

reikšmė 
laikotarpio 
pabaigoje 
(skliausteliuose 

nurodant 
metus) 

Uždavinio 

kodas 
sudaromas 
prie tikslo 

kodo 
pridedant 
vieną 
skaitmenį, 

atskiriant jį 
brūkšneliu 

Nurodomas 

uždavinys 

Nurodomas 

uždavinio 
įgyvendinimo 
koordinatorius 

(paprastai -–
savivaldybės 
administracijos 
padalinio 

vadovas) 

Nurodoma 

uždavinio 
įgyvendinimo 
laikotarpio 

pradžia 

Nurodoma 

uždavinio 
įgyvendinimo 
laikotarpio 

pabaiga  

Nurodomas 

rezultato 
rodiklis ir jo 
matavimo 

vienetai 

Nurodoma 

pradinė 
rezultato 
rodiklio reikšmė 

(skliausteliuose 
nurodant metus) 

Nurodoma 

siektina 
rezultato 
rodiklio 

reikšmė 
laikotarpio 
pabaigoje 
(skliausteliuose 

nurodant 
metus) 

Priemonės 
kodas 
sudaromas 

Nurodomas 
priemonės 
pavadinimas. 

Nurodomas 
priemonės 
įgyvendinimo 

Nurodoma 
priemonės 
įgyvendinimo 

Nurodoma 
priemonės 
įgyvendinimo 

Nurodomas 
produkto 
rodiklis ir jo 

Nurodoma 
pradinė reikšmė 
(skliausteliuose 

Nurodoma 
siektina 
produkto 
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prie 

uždavinio 
kodo 
pridedant 
vieną 

skaitmenį, 
atskiriant jį 
brūkšneliu 

Rekomenduojama 

priemonės 
pavadinimą 
formuluoti kaip 
atliekamą 

veiksmą (pvz., 
Savivaldybės 
administracinių 
pastatų 

modernizavimas) 

koordinatorius 

arba atsakingas 
vykdytojas 

pradžia pabaiga  matavimo 

vienetai 

nurodant 

metus). Pradinė 
reikšmė gali 
būti 0, jei 
kuriamas 

naujas 
produktas ar 
paslauga 

rodiklio 

reikšmė 
įgyvendinimo 
laikotarpio 
pabaigoje 

(skliausteliuose 
nurodant 
metus) 

 
 

VI SKYRIUS 

FINANSAVIMO PLANAS 

 
Nurodomas preliminarus kiekvienam savivaldybės plėtros uždavinui įgyvendinti reikalingas lėšų 
poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai užpildant 2 lentelę. 

 
2 lentelė. Preliminarus finansavimo poreikis  

Savivaldybės plėtros uždaviniai Lėšų poreikis, tūkst. eurų Galimi finansavimo šaltiniai 

1 2 3 
Nurodomas savivaldybės plėtros uždavinys Nurodomas preliminarus savivaldybės 

plėtros uždaviniui įgyvendinti 

reikalingas finansavimas, tūkst. eurų 

Nurodomi planuojami savivaldybės plėtros 
uždaviniui įgyvendinti galimi finansavimo 

šaltiniai. Taip pat nurodomos privačios 

investicijos, jei planuojama projektus 

įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių 

partnerystės būdu    

IŠ VISO   

 

 
 

VII SKYRIUS 

SVARBIAUSI SAVIVALDYBĖS PROJEKTAI 

 
Pateikiama informacija apie svarbiausius (prioritetinius) įgyvendinamus ir (arba) planuojamus 
įgyvendinti investicinius projektus, kuriais siekiama SSPP nustatytų savivaldybės plėtros tikslų ir 

uždavinių (įgyvendinant priemones). Informacija pateikiama 3 lentelėje. 
 

3 lentelė. Svarbiausi savivaldybės investiciniai projektai 
Regi
ono 
plėt
ros 

plan
o 

paž
ang

os 
prie
mon

ės 
pav
adin
ima

s 

Savi
vald
ybės 

strat
egin

io 
plėt

ros 
plan

o 
prie

mon
ės 

kod
as 

Projekto 

numeris (jei 
ž inoma) 

Projekto vykdytojo  

pavadinimas 

Proj
ekto 
pav

adin
ima

s 

Įgyvendinimo terminai (metais) 
Bendra projekto 

vertė , eurais 

pradžia pabaiga 
Iš 

viso 

Iš jų: 
savival

dybėsb
iudžeto 
lėšos 

Iš 
jų:  
kiti 

šalt
inia

i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jei 

taik
oma, 
nuro

dom
a 
regi
ono 

plėtr
os 
plan

Nur

odo
mas 
SSP

P 
prie
mon
ės, 

prie 
kuri
os 

Jei žinoma, 

nurodo-mas 
projekto 
numeris 

Nurodomas projekto vykdytojas, jei 

projektą numatoma įgyvendinti su 
partneriais, taip pat nurodomi ir 
partneriai 

Nur

odo
mas 
proj

ekto 
pava
dini
mas 

Nurodo-ma 

projekto 
įgyvendi-nimo 
pradžia 

Nurodo-ma 

projekto 
įgyvendi-nimo 
pabaiga 

N

ur
o-
d

o
m
a 
b

e
n
dr

Nurodo

mas 
planuoj
amas 

projekt
ui 
įgyvend
inti 

reikalin
gas 
savival

Nur

odo
mas 
pla

nuo
jam
as 
proj

ektu
i 
įgyv
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o 

paža
ngos 
prie
mon

ė, 
prie 
kuri
os 

įgyv
endi
nim

o 
prisi
deda 
ar 

prisi
dės 
proj
ekta

s 

įgyv

endi
nimo 
prisi
dės 

proj
ekta
s, 
koda

s 

a 

pr
o-
je
kt

o 
ve
rt
ė, 

e
ur
ai

s 

dybės 

biudžet
o 
finansa
vi-mas, 

eurais 

endi

nti 
reik
alin
gas 

kitų 
fina
nsa
vim

o 
šalti
nių 

fina
nsa
vi-
mas

, 
eur
ais. 
Jei 

žino
ma, 
skli
aust

uos
e 
nur

odo
mas 
fina
nsa

vim
o 
šalti
nis. 

Tai
p 
pat 
nur

odo
mos 
ir 

priv
ačio
s 
inve

stici
jos, 
jei 
pla

nuo
jam
a 
įgyv

endi
nti 
proj
ektą 

vald
žios 
ir 

priv
ata
us 
sekt

oria
us 
part
ner

ystė
s 
būd
u 

...          

 
 

VIII SKYRIUS 
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PLANO ĮGYVENDINIMO IR STEBĖSENOS NUOSTATOS  

 

Savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimas  
Pateikiama informacija apie SSPP įgyvendinimą – kaip SSPP įgyvendinimas bus vykdomas įtraukiant jo  
nuostatas į kitus planavimo dokumentus (pvz., savivaldybės strateginį veiklos planą), kaip bus įtraukiami 
socialiniai ir ekonominiai partneriai, kaip bus inicijuojamas ir vykdomas SSPP keitimas. Gali būti 
pateikiama ir kita su SSPP įgyvendinimu susijusi svarbi informacija 

Savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo stebėsena  
Nurodoma, kaip bus vykdoma SSPP įgyvendinimo stebėsena. Aprašoma stebėsenos vykdymo institucinė 
sudėtis (nurodoma, kaip bus įtraukiamos savivaldybės institucijos, visuomenė ir socialiniai ir ek onominiai 
partneriai). Nurodomas savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, atsakingas už stebėsenos 
proceso organizavimą. Svarbiausi SSPP įgyvendinimo stebėsenos rezultatai pateikiami savivaldybės veiklos 
ataskaitoje  

 

 

_______________ 

 
12 priedas. Neteko galios nuo 2024-08-20 

Priedo naikinimas: 

Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k . 2024-14588 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
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13 priedas 
 

STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE NURODOMI PROGRAMŲ ELEMENTAI, STEBĖSENOS RODIKLIAI IR JŲ KODAI 
 

Kodai Programos elementai Kodai Rodikliai 

01 Valstybės veiklos sritis   

01-001 FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA (Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje ir Stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau kartu – IT 
sistemos) nurodomas programos požymis „F“) 

01-001-01-01 Pažangos uždavinys (IT sistemose nurodomas uždavinio požymis „P“) E-01-001-01-01-01 Poveikio rodiklis 

01-001-01-01-
01 

Pažangos uždaviniui priskiriamos priemonės gali būti: 
- pažangos priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „PP“); 
- regioninė pažangos priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „RE“); 
- nefinansinė pažangos priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „PN“); 
- tęstinės veiklos priemonė (tiesiogiai susijusi su pažangos uždaviniu) (IT sistemose nurodomas 
priemonės požymis „TP“); 
- nefinansinė tęstinės veiklos priemonė (tiesiogiai susijusi su pažangos uždaviniu) 
(IT sistemose nurodomas priemonės požymis „TN); 
- pažangos priemonė, pagal kurią planuojami projektai, finansuojami iš kito asignavimų 
valdytojo nacionalinėje plėtros programoje ir (arba) pažangos priemonėje numatytų pažangos 
lėšų (IT sistemose, išskyrus VBAMS, nurodomas priemonės požymis „KT“); 
- tęstinės veiklos priemonė, kurioje nustatomi asignavimai projektams, įgyvendinamiems pagal 
Valstybės investicijų programą, kuri rengiama vadovaujantis Investicijų istatyme nustatyta 
tvarka (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „TI“) 

R-01-001-01-01-01-01 
 

Rezultato rodiklis 
 

01-001-11-01 Tęstinės veiklos uždavinys (IT sistemose nurodomas uždavinio požymis „T“) E-01-001-11-01-01 Poveikio rodiklis 

01-001-11-01-
01 
 

Tęstinės veiklos uždaviniui priskiriamos priemonės gali būti: 
- tęstinės veiklos priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „TP“); 
- nefinansinė tęstinės veiklos priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „TN“); 
- tęstinės veiklos priemonė, kuri finansuojama iš kito asignavimų valdytojo nacionalinėje 
plėtros programoje ir (arba) pažangos priemonėje numatytų pažangos lėšų (IT sistemose, 
išskyrus VBAMS, nurodomas priemonės požymis „KT“); 
- tęstinės veiklos priemonė, kurioje nustatomi asignavimai projektams, įgyvendinamiems pagal 
Valstybės investicijų programą, kuri rengiama vadovaujantis Investicijų istatyme nustatyta 
tvarka (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „TI“) 

R-01-001-11-01-01-01 
 
V-01-001-11-01-01-01 
 
 
 

 
 

Rezultato rodiklis 
 
Veiklos efektyvumo 
rodiklis 
 
 

01-001-11-01-
02 

pervedimų priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „PR“)  be rodiklio 

01-002 VALDYMO PROGRAMA (IT sistemose nurodomas programos požymis „V“) 



2 
 

 

01-002-12-01 Tęstinės veiklos uždavinys (IT sistemose nurodomas uždavinio požymis „T“) E-01-002-12-01-01 Poveikio rodiklis 

01-002-12-01-
01 

Tęstinės veiklos uždaviniui priskiriamos priemonės gali būti: 
- tęstinės veiklos priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „TP“); 
- nefinansinė tęstinės veiklos priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „TN“) 

R-01-002-12-01-01-01 
 
V-01-002-12-01-01-01 
 

Rezultato rodiklis 
 
Veiklos efektyvumo 
rodiklis 

 

________________________________ 

 



 

 

Strateginio valdymo metodikos 
14 priedas 

 

PAŽANGOS IR TĘSTINĖS VEIKLOS IŠLAIDŲ ATSKYRIMO GAIRĖS 

 

1. Pažangos priemonėmis laikomos priemonės, kurios atitinka šiuos kriterijus: 
1.1. priemonės skirtos Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) uždaviniams, kurie 

perkeliami į nacionalines plėtros programas (toliau – nacionalinės PP), įgyvendinti; 

1.2. įgyvendinant priemones patiriama bent vieno iš nurodytų tipų pažangos išlaidų: 
1.2.1. naujos viešosios paslaugos sukūrimo išlaidų; 

1.2.2. esamos viešosios paslaugos efektyvumo ir (arba) prieinamumo didinimo ir (arba) jos 
kokybės gerinimo išlaidų; 

1.2.3. viešosios paslaugos perkėlimo į elektroninę erdvę išlaidų; 

1.2.4. naujos įstaigos vykdomos funkcijos, kai ji susijusi su NPP pažangos uždavinių 
įgyvendinimu, sukūrimo išlaidų; 

1.2.5. įstaigos vykdomos funkcijos reorganizavimo, optimizavimo ir (arba) jos teikimo 
kokybės tobulinimo išlaidų; 

1.2.6. įstaigos vykdomos funkcijos perkėlimo į elektroninę erdvę išlaidų; 

1.2.7. naujų išmokų ar lengvatų formų tam tikrai paslaugos gavėjų grupei įvedimo išlaidų; 
1.2.8. esamų išmokų ar lengvatų tam tikrai paslaugų gavėjų grupei didinimo (kai jis 

nesusijęs su teisės aktuose nustatytu indeksavimu ar natūraliais tikslinės grupės dydžio pokyčiais) 
išlaidų; 

1.2.9. vienkartinių stojimo į tarptautinę organizaciją ar kitų panašių tarptautinių 

įsipareigojimų vykdymo išlaidų (išskyrus narystės ir kitas periodines įmokas); 
1.2.10. investicijų išlaidų (išskyrus valstybės saugumo ir gynybos valstybės veiklos srityje); 

1.3. įgyvendinant priemones patiriama vienkartinių, nenuolatinio pobūdžio, išlaidų arba 
pirmų metų nuolatinio pobūdžio išlaidų (kurios vėlesniais metais jau laikomos tęstinės veiklos 
išlaidomis). 

2. Tęstinės veiklos priemonėmis laikomos priemonės, kurios atitinka šiuos kriterijus: 
2.1. priemonės neskirtos NPP uždaviniams įgyvendinti. Tęstinės veiklos priemonėmis 

galima prisidėti prie NPP nustatytų strateginių tikslų įgyvendinimo, pavyzdžiui, užtikrinant esamos 
situacijos palaikymą, tačiau įgyvendinant tęstinės veiklos priemones negalima užtikrinti numatytų 
tikslų pasiekimo, t. y. strateginio lygmens dokumente apibrėžtos esamos situacijos gerėjimo tuo 

mastu, kuriuo ją pagerinti siekiama konkrečiame strateginio lygmens dokumente; 
2.2. įgyvendinant priemones patiriama bent vieno iš nurodytų tipų tęstinės veiklos išlaidų: 

2.2.1. esamos viešųjų paslaugų kokybės ir apimties užtikrinimui palaikyti reikalingų 
išlaidų; 

2.2.2. esamų įstaigos atliekamų funkcijų vykdymo užtikrinimo išlaidų; 

2.2.3. esamų išmokų ir (arba) lengvatų tam tikroms paslaugų gavėjų grupėms palaikymo 
išlaidų; 

2.2.4. dotacijų užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms, periodinių narystės ar 
kitų įmokų; 

2.2.5. išlaidų, kurios skiriamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, mobilizacijos, 

karo padėties ir force majeure sąlygų suvaldymui; 
2.3. įgyvendinant priemones patiriama nuolatinio, kartotinio pobūdžio, išlaidų. 

3. Atskiriant pažangos ir tęstinės veiklos išlaidas (priemones) rekomenduojama naudotis 
pažangos ir tęstinės veiklos išlaidų (priemonių) atskyrimo pavyzdžiais (1 lentelė) ir pažangos ir 
tęstinės veiklos išlaidų (priemonių) nustatymo schema (1 grafikas). 

 
1 lentelė. Pažangos ir tęstinės veiklos išlaidų (priemonių) atskyrimo pavyzdžiai 

PAŽANGOS IŠLAIDOS (PRIEMONĖS) 
TĘSTINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS 

(PRIEMONĖS) 

1. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo arba pagerinimo išlaidos  
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PAŽANGOS IŠLAIDOS (PRIEMONĖS) 
TĘSTINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS 

(PRIEMONĖS) 

Investicijos ilgalaikiam materialiajam turtui, 
reikalingam naujoms viešosioms paslaugoms 
teikti, esamų paslaugų teikimo efektyvumui, 
kokybei arba mastui didinti, vykdomoms 
funkcijoms reorganizuoti ir pan., sukurti, įsigyti, 
pagerinti arba jo vertei padidinti (pavyzdžiui, 
pastatų, įrangos įsigijimo išlaidos, kapitalinės 
pastatų renovacijos išlaidos ir pan.) 

Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui palaikyti 
arba pritaikyti pasikeitusiems reikalavimams 
(pavyzdžiui, išlaidos remonto darbams atlikti ar 
naujam pastatui įsigyti, kai tai reikalinga dėl 
senojo pastato natūralaus nusidėvėjimo arba 
siekiant pritaikyti ilgalaikį materialųjį turtą 
naujiems saugos reikalavimams, pašalinti 
trūkumus ir pan., taip pat įstaigos darbuotojų 
kompiuterinių darbo vietų įrengimo ir atnaujinimo 
išlaidos, ginklų ir karinės technikos įsigijimo 
išlaidos ir pan.) 

2. Nematerialiojo turto įsigijimo arba pagerinimo išlaidos  
Nematerialiajam turtui, reikalingam naujoms 
viešosioms paslaugoms teikti, esamų paslaugų 
teikimo efektyvumui, kokybei arba mastui didinti, 
vykdomoms funkcijoms reorganizuoti, perkelti į 
elektroninę erdvę, sukurti arba pagerinti 
(pavyzdžiui, informacinių technologijų sistemos 
(toliau ‒ IT sistemos) (arba naujo esamos IT 
sistemos modulio), duomenų bazės, reikalingų 
naujai paslaugai teikti arba perkelti į elektroninę 
erdvę, sukūrimas ir pan.) 

Išlaidos nematerialiajam turtui palaikyti arba 
pritaikyti pasikeitusiems reikalavimams 
(pavyzdžiui, IT sistemų atnaujinimo ir palaikymo 
išlaidos ir pan.) 

3. Darbo užmokesčio išlaidos 
Išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui didinti, kai 
darbo užmokesčio didinimas planuojamas kaip 
viena iš sisteminės pertvarkos veiklų, kai 
parengiama pažangos priemonė, kaip veiklų 
rinkinys, kuriuo siekiama įgyvendinti tam tikrą 
pažangos uždavinį 

Išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui, kai 
neplanuojama atitinkama sisteminė pertvarka, o 
darbo užmokesčio didinimas reikalingas dėl tokių 
objektyvių veiksnių kaip minimaliosios mėnesinės 
algos didinimas, infliacija, ekonominės ir 
socialinės aplinkos pokyčiai ir pan., taip pat kai 
pagrįstai didinamas etatų, reikalingų funkcijai 
vykdyti, skaičius ir nevykdoma sisteminė 
funkcijos vykdymo pertvarka 

4. Kvalifikacijos kėlimo, mokymų organizavimo išlaidos 
Išlaidos sisteminiams mokymams arba 
mokymams, reikalingiems gebėjimams vykdyti 
funkcijas, kurios iki šiol nebuvo vykdomos arba 
buvo vykdomos mažesne apimtimi, suteikti, taip 
pat siekiant išmokyti personalą naudotis sukurtu 
arba pagerintu materialiuoju ir nematerialiuoju 
turtu teikiant naują paslaugą ar teikiant esamą 
paslaugą efektyviau, platesniu mastu arba 
perkėlus ją į elektroninę erdvę (pavyzdžiui, 
mokymai visiems sistemos darbuotojams, 
padedant prisitaikyti prie reformos metu įvykusių 
ar įvyksiančių pokyčių ir pan.) 

Išlaidos nuolatinėms esamų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimo ir mokymų veikloms 
(pavyzdžiui, kasmetiniai ministerijų valstybės 
tarnautojų kvalifikacijos kėlimo mokymai, 
patirties mainų organizavimas ir patirties sklaidos 
vykdymas, periodiniai sveikatos priežiūros 
specialistų, pedagogų kvalifikacijos kėlimo 
mokymai ir pan.) 

Išlaidos sisteminiams naujų darbuotojų, kurie 
priimti siekiant užtikrinti naujai sukurtos 
paslaugos ar platesnio masto paslaugos teikimą, 
naujos funkcijos vykdymą, mokymams 
(pavyzdžiui, reformos metu padidinus teikiamos 
paslaugos apimtį, jai teikti priimtų darbuotojų 
mokymai ir pan.) 

Išlaidos pavienių naujų darbuotojų mokymams, 
reikalingiems dėl natūralios darbuotojų kaitos 
(pavyzdžiui, kai mokomi anksčiau paslaugą 
teikusius darbuotojus pakeičiantys nauji 
darbuotojai ir pan.) 

5. Kitos pažangos priemonių ir jų įgyvendinimo projektų rengimo išlaidos 
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PAŽANGOS IŠLAIDOS (PRIEMONĖS) 
TĘSTINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS 

(PRIEMONĖS) 

Išlaidos studijoms, analizėms, tyrimams, 
reikalingiems siekiant pasirengti sukurti naują 
paslaugą ar teikti esamą paslaugą efektyviau, 
platesniu mastu arba perkelti ją į elektroninę 
erdvę, siekiant pasirengti reorganizuoti ar 
optimizuoti funkcijas (kai šiems darbams atlikti 
samdomi išorės ekspertai), finansuoti (pavyzdžiui, 
galimybių studija, rengiantis įgyvendinti reformą 
ir pan.). „Efektyvesnis viešosios paslaugos 
teikimas“ suprantamas kaip: 1) esamos kokybės 
paslaugos teikimas didesnei tikslinei grupei 
patiriant tokio pat dydžio išlaidų; 2) aukštesnės 
kokybės paslaugos teikimas esamo dydžio 
tikslinei grupei patiriant tokio pat dydžio išlaidų; 
3) aukštesnės kokybės paslaugos teikimas 
didesnei tikslinei grupei patiriant tokio pat dydžio 
išlaidų; 4) esamos kokybės paslaugos teikimas 
esamo dydžio tikslinei grupei patiriant mažiau 
išlaidų; 5) esamos kokybės paslaugos teikimas 
didesnei tikslinei grupei patiriant mažiau išlaidų; 
6) aukštesnės kokybės paslaugos teikimas esamo 
dydžio tikslinei grupei patiriant mažiau išlaidų; 7) 
aukštesnės kokybės paslaugos teikimas didesnei 
tikslinei grupei patiriant mažiau išlaidų 

 

Išlaidos techninių projektų, specifikacijų, pirkimo 
dokumentų parengimo, ekspertizės darbams, 
reikalingiems rengiantis sukurti naują paslaugą ar 
teikti esamą paslaugą efektyviau, platesniu mastu 
arba perkelti ją į elektroninę erdvę, taip pat 
reorganizuoti ar optimizuoti funkcijas, ar pagerinti 
jų kokybę, finansuoti (kai šiems darbams atlikti 
samdomi išorės ekspertai) (pavyzdžiui, įrangos 
įsigijimo techninės specifikacijos parengimas ir 
pan.) 

 

Priemonės ar investicijų projekto, kuriuo siekiama 
sukurti naują paslaugą ar teikti esamą paslaugą 
efektyviau, platesniu mastu arba esamą paslaugą 
perkelti į elektroninę erdvę, taip pat reorganizuoti 
ar optimizuoti funkcijas, ar pagerinti funkcijų 
kokybę, vykdymo ir administravimo išlaidos 
(pavyzdžiui, investicijų projektą įgyvendinančių 
(administruojančių) darbuotojų darbo užmokesčio 
išlaidos, jeigu projekto įgyvendinimui 
administruoti priimami nauji darbuotojai arba 
atsiranda papildomas krūvis esamiems 
darbuotojams, išorės ekspertų darbo užmokesčio 
išlaidos ir pan.) 

 

Dotacijos savivaldybių viešųjų paslaugų gerinimo 
projektams, kuriais siekiama sukurti naują 
paslaugą ar teikti esamą paslaugą efektyviau, 
platesniu mastu arba perkelti ją į elektroninę 
erdvę, įgyvendinti (priskiriamos visos anksčiau 
minėtos išlaidos) 
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PAŽANGOS IŠLAIDOS (PRIEMONĖS) 
TĘSTINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS 

(PRIEMONĖS) 

Visuomenės informavimo ir komunikacinių 
veiksmų išlaidos, kai informuojama ar 
komunikuojama apie numatomą ar įvykdytą 
naujos viešosios paslaugos sukūrimą, jos teikimo 
masto ar efektyvumo padidinimą, perkėlimą į 
elektroninę erdvę (pavyzdžiui, reklaminio vaizdo 
klipo sukūrimo ir transliavimo išlaidos ir pan.) 

 

6. Išlaidos, susijusios su išmokų ir kitos finansinės paramos tikslinėms grupėms teikimu 

Naujų išmokų formų pagrindimo ir sukūrimo, 
lengvatų tam tikrai paslaugos gavėjų grupei 
įvedimo, naujų pašalpų, pensijų, stipendijų ar pan. 
įvedimo išlaidos (pavyzdžiui, vadinamųjų vaiko 
pinigų įvedimas ir pan.) (prie pažangos išlaidų 
tokios naujos išmokos priskiriamos tik pirmaisiais 
metais, o antraisiais metais jos laikomos tęstinės 
veiklos išlaidomis) 

Išlaidos teisės aktais nustatytoms išmokoms, 
pašalpoms, pensijoms, stipendijoms, subsidijoms 
ir pan. (išskyrus atvejus, kai įvedamos naujos 
išmokos arba didinamos esamos išmokos) 
išmokėti (pavyzdžiui, išlaidos senatvės pensijoms, 
nedarbo pašalpoms, socialinėms pašalpoms 
išmokėti ir pan.) 

 Išlaidos esamoms išmokoms didinti, įskaitant 
išmokų didinimą teisės aktuose nustatytu 
indeksavimo dydžiu dėl infliacijos ar kitų 
makroekonominių, socialinių rodiklių arba 
demografinių pokyčių (pavyzdžiui, papildomos 
išlaidos teisės aktuose nustatytu dydžiu 
indeksavus senatvės pensijas ir pan.) 

 Išlaidos valstybės pagalbai ūkio subjektams 
ekstremaliosios situacijos ar krizės sąlygomis 
(pavyzdžiui, subsidijos įmonėms COVID-19 
pandemijos metu ir pan.) teikti 

7. Tarptautinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos 

Stojimo į tarptautinę organizaciją išlaidos 
(išskyrus periodines narystės ar kitas įmokas), 
pavyzdžiui, pradiniai įnašai, mokami stojant į 
Tarptautinę plėtros asociaciją (priklausančią 
Pasaulio banko organizacijų grupei) ir pan. 

Dotacijos užsienio valstybėms ir tarptautinėms 
organizacijoms, periodinės narystės ar kitos 
įmokos (pavyzdžiui, įmokos į Europos Sąjungos 
biudžetą, privalomi kasmetiniai įnašai į 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos biudžetą, humanitarinei pagalbai 
teikti skiriamos lėšos, lėšos Jungtinių Tautų 
vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui ir 
pan.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 grafikas. Pažangos ir tęstinės veiklos išlaidų (priemonių) nustatymo schema 
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___________________________ 
 

 



 

 

Strateginio valdymo metodikos 
15 priedas 

 

VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, RENGIANČIŲ VALDYMO PROGRAMAS, 

SĄRAŠAS 
 

Eil. 

Nr. 
Institucijos, įstaigos pavadinimas 

Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingos institucijos ir įstaigos 
1. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija 

2. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 
3. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga 
5. Valstybinė lietuvių kalbos komisija 

6. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 
7. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba 

8. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 

9. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 
10. Nacionalinė sveikatos taryba 

11. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga 
12. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 

13. Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija 
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija 

15. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba 
16. Etninės kultūros globos taryba 

17. Viešųjų pirkimų tarnyba 
18. Nacionalinė šeimos taryba 

19. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 
20. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 

21. Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaiga 
22. Viešojo valdymo agentūra 

Ministerijos 
23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

24. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 

25. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 
26. Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

27. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija 
28. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

29. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
30. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

31. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
32. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

33. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 
34. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 

35. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 
36. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 

Atitinkamam ministrui pavestos valdymo srities įstaigos 
37. Valstybės duomenų agentūra 

38. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 

39. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 
40. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 

41. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

–––––––––––––––––––– 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k . 2023-18297 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
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Strateginio valdymo metodikos 
16 priedas 

 

 

(Savivaldybės strateginio veiklos plano forma) 

 

PATVIRTINTA 

__________________savivaldybės tarybos 
20__m. _______d. sprendimu Nr. _______ 

 

 

__________________________SAVIVALDYBĖS 

 

n–(n + 2) METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

Kursyvu ir pilka spalva pažymėtas tekstas pildant plano formą ištrinamas. 
 

I SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI 
 

Šiame skyriuje nurodoma misija, kuri turi atskleisti savivaldybės veiklos paskirtį. Taip pat laisva forma 
nurodoma iki 5 svarbiausių savivaldybės veiklos prioritetų n–(n + 2) metams ir pateikiamas trumpas jų 
aprašymas. Nustatant veiklos prioritetus turėtų būti atsižvelgiama į savivaldybei planavimo laikotarpiu 

kylančius iššūkius, taip pat į savivaldybės strateginiame plėtros plane (toliau – SSPP) nustatytus 
savivaldybės plėtros tikslus ir uždavinius. 
 

 
 

II SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI 
 

Šiame skyriuje nurodomi SSPP nurodyti savivaldybės plėtros tikslai ir uždaviniai. Šio skyriaus 1 lentelėje 

nurodomi tik tie SSPP tikslai ir uždaviniai bei jų stebėsenos rodikliai, prie kurių įgyvendinimo bus 
prisidedama įgyvendinant strateginį veiklos planą (toliau – SSVP) n–(n + 2) metais. 
 

 
1 lentelė. Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai 

SSPP tikslai ir 

uždaviniai 

Stebėsenos 

rodiklis 

(matavimo 

vnt.) 

Pradinė 

stebėsenos 

rodiklio 

reikšmė 

(metai)  

Siektinos stebėsenos rodiklio 

reikšmės 

Faktinė 

stebėsenos 

rodiklio 

reikšmė 

(metai) 

Siekiama 

stebėsenos 

rodiklio 

reikšmė 

(metai) 

n metai 
n + 1 

metai 

n + 2 

metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Nurodomas SSPP 

plėtros tikslas ir jo 

numeris (jei SSPP 

nurodyta, vietoj 

tikslo numerio 

nurodomas jo 

kodas) 

Nurodomas 

SSPP tikslo 

poveikio 

rodiklis, jo 

matavimo 

vienetas (jei 

SSPP 

nurodyta, 

nurodomas 

ir rodiklio 

kodas) 

Nurodoma 

pradinė 

poveikio 

rodiklio 

reikšmė, 

skliaustuose 

nurodomi 

metai 

Nurodo-

ma 

planuo-

jama 

n metų 

poveikio 

rodiklio 

reikšmė 

Nurodo-

ma 

planuo-

jama 

n + 1 

metų 

poveikio 

rodiklio 

reikšmė 

Nurodo-

ma 

planuo-

jama 

n + 2 

metų 

poveikio 

rodiklio 

reikšmė 

Pildoma, jeigu 

artimiausio 

paskesnio 

laikotarpio 

faktinė 

poveikio 

rodiklio 

reikšmė 

skiriasi nuo 

pradinės SSPP 

nustatytos 

reikšmės. Po 

kiekvieno 

rodiklio 

faktine 

Perkeliama 

SSPP 

nustatyta 

siektina 

poveikio 

rodiklio 

reikšmė 

SSPP 

laikotarpio 

pabaigoje 
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reikšme 

skliaustuose 

nurodomi 

metai 

1.1. Nurodomas 

SSPP plėtros  

uždavinys ir jo 

numeris (jei SSPP 

nurodyta, vietoj 

tikslo numerio 

nurodomas jo 

kodas) 

Nurodomas 

SSPP 

uždavinio 

rezultato 

rodiklis, jo 

matavimo 

vienetas (jei 

SSPP 

nurodyta, 

nurodomas 

ir rodiklio 

kodas) 

Nurodoma 

pradinė 

rezultato 

rodiklio 

reikšmė, 

skliaustuose 

nurodomi 

metai 

Nurodo-

ma 

planuo-

jama 

n metų 

rezultato 

rodiklio 

reikšmė 

Nurodo-

ma 

planuo-

jama 

n + 1 

metų 

rezultato 

rodiklio 

reikšmė 

Nurodo-

ma 

planuo-

jama 

n + 2 

metų 

rezultato 

rodiklio 

reikšmė 

Pildoma, jeigu 

artimiausio 

paskesnio 

laikotarpio 

faktinė 

rezultato 

rodiklio 

reikšmė 

skiriasi nuo 

pradinės SSPP 

nustatytos 

reikšmės. Po 

kiekvieno 

rodiklio 

faktine 

reikšme 

skliaustuose 

nurodomi 

metai 

Perkeliama 

SSPP 

nustatyta 

siektina 

rezultato 

rodiklio 

reikšmė 

SSPP 

laikotarpio 

pabaigai 

 

III SKYRIUS 

PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI 
 

Šiame skyriuje nurodomi planavimo laikotarpiu numatomi pasiekti rezultatai – esminiai kiekybiniai ar 
kokybiniai pokyčiai, kurie bus pasiekti įgyvendinus SSVP. Planuojami pasiekti rezultatai gali būti 

nustatomi atsižvelgiant į SSPP nustatytus plėtros tikslus ir (arba) savivaldybės tarybos veiklos programą. 
Šiame skyriuje pateikiama informacija gali apimti (neapsiribojant) planuojamų projektų įgyvendinimo 
tarpinius ir (arba) galutinius rezultatus, numatomų naujų teisėkūros iniciatyvų siekiamus rezultatus. 
 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS 
 

Šio skyriaus pradžioje nurodoma, kiek SSVP programų vykdoma ir jų pasirinkimo pagrįstumas. Taip pat 

lentelėje (pagal šiame skyriuje pateiktą 2 lentelės pavyzdį) nurodomos funkcijų vykdymo ir (arba) 
valdymo programos, asignavimų ir kitų lėšų planas n–(n + 2) metams.  
Rekomenduojama, kad funkcijų vykdymo programos pavadinimas turi atitikti veiklų sritį, pavyzdžiui: 

„Švietimas“, „Socialinės paslaugos“ ir pan. Jei funkcijų vykdymo programa rengiama kelioms veiklos 
sritims, naudojamas apibendrintas pavadinimas. 

Valdymo programa rengiama siekiant planuoti savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir 
kontrolės ir audito tarnybos veiklai užtikrinti skirtas išlaidas. Rekomenduojama, kad valdymo programos 
pavadinimas būtų sudaromas naudojant formuluotę „valdymo programa“, pavyzdžiui, „Savivaldybės 

valdymo programa“ ir pan. 
Tais atvejais, kai rengiama bendra funkcijų vykdymo ir valdymo programa, aiškiai atskiriamos veiklai 

užtikrinti planuojamos išlaidos nuo funkcijų vykdymo išlaidų (pvz., išskiriant jas atskiru (-ais) uždaviniu 
(-iais) ir jį (juos) įgyvendinančias priemones). 
 

2 lentelė. n–(n + 2) metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)  
Eil. 
Nr. 

Programos kodas ir pavadinimas 
n metų asignavimai ir 

kitos lėšos 
n + 1 metų asignavimai 

ir kitos lėšos 
n + 2 metų asignavimai 

ir kitos lėšos 

1 2 3 4 5 
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1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas 

lėšas) 
   

Iš jo: 

1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be 

ankstesnių metų likučio) 

   

1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

dotacijos 
   

1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos    

1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 
   

1.5. Skolintos lėšos    

1.6. Ankstesnių metų likučiai    

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė 
parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai 

gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) 

   

IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo 
šaltinius (1 ir 2 punktai) 

   

Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos    

Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su 

ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų 

lėšų planu 

   

n – pirmieji planuojamieji metai, n + 1 – antrieji planuojamieji metai ir n + 2 – tretieji planuojamieji metai. 

 
 

1 grafikas. (n)–(n + 2) metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas  

 
n – pirmieji planuojamieji metai, n + 1 – antrieji planuojamieji metai ir n + 2 – tretieji planuojamieji metai. 
 

 

Pateikus apibendrintą informaciją, toliau pateikiama detali informacija apie kiekvieną savivaldybės 
vykdomą programą ir programos uždavinius. Rekomenduojama, kad pirmiausia nurodomos funkcijų 

vykdymo programos, po to nurodoma valdymo programa. 
 

(įrašyti kodą ir pavadinimą) programa 

Pateikiamas trumpas programos aprašymas ir bendra informacija: 
 

1. Įgyvendinant funkcijų vykdymo programą pateikiama informacija: 

 nurodomi ir trumpai aprašomi programos uždaviniai, jiems įgyvendinti numatomos priemonės, 
pateikiama grafinė programos ir jos uždavinių informacija užpildant šiame skyriuje pateiktą 2 grafiką; 
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2 grafikas. (įrašomas pavadinimas) programa ir jos uždaviniai (grafike nurodomų elementų kodai turi 
sutapti su 2 lentelėje nurodomais elementų kodais) 

 
 

 trumpai aprašomos nefinansinės priemonės, kurioms įgyvendinti asignavimų atitinkamoje funkcijų 
vykdymo programoje neplanuojama, pavyzdžiui, teisėkūros priemonės, kurias įgyvendinant patiriama tik 
darbo užmokesčio išlaidų, planuojamų valdymo programoje ar pagal kitą priemonę arba funkcijų 

vykdymo programoje; 

 pateikiami asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su praėjusiais (n – 1) 
metais, paaiškinimai; 

 nurodoma, kiek laiko numatoma vykdyti programą; 

 nurodomi programos vykdytojai ir programos koordinatorius (vardas, pavardė, pareigos ir kontaktinė 
informacija); 

 pateikiama kita svarbi informacija. 
 

2. Įgyvendinant valdymo programą pateikiama informacija: 

 nurodomi ir trumpai aprašomi programos uždaviniai ir jiems įgyvendinti numatomos priemonės, 
pateikiama grafinė programos ir jos uždavinių informacija, užpildant šiame skyriuje pateiktą 3 grafiką; 
 

3 grafikas. (įrašomas pavadinimas) programa ir jos uždaviniai (grafike nurodomų elementų kodai turi 

sutapti su 2 lentelėje nurodomais elementų kodais) 

 
 

 trumpai aprašomos nefinansinės priemonės; 

 pateikiami asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų paaiškinimai; 

 nurodomi programos vykdytojai ir programos koordinatorius (vardas, pavardė, pareigos ir kontaktinė 
informacija); 

 pateikiama kita svarbi informacija. 
 

3 lentelė. n–(n + 2) metų programos (nurodomas programos kodas ir pavadinimas) uždaviniai, 

priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) 

001 Funkcijų vykdymo programa

001-01-01 Uždavinys

001-01-02 Uždavinys

003 Valdymo programa

003-01 Tęstinės veiklos uždavinys

003-02 Tęstinės veiklos uždavinys
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Programos 

uždavinio, 

priemonės 

kodas ir 
požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas, 

finansavimo šaltiniai 

n metų 

asignavimai ir 

kitos lėšos 

n + 1 metų 

asignavimai ir 

kitos lėšos 

n + 2 metų 

asignavimai ir 

kitos lėšos 

Savivaldybės 

strateginio plėtros 

plano priemonės 
kodas 

1 2 3 4 5 6 

001-01-01 

(T) 
Uždavinys: 

    

001-01-01-

01 (TP) 
Priemonė:     

 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas 

lėšas) 
    

 Iš jo: 

1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, 

be ankstesnių metų likučio) 

    

 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

dotacijos 
    

 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos     
 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 
    

 1.5. Skolintos lėšos     

 1.6. Ankstesnių metų likučiai     

 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė 
parama projektams įgyvendinti ir kitos 

teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus 

šaltinius) 

    

 IŠ VISO programai finansuoti pagal 

finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) 
    

 Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos     

 Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su 

ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir 
kitų lėšų planu 

    

n – pirmieji planuojamieji metai, n + 1 – antrieji planuojamieji metai ir n + 2– tretieji planuojamieji metai. 

 

4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai  

Stebėsenos 

rodiklio kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

(matavimo vnt.) 

Siektinos stebėsenos rodiklių 

reikšmės 

Savivaldybės 

strateginio 

plėtros plano 

rodiklis n n + 1 n + 2 

1 2 3 4 5 6 

 1 uždavinys (pavadinimas)     

E-001-01-01-01 Poveikio rodiklio pavadinimas      

E-001-01-01-02  Poveikio rodiklio pavadinimas      

 1 uždavinio 1 priemonės 

(pavadinimas) 

    

R-001-01-01-01-01 Rezultato rodiklio pavadinimas     

 2 uždavinys (pavadinimas)     

E-001-01-02-01  Poveikio rodiklio pavadinimas     

 2 uždavinio 1 priemonės 
(pavadinimas) 

    

R-001-01-02-01-01 Rezultato rodiklio pavadinimas     

 2 uždavinio 2 priemonės 
(pavadinimas) 

    

V-001-01-02-02-01 Veiklos efektyvumo rodiklio 
pavadinimas 

    

n – pirmieji planuojami metai, n + 1 – antrieji planuojami metai ir n + 2 – tretieji planuojami metai. 
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V SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ PLANUOJAMOS PASIEKTI 

PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS 

 

Šio skyriaus 5 lentelėje pateikiama informacija apie savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių 
savininkė yra savivaldybė arba kai savivaldybė turi 50 ir daugiau procentų balsų visuotiniame dalininkų 
susirinkime, n–(n + 2) metais planuojamas pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmes.  

Pagrindiniai veiklos rodikliai, atsižvelgiant į savivaldybės valdomos įmonės arba viešosios įstaigos 
veiklą, jos tikslus, suprantami kaip rodikliai, geriausiai parodantys savivaldybės plėtros tikslų siekimą. 

Nustatomi pagrindiniai veiklos rodikliai turi būti susiję su savivaldybės plėtros tikslais arba, jeigu 
įmanoma, SSVP programų uždaviniais.  
Informacija apie viešųjų įstaigų, kai savivaldybė turi mažiau nei 50 procentų balsų visuotiniame 

dalininkų susirinkime, planuojamas pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmes taip pat gali būti 
pateikiama šio skyriaus 5 lentelėje, tačiau ji nėra privaloma. 

 
 

5 lentelė. Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos 

rodikliai ir jų reikšmės 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės valdomos įmonės ar 

viešosios įstaigos pavadinimas 

Rodiklio 

pavadinimas, 

matavimo vnt.   

Planuojamos rodiklių reikšmės  

n metais 
n + 1 

metais  
n + 2 metais  

1 2 3 4 5 6 

Savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės  

      

      

Viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės 

      

      

 

 

VI SKYRIUS 

KITA SVARBI INFORMACIJA 

 

Šiame skyriuje pateikiama informacija, numatyta Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo 
įstatyme, Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

Taip pat gali būti pateikta ir kita su SSVP susijusi informacija.  
 

_____________________________ 
 
 

 
 
Priedų pakeitimai: 

 
10 priedas, pagal 673 

 
11 priedas, pagal 673 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas  
Nr. 756, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-23, i. k. 2021-19944 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=354fc7d01c3811ec93af8a5fb475d9bd
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Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio 

valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir 

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ pakeitimo 
 

2. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas  
Nr. 1264, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25849 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio 

valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir 

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ pakeitimo 
 

3. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas  
Nr. 735, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-18, i. k. 2023-18297 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos 

patvirtinimo“ pakeitimo 
 

4. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas  
Nr. 673, 2024-08-14, paskelbta TAR 2024-08-19, i. k. 2024-14588 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos 

patvirtinimo“ pakeitimo 
 

5. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas  
Nr. 973, 2024-11-13, paskelbta TAR 2024-11-19, i. k. 2024-20089 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl Strateginio valdy mo metodikos 

patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9d1140a07f9d11ed8df094f359a60216
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3d7d5fc0561611ee81b8b446907f594f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6cf9cbf05df711efbdaea558de59136c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1c1b4d42a63a11ef90b5ee8931e5ce5e

