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HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016privind etapele de elaborare și conținutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice
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• GUVERNUL

Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului 
prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) 
Prezenta hotărâre reglementează etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la 
construcții existente și a altor lucrări de investiții, denumite în continuare obiective de investiții, ale căror cheltuieli, 
destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-
teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice și/sau juridice, se finanțează total sau parțial din 
fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, 
cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Documentațiile prevăzute la alin. (1) se elaborează, pe etape, 
astfel:a) în etapa I:(i) nota conceptuală; ... (ii) tema de proiectare; ...  ... b) în etapa a II-a:(i) studiul de 
prefezabilitate, după caz; ... (ii) studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după 
caz; ...  ... c) în etapa a III-a:(i) documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, denumită 
în continuare D.T.A.C./documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare, denumită în 
continuare D.T.A.D.; (la 23-11-2023, Punctul (i) , Litera c), Alineatul (2), Articolul 1, Capitolul I a fost modificat 
de Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )  ...  ... d) în etapa a IV-a:(i) proiectul tehnic de execuție. ...  ...   +  
Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) 
obiectiv/proiect de investiții - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia 
sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea 
cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma "obiectiv de investiții" se cuprinde, după 
caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă; ... b) obiect de 
investiții - parte a obiectivului de investiții, cu funcționalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia, care constă 
în lucrări de construcții pentru realizarea unor obiecte noi de investiții sau în lucrări de intervenții la construcții 
existente; ... c) obiectiv/proiect mixt de investiții - obiectiv de investiții care cuprinde lucrări de construcții pentru 
realizarea unuia/mai multor obiecte noi de investiții, precum și lucrări de intervenții asupra uneia/mai multor 
construcții existente; ... d) obiectiv/proiect major de investiții - obiectiv de investiții a cărui valoare totală estimată 
depășește echivalentul a 75 milioane euro în cazul investițiilor pentru promovarea sistemelor de transport durabile 
și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii rețelelor majore sau echivalentul a 50 milioane euro în cazul 
investițiilor promovate în alte domenii; ... e) intervenție la construcție existentă - rezultatul scontat obținut ca 
urmare a realizării de lucrări de intervenții asupra uneia/mai multor construcții existente, inclusiv instalațiile 
aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, efectuate în 
scopul asigurării, menținerii și/sau îmbunătățirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, potrivit 
destinației acestora; ... f) investiție publică - totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, inițiale sau ulterioare, 
destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-
teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se 
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finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1; se consideră investiție publică și totalitatea 
cheltuielilor de investiții, inițiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura proprietății private a 
persoanelor fizice și/sau juridice, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile ocazionate de 
înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1; ... g) investitor - 
entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce efectuează cheltuieli de investiții care se finanțează total sau parțial 
din fondurile publice prevăzute la art. 1, având drept rezultat realizarea de obiective/proiecte de investiții; ... h) 
beneficiar al investiției - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de execuție a lucrărilor de 
construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; ... i) construcție - clădire, lucrare de geniu civil sau lucrare 
specială de construcții, respectiv orice lucrare de inginerie civilă, a cărei realizare constă în orice structură fixată în 
sau pe pământ, concepută și executată pentru îndeplinirea ori menținerea unor funcții tehnice, economice, sociale 
sau ecologice, indiferent de specificul, importanța, categoria și clasa de importanță, inclusiv utilajele, 
echipamentele și instalațiile tehnologice și funcționale aferente; ... j) construcție existentă - construcție pentru care a 
fost admisă recepția la terminarea lucrărilor sau construcție care a fost înscrisă în cartea funciară; ... k) construcție 
nefinalizată - construcție în diferite stadii de execuție pentru care a fost sistată execuția lucrărilor și neefectuată 
recepția la terminarea lucrărilor și a cărei finalizare implică un rest de executat, fizic și valoric; ... l) soluție tehnică 
- parte a scenariului/opțiunii tehnico-economic(e) din studiul de fezabilitate, respectiv din documentația de avizare 
a lucrărilor de intervenție, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnic, constructiv, tehnologic și funcțional-
arhitectural, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul tehnic, calitativ și de performanță 
ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși; ... m) durata de execuție a obiectivului de investiții - perioada, 
exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată 
executantului și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor; ... n) durata de 
realizare a obiectivului de investiții - perioada cuprinsă între data aprobării indicatorilor tehnico-economici ai 
investiției și data procesului-verbal privind admiterea recepției finale; ... o) durata de implementare a obiectivului 
de investiții - perioada exprimată în luni cuprinsă între data aprobării notei conceptuale și data încheierii 
procesului-verbal privind admiterea recepției finale. ...   +  Capitolul II Nota conceptuală și tema de proiectare  +  
Articolul 3(1) Nota conceptuală este documentația întocmită de beneficiarul investiției în scopul justificării 
necesității și oportunității realizării unui obiectiv de investiții, finanțat total sau parțial din fonduri publice.(2) Prin 
nota conceptuală se evidențiază datele preliminare necesare implementării obiectivului de investiții propus și se 
prezintă informații cu privire la estimarea suportabilității investiției publice.(3) Conținutul-cadru al notei 
conceptuale este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 4(1) Tema de proiectare exprimă intențiile investiționale și 
nevoile funcționale ale beneficiarului investiției, evidențiate în nota conceptuală, determinând concepția de 
realizare a obiectivului de investiții, în funcție de condiționările tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, 
de protecție a mediului natural și a patrimoniului cultural sau alte condiționări specifice obiectivului de investiții.(2) 
Tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiției sau, după caz, de către proiectanți/consultanți care 
prestează servicii de proiectare/consultanță în domeniu și se aprobă de către beneficiar.(3) Conținutul temei de 
proiectare este prevăzut în anexa nr. 2 și se adaptează de către beneficiar, în funcție de specificul/categoria și clasa 
de importanță, precum și de complexitatea obiectivului de investiții propus.  +  Capitolul III Documentațiile 
tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice  +  Secţiunea 1 Prevederi 
comune  +  Articolul 5(1) Documentațiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel:a) în cazul 
obiectivelor noi de investiții:(i) studiu de prefezabilitate, după caz; ... (ii) studiu de fezabilitate; ... (iii) proiect 
pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; ... (iv) proiect tehnic de execuție; ...  ... b) în cazul intervențiilor 
la construcții existente:(i) documentație de avizare a lucrărilor de intervenții; ... (ii) proiect pentru 
autorizarea/desființarea executării lucrărilor; ... (iii) proiect tehnic de execuție; ...  ... c) în cazul obiectivelor mixte 
de investiții:(i) studiu de prefezabilitate, după caz; ... (ii) studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice 
din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții; ... (iii) proiect pentru autorizarea/desființarea executării 
lucrărilor; ... (iv) proiect tehnic de execuție. ...  ... (2) Elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului 
de fezabilitate ori a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții este condiționată de aprobarea prealabilă de 
către beneficiarul investiției a notei conceptuale și a temei de proiectare, prevăzute la art. 3 și 4.(3) Documentațiile 
tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se elaborează de către operatori economici sau persoane fizice autorizate 
care prestează servicii de proiectare în domeniu.(4) Elaborarea proiectului tehnic de execuție este condiționată de 
aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici și emiterea autorizației de construire/desființare a executării 
lucrărilor.  +  Secţiunea a 2-a Studiul de prefezabilitate  +  Articolul 6(1) Studiul de prefezabilitate este 
documentația prin care, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de 
proiectare, se analizează, preliminar, necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții, se identifică 
scenarii/opțiuni tehnico-economice posibile și se selectează un număr limitat de scenarii/opțiuni fezabile pentru 
realizarea obiectivului de investiții.(2) Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective/proiecte majore de 
investiții, cu excepția cazurilor în care necesitatea și oportunitatea realizării acestor obiective de investiții au fost 
fundamentate în cadrul unor strategii, unor master planuri, unui plan de amenajare a teritoriului ori în cadrul unor 
planuri similare în vigoare, aprobate prin acte normative.(3) Studiul de prefezabilitate se aprobă de către 
ordonatorul principal de credite, în cazul administrației publice centrale, respectiv de către autoritățile deliberative, 
în cazul programelor de investiții publice locale.(4) Conținutul-cadru al studiului de prefezabilitate este prevăzut în 
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anexa nr. 3.  +  Secţiunea a 3-a Studiul de fezabilitate  +  Articolul 7(1) Studiul de fezabilitate este documentația 
tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în 
tema de proiectare și, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două 
scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-
economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții.(2) Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) 
optim(ă), recomandat(ă) potrivit alin. (1), cuprinde:a) soluția tehnică; ... b) principalii indicatori tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții; ... c) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilităților, 
precum și avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții; ... d) 
strategia de implementare, exploatare/operare și de întreținere a investiției. ... (3) În cazul obiectivelor de investiții 
a căror funcționare implică procese tehnologice specifice, componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi 
definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de 
proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile art. 12 alin. (1).(4) Indicatorii tehnico-economici prevăzuți la 
alin. (2) lit. b) cuprind:a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, 
cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj în conformitate cu devizul general; (la 23-11-2023, 
Litera a), Alineatul (4), Articolul 7, Sectiunea a 3-a, Capitolul III a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din 
HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 
2023 )  ... b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să 
indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele 
și reglementările tehnice în vigoare; ... c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, 
stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; ... d) durata estimată de execuție a obiectivului 
de investiții, exprimată în luni. ... (5) Pentru indicatorii tehnico-economici prevăzuți la alin. (4) lit. c), proiectantul 
indică, în cadrul studiului de fezabilitate, valorile admisibile și intervalele în care se pot încadra acestea, în funcție 
de specificul obiectivului de investiții și în conformitate cu normele și reglementările tehnice în vigoare.(6) În 
situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus 
a valorilor maximale și/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobați 
ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-
economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a 
acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare. (la 23-11-2023, Alineatul (6), Articolul 7, Sectiunea a 3-a, Capitolul III a 
fost modificat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) (7) Studiul de fezabilitate se aprobă potrivit 
competențelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 273/2006, 
cu modificările și completările ulterioare.(8) Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în anexa nr. 
4.  +  Articolul 8(1) În cazul obiectivului mixt de investiții, studiul de fezabilitate se elaborează cu respectarea 
conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 4, completat cu elementele specifice din conținutul-cadru al documentației 
de avizare a lucrărilor de intervenții prevăzut în anexa nr. 5.(2) Elementele specifice prevăzute la alin. (1) cuprind 
soluțiile tehnice și măsurile din expertiza tehnică la construcția/construcțiile existentă/existente și, după caz, ale 
auditului energetic la clădirea/clădirile existentă/existente, precum și ale studiilor, auditurilor ori analizelor 
relevante realizate.  +  Secţiunea a 4-a Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții  +  Articolul 9(1) 
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este documentația tehnico-economică, similară studiului de 
fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcției/construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, 
auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției.(2) Scenariul/Opțiunea tehnico-
economic(ă) optim(ă) recomandat(ă) cuprinde datele și informațiile prevăzute la art. 7 alin. (2).(3) În cazul 
obiectivelor a căror funcționare implică procese tehnologice specifice, componenta tehnologică a soluției tehnice 
poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea investiției, la faza de proiectare - 
proiect tehnic de execuție, în condițiile art. 12 alin. (1).(4) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții se 
aprobă potrivit competențelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și prin 
Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.(5) Conținutul-cadru al documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții este prevăzut în anexa nr. 5.  +  Secţiunea a 5-a Devizul general și devizul pe obiect  +  
Articolul 10(1) Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții, prin care se stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare 
realizării unui obiectiv de investiții.(2) Devizul general se structurează pe capitole și subcapitole de cheltuieli. În 
cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării 
obiectului/obiectelor de investiție din cadrul obiectivului de investiții.(2^1) În cadrul devizului general se vor 
cuprinde cheltuieli destinate acoperirii eventualelor diferențe de costuri determinate de lucrările care pot apărea pe 
parcursul fazelor de proiectare și asistenței tehnice pe durata de execuție, ca urmare a completării sau optimizării 
soluțiilor tehnice stabilite la fazele anterioare. Sumele cu această destinație constituie marja de buget și pot fi 
utilizate până la finalizarea, potrivit prevederilor art. 12, a elaborării/definitivării proiectului tehnic de execuție și a 
detaliilor de execuție. În cazul contractelor de achiziție publică de lucrări care includ proiectarea, sumele aferente 
marjei de buget se vor utiliza în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la 
modificările contractuale. (la 23-11-2023, Articolul 10, Sectiunea a 5-a, Capitolul III a fost completat de Punctul 4., 
Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 
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23 noiembrie 2023 ) (3) Devizul pe obiect stabilește valoarea estimativă a obiectului din cadrul obiectivului de 
investiții și se obține prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.(4) Devizul general 
întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza 
documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin 
grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele 
situații:a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții; ... b) la data solicitării autorizației de construire; ... c) după finalizarea procedurilor de achiziție publică, 
rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții; ... d) la data întocmirii sau modificării de către 
ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiții, anexă la bugetul de stat sau la 
bugetul local. ... (5) Pe parcursul execuției obiectivului de investiții, devizul general se poate revizui prin grija 
beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli 
care intră în componența lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de 
finanțare.(5^1) În limita indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în documentațiile tehnico-economice aprobate 
potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (7) și art. 9 alin. (4), diferențele de sume rezultate la capitolele/subcapitolele din 
devizul general întocmit la faza studiu de fezabilitate sau documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și 
capitolele/subcapitolele din devizul general rezultat în urma finalizării procedurilor de achiziții se pot utiliza pentru 
majorarea sumelor prevăzute la orice capitol/subcapitol din devizul general, cu respectarea prevederilor din 
legislația în domeniul achizițiilor publice. (la 23-11-2023, Articolul 10, Sectiunea a 5-a, Capitolul III a fost 
completat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) (6) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (6), în 
situația în care punerea în aplicare a unor noi prevederi legale fiscale influențează valoarea investiției, aceasta se 
reface prin grija și pe răspunderea beneficiarului investiției/investitorului, fără a fi necesară reluarea procedurii de 
aprobare a noii valori rezultate.(7) Metodologia de elaborare a devizului general și a devizului pe obiect este 
prevăzută în anexa nr. 6.(8) Devizul general și devizul pe obiect se elaborează cu respectarea conținuturilor-cadru 
prevăzute în anexa nr. 7 și, respectiv, în anexa nr. 8.  +  Secţiunea a 6-aDocumentație tehnică pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construire - D.T.A.C./Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de 
desființare - D.T.A.D. și proiectul tehnic de execuție (la 23-11-2023, Titlul Sectiunii a 6-a, Capitolul III a fost 
modificat de Punctul 6., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )  +  Articolul 11(1) D.T.A.C./D.T.A.D. este parte a 
documentației pentru emiterea autorizației de construire/desființare, reglementată prin Legea nr. 50/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Conținutul-cadru al D.T.A.C., conținutul-cadru al 
D.T.A.D., precum și conținutul-cadru al proiectului de organizare a execuției lucrărilor sunt cele prevăzute în anexa 
nr. 9 și se adaptează de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate 
cu specificul investiției. (la 23-11-2023, Articolul 11, Sectiunea a 6-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 7., 
Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 
23 noiembrie 2023 )  +  Articolul 12(1) Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul 
dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul 
studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției 
tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, 
la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și 
a autorizației de construire/desființare.(2) Proiectul tehnic de execuție conține părți scrise și părți desenate, necesare 
pentru execuția obiectivului de investiții.(3) Părțile scrise cuprind date generale privind investiția, descrierea 
generală a lucrărilor, memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, graficul general 
de realizare a investiției.(4) Părțile desenate cuprind planșe de ansamblu, precum și planșe aferente specialităților: 
planșe de arhitectură, de structură, de instalații, de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv planșe de dotări.(5) 
Detaliile de execuție se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuție, constituind parte integrantă a 
acestuia, și explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind 
părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de 
execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/ nestructurale ale obiectivului de investiții.(6) 
Prin excepție de la prevederile alin. (5), anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva, în funcție de 
complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, precum și în cazul obiectivelor de investiții a căror 
funcționare implică procese tehnologice specifice, pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiție.(7) 
Proiectul tehnic de execuție, inclusiv detaliile de execuție se verifică de către specialiști verificatori de proiecte 
atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul verificării îndeplinirii 
cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, pentru protejarea vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a 
societății și a mediului și pentru asigurarea sănătății și siguranței persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viață a 
construcțiilor.(8) Conținutul-cadru al proiectului tehnic de execuție este cel prevăzut în anexa nr. 10 și se adaptează 
de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul 
investiției.  +  Secţiunea a 7-a Conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de 
investiții care sunt realizate sub formă de parteneriate public-private, de concesiuni de lucrări sau concesiuni de 
servicii (la 23-11-2023, Capitolul III a fost completat de Punctul 8., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 
noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )  +  Articolul 12^1(1) 
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Conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții care sunt realizate sub formă 
de parteneriate public-private, de concesiuni de lucrări sau de concesiuni de servicii care includ și lucrări, care se 
finanțează potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) și în care riscurile de proiectare și de construcție sunt transferate total 
sau parțial partenerului privat/concesionarului, se adaptează în funcție de indicatorii de performanță pe care trebuie 
să îi îndeplinească investiția în etapa de operare.(2) Pentru obiectivele de investiții prevăzute la alin. (1), studiul de 
prefezabilitate și studiul de fezabilitate trebuie să propună soluții conceptuale de implementare a investițiilor, 
soluțiile tehnice constructive urmând a fi elaborate ulterior de către partenerul privat/concesionar.(3) Pentru 
obiectivele de investiții prevăzute la alin. (1), conținutul-cadru al studiului de prefezabilitate este prevăzut în anexa 
nr. 3^1, iar conținutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în anexa nr. 4^1.(4) Pentru obiectivele de 
investiții prevăzute la alin. (1) nu este necesară elaborarea devizului general și a devizului pe obiect. Valoarea 
totală estimativă a cheltuielilor finanțate din bugetele menționate la art. 1 alin. (1) se stabilește cu respectarea 
conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 7^1 și înlocuiește devizul general și devizul pe obiect ca părți componente 
ale studiului de fezabilitate.(5) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (4) lit. a), pentru obiectivele de investiții 
prevăzute la alin. (1), indicatorii maximali care se adoptă sunt reprezentați de valoarea totală a cheltuielilor 
finanțate din fonduri publice, care constă în valoarea totală a cheltuielilor, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, 
fără TVA, finanțată din bugetele menționate la art. 1 alin. (1), sub formă de plăți în etapa de pregătire a proiectului, 
sub formă de plăți în etapa de construcție a proiectului și, respectiv, sub formă de plăți în etapa de operare a 
proiectului. (la 23-11-2023, Sectiunea a 7-a, Capitolul III a fost completată de Punctul 8., Articolul I din 
HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 
2023 )  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 13 Etapele de elaborare a documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice sunt prevăzute în 
anexa nr. 11.  +  Articolul 14(1) Pentru executarea lucrărilor în primă urgență, pentru care autorizația de 
construire/desființare se emite imediat în condițiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, documentația tehnico-economică prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) se elaborează și se aprobă până la 
recepția la terminarea lucrărilor de intervenții în primă urgență, dar nu mai târziu de 6 luni de la deschiderea 
finanțării și începerea execuției lucrărilor.(2) Prin excepție de la prevederile art. 4, în cazul lucrărilor în primă 
urgență prevăzute la alin. (1), raportul de expertiză tehnică, întocmit de către expert tehnic atestat, cu respectarea 
reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile, constituie temă de proiectare. La elaborarea raportului de expertiză 
tehnică se iau în considerare datele și informațiile din procesul-verbal de constatare a pierderilor provocate de 
fenomene meteorologice periculoase și de alți factori vătămători, întocmit conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Pentru executarea lucrărilor în primă urgență, proiectantul dezvoltă soluția tehnică recomandată prin raportul de 
expertiză tehnică prevăzut la alin. (2).(4) Pentru lucrările de intervenție efectuate pentru înlăturarea efectelor 
produse de acțiuni accidentale și calamități naturale, cuprinse la art. 38^1 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, până la aprobarea documentației de avizare, se aprobă deschiderea finanțării 
și începerea execuției lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ și valoric.(5) Pentru lucrările 
executate prevăzute la alin. (4), decontarea se va face pe baza situațiilor de lucrări însușite de beneficiar.  +  
Articolul 15(1) Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiții:a) ale căror lucrări sunt în curs 
de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; (la 27-02-2017, Litera a) din Articolul 15 , Capitolul IV a 
fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 79 din 27 februarie 2017, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017 )  ... b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de 
fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până 
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea 
invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a 
lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare; (la 27-
02-2017, Litera b) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din 
HOTĂRÂREA nr. 79 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017 ) 
 ... c) pentru care a fost aprobată finanțarea. ... d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de 
avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost 
elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse 
spre reaprobare/reavizare. (la 27-02-2017, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, ARTICOL 
UNIC din HOTĂRÂREA nr. 79 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 
februarie 2017 )  ... (2) Cazurilor prevăzute la alin. (1) li se aplică legislația referitoare la elaborarea documentației 
tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și la elaborarea devizului general pentru obiective de 
investiții și lucrări de intervenții, în vigoare la data la care au intervenit situațiile respective. (la 27-02-2017, 
Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 79 din 27 
februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017 )  +  Articolul 16 Pentru 
aplicarea unitară a prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu 
consultarea autorităților publice centrale responsabile pentru implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții, 
emite instrucțiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 +  Articolul 17Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18(1) Prevederile prezentei 
hotărâri intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 
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conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 22 ianuarie 2008; ... b) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și locuințelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente 
investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiții și lucrări de intervenții", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 11 iulie 2008, cu 
modificările și completările ulterioare. ... 
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu
Viceprim-ministru, ministrul economiei,
comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Ministrul fondurilor europene,
Dragoș Cristian Dinu
p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Erika Stanciu,
secretar de stat
p. Ministrul culturii,
Oana Bogdan,
secretar de stat
Ministrul transporturilor,
Petru Sorin Bușe
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu București, 29 noiembrie 2016. Nr. 907.  +  Anexa nr. 1 Beneficiar ................. Nr. ......./........ 
Aprob ............................. (numele, funcția și semnătura) L.S.
NOTĂ CONCEPTUALĂ
- conținut-cadru -1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus1.1. Denumirea obiectivului de 
investiții ... 1.2. Ordonator principal de credite/investitor ... 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) ... 1.4. 
Beneficiarul investiției ...  ... 2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus2.1. Scurtă prezentare 
privind:a) deficiențe ale situației actuale; ... b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de 
investiții; ... c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții. ...  ... 2.2. Prezentarea, 
după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, 
existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus ... 2.3. Existența, după 
caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se 
poate încadra obiectivul de investiții propus ... 2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului 
care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții ... 2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse 
prin realizarea investiției ...  ... 3. Estimarea suportabilității investiției publice3.1. Estimarea cheltuielilor pentru 
execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, după caz:– costurile unor investiții similare 
realizate; ... – standarde de cost pentru investiții similare. ...  ... 3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe 
faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii 
de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea 
avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege ... 3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor 
estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, 
identificată) ...  ... 4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției 
existente ... 5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de 
investiții:a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, 
dimensiuni în plan); ... b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile; ... c) surse de 
poluare existente în zonă; ... d) particularități de relief; ... e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități 
de asigurare a utilităților; ... f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; ... g) posibile obligații de servitute; ... h) condiționări 
constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, 
asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz; ... i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform 
documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de 
urbanism aferent; ... j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în 
zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate. ...  ... 6. 
Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional:a) destinație și 
funcțiuni; ... b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate; ... c) durata minimă de funcționare 
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apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse; ... d) nevoi/solicitări funcționale specifice. ...  ... 7. 
Justificarea necesității elaborării, după caz, a:– studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore 
de investiții; ... – expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau 
analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la construcții existente; ... – unui studiu de 
fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de 
investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate. ...  ...  Data: ..................... 
Întocmit .......................................... (numele, funcția, compartimentul și semnătura)  +  Anexa nr. 2 
Beneficiar/Proiectant/Consultant ............................... Nr. ....../.............
TEMĂ DE PROIECTARE*1) Notă ... 
*1) Conținutul temei de proiectare se adaptează de către beneficiar, în funcție de specificul/categoria și clasa de 
importanță, precum și de complexitatea obiectivului de investiții propus.1. Informații generale1.1. Denumirea 
obiectivului de investiții ... 1.2. Ordonator principal de credite/investitor ... 1.3. Ordonator de credite (secundar, 
terțiar) ... 1.4. Beneficiarul investiției ... 1.5. Elaboratorul temei de proiectare ...  ... 2. Date de identificare a 
obiectivului de investiții2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției 
existente, documentație cadastrală ... 2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse 
pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor 
propus/propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan); ... b) relațiile cu zone învecinate, accesuri 
existente și/sau căi de acces posibile; ... c) surse de poluare existente în zonă; ... d) particularități de relief; ... e) 
nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților; ... f) existența unor eventuale 
rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; ... g) posibile 
obligații de servitute; ... h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor 
construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz; ... i) reglementări 
urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic 
zonal și regulamentul local de urbanism aferent; ... j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri 
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței 
unor zone protejate sau de protecție. ...  ... 2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de 
vedere tehnic și funcțional:a) destinație și funcțiuni; ... b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, 
preconizate; ... c) nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu 
cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare; ... d) număr estimat 
de utilizatori; ... e) durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse; ... f) 
nevoi/solicitări funcționale specifice; ... g) corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a 
mediului și a patrimoniului; ... h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului. ...  ... 2.4. 
Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia ...  ...  Aprob Luat la cunoștință Beneficiar, 
Investitor, ..................... ..................................... (numele, funcția și semnătura autorizată) Întocmit 
Beneficiar/Proiectant/Consultant, ..............................  +  Anexa nr. 3 Proiectant ....................................................... 
(denumirea persoanei juridice și datele de identificare) Nr. ...../.........
STUDIU DE PREFEZABILITATE
- conținut-cadru*1) - Notă ... 
*1) Conținutul-cadru al studiului de prefezabilitate poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea 
obiectivului de investiții propus.A. PIESE SCRISE1. Informații generale privind obiectivul de investiții1.1. 
Denumirea obiectivului de investiții ... 1.2. Ordonator principal de credite/investitor ... 1.3. Ordonator de credite 
(secundar/terțiar) ... 1.4. Beneficiarul investiției ... 1.5. Elaboratorul studiului de prefezabilitate ...  ... 2. Situația 
existentă și necesitatea realizării obiectivului de investiții2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație și 
acorduri relevante, structuri instituționale și financiare ... 2.2. Analiza situației existente și identificarea 
deficiențelor ... 2.3. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția 
cererii, în scopul justificării necesității și dimensionării obiectivului de investiții ... 2.4. Obiective preconizate a fi 
atinse prin realizarea investiției publice ...  ... 3. Identificarea și prezentarea scenariilor/opțiunilor tehnico-
economice posibile pentru realizarea obiectivului de investiții3.1. Particularități ale amplasamentuluia) descrierea 
amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura 
proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/ 
constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz); ... b) relații cu zone învecinate, accesuri existente 
și/sau căi de acces posibile; ... c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale 
sau construite; ... d) surse de poluare existente în zonă; ... e) date climatice și particularități de relief; ... f) existența 
unor:– rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi 
identificate; ... – posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament 
sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone 
protejate; ... – terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță 
națională; ...  ... g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiu geotehnic preliminar, 
cuprinzând:(i) date privind zonarea seismică; ... (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv 
presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice; ... (iii) date geologice generale; ... (iv) date geotehnice 
obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza 
apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, 



arhive accesibile, după caz; ... (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în 
conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; ... (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în 
baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic. ...  ...  ... 3.2. 
Date tehnice și funcționale ale obiectivului de investiții:a) destinație și funcțiuni; ... b) caracteristici, parametri, 
nivel de echipare și de dotare, date tehnice specifice, preconizate; ... c) durata minimă de funcționare apreciată 
corespunzător destinației/funcțiunilor propuse; ... d) nevoi/solicitări funcționale specific, după caz. ...  ... 3.3. 
Aspecte sociale și de mediu ... 3.4. Aspecte instituționale și de implementare ... 3.5. Rezultatele preconizate ... 3.6. 
Costurile de investiție estimate prin raportare la obiective de investiții similare ... 3.7. Costurile de exploatare și 
întreținere estimate prin raportare la obiective de investiții similare ... 3.8. Analiza preliminară privind aspecte 
economice și financiare ...  ... 4. Soluții fezabile pentru realizarea obiectivului de investiții4.1. Propunerea unui 
număr limitat de scenarii/opțiuni dintre cele identificate care vor fi analizate la faza de studiu de fezabilitate ... 4.2. 
Identificarea surselor potențiale de finanțare a investiției publice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la 
bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte 
surse legal constituite ... 4.3. Concluzii ... 4.4. Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opțiunilor tehnico-
economice fezabile selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitate ...  ...  ... B. PIESE 
DESENATE1. plan de amplasare în zonă; ... 2. plan de situație. ...  ...  Data: 
Proiectant*2), .................. .................................... (numele, funcția și semnătura autorizată) Notă ... 
*2) Studiul de prefezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul 
acestuia își însușește și asumă datele și soluțiile propuse, și care va conține cel puțin următoarele date: nr.../dată 
contract, numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de 
proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora și ștampila.  +  Anexa nr. 
3^1.......................................................... (denumirea persoanei juridice și datele de identificare)Nr. ........../..........
STUDIU DE PREFEZABILITATE
- conținut-cadru^1) -^1) Conținutul-cadru al studiului de prefezabilitate poate fi adaptat, în funcție de specificul și 
complexitatea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune propus.1. Informații generale privind proiectul 
de parteneriat public-privat/de concesiune1.1. Denumirea proiectului de parteneriat public-privat/de 
concesiune ... 1.2. Ordonator principal de credite/Investitor/Autoritate contractantă ... 1.3. Ordonator de credite 
(secundar/terțiar) ... 1.4. Beneficiarul proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune ...  ... 2. Situația 
existentă și necesitatea realizării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune2.1. Prezentarea contextului: 
politici, strategii, legislație și acorduri relevante, structuri instituționale și financiare ... 2.2. Analiza situației 
existente și identificarea deficiențelor ... 2.3. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen 
mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității și dimensionării proiectului de parteneriat 
public-privat/de concesiune ... 2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului de parteneriat public-
privat/de concesiune ...  ... 3. Identificarea și prezentarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice posibile pentru 
realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune3.1. Particularități ale amplasamentului (Se aplică 
numai dacă alegerea amplasamentului nu constituie responsabilitatea partenerului privat din cadrul proiectului de 
parteneriat public-privat/de concesiune și numai dacă informațiile de mai jos sunt disponibile în etapa elaborării 
studiului de prefezabilitate.):a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, 
dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă 
de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz), dacă este 
disponibilă în această etapă; ... b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile, dacă 
informațiile sunt disponibile în această etapă; ... c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele 
de interes naturale sau construite, dacă sunt disponibile în această etapă; ... d) surse de poluare existente în zonă, 
dacă informațiile sunt disponibile în această etapă; ... e) date climatice și particularități de relief, dacă sunt 
disponibile în această etapă; ... f) existența unor (dacă informațiile sunt disponibile în această etapă):– rețele 
edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; ... – posibile 
interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat 
învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate; ... – terenuri care aparțin unor 
instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională; ...  ... g) caracteristici geofizice 
ale terenului din amplasament, cuprinzând:(i) date privind zonarea seismică, dacă sunt disponibile în această 
etapă; ... (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim 
al apelor freatice, dacă sunt disponibile în această etapă; ... (iii) date geologice generale, dacă sunt disponibile în 
această etapă; ... (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele 
determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și 
consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz, dacă sunt disponibile în această etapă; ... (v) 
încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în 
vigoare, dacă este disponibilă în această etapă; ... (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza 
studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic, dacă sunt disponibile 
în această etapă. ...  ...  ... 3.2. Date tehnice și funcționale ale proiectului de parteneriat public-privat/de 
concesiune:a) destinație și funcțiuni; ... b) caracteristici, parametri, nivel de echipare și de dotare, preconizate; ... c) 
durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse; ... d) nevoi/solicitări 
funcționale specific, după caz. ...  ... 3.3. Aspecte sociale și de mediu ... 3.4. Aspecte instituționale și de 



implementare ... 3.5. Rezultatele preconizate ... 3.6. Costurile asociate cu parteneriatul public-privat/cu concesiunea 
estimate prin raportare la proiecte de parteneriat public-private/proiecte de concesiune similare ... 3.7. Costurile de 
exploatare și întreținere estimate prin raportare la proiecte de parteneriat public-privat/de concesiune 
similare ... 3.8. Analiza preliminară privind aspecte economice și financiare ...  ... 4. Soluții fezabile pentru 
realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune4.1. Propunerea unui număr limitat de 
scenarii/opțiuni dintre cele identificate care vor fi analizate la faza de studiu de fezabilitate ... 4.2. Identificarea 
surselor potențiale de finanțare a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune: fonduri proprii, credite 
bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile, alte surse legal constituite, în măsura în care sunt disponibile în această etapă ... 4.3. 
Concluzii ... 4.4. Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice fezabile selectate 
pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitate ...  ... Data:..............Personal autorizat^2),^2) Studiul 
de prefezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care partenerul public sau 
autoritatea/entitatea contractantă responsabil/responsabilă cu elaborarea acestuia își însușește datele și soluțiile 
propuse și care va conține cel puțin următoarele date: nr. .../dată contract, numele și prenumele în clar ale persoanei 
din cadrul autorității contractante responsabile de proiect - șef de proiect/director de 
proiect.........................................(numele, funcția și semnătura autorizată) (la 23-11-2023, Actul a fost completat de 
Punctul 9., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )  +  Anexa nr. 4 PROIECTANT ................................................... (denumirea 
persoanei juridice și datele de identificare) Nr. ...../............
STUDIU DE FEZABILITATE
- conținut-cadru*1) - Notă ... 
*1) Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea 
obiectivului de investiții propus.A. PIESE SCRISE1. Informații generale privind obiectivul de investiții1.1. 
Denumirea obiectivului de investiții ... 1.2. Ordonator principal de credite/investitor ... 1.3. Ordonator de credite 
(secundar/terțiar) ... 1.4. Beneficiarul investiției ... 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate ...  ... 2. Situația 
existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în 
cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării 
obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză ... 2.2. 
Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare ... 2.3. 
Analiza situației existente și identificarea deficiențelor ... 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv 
prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de 
investiții ... 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice ...  ... 3. Identificarea, propunerea 
și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții*2) 
Notă ... 
*2) În cazul în care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum 
două scenarii/opțiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate. Pentru 
fiecare scenariu/opțiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:3.1. Particularități ale amplasamentului:a) descrierea 
amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura 
proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, 
informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz); ... b) relații cu zone învecinate, 
accesuri existente și/sau căi de acces posibile; ... c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele 
de interes naturale sau construite; ... d) surse de poluare existente în zonă; ... e) date climatice și particularități de 
relief; ... f) existența unor:– rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot 
fi identificate; ... – posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament 
sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de 
protecție; ... – terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță 
națională; ...  ... g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat 
conform normativelor în vigoare, cuprinzând:(i) date privind zonarea seismică; ... (ii) date preliminare asupra 
naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice; ... (iii) date 
geologice generale; ... (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu 
rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare 
și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz; ... (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, 
alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; ... (vi) caracteristici din punct de 
vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate 
bibliografic. ...  ...  ... 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:
– caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; ... – varianta constructivă de realizare a 
investiției, cu justificarea alegerii acesteia; ... – echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse. ...  ... 3.3. 
Costurile estimative ale investiției:– costurile pentru realizarea obiectivului de investiții, estimate pe baza prețurilor 
existente pe piață la momentul elaborării/revizuirii/actualizării studiului de fezabilitate sau pe baza unor standarde 
de cost pentru investiții similare realizate prin programe de investiții finanțate din fonduri publice, corelate cu 
caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții, aplicate la cantitățile de lucrări 
estimate; ... – costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice. ...  (la 
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23-11-2023, Punctul 3.3., Punctul 3., Litera A., Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 10., Articolul I din 
HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 
2023 )  ... 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:– studiu 
topografic; ... – studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului; ... – studiu hidrologic, 
hidrogeologic; ... – studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru 
creșterea performanței energetice; ... – studiu de trafic și studiu de circulație; ... – raport de diagnostic arheologic 
preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate 
pentru cauză de utilitate publică; ... – studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări 
spații verzi și peisajere; ... – studiu privind valoarea resursei culturale; ... – studii de specialitate necesare în funcție 
de specificul investiției. ...  ... 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției ...  ... 4. Analiza fiecărui/fiecărei 
scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e)4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei 
de referință și prezentarea scenariului de referință ... 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, 
antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția ... 4.3. Situația utilităților și analiza de 
consum:– necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz; ... – soluții pentru asigurarea utilităților 
necesare. ...  ... 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:a) impactul social și cultural, egalitatea de 
șanse; ... b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de 
operare; ... c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, 
după caz; ... d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se 
integrează, după caz. ...  ... 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de 
investiții ... 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, 
valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară ... 4.7. Analiza economică*3), 
inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și 
raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate ... 4.8. Analiza de senzitivitate*3) Notă ... 
*3) Prin excepție de la prevederile pct. 4.7 și 4.8, în cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată 
nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează 
analiza cost-eficacitate. ... 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor ...  ... 5. 
Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, 
din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor ... 5.2. Selectarea și justificarea 
scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) ... 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) 
privind:a) obținerea și amenajarea terenului; ... b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului; ... c) 
soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și 
economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce 
rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși; ... d) probe tehnologice și teste. ...  ... 5.4. Principalii indicatori 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de 
investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu 
devizul general; ... b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care 
să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, 
normativele și reglementările tehnice în vigoare; ... c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de 
rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; ... d) durata estimată de 
execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. ...  ... 5.5. Prezentarea modului în care se asigură 
conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor 
fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice ... 5.6. Nominalizarea 
surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite 
bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile, alte surse legal constituite. ...  ... 6. Urbanism, acorduri și avize conforme6.1. Certificatul de 
urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire ... 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor 
speciale, expres prevăzute de lege ... 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, 
măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de 
mediu în documentația tehnico-economică ... 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților ... 6.5. Studiu 
topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ... 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, 
după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice ...  ... 7. 
Implementarea investiției7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției ... 7.2. Strategia 
de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de 
execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare ... 7.3. Strategia de 
exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare ... 7.4. Recomandări privind asigurarea 
capacității manageriale și instituționale ...  ... 8. Concluzii și recomandări ...  ... B. PIESE DESENATE ...  În funcție 
de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în 
raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:1. plan de amplasare în zonă; ... 2. plan de situație; ... 3. planuri 
generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistență și instalații, 
volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz; ... 4. planuri generale, profile 
longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz. ...  Data: 
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Proiectant*4), .................. ............................................ (numele, funcția și semnătura persoanei autorizate) L.S. 
Notă ... 
*4) Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul 
acestuia își însușește și asumă datele și soluțiile propuse, și care va conține cel puțin următoarele date: nr.../dată 
contract, numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de 
proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora și ștampila.  +  Anexa nr. 
4^1........................................................................................ (denumirea persoanei juridice și datele de 
identificare)Nr. ........../..........
STUDIU DE FEZABILITATE
- conținut-cadru^1) -^1) Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcție de specificul și 
complexitatea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune propus.1. Informații generale privind proiectul 
de parteneriat public-privat/de concesiune1.1. Denumirea proiectului de parteneriat public-privat/de 
concesiune ... 1.2. Autoritatea contractantă ... 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) ... 1.4. Beneficiarul 
proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune (dacă este diferit de autoritatea contractantă) ...  ... 2. Situația 
existentă și necesitatea realizării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune2.1. Concluziile studiului de 
prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea 
promovării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune și scenariile/opțiunile tehnico-economice 
identificate și propuse spre analiză ... 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, 
structuri instituționale și financiare ... 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor ... 2.4. Analiza 
cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării 
necesității proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune ... 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin 
realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune ...  ... 3. Identificarea, propunerea și prezentarea de 
opțiuni pentru realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiunePentru fiecare scenariu/opțiune 
tehnico-economic(ă) se vor prezenta:3.1. Particularități ale amplasamentului (Se aplică numai dacă alegerea 
amplasamentului nu constituie responsabilitatea partenerului privat din cadrul proiectului de parteneriat public-
privat/de concesiune și numai dacă informațiile de mai jos sunt disponibile în etapa elaborării studiului de 
fezabilitate.):a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în 
plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate 
publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz); ... b) relații cu zone 
învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile; ... c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de 
punctele de interes naturale sau construite; ... d) surse de poluare existente în zonă; ... e) date climatice și 
particularități de relief; ... f) existența unor:– rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în 
măsura în care pot fi identificate; ... – posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței 
unor zone protejate sau de protecție; ... – terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, 
ordine publică și siguranță națională; ...  ... g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament, dacă sunt 
aplicabile sau relevante pentru proiectul de parteneriat public-privat/de concesiune respectiv - extras din studiul 
geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:(i) date privind zonarea seismică, dacă sunt 
disponibile în această etapă; ... (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 
convențională și nivelul maxim al apelor freatice, dacă sunt disponibile în această etapă; ... (iii) date geologice 
generale, dacă sunt disponibile în această etapă; ... (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul 
forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz, dacă sunt 
disponibile în această etapă; ... (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în 
conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, dacă este disponibilă în această etapă; ... (vi) caracteristici din 
punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare 
enunțate bibliografic, dacă sunt disponibile în această etapă. ...  ...  ... 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, 
constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic, la nivelul unor linii generale ale proiectului tehnic preliminar:
– caracteristici tehnice și parametri specifici proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune; ... – varianta 
constructivă de realizare a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune, dacă este disponibilă în această 
etapă, cu justificarea alegerii acesteia; ... – echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse. ...  ... 3.3. Costurile 
estimative ale proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune:– costurile CapEx estimate pentru realizarea 
proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune, cu luarea în considerare a costurilor unor proiecte similare 
ori a unor standarde de cost pentru proiecte similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici 
proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune; ... – costurile estimative de operare pe durata normată de 
viață/de amortizare a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune. ...  ... 3.4. Studii de specialitate, în 
funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz, și, dacă sunt disponibile în etapa de elaborare 
a studiului de fezabilitate:– studiu topografic; ... – studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a 
terenului; ... – studiu hidrologic, hidrogeologic; ... – studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de 
eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice; ... – studiu de trafic și studiu de circulație; ... – raport de 
diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente 
urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; ... – studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții 



care se referă la amenajări spații verzi și peisajere; ... – studiu privind valoarea resursei culturale; ... – studii de 
specialitate necesare în funcție de specificul investiției. ...  ... 3.5. Grafice orientative de realizare a cheltuielilor cu 
investiția, dacă sunt aplicabile în această etapă a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune ...  ... 4. 
Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e)4.1. Prezentarea cadrului de analiză, 
inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință ... 4.2. Analiza vulnerabilităților 
cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta proiectul de parteneriat 
public-privat/de concesiune ... 4.3. Situația utilităților și analiza de consum, dacă sunt aplicabile în această etapă de 
elaborare a studiului de fezabilitate și cu condiția să nu constituie responsabilitatea partenerului privat într-o etapă 
ulterioară a realizării proiectului:– necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz; ... – soluții pentru 
asigurarea utilităților necesare. ...  ... 4.4. Sustenabilitatea realizării proiectului de parteneriat public-privat/de 
concesiune:a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse; ... b) estimări privind forța de muncă ocupată prin 
realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune: în faza de realizare, în faza de operare; ... c) 
impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz; ... d) 
impactul proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune raportat la contextul natural și antropic în care 
acesta se integrează, după caz. ...  ... 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea 
proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune ... 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de 
performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate estimată; 
sustenabilitatea financiară la nivelul de model financiar indicativ ... 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea 
indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate estimată și raportul 
cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate la nivelul de model financiar indicativ ... 4.8. Analiza de 
senzitivitate^2)^2) Prin excepție de la prevederile pct. 4.7 și 4.8, în cazul proiectelor de parteneriat public-privat/de 
concesiune a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate. ... 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de 
prevenire/diminuare a riscurilor în măsura în care sunt aplicabile în această etapă a realizării proiectului de 
parteneriat public-privat/de concesiune ...  ... 5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă), 
cu excepția cazului în care soluția tehnică face obiectul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-
privat/de concesiune5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilității și riscurilor ... 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) 
recomandat(e), cu excepția cazului în care scenariul/opțiunea optim(ă) face obiectul procedurii de atribuire a 
contractului de parteneriat public-privat/de concesiune ... 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) 
recomandat(e) privind (numai dacă se aplică în această etapă de elaborare a studiului de fezabilitate):a) obținerea și 
amenajarea terenului; ... b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului. ...  ... 5.4. Principalii indicatori 
tehnico-economici aferenți proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune:a) indicatori maximali, respectiv 
contribuția financiară totală la proiect suportată din fonduri publice, care este reprezentată de valoarea totală a 
cheltuielilor, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, finanțată din bugetele menționate la art. 1 alin. (1) 
din hotărâre, sub formă de plăți în etapa de pregătire a proiectului, sub formă de plăți în etapa de construcție a 
proiectului și, respectiv, sub formă de plăți în etapa de operare a proiectului; ... b) indicatori minimali, respectiv 
indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei proiectului de parteneriat 
public-privat/de concesiune - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările 
tehnice în vigoare; ... c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de 
specificul și ținta fiecărui proiect de parteneriat public-privat/de concesiune; ... d) durata estimată de execuție a 
proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune, exprimată în ani. ...  ... 5.5. Prezentarea modului în care se 
asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 
cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice ... 5.6. 
Nominalizarea surselor de finanțare a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune, ca urmare a analizei 
financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite, în măsura în care sunt 
aplicabile în această etapă ...  ... 6. Implementarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune6.1. 
Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului de parteneriat public-privat/de 
concesiune ... 6.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a proiectului de parteneriat 
public-privat/de concesiune (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul previzionat de implementare a 
investiției, eșalonarea previzionată a investiției pe ani ... 6.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere, cu 
mențiunea dacă operarea/mentenanța vor constitui responsabilitatea partenerului privat/concesionarului sau 
responsabilitatea partenerului public/concedentului: etape, metode și resurse necesare ... 6.4. Recomandări privind 
asigurarea capacității manageriale și instituționale necesare realizării proiectului de parteneriat public-privat/de 
concesiune ...  ... 7. Concluzii și recomandări ... Data:..........Personalul autorizat^3),^3) Studiul de fezabilitate va 
avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care partenerul public sau autoritatea/entitatea 
contractantă responsabilă cu realizarea studiului de fezabilitate își însușește datele și soluțiile propuse și care va 
conține cel puțin următoarele date: nr.../dată contract, numele și prenumele în clar ale consultanților/societăților de 
consultanță, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect/director de 
proiect......................................................(numele, funcția și semnătura persoaneiautorizate)L.S. (la 23-11-2023, 
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Actul a fost completat de Punctul 11., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )  +  Anexa nr. 5 
PROIECTANT, ..................................................... (denumirea persoanei juridice și datele de identificare) 
Nr. ...../.../...../..........
DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE
a lucrărilor de intervenții - conținut-cadru*1) - Notă ... 
*1) Conținutul-cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții poate fi adaptat, în funcție de specificul 
și complexitatea obiectivului de investiții propus.A. PIESE SCRISE1. Informații generale privind obiectivul de 
investiții1.1. Denumirea obiectivului de investiții ... 1.2. Ordonator principal de credite/investitor ... 1.3. Ordonator 
de credite (secundar/terțiar) ... 1.4. Beneficiarul investiției ... 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenție ...  ... 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții2.1. Prezentarea contextului: 
politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare ... 2.2. Analiza situației existente 
și identificarea necesităților și a deficiențelor ... 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției 
publice ...  ... 3. Descrierea construcției existente3.1. Particularități ale amplasamentului:a) descrierea 
amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan); ... b) relațiile cu zone 
învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile; ... c) datele seismice și climatice; ... d) studii de teren:(i) 
studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare; ... (ii) 
studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, 
hidrogeotehnice, după caz; ...  ... e) situația utilităților tehnico-edilitare existente; ... f) analiza vulnerabilităților 
cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția; ... g) 
informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament 
sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate. ...  ... 3.2. 
Regimul juridic:a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de 
preempțiune; ... b) destinația construcției existente; ... c) includerea construcției existente în listele monumentelor 
istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite 
protejate, după caz; ... d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după 
caz. ...  ... 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:a) categoria și clasa de importanță; ... b) cod în Lista 
monumentelor istorice, după caz; ... c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție; ... d) 
suprafața construită; ... e) suprafața construită desfășurată; ... f) valoarea de inventar a construcției; ... g) alți 
parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente. ...  ... 3.4. Analiza stării construcției, pe baza 
concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul 
imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de 
protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele 
principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări 
diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze 
identificate prin expertiza tehnică. ... 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din 
punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. ... 3.6. Actul doveditor al forței 
majore, după caz. ...  ... 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor 
de diagnosticare*2): Notă ... 
*2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive, 
studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza 
compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care aceasta 
răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.a) clasa de risc 
seismic; ... b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție; ... c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către 
expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenții; ... d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și 
conform exigențelor de calitate. ...  ... 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și 
analiza detaliată a acestora5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-
arhitectural și economic, cuprinzând:a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:– consolidarea 
elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; ... – protejarea, repararea elementelor nestructurale 
și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz; ... – intervenții de 
protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz; ... – demolarea parțială a 
unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a 
construcției; ... – introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; ... – introducerea de dispozitive 
antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente; ...  ... b) descrierea, după caz, și a altor 
categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, 
repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, 
finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru 
asigurarea funcționalității construcției reabilitate; ... c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici 
și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția; ... d) informații privind posibile interferențe cu 
monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența 
condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate; ... e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici 

../../Public/DetaliiDocumentAfis/276555
../../Public/DetaliiDocumentAfis/276555


investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție. ...  ... 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv 
estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor 
suplimentare ... 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de 
realizare a investiției, detaliat pe etape principale ... 5.4. Costurile estimative ale investiției:– costurile pentru 
realizarea investiției, estimate pe baza prețurilor existente pe piață la momentul elaborării/revizuirii/ actualizării 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții sau pe baza unor standarde de cost pentru investiții similare 
realizate prin programe de investiții finanțate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice și parametrii 
specifici obiectivului de investiții, aplicate la cantitățile de lucrări estimate; ... – costurile estimative de operare pe 
durata normată de viață/amortizare a investiției. ...  (la 23-11-2023, Punctul 5.4., Punctul 5., Litera A., Anexa nr. 5 
a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )  ... 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:a) impactul 
social și cultural; ... b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în 
faza de operare; ... c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor 
protejate, după caz. ...  ... 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:a) 
prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de 
referință; ... b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv 
prognoze pe termen mediu și lung; ... c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; ... d) analiza economică; 
analiza cost-eficacitate; ... e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. ...  ...  ... 6. 
Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), 
din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor ... 6.2. Selectarea și justificarea 
scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) ... 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:a) 
indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără 
TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; ... b) indicatori minimali, respectiv 
indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - 
și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; ... c) 
indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui 
obiectiv de investiții; ... d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. ...  ... 6.4. 
Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul 
de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al 
propunerilor tehnice ... 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare 
și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate 
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite ...  ... 7. Urbanism, acorduri și 
avize conforme7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire ... 7.2. Studiu 
topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ... 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția 
cazurilor speciale, expres prevăzute de lege ... 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării 
capacității existente ... 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de 
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de 
principiu, în documentația tehnico-economică ... 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot 
condiționa soluțiile tehnice, precum:a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență 
ridicată pentru creșterea performanței energetice; ... b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz; ... c) raport 
de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice; ... d) studiu istoric, în cazul monumentelor 
istorice; ... e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. ...  ...  ...  ... B. PIESE DESENATE 
În funcție de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, piesele desenate se vor prezenta la scări 
relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:1. Construcția existentă:a) plan de amplasare în 
zonă; ... b) plan de situație; ... c) releveu de arhitectură și, după caz, structura și instalații - planuri, secțiuni, fațade, 
cotate; ... d) planșe specifice de analiză și sinteză, în cazul intervențiilor pe monumente istorice și în zonele de 
protecție aferente. ...  ... 2. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):a) plan de amplasare 
în zonă; ... b) plan de situație; ... c) planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme 
de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după 
caz; ... d) planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după 
caz. ...  ...  ...  Data: Proiectant*3), .................. ............................................ (numele, funcția și semnătura persoanei 
autorizate) L.S. Notă ... 
*3) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, 
prin care elaboratorul acesteia își însușește și asumă datele și soluțiile propuse, și care va conține cel puțin 
următoarele date: nr.../dată contract, numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei 
responsabile de proiect - șef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora și ștampila.  +  Anexa nr. 6
METODOLOGIE
privind elaborarea devizului general și a devizului pe obiect  +  Capitolul I Structura devizului general Devizul 
general se structurează pe capitole și subcapitole de cheltuieli. În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se 
înscriu obiectele de investiție (la cap. 4 și, după caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura cheltuielilor (la 
celelalte capitole/subcapitole). Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a 
devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din 
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devizul general. Conținutul-cadru al devizului general, prevăzut în anexa nr. 7, cuprinde următoarele capitole și 
subcapitole de cheltuieli:  +  Secţiunea 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului1.1. Obținerea terenului 
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:a) cumpărarea de terenuri; ... b) plata concesiunii (redevenței) pe durata 
realizării lucrărilor; ... c) exproprieri și despăgubiri; ... d) schimbarea regimului juridic al terenului; ... e) scoaterea 
temporară sau definitivă din circuitul agricol; ... f) cheltuieli de aceeași natură, prevăzute de lege. ...  ... 1.2. 
Amenajarea terenului Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului și care constau în:a) 
demolări; ... b) demontări; ... c) dezafectări; ... d) defrișări; ... e) colectare, sortare și transport la depozitele 
autorizate al deșeurilor rezultate; ... f) sistematizări pe verticală; ... g) 
accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin; ... h) drenaje; ... i) epuizmente 
(exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază); ... j) devieri de cursuri de apă; ... k) strămutări 
de localități; ... l) strămutări de monumente istorice; ... m) descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare 
în timpul execuției obiectivului de investiții (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista 
monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic național); ... n) lucrări pentru pregătirea 
amplasamentului. ...  ... 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială Cuprinde 
cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după 
terminarea lucrărilor, de exemplu:a) plantare de copaci; ... b) reamenajare spații verzi; ... c) reintroducerea în 
circuitul agricol a suprafețelor scoase temporar din uz; ... d) lucrări/acțiuni pentru protecția mediului. ...  ... 1.4. 
Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament) ...   +  Secţiunea a 2-a 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor 
pentru asigurarea cu utilitățile necesare a funcționării obiectivului de investiție, care se execută pe amplasamentul 
delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente 
racordării la rețelele de utilități, precum:a) alimentare cu apă; ... b) canalizare; ... c) alimentare cu gaze 
naturale; ... d) agent termic; ... e) energie electrică; ... f) telecomunicații; ... g) drumuri de acces; ... h) căi ferate 
industriale; ... i) alte utilități. ...   +  Secţiunea a 3-a Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică3.1. Studii 
Cuprinde cheltuielile pentru:3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 
fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție; ... 3.1.2. 
raport privind impactul asupra mediului; ... 3.1.3. studii de specialitate necesare în funcție de specificul 
investiției. ...  ... 3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații Cuprinde 
toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentațiilor și obținerea avizelor:a) obținerea/prelungirea 
valabilității certificatului de urbanism; ... b) obținerea/prelungirea valabilității autorizației de 
construire/desființare; ... c) obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de 
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie; ... d) 
obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; ... e) întocmirea documentației, obținerea numărului 
cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; ... f) obținerea actului administrativ al autorității 
competente pentru protecția mediului; ... g) obținerea avizului de protecție civilă; ... h) avizul de specialitate în 
cazul obiectivelor de patrimoniu; ... i) alte avize, acorduri și autorizații. ...  ... 3.3. Expertizare tehnică a 
construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul 
tehnic a raportului de expertiză tehnică, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) ... 3.4. Certificarea 
performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul pentru siguranță rutieră (la 23-11-2023, Punctul 
3.4., Sectiunea a 3-a, Capitolul I, Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 13., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 
1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )  ... 3.5. 
Proiectare Cuprinde cheltuielile pentru:3.5.1. tema de proiectare; ... 3.5.2. studiu de prefezabilitate; ... 3.5.3. studiu 
de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general; ... 3.5.4. documentațiile tehnice 
necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor; ... 3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului 
tehnic și a detaliilor de execuție; ... 3.5.6. proiect tehnic și detalii de execuție. ...  ... 3.6. Organizarea procedurilor 
de achiziție Cuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice:a) cheltuieli 
aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți); ... b) 
cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare; ... c) anunțuri 
de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură 
cu procedurile de achiziție publică; ... d) cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții 
publice. ...  ... 3.7. Consultanță Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:3.7.1. managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiții; ... 3.7.2. auditul financiar. ...  ... 3.8. Asistență tehnică Cuprinde cheltuielile efectuate 
pentru:3.8.1. asistență tehnică din partea proiectantului:a) pe perioada de execuție a lucrărilor; ... b) pentru 
participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcții; ...  ... 3.8.2. dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, 
autorizat. ... 3.8.3. coordonator în materie de securitate și sănătate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările 
și completările ulterioare. (la 23-11-2023, Punctul 3.8., Sectiunea a 3-a, Capitolul I, Anexa nr. 6 a fost completat de 
Punctul 14., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )  ...  ...   +  Secţiunea a 4-a Cheltuieli pentru investiția de bază4.1. Construcții și 
instalații Cuprinde cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție. Proiectantul 
va delimita obiectele de construcții din cadrul obiectivului de investiții și va nominaliza cheltuielile pe fiecare 
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obiect. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție se regăsesc în devizul pe obiect. ... 4.2. Montaj utilaje, 
echipamente tehnologice și funcționale Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al 
utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Cheltuielile se 
desfășoară pe obiecte de construcție. ... 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 
Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în 
instalațiile funcționale. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție. ... 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice 
și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea 
utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic. 
Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție. ... 4.5. Dotări Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri 
care intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de 
apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii. Cheltuielile se desfășoară 
pe obiecte de construcție. Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind necesitatea și 
oportunitatea finanțării acestora, întocmită de autoritatea contractantă și aprobată de către autoritatea administrației 
publice centrală competentă din domeniul căreia se realizează investiția publică. ... 4.6. Active necorporale 
Cuprinde cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau 
cunoștințe tehnice nebrevetate. ...  Notă ... 
Articolele 1-9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 377 din 15 aprilie 2022 prevăd:
Articolul 1(1) Prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ 
acordurilor-cadru, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații 
curente/reparațiilor capitale finanțate, integral sau parțial, din fonduri publice definite potrivit art. 2 pct. 27 din 
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 2 pct. 
32 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sau din 
fondurile proprii ale autorităților/entităților contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind 
achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 9 lit. b) și c) și art. 10 alin. (1) lit. b) 
și c) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și 
completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se ajustează, în 
condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza 
cărora s-a fundamentat prețul contractelor.(2) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție 
publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări definite la art. 3 alin. (1) lit. 
c) și m) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. b) și l) din Legea nr. 
99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 100/2016, cu 
modificările și completările ulterioare, inclusiv contractelor/acordurilor-cadru care includ dotări și/sau utilaje și 
echipamente tehnologice și funcționale necesare realizării lucrărilor și, respectiv, punerii în funcțiune și/sau 
destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații 
curente/ reparațiilor capitale, prevăzute în anexa nr. 6 secțiunea a 4-a pct. 4.3-4.5 la Hotărârea Guvernului nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum 
și contractelor de achiziție publică/ sectorială/acordurilor-cadru pentru realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a 
proiectelor tehnice aferente infrastructurii de transport de interes național și care includ studii geotehnice.(3) 
Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică și contractelor de achiziție publică de lucrări încheiate de entitățile juridice 
fără calitate de autoritate contractantă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și 
completările ulterioare.(4) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor 
sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări prevăzute la alin. (2) și (3), aflate în derulare la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență:a) încheiate înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 
98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv a Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, definite potrivit legislației achizițiilor 
publice în vigoare la data încheierii;b) încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și 
completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 
100/2016, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de durata de execuție a acestora, și în cuprinsul 
cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț, potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 236 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv ale art. 101 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare.(5) 
Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de produse, 
finanțate din fondurile prevăzute la alin. (1), definite la art. 3 alin. (1) lit. c) și n) din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 3 alin. (1) lit. b) și m) din Legea nr. 99/2016, cu modificările 
și completările ulterioare, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:a) contractele/acordurile-cadru sunt în 
curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și în cuprinsul acestora nu au fost 
prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, 
cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit prevederilor art. 236 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și 
completările ulterioare;b) au ca obiect dotări/echipamente tehnologice și funcționale/ utilaje, prevăzute la alin. (2), 
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iar acestea sunt necesare punerii în funcțiune și/sau echipării și dotării specifice a obiectivelor/ proiectelor de 
investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale, prevăzute la alin. (1), conform funcțiunii 
preconizate, sau strict necesare execuției lucrărilor în legătură cu una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1 la 
Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în anexa nr. 1 la Legea nr. 99/2016, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv în anexa nr. 1 la Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare.(6) 
Prevederile alin. (1) se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de 
produse, prevăzute la alin. (5) lit. a), care au ca obiect achiziția de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și 
funcționale, prevăzute la alin. (2), precum și celor care au ca obiect achiziția de produse destinate realizării 
lucrărilor de întreținere/ reparare/administrare/exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local 
clasificate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, iar achiziția este realizată prin atribuirea unui contract distinct.(7) 
Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/sectoriale/acordurilor-cadru de servicii, finanțate din 
fondurile prevăzute la alin. (1), definite la art. 3 alin. (1) lit. c) și o) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv la art. 3 alin. (1) lit. b) și n) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările 
ulterioare, al căror obiect îl constituie realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice, care includ 
componenta de investigare geotehnică a terenului de fundare prin foraje/sondaje pentru infrastructura de transport 
național, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și în cuprinsul cărora nu sunt 
prevăzute clauzele de revizuire prevăzute la alin. (4) lit. b).(8) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică și 
contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări, 
aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cuprinsul cărora este introdusă 
clauza de ajustare a prețului potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, respectiv potrivit prevederilor art. III alin. (1) și (2) din Legea nr. 
281/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, 
precum și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de 
lucrări/produse/servicii de proiectare pentru infrastructura de transport de interes național prevăzute la alin. (7), în 
cuprinsul cărora este prevăzută existența unui preț ferm.
Articolul 2Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică:a) contractelor de achiziție 
publică/sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru aferente proiectelor finanțate din fonduri externe 
nerambursabile;b) procedurilor de atribuire aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aflate 
în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;c) proiectelor finanțate prin 
Programul NATO de Investiții în Securitate, pentru care ajustările de preț se realizează după aprobarea de către 
structurile de specialitate NATO, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în 
România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, cu modificările și completările 
ulterioare.
Articolul 3(1) Ajustarea stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se realizează exclusiv pentru 
restul rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la 
finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor prevăzute în acordurile-cadru/lucrărilor de întreținere și 
reparații curente/reparațiilor capitale și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în 
vigoare la data efectuării recepției, până la furnizarea integrală și recepționarea produselor achiziționate, conform 
prevederilor contractuale, și, respectiv, până la recepționarea documentațiilor tehnico-economice aferente 
serviciilor de proiectare studii de fezabilitate și/sau proiecte tehnice, care includ și studiul geotehnic, pentru 
infrastructura de transport de interes național, potrivit prevederilor contractuale, ca urmare a unei solicitări 
justificate din partea contractantului.(2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică la fiecare solicitare de plată, pe 
întreaga perioadă de derulare a contractului.(3) Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată prin 
aplicarea indicelui de cost în construcții total, denumit în continuare ICC, diseminat de către Institutul Național de 
Statistică prin publicații oficiale.(4) În vederea ajustării valorii solicitării de plată potrivit alin. (1) se utilizează 

următoarea formulă: unde:– V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, V_o reprezintă 
valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/ 
acordului-cadru, a reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului 
primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului, p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca 
raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului, ICC_n reprezintă indicele de cost în 
construcții total aferent lunii solicitării de plată, iar ICC_data referință reprezintă indicele de cost în construcții total 
aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor 
aferente realizării achiziției directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, ICC_data 
referință reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei 
aferente acordului-cadru. În situația în care luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii 
ianuarie 2019, ICC_data referință se asimilează indicelui de cost în construcții total aferent lunii ianuarie 2019. 
Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-
cadru. ... (5) În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referință pentru ajustarea valorii solicitării de plată 
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este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractelor de achiziție publică/contractelor 
sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, conform documentației de atribuire sau documentelor 
aferente achizițiilor directe, sau data de referință asimilată conform alin. (4), după caz, pentru cantitățile de lucrări 
și/sau de produse suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru 
cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială.(6) În situația în care 
pentru indicele ICC_n, prevăzut la alin. (4), nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data 
depunerii solicitărilor de plată la autoritățile/ entitățile contractante, se utilizează ultimii indici disponibili, iar 
ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală 
a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate.(7) Valoarea 
solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului V_o, prevăzută la 
alin. (4), include, după caz:a) cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile 
aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale prevăzute la art. 1 alin. (2) și nu 
include cheltuielile aferente proiectării și asistenței tehnice prevăzute în anexa nr. 6 secțiunea a 3-a la Hotărârea 
Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care și aceasta face parte din 
contractul de lucrări, saub) costul, fără profit, aferent achiziției de produse destinate realizării lucrărilor de 
întreținere/reparare/administrare/ exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local clasificate conform 
prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar achiziția 
este realizată prin atribuirea unui contract distinct.(8) În cazul proiectării prevăzute la art. 1 alin. (2) și al 
contractelor/acordurilor-cadru de servicii prevăzute la art. 1 alin. (7), ajustarea se aplică la fiecare solicitare de 
plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, prin aplicarea indicelui prețurilor de consum total, denumit în 
continuare IPC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale, utilizându-se următoarea 

formulă: unde– V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, V_o reprezintă valoarea solicitării 
de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru, IPCn 
reprezintă indicele prețurilor de consum total aferent lunii solicitării de plată, iar IPC_data referință reprezintă 
indicele prețurilor de consum total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform 
documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. În cazul contractelor subsecvente 
încheiate în baza unui acord-cadru, IPC_data referință reprezintă indicele prețurilor de consum aferent lunii 
anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. În situația în care luna aferentă datei-limită 
de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, IPC_data referință se asimilează indicelui prețurilor de 
consum aferent lunii ianuarie 2019. ... 
Articolul 4(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractanții 
pot transmite autorităților/entităților contractante o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas 
de executat/ furnizat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru toate contractele de 
achiziție publică/ contractele sectoriale/contractele de concesiune/acordurile-cadru în care sunt parte, prevăzute la 
art. 1 alin. (2), (3) și (5)-(8), prin utilizarea formulei și a celorlalte prevederi din prezenta ordonanță de urgență, și 
încheierea actelor adiționale la contracte în termenul și cu conținutul prevăzut la alin. (3).(2) Autoritățile/Entitățile 
contractante care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (1), în termenul menționat în cuprinsul acestuia, sunt 
obligate să inițieze demersurile legale în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică/ contractelor 
sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, prin încheierea de acte adiționale la acestea.(3) Actele 
adiționale prevăzute la alin. (2) se încheie în termen de 45 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) și 
prevăd, în mod obligatoriu, restul rămas de executat/furnizat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență, determinat cantitativ și valoric, documentele în baza cărora se determină restul rămas de executat care 
devin anexe la actul adițional, formula prevăzută la art. 3 alin. (4) sau la alin. (8), după caz, valoarea avansului 
exprimat procentual și valoric, profitul exprimat procentual și valoric, diferențiat pe categorii de contracte în 
funcție de obiect - execuție, furnizare, modalitatea de aplicare a prevederilor art. 3 alin. (6), precum și data de 
referință prevăzută la art. 3 alin. (4) sau la alin. (8), după caz.(4) În cazul contractelor de achiziție 
publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări în cuprinsul cărora a fost 
introdusă clauza de ajustare a prețului în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, cu excepția contractelor prevăzute la art. 2 alin. (8) din aceeași 
ordonanță și la art. III alin. (3) din   Legea nr. 281/2021  , prin actul adițional prevăzut la alin. (3), pe lângă precizarea 
elementelor obligatorii menționate în același alineat, părțile convin ca formula introdusă în contract potrivit 
Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, să fie înlocuită 
cu formula prevăzută la art. 3 alin. (4).(5) Netransmiterea de către contractanți a adresei prin care solicită ajustarea 
valorii pentru restul rămas de executat/furnizat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în 
termenul prevăzut la alin. (1), atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor 
prezentei ordonanțe de urgență.(6) Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei 
solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza 
contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/ 
supervizor/consultant, după caz, și aprobată de autoritatea/ entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional 
la contract. În cazul contractelor de achiziție publică/sectoriale/de concesiune/acordurilor-cadru având ca obiect 
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lucrări de întreținere și reparații curente, pentru care nu este instituită obligația legală a supravegherii lucrărilor de 
către diriginți de șantier autorizați, ingineri/supervizori/consultanți, după caz, situația centralizatoare este însușită 
de executant și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă. Prețul final al contractului de achiziție 
publică/contractului sectorial/contractului de concesiune/acordului-cadru de lucrări trebuie să se încadreze în 
valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/ proiectului de investiții care face obiectul 
contractului, cu excepția situației în care prețul final depășește valoarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a 
aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. În această situație se procedează la actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, conform legii.
Articolul 5(1) Se aprobă suportarea de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de 
credite/ordonatorilor de credite care derulează programe naționale de investiții, a sumelor suplimentare necesare 
pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectorială/de concesiune/ acordurilor-cadru, ca urmare a 
încheierii actelor adiționale prevăzute la art. 4 alin. (3), respectiv ca urmare a încheierii contractelor după intrarea în 
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență conținând clauza de ajustare stabilită conform prevederilor prezentei 
ordonanțe de urgență, exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor eligibile, corespunzătoare contribuției din bugetul 
de stat prin programe stabilite prin contractele de finanțare, potrivit reglementărilor legale speciale aferente fiecărui 
program național în parte, pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate prin programe naționale pe bază de 
contracte de finanțare, încheiate potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare.(2) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare pentru modificarea contractelor 
de finanțare prevăzute la alin. (1) se alocă în bugetele ordonatorilor principali de credite cu ocazia elaborării 
proiectelor legilor bugetare anuale și ale bugetelor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 500/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, și ale art. 30 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, 
republicată.(3) În vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii programelor naționale 
depun, în perioada de valabilitate a contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1), solicitări cuprinzând necesarul 
de sume pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectorială/de concesiune/ acordurilor-cadru 
potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții, 
respectiv până la furnizarea produselor, întocmită în conformitate cu reglementările legale specifice fiecărui 
program național, însoțite de următoarele documente:a) actele adiționale prevăzute la art. 4 alin. (3) sau contractele 
conținând clauza de ajustare stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după caz, în copie 
certificată pentru conformitatea cu originalul;b) o notă justificativă din care să rezulte modalitatea de determinare a 
sumelor suplimentare solicitate și elementele de calcul utilizate;c) documentele stabilite potrivit reglementărilor 
cuprinse în actele normative care au stat la baza încheierii contractelor de finanțare.(4) Solicitările prevăzute la alin. 
(3) se pot depune de către beneficiarii programelor naționale doar după utilizarea unui procent de cel puțin 85% din 
valoarea alocată prin contractele de finanțare.(5) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare prevăzute la 
alin. (1), cu condiția alocării creditelor de angajament și a creditelor bugetare în bugetele ordonatorilor principali de 
credite, potrivit prevederilor alin. (2), se încheie acte adiționale la contractele de finanțare între ordonatorii 
principali de credite/ordonatorii de credite care gestionează programele naționale și beneficiarii care au depus 
solicitări potrivit alin. (3).(6) În situația în care beneficiarii nu depun solicitări, însoțite de documentele prevăzute la 
alin. (3), în perioada de valabilitate a contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1), sumele necesare pentru 
ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-
cadru de lucrări/produse se suportă de către beneficiari.(7) Solicitările prevăzute la alin. (3) pot fi emise și depuse 
în format electronic, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea 
înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.
Articolul 6(1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, pe perioada de derulare a programelor naționale pe care le gestionează, determinată potrivit 
reglementărilor legale care le instituie și/sau pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică/contractelor 
sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru care intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de 
urgență, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare între capitole 
bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea și recepționarea 
lucrărilor, respectiv până la furnizarea și recepționarea produselor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, 
în vederea finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție 
publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru potrivit art. 5.(2) Prin derogare de la 
prevederile art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul derulării 
contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru care intră sub 
incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile deliberative ale administrației publice locale au 
dreptul să efectueze virări de credite bugetare între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, pe 
tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, respectiv până la furnizarea și recepționarea 
produselor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a 
ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-
cadru potrivit art. 5.
Articolul 7(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor 
sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de 
transport de interes național pentru care procedurile de atribuire sau achizițiile directe sunt în curs de desfășurare la 
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data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în situația în care în cuprinsul documentației de atribuire 
sau în documentele aferente achiziției directe nu sunt incluse clauze de revizuire a prețului.(2) Prevederile prezentei 
ordonanțe de urgență se aplică și pentru procedurile aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanțe de urgență, în situația în care în cuprinsul documentațiilor de atribuire, respectiv documentelor 
aferente achizițiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire/actualizare a prețului, stabilite în raport cu rata 
inflației sau cu alți indici, inclusiv clauza de ajustare prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 281/2021.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), în situația în care 
procedurile de atribuire sunt înainte de data-limită de depunere a ofertelor, autoritățile/entitățile contractante sunt 
obligate să întreprindă diligențele necesare în vederea modificării documentațiilor de atribuire cu includerea clauzei 
de ajustare stabilite potrivit prezentei ordonanțe de urgență, iar în situația în care procedurile de atribuire sunt într-o 
etapă ulterioară etapei depunerii ofertelor, după finalizarea procedurilor sau a achizițiilor directe, contractele se 
încheie conform documentațiilor de atribuire sau documentelor aferente achizițiilor directe, iar ulterior se aplică 
prevederile art. 4, cu excepția termenelor prevăzute la art. 4 alin. (1) și (3). Solicitarea în vederea aplicării 
prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se depune de către contractant în termen de 15 zile de la încheierea 
contractului, dar nu mai târziu de data emiterii ordinului de începere a execuției contractului, sub sancțiunea 
decăderii prevăzute la art. 4 alin. (5), iar actul adițional se încheie în termen de 10 zile de la depunerea solicitării.(4) 
În aplicarea prevederilor alin. (2), după finalizarea procedurilor, contractele de achiziție publică/sectorială/de 
concesiune/acordurile-cadru se vor încheia conform documentațiilor de atribuire, respectiv documentelor aferente 
achizițiilor directe, urmând ca, pe parcursul derulării contractelor/acordurilor-cadru, în situația în care aplicarea 
clauzelor de revizuire din contracte conduce la o valoare a ajustării prețului mai mică decât cea rezultată ca urmare 
a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, părțile să aplice prevederile alin. (8)-(10).(5) Prevederile 
prezentei ordonanțe de urgență se aplică și pentru procedurile aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanțe de urgență, în situația în care în cuprinsul documentațiilor de atribuire, respectiv 
documentelor aferente achizițiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire a prețului, dar pentru care este 
prevăzută aplicarea după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii contractelor/acordurilor-cadru și/sau 
îndeplinirea anumitor condiții pentru aplicarea acestora, după caz, pe perioada cuprinsă între data încheierii 
contractelor/acordurilor-cadru și data la care se împlinește termenul începând cu care se aplică clauza de revizuire 
și/sau intervine împlinirea condițiilor, după caz.(6) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. 
a), alin. (6) și (7), prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și contractelor de achiziție 
publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de 
proiectare infrastructură de transport de interes național aflate în derulare, indiferent de durata de 
execuție/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora și al documentațiilor de atribuire inițiale, respectiv 
documentelor aferente achizițiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire a prețului, dar pentru care este 
prevăzută în contracte aplicarea după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii acestora și/sau 
îndeplinirea anumitor condiții pentru aplicarea acestora, după caz, pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanțe de urgență și data la care se împlinește termenul începând cu care se aplică clauza de 
revizuire și/sau intervine împlinirea condițiilor, după caz, exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat 
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(7) În vederea eliminării dublei suplimentări cu sume, ca 
urmare a aplicării prevederilor alin. (6), în situația în care clauzele de revizuire din contracte privesc și sumele 
achitate anterior aplicării acestora, ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială/de 
concesiune/acordului-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național 
prin aplicarea clauzei de revizuire din contract se face cu luarea în considerare a sumelor suplimentare achitate ca 
urmare a aplicării alin. (6), părțile contractante procedând la regularizarea sumelor suplimentare determinate ca 
urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cu sumele suplimentare rezultate ca urmare a 
aplicării clauzei de revizuire din contract.(8) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, 
prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), alin. (6) și (7), ajustarea stabilită conform 
prezentei ordonanțe de urgență se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de 
concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național 
aflate în derulare, indiferent de durata de execuție/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora au fost 
prevăzute clauze de revizuire/ actualizare a prețului, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (8), stabilite în raport 
cu rata inflației sau cu alți indici, a căror aplicare conduce, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență, exclusiv pentru restul rămas de executat, la o valoare a ajustării prețului mai mică decât cea rezultată ca 
urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru diferența de preț până la valoarea ajustării 
stabilite ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență.(9) În vederea eliminării dublei suplimentări cu sume, 
ca urmare a aplicării prevederilor alin. (8), ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială/de 
concesiune/ acordului-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național, 
potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se face cu luarea în considerare a sumelor suplimentare 
rezultate ca urmare a aplicării clauzei din contract, părțile contractante procedând la regularizarea sumelor 
suplimentare determinate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cu sumele suplimentare 
rezultate ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract.(10) În situația în care, pe parcursul derulării 
contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de 
lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național prevăzute la alin. (8), creșterea 

../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A222
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A222
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A167
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A166
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A165
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A163
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A161
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A220
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A220
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A166
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A165
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A163
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A163
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A161
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A222
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A216
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A197
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A195
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A192
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A191
../../Public/DetaliiDocumentAfis/254223#A215
../../Public/DetaliiDocumentAfis/248946
../../Public/DetaliiDocumentAfis/248128


prețului ca urmare a ajustării stabilite conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este mai mică decât 
creșterea prețului rezultată ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract, pe perioada respectivă se aplică 
exclusiv clauza de revizuire din contract.(11) Aplicarea prevederilor alin. (6) și (8) se face cu respectarea 
prevederilor art. 4.
Articolul 8Modificările contractelor de achiziții publice/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ 
acordurilor-cadru rezultate ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență sunt asimilate situațiilor prevăzute 
la art. 221 alin. (1) lit. e) raportat la art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările 
ulterioare, la art. 240 alin. (2) raportat la alin. (3) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv la art. 106 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
Articolul 9Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și contractelor de achiziție publică prevăzute la art. 
3 pct. 3,  11   și 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de 
achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, 
cu modificările și completările ulterioare, inclusiv contractelor/acordurilor-cadru care includ dotări și/sau utilaje și 
echipamente tehnologice și funcționale necesare realizării lucrărilor și, respectiv, punerii în funcțiune și/sau 
destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații 
curente/reparațiilor capitale, prevăzute la subcapitolele 4.3-4.5 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 
907/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 5-a Alte cheltuieli5.1. Organizare de șantier 
Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții-montaj, din 
punct de vedere tehnologic și organizatoric.5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 
Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și 
cheltuieli de desființare a organizării de șantier:a) vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier; ... b) 
platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; ... c) grupuri sanitare; ... d) rampe de spălare 
auto; ... e) depozite pentru materiale; ... f) fundații pentru macarale; ... g) rețele electrice de iluminat și forță; ... h) 
căi de acces auto și căi ferate; ... i) branșamente/racorduri la utilități; ... j) împrejmuiri; ... k) panouri de 
prezentare; ... l) pichete de incendiu; ... m) cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile 
necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu 
excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din 
structura devizului general; ...  ... 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier Cuprinde cheltuielile pentru:a) 
obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier; ... b) taxe de 
amplasament; ... c) închirieri semne de circulație; ... d) întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție 
de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau 
aeriene; ... e) contractele de asistență cu poliția rutieră; ... f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, 
cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare; ... g) taxe depozit ecologic; ... h) taxe locale; ... i) chirii pentru 
ocuparea temporară a domeniului public; ... j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor 
inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, 
cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din 
structura devizului general; ... k) costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe 
durata de execuție a lucrărilor; ... l) costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora; ... m) paza 
șantierului; ... n) asigurarea pompierului autorizat; ... o) cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul 
execuției lucrărilor pe șantier. ...  ...  ... 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului Cuprinde, după caz:5.2.1. 
comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare; ... 5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în 
Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată; ... 5.2.3. 
cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ... 5.2.4. cota 
aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a 
Constructorilor.; ... 5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare. ...  ... 5.3. 
Cheltuieli diverse și neprevăzute Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în 
domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției. Cheltuielile 
diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 
3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții; ... b) 20% în 
cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă. ...  ... 5.4. Cheltuieli pentru informare și 
publicitate Cuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes 
public. ...   +  Secţiunea a 6-a Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste6.1. Pregătirea personalului de exploatare 
Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor 
și tehnologiilor. ... 6.2. Probe tehnologice și teste Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, 
prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor. În situația în care se obțin venituri ca urmare 
a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate 
pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea. ...   +  Secţiunea a 7-a Cheltuieli aferente marjei de 
buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț7.1. Cheltuielile aferente marjei de 
buget sunt în cuantum de 25% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1. ... 7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 
preț ...  (la 23-11-2023, Capitolul I, Anexa nr. 6 a fost completat de Punctul 15., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 
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1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) Notă ... 
Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 
23 noiembrie 2023 prevede:
Articolul II(1) Pentru obiectivele/proiectele de investiții aflate în diverse stadii de implementare la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri, devizele generale sunt refăcute, prin grija beneficiarului investiției/investitorului, cu 
includerea secțiunii a 7-a „Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare 
pentru ajustarea de preț“, prevăzută la art. I pct. 15, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) 
beneficiarul investiției/investitorul dispune de resursele financiare necesare suportării cheltuielilor suplimentare 
aferente marjei de buget;b) nu a intervenit finalizarea elaborării/definitivării proiectului tehnic de execuție și a 
detaliilor de execuție, potrivit prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta 
hotărâre, sau finalizarea acordării asistenței tehnice pe durata de execuție.(2) Ca urmare a refacerii devizelor 
generale cu includerea cheltuielilor aferente marjei de buget, potrivit alin. (1), documentațiile tehnico-economice 
aferente obiectivelor/ proiectelor se supun aprobării potrivit competențelor stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare.(3) În situația în care pentru obiectivele/proiectele de investiții prevăzute 
la alin. (1) sunt în curs de derulare contracte de achiziție publică de lucrări la data aprobării devizului general, cu 
includerea marjei de buget potrivit alin. (2), utilizarea sumelor aferente acesteia se face în conformitate cu legislația 
în domeniul achizițiilor publice referitoare la modificările contractuale.(4) Pentru obiectivele/proiectele de investiții 
aflate în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, actualizarea devizului general cu includerea 
subcapitolului 7.2 „Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț“, prevăzut la 
art. I pct. 15, se face la finalizarea lucrărilor de execuție, în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor.(5) 
Prevederile alin. (1)-(4) se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(6) Înlocuirea sintagmelor 
potrivit prevederilor art. I pct. 18 în cadrul devizelor generale întocmite pentru obiectivele/proiectele de investiții 
prevăzute la alin. (1) și (4) se face la momentul întocmirii unui nou deviz general, ca urmare a aplicării prevederilor 
prezentei hotărâri.  +  Capitolul II Structura devizului pe obiect Obiectivul de investiții cuprinde, după caz, unul sau 
mai multe obiecte de investiții. Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiție se face de către 
proiectant, la faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. Valoarea 
fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect și se obține prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce 
compun obiectul. Valoarea lucrărilor identificate, pe categorii de lucrări, în cadrul devizului pe obiect se 
evaluează/estimează justificat pe baza costurilor lucrărilor necesare a fi executate pentru realizarea obiectului de 
investiții, la faza studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. Devizul pe obiect se 
structurează cu respectarea conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 8.  +  Anexa nr. 7
DEVIZ GENERAL^1)
al obiectivului de investiție
.................................................
(denumirea obiectivului de investiții)
- conținut-cadru -^1) Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții.

Nr. crt. Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (inclusiv TVA)

Valoarea^2) 

(fără TVA)
TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1. Obținerea terenului

1.2. Amenajarea terenului

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
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1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1. Studii

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.3. Expertizare tehnică

3.4.
Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de 

siguranță rutieră

3.5. Proiectare

3.5.1. Temă de proiectare 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3.
Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 

general

3.5.4.
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție

3.7. Consultanță 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții



3.7.2. Auditul financiar 

3.8. Asistență tehnică

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului: 

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3.8.1.2.
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al 

lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții 

3.8.2. Dirigenție de șantier

3.8.3.
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului 

nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1. Construcții și instalații

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 

echipamente de transport

4.5. Dotări

4.6. Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5Alte cheltuieli

5.1. Organizare de șantier 

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
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5.2.3.
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și 

pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOLUL 7Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

7.1.
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 

+ 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL GENERAL

din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

^2) În prețuri la data de ..........; 1 euro = ......... lei. Data: ........................... Întocmit............................................... 
(numele, funcția și semnătura) Beneficiar/Investitor,............................................... (la 23-11-2023, Anexa nr. 7 a 
fost modificată de Punctul 16., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )  +  Anexa nr. 7^1
VALOAREA TOTALĂ ESTIMATIVĂ A CHELTUIELILOR
aferente proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune

Nr. Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare^1) (fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1. Plăți în etapa de pregătire a proiectului

2. Plăți în etapa de construcție a proiectului
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3. Plăți în etapa de operare a proiectului

^1) În valori la data de ..........; 1 euro = .......... lei. (la 23-11-2023, Actul a fost completat de Punctul 17., Articolul I 
din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 
noiembrie 2023 )  +  Anexa nr. 8 Proiectant, ................................................ (denumirea persoanei juridice și datele 
de identificare) Nr. ...../... ...... ........
DEVIZUL
obiectului .....................

- conținut-cadru -

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fără 

TVA)
TVA 

Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1*) Construcții și instalații 

4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare 

4.1.2 Rezistență 

4.1.3 Arhitectură 

4.1.4 Instalații 

TOTAL I - subcap. 4.1 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 

TOTAL II - subcap. 4.2 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 

echipamente de transport 

4.5 Dotări 

4.6 Active necorporale 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 

Notă ... 
*) În cadrul subcap. 4.1 - Construcții și instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către 
proiectant pe domenii/subdomenii de construcții și specialități de instalații, în funcție de tipul și specificul 
obiectului.  +  Anexa nr. 9
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Conținutul-cadru al documentației tehnice pentru autorizarea
executării lucrărilor de construire, conținutul-cadru al
documentației tehnice pentru autorizarea executării
lucrărilor de desființare, precum și conținutul-cadru
al documentației tehnice pentru autorizarea
executării organizării lucrărilor (la 23-11-2023, Titlul Anexei nr. 9 a fost modificat de Punctul 18., Articolul I din 
HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 
2023 ) A. CONȚINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU AUTORIZAREA 
EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - D.T.A.C (la 23-11-2023, sintagma: PROIECTUL PENTRU 
AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C. a fost înlocuită de Punctul 18., 
Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 
23 noiembrie 2023 )  ... I. Piese scrise1. Lista și semnăturile proiectanților Se completează cu numele în clar și 
calitatea proiectanților, precum și cu partea din proiect pentru care răspund. ... 2. Memoriu2.1. Date generale: 
Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la:– amplasamentul, topografia acestuia, 
trasarea lucrărilor; ... – clima și fenomenele naturale specifice; ... – geologia și seismicitatea; ... – categoria de 
importanță a obiectivului. ...  ... 2.2. Memorii pe specialități Descrierea lucrărilor de:
– arhitectură; ... – structură; ... – instalații; ... – dotări și instalații tehnologice, după caz; ... – amenajări exterioare și 
sistematizare verticală. ...  ... 2.3. Date și indici care caracterizează investiția proiectată, cuprinși în anexa la cererea 
pentru autorizare:– suprafețele - construită desfășurată, construită la sol și utilă; ... – înălțimile clădirilor și numărul 
de niveluri; ... – volumul construcțiilor; ... – procentul de ocupare a terenului - P.O.T.; ... – coeficientul de utilizare 
a terenului - C.U.T. ...  ... 2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare ... 2.5. Anexe la memoriu2.5.1. Studiul geotehnic ... 2.5.2. Referatele de verificare a proiectului în 
conformitate cu legislația în vigoare, întocmite de verificatori de proiecte atestați, aleși de investitor ...  ...  ...  ... II. 
Piese desenate1. Planuri generale1.1. Plan de încadrare în teritoriu– plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la 
scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară 
teritorial ...  ... 1.2. Plan de situație privind amplasarea obiectivelor investiției– plan cu reprezentarea reliefului, 
întocmit în sistemul de proiecție stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, 
vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta: ● imobilul, identificat prin 
numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice 
determinante pentru suprafața, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziția și înălțimea la coamă a calcanelor 
limitrofe, precum și poziția reperelor fixe și mobile de trasare; ● amplasarea tuturor construcțiilor care se vor 
menține, se vor desființa sau se vor construi, după caz; ● cotele construcțiilor proiectate și menținute pe cele trei 
dimensiuni (cotele ± 0,00; cote de nivel; distanțe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor și altele 
asemenea); ● denumirea și destinațiile fiecărui corp de construcție; ● sistematizarea pe verticală a terenului și 
modul de scurgere a apelor pluviale; ● accesele pietonale și carosabile din incintă și clădiri, plantațiile prevăzute; ● 
planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a 
proprietății. ...  ... 1.3. Planul privind construcțiile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, în special a rețelelor 
de utilități urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziționarea căminelor - 
radier și capac - și va fi redactat la scara 1:500. În cazul lipsei unor rețele publice de echipare tehnico-edilitară se 
vor indica instalațiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă și canalizare. ...  ... 2. 
Planșe pe specialități2.1. Arhitectură Proiectul de arhitectură va cuprinde planșele principale privind arhitectura 
fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:– planurile cotate ale tuturor nivelurilor 
subterane și supraterane, cu indicarea funcțiunilor, dimensiunilor și a suprafețelor; ... – planurile acoperișurilor - 
terasă sau șarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice și a modului de colectare a acestora, 
inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile; ... – secțiuni caracteristice - în special pe linia de cea 
mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ± 0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălțimile 
determinante ale acoperișului - cotele la coamă și la cornișă -, fundațiile clădirilor învecinate, la care se alătură 
construcțiile proiectate; ... – toate fațadele, cu indicarea materialelor și finisajelor, inclusiv culorile, cotate și cu 
indicarea racordării la nivelul terenului amenajat; ... – în situația integrării construcțiilor într-un front existent, se va 
prezenta și desfășurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în țesutul urban 
existent. ...  ... 2.2. Structura2.2.1. Planul fundațiilor Se redactează la scara 1:50 și va releva:– modul de respectare 
a condițiilor din studiul geotehnic; ... – măsurile de protejare a fundațiilor și a construcțiilor învecinate, la care se 
alătură construcțiile proiectate. ...  ... 2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se 
redactează la scara 1:50 și vor releva geometria structurii și materialele din care sunt alcătuite elementele 
structurale. ...  ... 2.3. Instalații2.3.1. Schemele instalațiilor ...  Se prezintă parametrii principali și schemele 
funcționale ale instalațiilor proiectate. ... 2.4. Dotări și instalații tehnologice În situația în care investiția urmează să 
funcționeze pe baza unor dotări și instalații tehnologice, determinante pentru configurația planimetrică a 
construcțiilor, se vor prezenta:2.4.1. Desene de ansamblu ... 2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic ...  Fiecare planșă 
prezentată în cadrul secțiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuș care va cuprinde numele 
firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, titlul 
proiectului și al planșei, numărul proiectului și al planșei, data elaborării, numele, calitatea și semnătura 
elaboratorilor și ale șefului de proiect. ...  ...  ... B. CONȚINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAȚIEI TEHNICE 
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PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE DESFIINȚARE- D.T.A.C. (la 23-11-2023, 
sintagma: PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE DESFIINȚARE - P.A.D. 
a fost înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )  ... I. Piese scrise1. Lista și semnăturile proiectanților Se 
completează cu numele în clar și calitatea proiectanților, precum și cu partea din proiect pentru care răspund. ... 2. 
Memoriu2.1. Date generale Descrierea construcției care urmează să fie desființată:– scurt istoric: anul edificării, 
meșteri cunoscuți, alte date caracteristice; ... – descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului 
arhitectonic; ... – menționarea și descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se 
preleva; ... – fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor fațadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta 
desfășurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii; ... – descrierea lucrărilor care fac obiectul documentației 
tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare . (la 23-11-2023, sintagma: proiectului pentru 
autorizarea lucrărilor de desființare a fost înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 
noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )  ...  ...  ...  ... II. Piese 
desenate1. Plan de încadrare în teritoriu– planșa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru și publicitate 
imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz. ...  ... 2. Plan de situație a 
imobilelor– planșa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial, întocmită la 
scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează: ● parcela cadastrală pentru care 
a fost emis certificatul de urbanism; ● amplasarea tuturor construcțiilor care se vor menține sau se vor desființa; ● 
modul de amenajare a terenului după desființarea construcțiilor; ● sistematizarea pe verticală a terenului și modul 
de scurgere a apelor pluviale; ● plantațiile existente și care se mențin după desființare. ...  Pe planșă se vor indica în 
mod distinct elementele existente, cele care se desființează și cele propuse - plan de situație, construcții noi sau 
umpluturi de pământ, plantații etc., după caz. ... 3. Planul privind construcțiile subterane Va cuprinde amplasarea 
acestora, în special a rețelelor de utilități urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel 
privind poziționarea căminelor - radier și capac -, și va fi redactat la scara 1: 500. În cazul lipsei unor rețele publice 
de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalațiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apa și 
canalizare. ... 4. Releveul construcțiilor care urmează să fie desființate Planșele se vor redacta la o scară 
convenabilă - 1:100 sau 1:50 - care să permită evidențierea spațiilor și a funcțiunilor existente, cu indicarea cotelor, 
suprafețelor și a materialelor existente:– planurile tuturor nivelurilor și planul acoperișului; ... – principalele 
secțiuni: transversală, longitudinală, alte secțiuni caracteristice, după caz; ... – toate fațadele. ... În situația în care 
desființarea necesită operațiuni tehnice complexe, se va prezenta și documentația tehnică pentru autorizarea 
executării organizării lucrărilor. (la 23-11-2023, sintagma: proiectul de organizare a execuției lucrărilor a fost 
înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) Fiecare planșă prezentată în cadrul secțiunii II "Piese 
desenate" va avea în partea dreapta jos un cartuș care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, 
numărul de înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, denumirea investiției, titlul proiectului și al planșei, 
numărul proiectului și al planșei, data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale șefului de 
proiect. ...  ... C. CONȚINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU AUTORIZAREA 
EXECUTĂRII ORGANIZĂRII LUCRĂRILOR - D.T.O.E. (la 23-11-2023, sintagma: PROIECTUL DE 
ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR - P.O.E. a fost înlocuită de Punctul 18., Articolul I din 
HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 
2023 )  ... D.T.O.E.. este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiție și se prezintă, de regulă, 
împreună cu documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, în condițiile legii. (la 23-
11-2023, sintagma: P.O.E a fost înlocuită de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 
2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) Documentația tehnică pentru 
autorizarea executării organizării lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare 
și necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, atât pe terenul aferent investiției, cât și pe 
spațiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează: (la 23-11-2023, 
sintagma: Proiectul de organizare a execuției lucrărilor a fost înlocuită de Punctul 18., Articolul I din 
HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 
2023 ) I. Piese scrise1. Lista și semnăturile proiectanților Se completează cu numele în clar și calitatea 
proiectanților, precum și cu partea din proiect pentru care răspund. ... 2. Memoriu Acesta va cuprinde:– descrierea 
lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcțiilor, amenajărilor și depozitelor de 
materiale; ... – asigurarea și procurarea de materiale și echipamente; ... – asigurarea racordării provizorii la rețeaua 
de utilități urbane din zona amplasamentului; ... – precizări cu privire la accesuri și împrejmuiri; ... – precizări 
privind protecția muncii. ...  Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitățile urbane din 
zonă, necesare în vederea obținerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fișelor tehnice întocmite în 
documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, după caz. (la 23-11-2023, 
sintagma: proiectul pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor de construcții a fost înlocuită de Punctul 18., 
Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 
23 noiembrie 2023 )  ...  ... II. Piese desenate Plan generala) la lucrările de mai mare amploare se redactează o 
planșă realizată conform planului de situație privind amplasarea obiectivelor investiției, cuprinzând amplasamentul 
investiției și toate amenajările și construcțiile provizorii necesare realizării acesteia; ... b) la lucrările de mai mică 
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amploare elementele de organizare a executării lucrărilor vor putea fi prezentate și în planul de situație privind 
amplasarea obiectivelor investiției al documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire. 
(la 23-11-2023, sintagma: proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții a fost înlocuită de 
Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 )  ...  Fiecare planșă prezentată în cadrul secțiunii II "Piese desenate" va avea în 
partea dreapta jos un cartuș care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de 
înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, titlul proiectului și al planșei, numărul proiectului și al planșei, 
data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale șefului de proiect. Notă ... 
Conform alineatului (6) al articolului II din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023, înlocuirea sintagmelor potrivit prevederilor art. I pct. 18 
în cadrul devizelor generale întocmite pentru obiectivele/proiectele de investiții prevăzute la alin. (1) și (4) se face 
la momentul întocmirii unui nou deviz general, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri. ...   +  Anexa 
nr. 10 Proiectant, ....................................................... (denumirea persoanei juridice și datele de identificare) 
Nr....../..../....../.......
PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE

- conținut-cadru*1) - Notă ... 
*1) Conținutul proiectului tehnic de execuție se adaptează de către operatorii economici care prestează în condițiile 
legii servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiției. Proiectul tehnic de execuție trebuie 
să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă 
cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului.A. PĂRȚI SCRISEI. Memoriu tehnic general1. 
Informații generale privind obiectivul de investiții1.1. Denumirea obiectivului de investiții ... 1.2. 
Amplasamentul ... 1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de 
fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții ... 1.4. Ordonatorul principal de credite ... 1.5. 
Investitorul ... 1.6. Beneficiarul investiției ... 1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție ...  ... 2. Prezentarea 
scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții2.1. Particularități ale amplasamentului, cuprinzând:a) descrierea amplasamentul; ... b) topografia; ... c) 
clima și fenomenele naturale specifice zonei; ... d) geologia, seismicitatea; ... e) devierile și protejările de utilități 
afectate; ... f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și 
provizorii; ... g) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea; ... h) căile de acces 
provizorii; ... i) bunuri de patrimoniu cultural imobil. ...  ... 2.2. Soluția tehnică cuprinzând:a) caracteristici tehnice 
și parametri specifici obiectivului de investiții; ... b) varianta constructivă de realizare a investiției; ... c) trasarea 
lucrărilor; ... d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier; ... e) organizarea de 
șantier. ...  ...  ...  ... II. Memorii tehnice pe specialităția) Memoriu de arhitectură - conține descrierea lucrărilor de 
arhitectură, cu precizarea echipării și dotării specifice funcțiunii ... b) Memorii corespondente 
domeniilor/subdomeniilor de construcții ... c) Memorii corespondente specialităților de instalații, cu precizarea 
echipării și dotării specifice funcțiunii ...  ... III. Breviare de calcul Breviarele de calcul reprezintă documente 
justificative pentru dimensionarea elementelor de construcții și de instalații și se elaborează pentru fiecare element 
de construcție în parte. În acestea se vor preciza încărcările și ipotezele de calcul, combinațiile de calcul, 
metodologia de calcul, verificările și dimensionările, precum și programele de calcul utilizate. ... IV. Caiete de 
sarcini Caietele de sarcini sunt părți integrante ale proiectului tehnic de execuție, care reglementează nivelul de 
performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru 
produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de 
toleranțe și altele de aceeași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențelor de calitate și performanță solicitate. 
Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanți, care prestează, în condițiile legii, servicii de proiectare în 
domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, pe specialități, prin dezvoltarea elementelor tehnice 
cuprinse în planșe, și nu trebuie să fie restrictive. Caietele de sarcini, împreună cu planșele, trebuie să fie concepute 
astfel încât, pe baza lor, să se poată determina cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de muncă 
și dotarea necesară execuției lucrărilor. Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă și sistematizată.1. 
Rolul și scopul caietelor de sarcini:a) reprezintă descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și 
prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor; ... b) detaliază notele și cuprind caracteristicile 
și calitățile materialelor folosite, testele și probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de 
realizare, testele, verificările și probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj și aspectul final; ... c) 
prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiției; ... d) prevăd măsurile și acțiunile de 
demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deșeurilor) după expirarea perioadei de viață 
(postutilizarea). ...  ... 2. Tipuri de caiete de sarcini2.1. În funcție de categoria de importanță a obiectivului de 
investiții, caietele de sarcini pot fi:a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul 
construcțiilor și care se elaborează pentru toate obiectivele de investiții; ... b) caiete de sarcini speciale, care se 
referă la lucrări specifice și care se elaborează independent pentru fiecare lucrare. ...  ... 2.2. În funcție de destinație, 
caietele de sarcini pot fi:a) caiete de sarcini pentru execuția lucrărilor; ... b) caiete de sarcini pentru furnizori de 
materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice și confecții diverse; ... c) caiete de sarcini pentru recepții, 
teste, probe, verificări și puneri în funcțiune; ... d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a 
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construcțiilor și conținutul cărții tehnice. ...  ...  ... 3. Conținutul caietelor de sarcini ...  Caietele de sarcini trebuie să 
cuprindă:a) nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de execuție, care guvernează 
lucrarea; ... b) descrierea obiectivului de investiții; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranțe și altele 
asemenea; ... c) descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție specifice și etapele privind 
realizarea execuției; ... d) măsurători, probe, teste, verificări și altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul 
execuției obiectivului de investiții; ... e) proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste și 
altele asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiții; ... f) standarde, 
normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul execuției, produselor/materialelor, confecțiilor, 
elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor; ... g) condiții privind 
recepția. ...  ... V. Liste cu cantități de lucrări Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării 
valorice a lucrărilor și conține:a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); ... b) centralizatorul 
cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); ... c) listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de 
lucrări (formularul F3); ... d) listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul 
F4); ... e) fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5); ... f) listele cu 
cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier) (Se poate utiliza formularul F3.). ...  
NOTĂ: Formularele F1-F5, completate cu prețuri unitare și valori, devin formulare pentru devizul ofertei și vor fi 
utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării. ... VI. Graficul general de realizare 
a investiției publice (formularul F6) Graficul general de realizare a investiției publice reprezintă eșalonarea fizică a 
lucrărilor de investiții/intervenții. NOTĂ: Formularele F1-F6 fac parte integrantă din anexa nr. 10 la prezenta 
hotărâre. ...  ... B. PĂRȚI DESENATE Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de execuție pe baza 
cărora se elaborează părțile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informațiile necesare elaborării caietelor de sarcini 
și care, de regulă, se compun din:1. Planșe generale Sunt planșe de ansamblu și cuprind:a) planșa de încadrare în 
zonă; ... b) planșele de amplasare a reperelor de nivelment și planimetrice; ... c) planșele topografice 
principale; ... d) planșele de amplasare a forajelor și profilurilor geotehnice, cu înscrierea condițiilor și a 
recomandărilor privind lucrările de fundare; ... e) planșele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea 
cotelor de nivel, a distanțelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment și 
planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor și distanțelor principale de amplasare a drumurilor, 
trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor și altele asemenea; ... f) planșele principale privind sistematizarea pe 
verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul 
pământului transportat (excedent și deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele și 
echipamentele de lucru, precum și a altor informații și elemente tehnice și tehnologice; ... g) planșele principale 
privind construcțiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secțiuni, profiluri longitudinale/transversale, 
dimensiuni, cote de nivel, cofraj și armare, ariile și cerințele specifice ale oțelului, clasa betoanelor, protecții și 
izolații hidrofuge, protecții împotriva agresivității solului, a coroziunii și altele asemenea; ... h) planșele de 
amplasare a reperelor fixe și mobile de trasare. ...  ... 2. Planșele aferente specialităților Sunt planșe cu caracter 
tehnic, care definesc și explicitează toate elementele construcției. Se recomandă ca fiecare obiect 
subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod și denumire proprii. Planșele principale se elaborează pe 
obiecte și, în general, cuprind:2.1. Planșe de arhitectură Definesc și explicitează toate elementele de arhitectură ale 
fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, precizări privind finisajele și calitatea acestora și 
alte informații de această natură:– planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran și suprateran, inclusiv sistemul 
de acoperire, cotate, cu indicarea funcțiunilor și finisaje, cu mobilier reprezentat; ... – secțiuni caracteristice, cotate, 
cu indicarea finisajelor; ... – fațade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea încadrării în frontul stradal 
existent, după caz. ...  ... 2.2. Planșe de structură Definesc și explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea și execuția 
structurii de rezistență, cu toate caracteristicile acesteia, și cuprind: ● planurile infrastructurii și secțiunile 
caracteristice cotate; ● planurile suprastructurii și secțiunile caracteristice cotate; ● descrierea soluțiilor 
constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuție și montaj (numai în situațiile speciale în care aceasta este 
obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea și montajul. ... 2.3. Planșe de instalații 
Definesc și explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea și execuția instalațiilor, inclusiv cote, 
dimensiuni, toleranțe și altele asemenea. ... 2.4. Planșe de utilaje și echipamente tehnologice Vor cuprinde, în 
principal, planșele principale de tehnologie și montaj, secțiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe, 
detalii montaj, și anume: ● planșe de ansamblu; ● scheme ale fluxului tehnologic; ● scheme cinematice, cu 
indicarea principalilor parametri; ● scheme ale instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, 
comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat și altele asemenea, precum și ale instalațiilor tehnologice; ● planșe 
de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestațiilor, sarcinilor și a altor informații de 
aceeași natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj; ● diagrame, nomograme, calcule inginerești, 
tehnologice și de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcțiune și exploatării; ● liste cu utilaje și 
echipamente din componența planșelor tehnologice, inclusiv fișe cuprinzând parametrii, performanțele și 
caracteristicile acestora. ... 2.5. Planșe de dotări Cuprind planșe de amplasare și montaj, inclusiv cote, dimensiuni, 
secțiuni, vederi, tablouri de dotări și altele asemenea, pentru: ● piese de mobilier; ● elemente de inventar 
gospodăresc; ● dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; ● dotări necesare securității muncii; ● 
alte dotări necesare în funcție de specific. NOTĂ: La elaborarea proiectelor, materialele, confecțiile, elementele 
prefabricate, utilajele tehnologice și echipamentele vor fi definite prin parametri, performanțe și caracteristici. Este 



interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea recomandări 
ori precizări care să indice preferințe sau să restrângă concurența. Caracteristicile tehnice și parametrii funcționali 
vor fi prezentați în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul și nu vor fi date în mod 
determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător). ...  ...  ... C. DETALII DE EXECUȚIE 
Detaliile de execuție, parte componentă a proiectului tehnic de execuție, respectă prevederile acestuia și detaliază 
soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de 
construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și 
legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții. În funcție de 
complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, precum și în cazul obiectivelor de investiții a căror 
funcționare implică procese tehnologice specifice, anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva pe parcursul 
execuției obiectivului de investiții (proiectantul va specifica pe planșe care sunt detaliile de execuție ce urmează a fi 
elaborate/definitivate astfel). Detaliile de execuție pot fi de 3 tipuri:a) detalii de execuție privind soluționările 
elaborate de proiectant; ... b) detalii de execuție pentru echiparea obiectivului de investiții, în timpul execuției, cu 
aparatură și echipamente, realizate cu respectarea datelor și informațiilor oferite de către furnizorii acestora; ... c) 
detalii de execuție curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de subansamble) sau detalii de 
execuție care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de regulă, de către 
constructor. ...  În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul, în cadrul asistenței tehnice, trebuie să supervizeze 
întocmirea și adaptarea funcțională a tuturor detaliilor de execuție, indiferent de elaboratorul acestora. ...  
FORMULARUL F1 OBIECTIV Proiectant, ................. ................................... (denumirea) (denumirea persoanei 
juridice și datele de identificare) CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. 

deviz general 
Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Valoarea cheltuielilor pe obiect 

(exclusiv TVA)

Din care: 

C+M 

lei lei 

1 2 3 4 

1.2 Amenajarea terenului 1.2.1 .... .... 

1.3 
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la 

starea inițială 1.3.1 ... .... 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 1.4.1 ... ... 

2 Realizarea utilităților necesare obiectivului 

3.5 
Proiectare (numai în cazul în care obiectivul se realizează în 

sistemul "design build") 

4 
Investiția de bază 4.1 Construcții și instalațiile aferente acestora 

4.2 Montaj utilaje și echipamente tehnologice ... 

5.1 Organizare de șantier 5.1.1.... 5.1.2.... 

6.2 Probe tehnologice și teste 

Total valoare (exclusiv TVA): 

Taxa pe valoarea adăugată 

Total valoare (inclusiv TVA): 

Proiectant, ........................................ (numele și semnătura persoanei autorizate) L.S. PRECIZARE: Proiectantul 



completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloanele 1 și 2. Coloanele 3 și 4 se completează 

de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică. FORMULARUL F2 

OBIECTIV Proiectant, .......... ................................... (denumirea) (denumirea persoanei juridice și datele de 

identificare) CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări Obiectul ............

Nr. cap./subcap. deviz 

general
Cheltuieli pe categoria de lucrări 

Valoarea (exclusiv 

TVA)

lei 

1 2 3 

4.1 Construcții și instalațiile aferente acestora 

4.1.1 Terasamente 

4.1.2 Rezistență 

4.1.3 Arhitectură 

4.1.4 Instalații 

Total I 

4.2 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 

Total II 

Procurare 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 

echipamente de transport 

4.5 Dotări 

4.6 Active necorporale 

Total III 

6.2 Probe tehnologice și teste 

Total IV 

Total valoare (exclusiv TVA): 

Taxa pe valoarea adăugată 



Total valoare 

Proiectant, ..................................... (numele și semnătura persoanei autorizate) L.S. PRECIZARE: Proiectantul 

completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloanele 1 și 2. Coloana 3 se completează de către 

ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică. FORMULARUL F3 

OBIECTIV Proiectant, ........... ...................................... (denumirea) (denumirea persoanei juridice și datele de 

identificare) LISTA cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări Obiectul ................. Categoria de lucrări ......... - 

lei -

Nr. 

crt.
Capitolul de lucrări U.M. Cantitate

Prețul unitara) 

materiale b) manoperă 

c) utilaj d) transport 

............ Total a)+b)+c)

+d) 

M 

Materiale(3 

x 4a) 

m 

Manoperă(3 

x 4b)

U Utilaj 

(3 x 4c)

t Transport(3 

x 4d) 

T Total (3 

x 4) 

SECȚIUNE TEHNICĂ SECȚIUNE FINANCIARĂ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Capitol de lucrare 

1.1. Subcapitol 1.2. 

Subcapitol ................ 

2 

Capitol de lucrare 

2.1 Subcapitol 2.2 

Subcapitol ................ 

.... ................ 

Cheltuieli directe M m U t T 

Alte cheltuieli directe: - CAS - șomaj - fond de risc - alte cheltuieli 

conform prevederilor legale, nominalizate: 

Total cheltuieli directe M(O) m(O) U(O) t(O) T(O) 

Cheltuieli indirecte = T(O) x % I(O) 

Profit = [T(O) + I(O)] x % P(O) 

TOTAL GENERAL 

V(O) = 

T(O) + 

I(O) + 

P(O) 

Proiectant, ........................................... (numele și semnătura persoanei autorizate) L.S. PRECIZĂRI:1. Proiectantul 

completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloanele 1-3. Coloanele 4-9 se completează de 

către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică. ... 2. Beneficiarul are 

obligația de a include în lista cuprinzând cantitățile de lucrări, atât în secțiunea tehnică, cât și în cea financiară, 

materialele și furniturile pe care intenționează să le pună la dispoziție, în scopul preluării și includerii acestora în 



prețurile unitare, precizând și condițiile de livrare. Utilajele și echipamentele tehnologice, puse la dispoziție de 

către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor și echipamentelor. ... 3. 

Formularul F3 poate fi utilizat și pentru stabilirea cantităților de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare 

de șantier). ...  FORMULARUL F4 OBIECTIV Proiectant, ........... ...................................... (denumirea) (denumirea 

persoanei juridice și datele de identificare) LISTA cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv 

dotări și active 

necorporale┌────┬───────────────────────────────────────────────┬────

┬─────────────┬──────────────┬────────────────────┐│ │ │ │ │ Valoarea │ 

││Nr. │ Denumirea │U.M.│Prețul unitar│(exclusiv TVA)│Fișa tehnică atașată││crt.│ │ │- lei/U.M. - │ (3 x 4) 

│ ││ │ │ │ │ - lei - │ 

│├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────

────────┼──────────────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 

│├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────

────────┼──────────────┼────────────────────┤│ │Utilaje, echipamente 

tehnologice și funcționale│ │ │ │ ││ │care necesită montaj │ │ │ │ ││ 

├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────

──┼──────────────┼────────────────────┤│ │a)... │ │ │ │Fișa tehnică nr. ...││ 

├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────

──┼──────────────┼────────────────────┤│ │b)... │ │ │ │Fișa tehnică nr. ...││ 

├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────

──┼──────────────┼────────────────────┤│ │..... │ │ │ │Fișa tehnică 

nr. ...│├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──

───────────┼──────────────┼────────────────────┤│ │Utilaje, echipamente 

tehnologice și funcționale│ │ │ │ ││ │care nu necesită montaj și echipamente de │ │ │ │ ││ │transport │ │ │ 

│ ││ 

├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────

──┼──────────────┼────────────────────┤│ │a)... │ │ │ │Fișa tehnică nr. ...││ 

├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────

──┼──────────────┼────────────────────┤│ │b)... │ │ │ │Fișa tehnică nr. ...││ 

├───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────

──┼──────────────┼────────────────────┤│ │..... │ │ │ │Fișa tehnică 

nr. ...│├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──

───────────┼──────────────┼────────────────────┤│ │Dotări │ │ │ │Fișa 

tehnică 

nr. ...│├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──

───────────┼──────────────┼────────────────────┤│ │Active necorporale │ │ │ 

│Fișa tehnică 

nr. ...│├────┴───────────────────────────────────────────────┴────┴──

───────────┼──────────────┼────────────────────┘│ TOTAL │ 

│└───────────────────────────────────────────────────────────────

────────┴──────────────┘ Proiectant, ........................................... (numele și semnătura persoanei 

autorizate) L.S. PRECIZARE: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în 

coloanele 1 și 2. Coloanele 3-5 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei 

proceduri de achiziție publică. FORMULARUL F5 OBIECTIV Proiectant, ........... ...................................... 

(denumirea) (denumirea persoanei juridice și datele de identificare) FIȘA TEHNICĂ Nr. ...... (Se completează 

pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) Utilajul, echipamentul tehnologic: ............ 



(denumirea)

Nr. 

crt.
Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondența propunerii tehnice cu 

specificațiiletehnice impuse prin caietul de 

sarcini 

Furnizor (denumire, 

adresa, telefon, fax)

0 1 2 3 

1 
Parametri tehnici și funcționali 

............................................. 

2 

Specificații de performanță și condiții privind 

siguranța în exploatare 

............................................. 

3 
Condiții privind conformitatea cu standardele 

relevante............................................... 

4 Condiții de garanție și postgaranție 

5 Condiții cu caracter tehnic 

Proiectant, ........................................... (numele și semnătura persoanei autorizate) L.S. PRECIZARE: Proiectantul 

completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către 

ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică. FORMULARUL F6 

OBIECTIV Proiectant, ........... ...................................... (denumirea) (denumirea persoanei juridice și datele de 

identificare) GRAFICUL GENERAL de realizare a investiției publice

Nr. crt. Denumirea obiectului/categoriei de lucrări 

Anul 1 ... Anul n

Luna 

1 2 3 ... n 

I Organizare de santier 

1 Obiect ....... Categoria de lucrări: 

2 Obiect ....... Categoria de lucrări: 

... Obiect ...... Categoria de lucrări: 

Proiectant, ........................................... (numele și semnătura persoanei autorizate) L.S.  +  Anexa nr. 11
ETAPELE DE ELABORARE
a documentațiilor tehnico-economice*)
aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice ┌───────────┐ ┌──────────┐ │ NOTA │ │ TEMA DE │ 
ETAPA I │CONCEPTUALĂ├─────>│PROIECTARE├────────────────────┐ │ (N.C.) │ │ 
(T.M.) │ │ └───────────┘ └─────┬────┘ │ │ │ │ v │ ┌──────────────────┐ │ │ 
STUDIUL DE │ │ │PREFEZABILITATE**)│ │ │ (S.P.F.) │ │ └─────────┬────────┘ │ │ v │ 
┌────────────┐ │ │ STUDIUL DE │ │ ETAPA a-II a 
│FEZABILITATE│<─────────────────┘ │ (S.F.) │ └─────┬──────┘ │ │ ┌---------------------
┐ └─────────────>| APROBAREA | | INDICATORILOR | ┌───────────────┤TEHNICO-



ECONOMICI***)| │ └---------------------┘ │ ._._._._._._._._._._._._._._._ P │ │ │ R . v . O │ 
┌────────────────────────┐ │ ETAPA a-III a I . │DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ │ . E │ 
│PENTRU AUTORIZAREA │ │ C . │EXECUTĂRII LUCRĂRILOR │ . C . │DE CONSTRUIRE/ │ . T │ 
│DE DESFIINȚARE │ │ │ │(D.T.A.C./D.T.A.D. │ │ │ │ - Partea I) │ │ . 
└────────────┬───────────┘ . T │ │ │ E . │ . ┌---------------------┐ H │ 
└───────────────>|EMITEREA AUTORIZAȚIEI| N . │ | DE CONSTRUIRE / | I │ 
┌────────────────┤ DESFIINȚARE ****) | C . │ . └---------------------┘ │ │ │ (P.T.). v . │ 
┌──────────────────────┐ │ . │ PROIECTUL TEHNIC │ . │ │ DE EXECUȚIE │ │ . │(P.T. - 
Partea a II a)│ . ETAPA a-IV a │ └──────────────────────┘ │ ._._._._._._._._._._._._._._._. Notă 
... 
*) Conținutul documentațiilor este prevăzut în anexele nr. 1-10 la prezenta hotărâre.
**) Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective de investiții a căror valoare totală estimată depășește 
echivalentul a 75 milioane euro în cazul investițiilor pentru promovarea sistemelor de transport durabile și 
eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii rețelelor majore sau echivalentul a 50 milioane euro în cazul 
investițiilor promovate în alte domenii;
***) Indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate se aprobă potrivit competențelor stabilite prin Legea 
nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
****) Autorizația de construire/desființare se emite în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-11-
2023, Anexa nr. 11 a fost modificată de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 
2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023 ) Notă ... 
Conform alineatului (6) al articolului II din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023, înlocuirea sintagmelor potrivit prevederilor art. I pct. 18 
în cadrul devizelor generale întocmite pentru obiectivele/proiectele de investiții prevăzute la alin. (1) și (4) se face 
la momentul întocmirii unui nou deviz general, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri. ------ 
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